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Coût et financement du 
projet



1 - Rappel des modalités de financement

• Acquisitions foncières et études : 29M€

• 14,7 M€ réalisées par l’État en anticipation

• 14,3 M€ conventionnés en 2015 et soldés

TDPGACD84CD13RégionEtat

2,10%12,62%14,72%5,56%25,00%38,05%
Clé convention 

travaux

3 M€18 M€21 M€7,9 M€38,5 M€54,3 M€
Montant 

contractualisé

GACD84CD13RégionEtat

24,58%27,84%5,72%41,75%0,11%
Clé convention 

étude/AF

• Convention de financement des travaux signée en 2021 pour un montant de 142,7 M€
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Prise en compte des normes environnementales et hydrauliques : 55,9M€

• Ouvrage de franchissement de la Durance décalé pour éviter la frayère à Alose et 

modification des techniques constructives pour réduire impacts en Durance : +20M€

• Mise en œuvre de mesures de compensations environnementales complémentaires 

pour prise en compte évolutions normatives : +7,9M€

• Rajout d’ouvrages de transparence hydraulique pour éviter les impacts sur les 

bâtiments et prise en compte du SDAGE 2022 : +15M€

• Mise à jour des compensations au titre de la loi sur l’eau : +8M€

• Protections acoustiques redimensionnées pour être transparentes aux crues : +3M€

• Actualisation du projet de dévoiement de réseaux (pipeline SPMR) : +2 M€

2 - Coût du projet aux normes actuelles
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Prise en compte des mobilités douces en lien avec les politiques 

de mobilité du Grand Avignon et de Terre de Provence : 7,4M€

• Ajout d’une piste cyclable bidirectionnelle sur l’ouvrage de 

franchissement de la Durance (+6,5M€);

• Intégration de circulations cyclables tout le long du linéaire de 

la T2 (+0,9M€).

2 - Coût du projet aux normes actuelles
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Coût à 
terminaison 
(2029)

Coût 2023 

(valeur 2023)
Révision de 
prix 2018-23

Coût 2023 

(valeur 
2018)

Études 
complémentaires 

(€ constants)

Coût  PRO 2018

(€ constants)(en millions d’euros)

4040040+1129Etudes et AF

Coût à 

terminaison 

(2029)Coût actualisé  

(valeur 2023)

Révision de 

prix 2018-23

Coût 

actualisé 

(valeur 

2018)

Mesures 

environnementales 

et Mobilités

(valeur 2018)

Coût PRO 2018 

(valeur 2018)

263239+33206+63,3142,7Travaux (€ TTC)

303279246171,7TOTAL (€ TTC)
Coût à terminaison : hypothèse d’inflation à +4M€/an en moyenne jusqu’à livraison (soit 
environ +24 M€ pour MES en 2029, ie pour 6 ans)

3 – Evolution du coût



4 - Modalités de financement du projet LEO mis 
aux normes et enjeux environnementaux 2024

TOTALTDPCD13GACD84RégionEtat

100%2,10%5,56%12,62%14,72%26,95%38,05%
Clé convention 

travaux

142,7 M€3 M€7,93 M€18,01 M€21 M€38,46 M€54,3 M€
Montants 

contractualisés

131,3 M€2,76 M€7,3 M€16,57 M€19,33 M€35,38 M€49,96 M€
Coûts 

complémentaires à 

financer

274 M€5,76 M€15,23 M€34,58 M€40,33 M€73,84 M€104,26 M€Nouveaux 

Montants

• Convention Études/acquisitions foncières soldée (29M€)

• Déjà contractualisé en 2021 : 142,7 M€

• Donc restent 131,3 M€ à financer pour une mise en service en 2029. 

• Avec les mêmes clefs de répartition que 2021, cela correspondrait au plan de financement suivant : 



Merci de votre attention

Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Service transports infrastructures et mobilité

Unité de maîtrise d’ouvrage

36, Boulevard des Dames - 13002 Marseille

Tél.  04 88 22 61 00

www.paca.developpement-durable.gouv.fr
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