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Mesure  
E/R/C 

Mesure Commentaires 
Point de vigilance 

chantier 
Etat d’avancement de la mesure Succès* de la mesure 

ME1 
Suppression du projet de 
mise en lumière de l’aqueduc 

Projet abandonné - Appliqué Succès 

ME2 
Préservation des arbres 
remarquables bordant la D65 

Les arbres remarquables identifiés en bordure de la 
D65 ne sont pas prévus à l’abattage. 

- En cours En cours 

MR1 

Balisage des stations de 
Lavatère maritime (et autres 
espèces de flore protégée 
et/ou à enjeux) 

Stations d’espèces protégées et/ou à enjeu (Lavatère 
maritime, Chardon à aiguilles, Tulipe sylvestre, Gagée 
de Lacaita) localisées hors emprise de chantier.  

- Appliqué Succès 

MR2 
Non utilisation de biocides 
pour le traitement des 
parements 

Les parements seront nettoyés et désherbés sans 
biocide. Ils seront nettoyés selon la technique du 
sablage. 

- En cours (culée Nord et piles 1 à 11 réalisées) En cours 

MR3 
Contrôle du respect du 
calendrier d’intervention 

Le calendrier d’intervention a été modifié à la suite de 
la validation par la DREAL du phasage alternatif.  

- En cours En cours 

MR4 
Phasage du chantier sur 
plusieurs années 

Le planning alternatif à celui présenté dans l’arrêté 
préfectoral de dérogation à l’interdiction de détruire 
des espèces protégées a été transmis à la DREAL PACA 
et validé. Le chantier se poursuit avec une 
progression à partir de la pile 5 et non depuis la culée 
Sud.  

- En cours En cours 

MR5 

Mise en place d’un dispositif 
d’effarouchement spécifique 
en amont des travaux 
(chiroptères et oiseaux)  

Eclairage en place sur travée 13 
La culée Nord ainsi que le tablier supérieur des piles 1 
à 8 sont terminés.  

Veiller régulièrement au 
bon fonctionnement et à 
l’efficacité des éclairages 
 
Eclairage à prévoir sur la 
pile 13 avant montage de 
l’échafaudage 

En cours 
Voir schéma ci-dessous 

En cours  
Voir schéma ci-dessous 

MR6 
Limitation de l’emprise des 
travaux et contrôle du 
respect des balisages 

Les emprises sont globalement bien respectées. 

Veiller à ne pas étendre 
les stockages en dehors 
des emprises prévues 
 
Respecter les emprises 
dans la ripisylve de l’Arc 

En cours En cours 

MR7 
Adaptation de l’échafaudage 
au niveau de l’Arc 

Abandon de l’éclairage des sous-voûtes des travées 
inférieures 13 à 15, éclairage limitée au face Est et 
ouest avec des guirlandes 

- - - 

MR8 
Définition du plan d’abattage 
et des modalités d’abattage 
des arbres 

Abattage et élagage réalisés selon les préconisations 
Validation faite par la SCP (X. Maixant) 

- 
Rive gauche : appliqué Rive gauche : succès 

Rive droite : appliqué Rive droite : succès 

N°CR : 19 Date audit : 17/10/2022 Contacts sur place : C. SERNA, P. RUQUET – ent. GIRARD / F. BEAUDIN – Vivian & Cie / X. MAIXANT, Y. GRISARD - SCP Auditeur écologue : D. REY 
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MC1 
Création de 30 gîtes à 
chiroptères intégrés dans 
l’aqueduc 

Localisation des emplacements validée. Les nouveaux 
gîtes fentes sont contrôlés à chaque passage de 
l’écologue 
Dernier gîte réalisé sur la travée supérieure N°31 
(conforme) 
Absence de gîte dans la travée supérieure 28 et 32 
Gîte des travées supérieures 29 et 30 non contrôlés   

Veiller à réaliser un gîte 
minimum sous chacune 
des travées supérieures 
et avec une profondeur 
maximum possible des 
gîtes fentes (minimum 
épaisseur de la pierre) 

En cours (entre 21 et 27 gîtes réalisés) En cours 

MC2 
Création d’un gîte pour 
espèces à enjeu dans l’une 
des piles de l’aqueduc 

Cette mesure ne fait pas l’objet de la mission. - - - 

MA1 
Accompagnement écologique 
en phase travaux 

CR d’audit N°19 : contrôles des gîtes potentiels 
favorables aux chiroptères sur le niveau inférieur de 
la pile 12  

- En cours En cours 

MA2 

Mise en place d’un dispositif 
d’alerte et d’assistance « SOS 
Chauves-souris » durant la 
phase travaux 

Réalisé avec ASELLIA le 02/12/2020 - Appliqué En cours 

S1 
Mise en place d’un suivi des 
dispositifs de gîte de 
substitution sur 8 ans 

Cette mesure ne fait pas l’objet de la mission. - - - 

Autres mesures  

- 
Avifaune liée au bâti 
(Martinet noir, Hirondelle de 
rochers et de fenêtre) 

Cinq nids d’hirondelles de rochers recensés, 14 nids 
de Martinet noir (dont 2 occupés) et deux cavités 
utilisées par un passereau comptabilisés à ce jour. 
Huit nichoirs de substitution (5 Hirondelle et 3 
Martinet noir) ont été reçus et posés pour les saisons 
de reproduction 2021 et 2022. Aucun d’entre eux n’a 
été occupé en 2021 et 2022. 
Une aire de nidification de Grand Corbeau localisée 
sur la pile 14.  

- 
En cours  

Voir schéma ci-dessous 
En cours  

Voir schéma ci-dessous 

 *L’évaluation du succès est mesurée à l’instant t 

 

 

 

  

Etat de la mesure : Non réalisé En cours Réalisation partielle Appliqué Non concerné Succès de la mesure : Echec Non évaluable Succès partiel Succès Plus-value Non concerné 
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1 2 3 4 5 6 7 8 Culée Nord 

Echafaudage fermé Montage de 
l’échafaudage 

Eclairage (2 semaines 
avant échafaudages) 

1 2 3 4 5 6 7 8 Culée Nord 9 10 11 12 13 14 Culée Sud 

Nichoir artificiel à 
Martinet noir 

Nid d’Hirondelle de 
rochers 

Nichoir artificiel à 
Hirondelle de rochers 

9 

Travaux terminés 

10 

Nid de Martinet noir 

Démontage de 
l’échafaudage  

11 Culée Sud 12 13 14 
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I. Rappel du contexte 

La restauration de l’Aqueduc de Roquefavour, situé sur les communes de 
Ventabren et Aix-en-Provence (13), est un chantier sous la maîtrise d’ouvrage de 
la Métropole Aix-Marseille-Provence, assistée en maîtrise d’œuvre par la Société 
du Canal de Provence (SCP) et Sud/Sud-Est architecture.  

La réalisation des travaux, en plusieurs lots, a été confiée :  

- Au groupement Girard – Vivian & Cie – Les Compagnons de Castellane – 
Altrad COMI Service, respectivement mandataire et co-traitants, pour le 
lot 1 (maçonneries et échafaudages) ;  

- A l’entreprise NGE Génie civil pour le lot 2 (étanchéité) ;  
- A l’entreprise Bourgois pour le lot 3 (zinguerie).  

L’impact de ce chantier sur la biodiversité a préalablement fait l’objet d’études 
réglementaires : Formulaire simplifié des incidences Natura 2000 (MPM, Asconit, 
2016), d’un diagnostic écologique (Asconit, 2017) et d’un dossier de saisine de la 
Commission Nationale de Protection de la Nature, dit dossier CNPN (Asellia, 
2018), traduit par un arrêté de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces 
protégée en date du 25 mars 2019, visant plus spécifiquement les 12 espèces de 
chauve-souris identifiées localement.  

En effet, l’aqueduc s’inscrit dans un contexte naturel qui se caractérise par une 
grande richesse écologique liée à la mosaïque de milieux, la présence de l’Arc et 
de sa ripisylve bien conservée. L’Aqueduc de Roquefavour fait ainsi partie 
intégrante d’une zone désignée au titre de Natura 2000 en tant que Zone de 
Protection Spéciale (ZPS) dénommée « Plateau de l’Arbois » (FR9312009).  

De plus, l’aqueduc et les milieux naturels connexes constituent un secteur 
favorable de reproduction et de chasse pour de nombreuses espèces de 
chiroptères. Il accueille différents gîtes potentiels comme les cavités arboricoles 
(cavités, écorces décollées sur les arbres aux alentours), les interstices et fissures 
sur l’aqueduc lui-même, les cavités naturelles (fissures et cavités) des falaises en 
périphérie, des gîtes bâtis à proximité (fermes et mas, cabanons ou bâtis 
abandonnés), etc. 

Ainsi, les inventaires naturalistes réalisés ont mis en évidence la présence de 12 
espèces de chauve-souris chassant ou transitant autour de l’Aqueduc de 
Roquefavour, parmi lesquelles deux présentent un niveau d’enjeu remarquable : 
le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) et le Petit murin (Myotis 
blythii). L’activité de chasse est également très forte au niveau de l’Arc, pour 
d’autres espèces remarquables comme la Pipistrelle pygmée (Pipistrellus 
pygmaeus), le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) ainsi que le Minioptère 
de Schreibers.  

Afin de limiter au maximum les impacts de l’aménagement et de sa zone 
d’emprise chantier, incluant l’installation des bases-vie et pistes, sur les enjeux 
écologiques et plus particulièrement sur les espèces de chiroptères à enjeu de 
conservation, des mesures d’évitement et de réduction des impacts ont été actées 
dans l’arrêté préfectoral. Parmi ces mesures, citons notamment :  

- Adaptation du calendrier des travaux (notamment abattage et élagage 
des arbres) ;  

- Limitation de l’emprise du chantier ;  
- Conservation des arbres remarquables ;  
- Abattage adapté des arbres favorables aux chiroptères impossibles à 

conserver ;  
- Pose de gîtes alternatifs ;  

Afin de l’accompagner dans la mise en œuvre de ces mesures, le groupement 
Girard- Vivian & Cie a missionné l’entreprise AGIR écologique, spécialisée dans les 
études et travaux de génie écologique, pour toute la durée du chantier (notifié à 
ce jour pour une durée de 44 mois). Afin de conforter son expertise sur la partie 
chiroptères, AGIR écologique a sollicité l’entreprise Asellia en sous-traitance.  

Ce dix-neuvième compte-rendu d’audit écologique durant travaux reprend 
l’ensemble des mesures présentées dans le dossier CNPN, et les éléments mis en 
œuvre par les entreprises. Il a été rédigé à la suite d’une visite sur le chantier 
comprenant le contrôle/comblement des fissures avant fermeture de 
l’échafaudage pour la protection des chiroptères sur la partie inférieure de la pile 
12.  Un contrôle des autres mesures ainsi que de la tenue de chantier a été réalisé. 
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Carte 1 : Localisation des principaux éléments contextuels 

II. Mesures d’évitement 

➢ Mesure E1. Suppression du projet de mise en 
lumière de l’aqueduc  

Sans objet. La mise en lumière de l’ouvrage n’est pas envisagée.  

 

➢ Mesure E2. Absence de coupe d’arbre 
remarquables bordant la D65 

Les quatre platanes bordant la D65 sont préservés par le chantier. Aucune atteinte 
n’a été constatée.   

 

III.  Mesures de réduction 

➢ Mesure R1. Piquetage et mise en défens des 
stations de Lavatère maritime 

Aucune des stations d’espèces protégées et/ou à enjeu de conservation notable 
(Lavatère maritime, Chardon à aiguilles, Gagée de Lacaita et Tulipe sylvestre) 
n’est concernée par les emprises des travaux.  

 

➢ Mesure R2. Absence d’utilisation de biocides 

Le nettoyage des parements est uniquement réalisé par la technique du sablage.  

 

➢ Mesure R3. Adaptation du calendrier du chantier 
aux enjeux écologiques 

Pour rappel, le dossier CNPN prévoit que la réalisation des travaux les plus 
impactants soit effectuée en automne : coupe d’arbre, purges éventuelles, pose 
d’échafaudages ; cette période automnale étant considérée comme la moins 

D65 

 

D64 
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impactante pour les chauves-souris. Néanmoins, selon le planning alternatif 
validé (voir ci-dessous), certains travaux, notamment la pose des échafaudages, 
pourront être réalisés à toutes les périodes de l’année, sous réserve de la mise en 
place de certaines mesures correctives (Mesure R5 par exemple).  

A ce jour, les mesures sont correctement mises en place.  

 

➢ Mesure R4. Phasage du calendrier sur plusieurs 
années 

Le planning de mise en place des mesures est celui annexé au dossier CNPN, 
adapté par l’entreprise.  

Un planning alternatif a été soumis le 14/10/2020 et a été validé le 22/02/2021 
par la DREAL PACA. Le chantier s’est ainsi poursuivi avec le démontage de 
l’échafaudage à partir de la pile 4.  

L’échafaudage est actuellement monté sur le tablier inférieur de la pile 12 et de 
la pile 13, et en démontage au niveau du tablier supérieur de la pile 9.  

Pour rappel, le montage ne s’est pas réalisé sur la culée Sud comme prévu dans le 
planning du marché.  

  
Etat actuel du chantier sur l’ouvrage : vue Est avec partie supérieure de la pile 8 
démontée (photo de gauche) et partie inférieure de la pile 12 montée (photo de 

droite  

 

➢ Mesure R5. Mise en place d’un dispositif 
d’effarouchement spécifique 

Pour rappel, ce dispositif vise à limiter la destruction de chiroptères par éclairage 
des piles ainsi que des voûtes, au préalable de l’installation des échafaudages 
(défavorabilisation de l’ouvrage) et de l’obturation des cavités/fissures favorables 
présentes sur l’ouvrage.  

Cet éclairage est réalisé par le biais de la pose de guirlandes dont le type a été 
défini afin de répondre au plus près des objectifs de cette mesure. Ainsi, c’est la 
longueur d’onde (<500 nm émettant dans le violet/bleu) et la température de 
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couleurs (>3000K) qui ont constitué les caractéristiques déterminantes pour 
optimiser l’effarouchement. Les horaires d’éclairage, dans le but de limiter la 
pollution lumineuse, et de n’effaroucher que les chiroptères susceptibles de 
revenir au gîte en fin de nuit, sont mis en place de 3 h à 7h30 du matin (modifiée 
selon l’heure de l’aube). 

Les éclairages sont réalisés selon deux méthodes :  

- Hors période hivernale : deux semaines avant le démarrage du montage 
de l’échafaudage ;  

- Durant l’ensemble de la période hivernale pour les piles devant être 
travaillées entre décembre et mars afin d’éviter l’hibernation de 
chiroptères au sein de l’ouvrage. Cet éclairage doit impérativement être 
installé avant le 1er décembre de l’année concernée et reste en place 
jusqu’au montage de l’échafaudage. Cette mesure découle du planning 
alternatif validé par la DREAL.  

Pour rappel, l’éclairage des voutes par des guirlandes a été remplacé par des 
projecteurs équipés de casquette afin d’orienter et contenir le faisceau lumineux 
sur la seule surface des sous-voûtes (Cf. audit N°11).  

L’audit de chantier réalisé le 17/10/2022 concernait la recherche et le contrôle 
de la présence/absence de chiroptères dans l’ensemble des fissures/cavités de la 
partie inférieure de la pile 12, préalable à leur obturation et à la fermeture de 
l’échafaudage par des filets, ainsi que le contrôle des éclairages.  

Lors de ce dernier audit, les éclairages étaient conformes et seulement 12 fissures 
ou cavités ont été relevées et obturées dont 7 d’entre elles présentaient des 
traces de guano de chauve-souris.  

Aucune chauve-souris n’a été observée dans les fissures.  

 

   

 
Joint et pierre dégradés avec de nombreux guanos de chiroptères  
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➢ Mesure R6. Limiter l’emprise des travaux et pistes 
d’accès.  

Le montage de l’échafaudage s’est poursuivi sur la pile 13, pile en rive droite de 
l’Arc et située au sein de la ripisylve. Des  

Les deux pieds de piles 12 et 13 ont été équipés de protection type « batardeau » 
afin de protéger l’échafaudages des embâcles lors d’une éventuelle crue. Cette 
protection empiète sur l’espace disponible au-dessus des eaux libres mais laisse 
néanmoins un passage pour les chiroptères (voir photo ci-dessous). Une bande 
de roulement a également été mise en place entre les deux piles pour 
l’acheminement des matériaux et occasionne ainsi une barrière au-dessus de 
l’eau. Un espace sera néanmoins toujours disponible dessus et dessous cette 
bande pour le passage de la faune (chiroptères notamment).  

 L’ensemble des matériaux est stocké sur palettes et les emprises de chantier sont 
bien respectées. Néanmoins, il est capital que les emprises soient respectées au 
niveau des piles 12 à 14, localisées au sein de la ripisylve de l’Arc. 

 
Paroi de protection des échafaudages sur chacune des piles 12 et 13 

  
Bande de roulement reliant les piles 12 et 13 (vue à niveau et depuis échafaudage) 

 

➢ Mesure R7. Adaptation de l’échafaudage au niveau 
de l’Arc 

Pour rappel, cette mesure vise à maintenir la fonctionnalité écologique de la 
ripisylve de l’Arc durant l’ensemble de la phase chantier où les piles 12 à 14 seront 
échafaudées.  

Comme décrit précédemment, l’équipement de la partie inférieure de la pile 12 
est achevée et celui de la pile 13 a démarré. Ces piles sont situées sur chacune 
des berges du cours d’eau et occasionnent une très courte coupure dans la 
continuité de la ripisylve.  

Cette mesure préconise le maintien de la fonctionnalité de l’Arc et de sa ripisylve 
(oiseaux, chiroptères) durant l’ensemble de la phase chantier par l’absence de 
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lumière et l’absence d’échafaudage plein dans un rayon de 3 m autour du cours 
d’eau, ainsi que l’absence d’abattage du premier rideau d’arbres en ripisylve.  

Ces différents éléments induisent une modification du protocole 
d’effarouchement car les projecteurs à casquettes auraient pour conséquence un 
éclairage trop important et perturbant pour les chiroptères en transit ou en 
chasse.  

Concernant les éclairages, vis-à-vis du protocole d’effarouchement et des 
observations réalisées depuis le début du suivi de chantier, il apparait que les sous 
voûtes n’ont jamais démontré jusqu’alors des désordres favorables aux 
chiroptères. Après discussion, il n’est ainsi pas jugé nécessaire d’éclairer ces sous 
voûtes pour l’effarouchement au niveau de la ripisylve de l’Arc. Seules les faces 
et notamment les zones entre les voûtes et les tabliers seront éclairées à l’aide 
de guirlandes, sur les façades sur lesquelles sont observées la majeure partie des 
désordres. Le corridor formé par la ripisylve de l’Arc sera ainsi préservé de la 
pollution lumineuse créée par les projecteurs.  

Concernant l’échafaudage et l’absence d’échafaudage plein dans un rayon de 3m 
autour du cours d’eau, cette action est impossible à réaliser dans ce cas de figure 
car d’une part, l’ensemble des piles doit pouvoir être analysé pour évaluer la 
nécessité de remplacement des pierres altérées et d’autre part, l’ensemble de la 
pile doit faire l’objet d’un sablage ; l’accès à l’ensemble de la pile est donc 
indispensable et l’échafaudage doit être plein, c’est-à-dire accessible à tous les 
étages. L’application de cette mesure ne permet pas de respecter le cahier des 
charges des travaux soumis à l’entreprise. Toutefois, l’obstacle créé par les 
échafaudages reste mesuré et limité dans le temps, et le dérangement occasionné 
est effectué durant une période de moindre sensibilité pour une partie des espèces 
animales. 

Concernant l’abattage des arbres en ripisylve, ceux-ci ont été préservés, 
notamment en rive droite où la pile est située sur la berge. Les abattages ont été 
limités au strict nécessaire. Ainsi, seuls deux sujets ont été abattus en rive gauche 
à proximité de la pile 13 pour disposer de l’espace suffisant pour la pose de 
l’échafaudage (cf. compte-rendu audit N°1B).  

 

➢ Mesure R8. Modalités écologiques d’abattage des 
arbres 

L’ensemble des débroussaillages concernant l’installation des échafaudages et les 
zones de chantier a été réalisé. Les accès à la culée Sud se faisant se faisant par 
l’ouvrage.  

 

IV. Mesures compensatoires 

➢ Mesure C1. Création de 30 gîtes à chiroptères 
intégrés à l’aqueduc 

La réalisation de cette mesure est prévue à l’avancement des travaux et son 
contrôle est réalisé au fur et à mesure que les gîtes sont réalisés.  

Un plan d’implantation de ces différents gîtes (fissures et chambres) a été proposé 
par l’entreprise GIRARD et a été validé par l’écologue et le chiroptérologue (voir 
annexe ci-dessous). Les gîtes de type « fentes » ont été installés de manière 
systématique sous les voutes du tablier supérieur (numérotées du Sud vers le 
Nord, dans le sens de progression des travaux) dès qu’une pierre devait être 
remplacée.  

Aucun nouveau gîte fente n’a été créé depuis le dernier audit (travaux sur les 
travées supérieures 32 à 34 en cours). Ainsi, actuellement, 23 gîtes ont déjà été 
créés (dernier localisé sous travée supérieure N°31).  

Pour rappel, la mesure C1 comprenait la création de 30 gîtes au sein de l’ouvrage, 
mais 55 gîtes devraient avoir été créés à la fin des travaux. 
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Gîte fente sous une travée supérieure (en rouge) 

 

➢ Mesure C2. Création d’un gîte pour espèce à enjeu 
dans l’une des piles de l’aqueduc 

Cette mesure doit être effectuée en fin de chantier et n’est pas comprise dans ce 
suivi de chantier.  

La conformité du trou d’entrée sera néanmoins contrôlée par l’écologue en fin de 
chantier.  

 

➢ Mesure MA2. Mise en place du dispositif Alerte 
Chauve-souris 

Cette mesure permet la mise en place d’un dispositif spécifique en cas de 
découverte d’un individu de chiroptère en phase travaux. Aucun individu de 
chauve-souris en détresse n’a été trouvé à l’heure actuelle.  

 

➢ Autres observations  

Un nid de martinet noir (Apus apus) a été découvert sur la pile 12, au niveau d’en 
écoulement d’eau en face Ouest. A cette période de l'année, les Martinets ont 
quitté le nid et les travaux peuvent être effectués sans perturbation d'individus. 

 

V. Prochaines étapes 

La date précise du prochain audit devrait se située vers la mi-novembre, 
probablement pour l’échafaudage du niveau inférieur de la pile 13. Cet audit aura 
pour principal objectif la poursuite de la mise en place du dispositif 
d’effarouchement comprenant :  

- L’installation et le bon fonctionnement des guirlandes lumineuses et des 
projecteurs sur la travée et les piles 13 et 14 selon l’avancement des travaux ;  

- Le contrôle des gîtes artificiels à chauve-souris mis en place sur le tablier 
supérieur ;  

- Le contrôle des cavités/fissures sur la partie au-dessous du tablier inférieur de 
la pile concernée ;  

- Le respect des emprises de chantier. 

D’autres points de contrôle de routine seront également abordés et/ou contrôlés 
comme le respect des emprises (stockage et circulation des véhicules).  


