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PREAMBULE 

Synthèse de l'évaluation du plan de gestion précédent 

 

Le premier plan de gestion des Marais du Vigueirat a été rédigé en 1995 par la Station 

Biologique de la Tour du Valat. La gestion des Marais du Vigueirat y était définie comme un 

projet de gestion intégrée de l’espace naturel (LUCCHESI & GERBEAUX, 1995). Cette approche 

intégrative prend en compte la place de l’homme dans l’espace naturel et dans son territoire 

(les aires protégées : des espaces de réconciliations entre l’homme et la nature) et s’oppose 

aux approches ségrégatives (les aires protégées : des espaces mis sous cloche) (THERVILLE, 

2014). 

 

Dans l'objectif de sa révision et du classement du site en réserve naturelle nationale, le premier 

plan de gestion a été évalué en octobre 2006 (BIORET & CHAUVAUD, 2006). A cette occasion, 

l’évaluation du patrimoine naturel a été revue (HECKER & DEBIESSE, 2009).  

 

De manière générale, cette évaluation souligne que « l’objectif principal de gestion retenu qui 

consiste à « recréer des conditions de fonctionnement des différents écosystèmes 

méditerranéens » semble d’une grande pertinence » et que les « objectifs du plan de gestion 

de 1995-1999 sont cohérents et ont été largement atteints » (BIORET & CHAUVAUD, 2006). Par 

contre, elle met en évidence, dans la période suivant ce plan de gestion (1995-2006), que « de 

nombreuses actions et projets se sont montés en dehors de toute stratégie, en réponse à des 

opportunités financières ou à des nécessités liées à l'évolution de la réserve » (BIORET & 

CHAUVAUD, 2006). Cette dernière remarque confirme la nécessité de procéder à la rédaction 

d'un nouveau plan de gestion. 

 

L’évaluation du plan de gestion a fait état, pour plusieurs grands thèmes, de bilans et de 

recommandations à prendre en compte lors de la rédaction de la nouvelle version du plan de 

gestion (Annexe 1). Ces recommandations concernent : 

 

- La prise en compte du contexte biogéographique et écologique local dans la 

définition des objectifs de gestion et la hiérarchisation de ceux-ci dans les domaines de 

la conservation du patrimoine naturel et de l’ouverture au public. 

 

- Les inventaires et suivis scientifiques : actualisation des inventaires, validation des 

protocoles et des plans d’échantillonnage de suivis par des spécialistes, prise en 

compte des données depuis 1987 et intégration dans un SIG, actualisation de la carte 

phytosociologique. 

 

- La recherche scientifique : validation des protocoles par le conseil scientifique, 

évaluation du dérangement et des autres impacts sur la biodiversité des programmes 

de recherche mis en œuvre sur le site, réalisation d’un bilan critique des programmes 

de recherche, développement de la recherche scientifique sur certains thèmes, 

valorisation des résultats des recherches. 

 

- L’accueil du public : démonstration des effets induits de l’accueil du public sur la 

conservation de la biodiversité, évaluation de l’objectif « 100 000 visiteurs », intégration 

de l’évolution de la fréquentation et des infrastructures dans le nouveau plan de 

gestion, construction d’un argumentaire montrant qu’une réserve naturelle peut-être 

un outil pédagogique. 

 

- La contribution au développement durable du territoire : identification des perceptions 

et représentations du site par la population locale et réalisation d’un bilan des liens 

créés entre le site et le territoire, analyse des impacts des activités humaines à l’extérieur 

du site sur la qualité de l’eau et de l’air et analyse des impacts de la chasse en 

périphérie du site, classement du site comme zone centrale de la Réserve de Biosphère 
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de Camargue, valorisation du site comme pilote de mise en œuvre du développement 

durable, valorisation de la démarche de Système de Management Environnemental 

(SME). 

 

- La gestion interventionniste : analyse des différents niveaux d’intervention humaine sur 

les milieux. 

 

- Les battues aux sangliers avec les chasseurs locaux. 

 

- Les espèces invasives : réalisation d’un inventaire exhaustif, mise en place d’un veille et 

de suivis normalisés sur certaines d’entre elles, définition de programmes de lutte. 

 

- L’administration : recentrage administratif et financier garantissant le maintien d’une 

équipe permanente d’au moins 4 personnes pour la gestion du site. 

 

Synthèse des conclusions du rapport d’enquête publique pour le classement de la réserve 

naturelle nationale des Marais du Vigueirat 

 

L’enquête publique en vue du classement d’une partie du site en réserve naturelle nationale 

s’est déroulée du 25 janvier au 19 février 2010 sous la responsabilité de M. Francis Poulallion1. 

Dans son rapport d’enquête (POULALLION, 2010), le Commissaire Enquêteur a émis un certain 

nombre de recommandations à prendre en compte dans la rédaction du plan de gestion 

(Annexe 2). Ces recommandations concernent : 

 

- Hydrologie : installation d’un réseau de télémesures des niveaux d’eau des canaux et 

marais et d’un système automatique de commande des stations de pompage, 

concrétisation d’un projet de limitation des crues du Canal du Vigueirat par surverse 

dans un canal évacuateur. 

 

- Périmètre de protection : proposition de création d’un périmètre de protection en 

périphérie de la réserve naturelle nationale. 

 

- Périmètre de classement en réserve naturelle nationale : proposition d’intégrer au 

périmètre de la réserve naturelle nationale les terrains situés au sud de celle-ci 

(couronne agri-environnementale du Grand Port Maritime de Marseille). 

 

- Qualité de l’eau : détection des polluants de l’eau des canaux, et en particulier des 

hydrocarbures. 

 

                                                      
1 POULALLION F. : Ingénieur divisionnaire de l’Agriculture et de l’Environnement, Expert près la Cour Administrative 

d’Appel de Marseille 
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B.1 Les missions du site et du gestionnaire et les orientations de 

gestion sur les Marais du Vigueirat 

 

Les missions des Marais du Vigueirat, propriété du Conservatoire du littoral et réserve naturelle 

nationale, et du gestionnaire du site peuvent se répartir en trois grands axes : 

- Une mission patrimoniale 

- Une mission économique 

- Une mission sociale 

 

Ces trois missions définissent le projet de gestion comme un véritable projet de développement 

durable, sur le site et sur le territoire. Cela est en concordance avec l’évolution de la 

perception des interactions entre les espaces naturels protégés et les territoires dans lesquels 

ils s’inscrivent. En effet, que ce soit écologiquement, économiquement ou socialement, il n’est 

plus possible de penser les réserves naturelles sans penser les territoires dans lesquels elles 

s’inscrivent, l’ensemble composant un seul socioécosystème composé d’une sphère 

écologique et d’une sphère humaine interdépendantes (THERVILLE, 2014). 

 

Parallèlement à cela, le gestionnaire développe d’autres missions transversales permettant la 

cohérence et la mise en œuvre de ses missions principales. 

 

B.1.1 Mission patrimoniale (durabilité écologique2) 

 

Les Marais du Vigueirat ont d’abord été protégés par leur statut de propriété du Conservatoire 

du littoral. L’article L322-1 du Code de l’Environnement indique que « le Conservatoire du 

littoral [...] a pour mission de mener [...] une politique foncière de sauvegarde de l'espace 

littoral et de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique". Ainsi, l’objectif de 

l’acquisition du site par le Conservatoire du littoral était sa sauvegarde et la préservation de 

son équilibre écologique.  

 

Une partie des Marais du Vigueirat a par la suite été classée en réserve naturelle nationale. 

L’article L332-1 du Code de l’Environnement stipule que « des parties du territoire d'une ou de 

plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la 

faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du 

milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute 

intervention artificielle susceptible de les dégrader ». Cet article est complété par l’article L 

332-2 qui précise que « la décision de classement d'une réserve naturelle nationale est 

prononcée, par décret, pour assurer la conservation d'éléments du milieu naturel d'intérêt 

national ou la mise en œuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation 

résultant d'une convention internationale. » Ainsi, l’obtention du statut de réserve naturelle 

nationale est venue confirmer le fait que la protection des Marais du Vigueirat doit permettre 

la conservation de son patrimoine naturel. 

 

Ensuite, l’article L 332-8 du Code de l’Environnement énonce que « la gestion des réserves 

naturelles peut être confiée par voie de convention à des établissements publics, des 

groupements d'intérêt public ou des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au 

contrat d'association, ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel, 

à des fondations, aux propriétaires de terrains classés, ou à des collectivités territoriales ou leurs 

groupements. 

 

La première et principale mission du gestionnaire lui est donc donnée par le statut du site qu’il 

gère. La Convention de gestion qui lie le gestionnaire de la réserve naturelle nationale des 

                                                      
2 THERVILLE C., 2014 – Mise sous cloche ou intégration aux territoires ? L’exemple des réserves naturelles de France. – 

Cahiers techniques de RNF n°3, 33p. 
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Marais du Vigueirat et le Préfet de la Région PACA et des Bouches-du-Rhône précise le rôle du 

gestionnaire : "en application des dispositions de l'article R 332-20 du Code de l'Environnement, 

le gestionnaire est chargé d'assurer, sous le contrôle du Préfet, conformément aux dispositions 

de la décision de classement, dans le respect des autres réglementations en vigueur et 

compte-tenu des avis du comité consultatif, la conservation et le cas échéant la restauration 

du patrimoine naturel de la réserve naturelle nationale." 

 

Cette mission est confirmée par la convention tripartite 2013-2017 liant le Conservatoire du 

littoral, la Région PACA et le Conseil Général des Bouches-du-Rhône pour la gestion et la mise 

en valeur des propriétés du Conservatoire du littoral dans le département des Bouches-du-

Rhône. Dans l’article 2 de cette convention, les signataires s’engagent « à apporter leur 

concours aux collectivités et organismes qualifiés chargés, […], de la gestion des terrains du 

Conservatoire du littoral, en vue d'assurer : […]; la mise en valeur du patrimoine naturel; […]; et 

tous les autres travaux et missions concourant à la protection et à la mise en valeur des espaces 

concernés […] ». 

 

Les Marais du Vigueirat constituent l’une des zones centrales de la Réserve de Biosphère de 

Camargue. A ce titre, leur rôle est de contribuer aux missions de cette réserve de biosphère et 

en particulier à la mission de « conservation : contribuer à la conservation des paysages, des 

écosystèmes, des espèces et de la variation génétique ». Ils sont aussi inclus dans le périmètre 

du Parc Naturel Régional de Camargue, et la mission de conservation du patrimoine naturel 

correspond aussi à une des ambitions déclinées dans la charte 2011-2022 du parc : « Ambition 

2 : Orienter les évolutions des activités au bénéfice d’une biodiversité exceptionnelle, article 

4 : Maintenir l’intégrité et la fonctionnalité des milieux naturels » (Parc Naturel Régional de 

Camargue, 2010). 

 

Nommés gestionnaire du site à double titre (site du Conservatoire du littoral depuis 2001 et 

réserve naturelle nationale depuis 2012), les Amis des Marais du Vigueirat intègrent cette 

mission de conservation du patrimoine naturel dans leurs statuts : « L'association a pour objet 

principal la protection de l'environnement en général et en particulier des Marais du Vigueirat, 

propriété du Conservatoire du littoral, qui comprend les domaines d'action suivants : protéger 

et gérer le site en faveur du patrimoine naturel constitué du paysage, des habitats, de la faune 

et de la flore ». 

 

C’est par ailleurs une mission qui est confié aux Amis des Marais du Vigueirat par la Région 

PACA dans le cadre d’une convention d’objectifs, renouvelée 4 fois à partir de 2007 et valable 

jusqu’en 2019 : article 2 : « Dans le cadre de cette convention, la Région affirme son soutien 

au projet "Marais du Vigueirat" sur les thèmes qui entrent dans ses politiques en matière 

d'Environnement, de Développement Durable et d'Agriculture, à savoir :  

- la protection du patrimoine naturel et de la biodiversité exceptionnelle des Marais du 

Vigueirat et les actions qui en découlent ; 

- […] ». 

 

 

B.1.2 Mission économique (viabilité économique3) 

 

La seconde mission du gestionnaire, la mission « économique », doit impérativement être 

compatible avec la mission de protection de la nature. Elle découle de la notion de valeur 

économique d’un site qui peut être classée en valeurs d’usages directs (produits par la nature : 

chasse, pêche, énergie, etc. ou tirés de la nature : tourisme, élevage, etc.) et en valeurs 

d’usages indirects (régulation des crues, cycles de l’eau, pollinisation des plantes sauvages, 

services culturels, qualité de vie) (SAUVAGE et al., 2015).  

 

                                                      
3 THERVILLE C., 2014 – Mise sous cloche ou intégration aux territoires ? L’exemple des réserves naturelles de France. – 

Cahiers techniques de RNF n°3, 33p. 
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Celle-ci découle tout d’abord de l’article L322-9 du Code de l’Environnement qui indique que 

« le domaine relevant du Conservatoire du littoral est du domaine public [...]. Dans la limite de 

la vocation et de la fragilité de chaque espace, ce domaine est ouvert au public". A ce titre, 

les Marais du Vigueirat sont ouverts au public depuis 1996.  

 

La convention de gestion de la réserve naturelle nationale indique que « Le gestionnaire 

développe des actions dans au moins six domaines d'activité, qui constituent le "cœur de 

métier" du gestionnaire : […]; création et entretien d'infrastructures d'accueil, […] ». Par cette 

définition, la convention donne donc aussi indirectement au gestionnaire une mission 

d’accueil du public. La convention tripartite entre le Conservatoire du littoral, la Région PACA 

et le Conseil Général des Bouches-du-Rhône signale que les signataires s’engagent à apporter 

leur concours au gestionnaire « en vue d’assurer « […] le soutien à la création de postes de 

gardes du littoral chargés […] l'accueil du public ;  l'élaboration de programme de 

sensibilisation, communication, information, éducation sur le site ». 

 

Le tourisme est la principale activité économique directe exercée sur le site. L’accès au site 

est gratuit mais les services sont payants (visites guidées, supports de visites). Les revenus de 

cette activité ont pour ambition de financer les coûts de l’accueil du public et, à terme, une 

partie de la gestion patrimoniale du site. Le développement du tourisme durable est un des 

axes de la charte 2011-2022 du Parc Naturel Régional de Camargue : « Article 7 : Engager le 

territoire et ses acteurs dans un tourisme durable » (Parc Naturel Régional de Camargue, 2010). 

Par cette activité, les Marais du Vigueirat, via leur gestionnaire, sont devenus « un acteur 

économique et social incontournable » sur le territoire et en particulier pour Mas-Thibert 

(convention de gestion du site du conservatoire du littoral liant le Conservatoire du littoral, la 

Ville d’Arles, l’Office de Tourisme d’Arles et les Amis des Marais du Vigueirat). 

 

Le tourisme n’est pas la seule activité économique directe développée sur le site. L’agriculture 

s’y développe également, avec l’élevage de taureaux et chevaux de race Camargue par 

des éleveurs privés dans un objectif de gestion de la végétation. Cette activité doit être 

soutenue selon la convention tripartite entre le Conservatoire du littoral, la Région PACA et le 

Conseil Général des Bouches-du-Rhône qui stipule que les signataires s’engagent à 

« rechercher des pistes d’amélioration de la gestion des sites, notamment concernant : […] 

une amélioration des pratiques agricoles […] ». Elle est aussi l’une des activités phares de la 

charte 2011-2022 du Parc Naturel Régional de Camargue : « Article 6 : améliorer les pratiques 

agricoles et la qualité des productions » (Parc Naturel Régional de Camargue, 2010).  

 

La mission économique des Amis des Marais du Vigueirat est en cohérence avec la fonction 

de développement de la Réserve de Biosphère de Camargue, dont les Marais du Vigueirat 

constituent l’une des zones centrales. En effet, celle-ci a pour objectif d’ « encourager un 

développement économique durable des points de vue socioculturel et humain » et cela en 

particulier dans les domaines suivants : élevage extensif traditionnel, tourisme, chasse, pêche, 

etc. 

 

Les Amis des Marais du Vigueirat contribuent aussi à l’émergence de projets économiques 

autour du tourisme et de l’agriculture hors du site à conditions que ceux-ci soient réalisés dans 

une logique de développement durable et qu’ils puissent avoir des retombées positives sur le 

site : acceptation du site et de ses statuts auprès des acteurs du territoire, attractivité touristique 

et retombées économiques, préservation de l’espace périphérique non protégé, etc. 

 

Cette démarche est reconnue par la convention de gestion du site du Conservatoire du littoral 

qui met en valeur le fait que « …depuis 2003, un projet de développement local associant le 

Conservatoire du littoral, le WWF-France, la Ville d'Arles et les Amis des Marais du Vigueirat a 

été étudié dans le but de créer sur le domaine une activité de tourisme de nature et d'associer 

la population du hameau de Mas-Thibert au développement de nouvelles activités 

économiques liées à l'attractivité croissante du site », « ainsi, le site des Marais du Vigueirat 

s'inscrit de manière pleine et entière comme acteur du territoire sur lequel il se situe mais 

également comme partenaire de la collectivités dans sa politique d'aménagement du 
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territoire. De plus, les Marais du Vigueirat restent pour le hameau de Mas-Thibert un acteur 

économique et social incontournable. ».  

 

Dans le cadre de la convention d’objectifs qui lie les Amis des Marais du Vigueirat à la Région 

PACA (article 2), celle-ci affirme son soutien au projet et en particulier au : 

- « développement d'un projet d'éco-tourisme sur le site, en collaboration avec l'Office 

de Tourisme d'Arles, et plus précisément en termes d'accueil de tous les publics et de 

sensibilisation » 

- « maintien et […] développement des activités agricoles pour la gestion du domaine 

et du territoire du hameau de Mas-Thibert »  

- « maintien et l'essor de l'activité économique et de service du hameau de Mas-Thibert 

en lien avec le projet Marais du Vigueirat » 

 

Cette implication sur le territoire est prise en compte par les statuts de l’association qui 

indiquent qu’elle « a aussi pour objet de : agir pour le développement durable en particulier 

sur le Plan du Bourg (Mas-Thibert, Commune d'Arles) par la participation à un projet de 

tourisme-nature, dans le respect de la protection de l'environnement et avec les acteurs de 

ce territoire ». 

 

 

B.1.3 Mission sociale (appropriation des espaces naturels et solidarité écologique4) 

 

Le volet social de la mission du gestionnaire des Marais du Vigueirat est indissociable des volets 

environnemental et économique du projet qui est mis en œuvre dans la logique du 

développement durable. « Renforcer la solidarité territoriale, la cohésion sociale et améliorer 

le cadre de vie » constitue la troisième ambition de la charte 2011-2022 du Parc Naturel 

Régional de Camargue (Parc Naturel Régional de Camargue, 2010). Le volet social est 

particulièrement important sur un territoire comme le Plan du Bourg et en particulier dans le 

hameau de Mas-Thibert qui connait des difficultés sociales marquées.  

 

Le site, par le biais de son gestionnaire et du projet de territoire qu’il met en place, est reconnu 

par la convention de gestion du site du Conservatoire du littoral comme « un acteur 

économique et social incontournable. ». En effet, l’emploi local et la collaboration avec des 

entreprises locales sont favorisés, le gestionnaire contribue voire organise des évènements 

culturels et des activités pédagogiques, et il s’implique dans les projets du Plan du Bourg en 

tant qu’acteur du territoire (embauche d’un agent de développement, participation au 

Conseil de village, etc.). « Cet aspect se trouve renforcé par la création par le Gestionnaire 

d'un chantier d'insertion professionnelle par l'emploi. ».  

 

Ainsi, les Amis des Marais du Vigueirat obéissent à leurs statuts qui indiquent que l’association 

a pour objet d’« assurer l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives 

des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières; 

organiser le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation des salariés en 

vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion 

professionnelle durable ».  

 

La Région PACA reconnait aussi ce rôle social des Amis des Marais du Vigueirat dans le cadre 

de la Convention d’objectifs qui lie les deux structures. En effet, dans l’article 2 de cette 

convention, elle apporte son soutien au : 

- « développement de l'insertion par l'activité économique, notamment par le chantier 

d'insertion des Amis des Marais du Vigueirat » 

- « soutien des activités visant à favoriser un dialogue social autour de la protection de 

ce patrimoine exceptionnel » 

                                                      
4 THERVILLE C., 2014 – Mise sous cloche ou intégration aux territoires ? L’exemple des réserves naturelles de France. – 

Cahiers techniques de RNF n°3, 33p. 
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Le préambule de cette convention affirme que « la proposition faite par les Amis des Marais 

du Vigueirat consiste à rompre avec une vision autarcique de la protection des espaces 

naturels et de s'orienter vers une combinaison étroite entre développement d'un territoire rural 

et protection d'un espace remarquable ». Cette déclaration est confirmée dans l’article 1 qui 

indique que les signataires « scellent leur partenariat sur la base du projet "Marais du Vigueirat" 

[…] en tant qu'espace laboratoire, visant à faire d'un patrimoine exceptionnel, le levier d'un 

développement local durable et concerté ». 

 

B.1.4 Un projet de développement durable 

 

Géré depuis plus de 25 ans, le site est donc le support d’un projet de développement durable 

contribuant au renforcement de sa première mission de conservation du patrimoine naturel. 

En effet, l’implication du gestionnaire dans les projets locaux permet de renforcer 

l’appropriation du site par les acteurs du territoire. Or, l’appropriation, la viabilité économique 

et la durabilité écologique sont les trois piliers pour penser un projet de conservation qui puisse 

perdurer dans le temps, qui soit résilient, c’est-à-dire qui puisse persister, absorber les chocs et 

les perturbations (changement d’élu, changement de personnel, coupe budgétaire, etc.) 

(THERVILLE, 2014)5. La protection des écosystèmes n’est plus considérée comme un frein à 

l’aménagement du territoire mais comme une opportunité d’un développement à plus long 

terme (SAUVAGE et al., 2015). 

 

L’implication du gestionnaire à l’extérieur des limites administratives du site est aussi beaucoup 

plus large que le territoire et implique la collaboration avec d’autres acteurs et de manière 

moins directe. Cette démarche correspond à la quatrième ambition de la charte du Parc 

Naturel Régional de Camargue : « Partager la connaissance et ouvrir le delta aux coopérations 

méditerranéennes » (Parc Naturel Régional de Camargue, 2010). En effet, bénéficiant 

aujourd’hui d’une expérience reconnue en matière de gestion d’espace naturel et 

d’écoresponsabilité, les Amis des Marais du Vigueirat et leurs partenaires sont en mesures de 

transférer ces savoir-faire à d’autres structures, aux échelles locale et nationale, voire 

internationale. Ils sont par exemple de plus en plus sollicités pour la mise en place de modules 

de formation permettant de faire bénéficier d’autres gestionnaires d’espaces naturels de leurs 

acquis.  

 

 

                                                      
5 THERVILLE C., 2014 – Mise sous cloche ou intégration aux territoires ? L’exemple des réserves naturelles de France. – 

Cahiers techniques de RNF n°3, 33p. 
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B.1.5 Missions transversales 

 

Enfin, les dernières missions du gestionnaire sont transversales aux précédentes.  

 

Tout d’abord, le site est reconnu comme ayant été le support d’expérimentations et 

d’innovations aujourd’hui utilisées comme références pour la gestion des espaces naturels 

(gestion d’anciennes parcelles rizicoles, démarche écoresponsable dans un espace naturel 

protégé, etc.). Cette particularité est à conserver et entretenir car elle fait des Marais du 

Vigueirat un site pilote dans de nombreux domaines. La recherche scientifique est toujours très 

développée sur le site, mise en œuvre par des scientifiques en collaboration et sous la 

surveillance du gestionnaire.  

Les résultats des expérimentations, innovations et recherches scientifiques sont utilisés comme 

support d’éducation à l’environnement et support de formation. Ces missions sont reconnues 

par la Région PACA dans le cadre de la convention d’objectifs qui stipule que cette structure 

apporte son soutien aux « activités de recherche et de transfert » et au « développement des 

activités de formation, avec la mise en place d'une plateforme de formation en collaboration 

avec l'IRFEDD, en développant notamment un volet international à l'échelle 

méditerranéenne ». Ces missions sont aussi reconnues par le Conservatoire du littoral, la Région 

PACA et le Conseil Général des Bouches-du-Rhône qui s’engagent à apporter leur soutien au 

gestionnaire pour « […] la création de postes de gardes du littoral chargés […] du suivi 

scientifique et de l'accueil du public; des études spécifiques sur les sites ». 

 

Par ailleurs, la surveillance du site, et en particulier la police de la nature, permettent de 

garantir le respect de la réglementation, la tranquillité des espèces, le bon déroulement de 

l’ensemble des activités qui sont pratiquées sur le site, etc. Cette mission est confiée au 

gestionnaire dans le cadre de la convention de gestion qui le lie au Préfet pour la mise en 

œuvre de la gestion de la réserve naturelle nationale : « […] le gestionnaire met en œuvre la 

surveillance et veille au respect de la police administrative spéciale qui s’applique sur les 

espaces dont il assure la gestion, à l’aide d’agents commissionnés des réserves naturelles 

nationales et des autres agents chargés de la police de l’environnement ». La convention 

Figure 1: Echelles géographiques d'implication du gestionnaire des 

Marais du Vigueirat et types d'interventions 

Méditerranée française, France 

 

échanges, partenariats, transferts, expertises 

Delta du Rhône 

145 000 ha 

collaboration, partenariat, expertise, transfert 

Plan du bourg 

15 000 ha 

incitation, initiation, accompagnement 

développement durable rural 

Marais du Vigueirat 

1 199 ha 

DSP 

gestion directe 
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tripartite liant le Conservatoire du littoral, la Région PACA et le Conseil Général des Bouches-

du-Rhône explicite aussi clairement cette mission en indiquant que les signataires s’engagent 

à apporter leur soutien au gestionnaire pour la mise en œuvre « du gardiennage » du site et 

pour la « création de postes de gardes du littoral chargés de […] la surveillance des sites ». 

 

Les missions décrites précédemment ne peuvent pas être mises en œuvre sans que le 

gestionnaire assure des éléments indispensables du fonctionnement quotidien de la gestion 

du site : gestion administrative et financière, embauche et gestion du personnel, entretien des 

infrastructures, etc.  

 

C’est dans cette logique que les grandes orientations de la gestion du site ont été définies et 

qu’elles sont développées dans ce plan de gestion. 

 

B.1.6 Une gestion adaptative pour la prise en compte des changements globaux 

 

Les changements environnementaux planétaires sont souvent traités de façon sectorielle et 

indépendante alors que les évidences de l'importance des interactions et des boucles de 

rétroactions s'accumulent partout dans le monde. Les difficultés générées sont très clairement 

interdépendantes à des échelles variables allant de la planète pour le changement 

climatique, certaines pollutions ou le commerce international, au territoire local quant à 

l'évolution des activités humaines, des pratiques, des niveaux de vie ou encore des pressions 

démographiques pour n'en citer que quelques-uns.  

 

Les enjeux sociaux, économiques et écologiques du site des Marais du Vigueirat sont impactés 

directement ou indirectement. Aussi, les membres du Conseil Scientifique de la RNN des Marais 

du Vigueirat proposent-ils d’accompagner le gestionnaire pour la prise en compte des 

changements environnementaux et la mise en œuvre d’une gestion adaptative du site. 

 

Pour cela, ils proposent de poursuivre l'intégration des Marais du Vigueirat et du territoire 

environnant dans leurs réponses à des appels à projet de recherche en raison de la capacité 

d'accueil du site pour réaliser des monitorings ainsi que des travaux interdisciplinaires sur les 

changements socio-écologiques, les adaptations et transformations nécessaires pour faire 

face à leurs conséquences. Un exercice de prospective est envisagé afin d'explorer la 

capacité des Marais du Vigueirat à anticiper et accompagner au mieux ces changements 

globaux (comme les changements dans la gestion de l'eau en provenance de la Durance, les 

modifications de choix de gestion hydraulique du Grand Port Maritime de Marseille, etc.).  
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B.2 Les orientations de gestion sur les Marais du Vigueirat 

 

Les orientations de gestion permettent de formaliser et d’organiser dans le plan de gestion les 

grandes missions du gestionnaire définies précédemment. Elles seront le support de la définition 

des Objectifs à Long Terme présentés plus loin.  

 
Tableau 1 : Orientations de gestion des Marais du Vigueirat découlant des missions du gestionnaire 

MISSIONS CODIFICATION ORIENTATIONS 

Mission patrimoniale 

OR 01 
Maintenir la fonction de conservation du patrimoine 
naturel, historique et paysager du site 

OR 02 
Développer la cohérence fonctionnelle entre le site et le 
territoire 

Mission économique OR 03 
Maintenir et développer les activités économiques sur le 
site et le territoire dans une logique de développement 
durable 

Mission sociale OR 04 
Maintenir et développer les activités à vocation sociale 
sur le site et le territoire dans une logique de 
développement durable 

Missions transversales 

OR 05 
Développer la fonction expérimentale, innovante et 
démonstrative du site  

OR 06 
Mettre en œuvre des programmes transversaux et 
multipartenariaux 

OR 07 Permettre la mise en œuvre des missions du site 

 

 

Orientation 1 (OR 01) : Maintenir la fonction de conservation du patrimoine naturel, 

historique et paysager du site 

 

La première orientation de gestion correspond à la gestion conservatoire du patrimoine 

naturel, du patrimoine historique et du paysage du site. Il s'agit dans le cadre de cette 

orientation de mettre en œuvre des opérations de gestion favorables aux habitats, aux 

espèces et aux paysages identifiés comme ayant une valeur patrimoniale ou identifiés comme 

ayant un rôle particulier à jouer dans le fonctionnement écologique du site. Il s'agit aussi de 

mettre en œuvre des opérations de gestion destinées à conserver le patrimoine historique du 

site lorsque celui-ci est identifié comme ayant une valeur particulière. 

 

 

Orientation 2 (OR 02) : Développer la cohérence fonctionnelle entre le site et le territoire 

 

La seconde orientation de gestion est complémentaire de la première. Elle prend en compte 

le fait que le site s'inscrit dans un écosystème plus large que ses propres limites administratives. 

En effet, ne serait-ce que par la notion de bassin versant des canaux alimentant le site ou par 

les déplacements des espèces qui le fréquentent, il est évident que les Marais du Vigueirat 

jouent un rôle écologique dans une zone fonctionnelle beaucoup plus vaste, prenant d'abord 

en compte le Plan du Bourg, ou Camargue orientale, puis l'interface entre Camargue et Crau, 

avant de se reporter sur l'ensemble de la façade méditerranéenne française. A ce titre, le site 

ne peut être considéré comme isolé et la gestion qui s'y applique doit prendre en compte le 

reste du territoire (faune, flore, hydraulique). Afin de compléter la cohérence de la gestion, le 

gestionnaire doit participer et contribuer activement aux projets réalisés par les réseaux de 

gestionnaires locaux. 
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Orientation 3 (OR 03) : Maintenir et développer les activités économiques sur le site et le 

territoire dans une logique de développement durable 

 

La troisième orientation de gestion découle directement de la "mission économique" du 

gestionnaire. Elle est issue du premier plan de gestion du site et correspond à « l’organisation 

et la prise en compte des activités humaines sur et à la périphérie du Domaine. Elle devra se 

développer dans les limites compatibles avec la poursuite de la première orientation. » 

(LUCCHESI & GERBAUD, 1995). Celle-ci vise tout d'abord à développer les projets économiques 

sur le site (agriculture, tourisme, culture), portés par le gestionnaire ou par des partenaires 

conventionnés. Ces projets économiques sont toujours compatibles avec la mission 

environnementale mais permettent de répondre à d'autres enjeux : la préservation d'activités 

traditionnelles (élevage), l'ouverture du site au public et l'éducation à l'environnement, etc., et 

permettent de dégager des ressources propres qui permettent de financer une partie de la 

gestion du site. Sur le territoire, en tant qu'acteur reconnu du territoire, le gestionnaire s'implique 

de manière moins directe mais contribue activement au développement des projets 

économiques compatibles avec une logique de développement durable (environnement, 

social, économique). L’ambition est ici de soutenir des projets qui peuvent avoir des retombées 

positives pour le site. 

 

 

Orientation 4 (OR 04) : Maintenir et développer les activités à vocation sociale sur le site et 

le territoire dans une logique de développement durable 

 

En tant qu'acteur reconnu du territoire, le site, via son gestionnaire, peut être amené à 

contribuer au développement de projets à vocation sociale sur le site et sur le territoire, à 

condition que ceux-ci soient compatibles avec la conservation du site et de son patrimoine 

naturel. Cette action sociale passe par l’emploi, la collaboration avec des acteurs locaux, 

l’accueil d’un chantier d’insertion professionnelle, etc. 

 

 

Orientation 5 (OR 05) : Développer la fonction expérimentale, innovante et démonstrative 

du site 

 

Depuis toujours, les Marais du Vigueirat ont servi de support pour le développement d'activités 

expérimentales et innovantes, ayant souvent impulsé des dynamiques de projets à des 

échelles plus larges et des changements de perception dans les politiques générales de 

gestion des espaces naturels (ex : prise en compte de l'écoresponsabilité dans la gestion 

courante des réserves naturelles). Le choix du gestionnaire, en accord avec le Préfet, le Comité 

consultatif et le Conservatoire du littoral, est de continuer à permettre ce type de 

développement, notamment par la recherche scientifique ou la réalisation de projets 

expérimentaux, dans la limite de la compatibilité avec la mission de conservation du 

patrimoine naturel. De plus, le site est un excellent support pour la sensibilisation à la protection 

de la nature, pour l'éducation à l'environnement et à l'écoresponsabilité, voire pour la 

formation professionnelle ou l’échange d’expérience avec des gestionnaires ou des 

propriétaires d’espaces naturels. Il est donc très intéressant de développer cette fonction 

démonstrative sur la base des multiples activités pratiquées sur le site. 
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Orientation 6 (OR 06) : Mettre en œuvre des programmes transversaux et multipartenariaux 

 

Le gestionnaire contribue ou porte depuis de nombreuses années des programmes de 

conservation du patrimoine naturel ou des programmes environnementaux sur la base 

d’enjeux identifiés pour le site mais développés à une échelle plus large et avec un grand 

nombre de partenaires. Ces programmes comportent en général plusieurs volets : recherche 

scientifique et études, mesures de gestion et de conservation, valorisation. Ces programmes, 

bien que permettant de répondre à des objectifs spécifiques sur le site sont donc considérés 

comme des actions transversales. Ils peuvent avoir pour cadre des dispositifs locaux 

(collaboration avec des partenaires locaux et avec des financements spécifiques), régionaux 

(coordination régionale de plans d’actions nationaux), nationaux (Stratégie Nationale pour la 

Biodiversité) ou européens (FEDER, LIFE). L’intérêt de ses programmes est de proposer des 

actions de conservation à des échelles cohérentes, de favoriser des dynamiques collectives, 

de mettre en commun les connaissances et les données acquises, de valoriser les résultats 

obtenus, etc.  

 

 

Orientation 7 (OR 07) : Permettre la mise en œuvre des missions du site 

 

Les opérations issues de cette mission transversale sont indispensables à la mise en œuvre de 

l'ensemble des opérations découlant des missions du gestionnaire. Elles doivent 

impérativement être menées conjointement. Cette orientation correspond à la gestion 

administrative et financière de la structure, à la gestion des ressources humaines, à l’entretien 

des infrastructures, etc. 
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B.3 Les objectifs à long terme 

 

Les objectifs à long terme correspondent à la déclinaison des orientations de gestion 

présentées précédemment. Voués à être constants d’un plan de gestion à l’autre, ils 

constituent le fil conducteur de la gestion des Marais du Vigueirat et découlent des enjeux mis 

en évidence dans le cadre du diagnostic. Vingt objectifs à long terme ont été définis dans le 

cadre du plan de gestion 2016-2025 des Marais du Vigueirat. 
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Tableau 2 : Objectifs à long terme, découlant des orientations de gestion des Marais du Vigueirat 

Enjeux OBJECTIFS A LONG TERME 

- Des paysages typiques de la Camargue fluvio-lacustre 
marqués par la gestion hydraulique et agricole 

OR 01 / OLT 01 
Renforcer l'aspect naturel des paysages caractéristiques de la Camargue 
orientale 

- Une mosaïque d’habitats dont certains à valeur 
patrimoniale conséquence de la gestion anthropisée du 
site 

OR 01 / OLT 02 
Conserver la mosaïque d'habitats naturels à valeur patrimoniale et/ou 
représentatifs du site 

- Une importante diversité biologique à forte valeur 
patrimoniale 

OR 01 / OLT 03 Conserver la diversité biologique patrimoniale des Marais du Vigueirat 

- Un site marqué par une importante activité humaine 
ayant laissé des traces au moins depuis l’époque 
romaine 

OR 01 / OLT 04 Conserver le patrimoine historique des Marais du Vigueirat 

- Un patrimoine naturel partiellement connu notamment 
en ce qui concerne les invertébrés, les 
micromammifères, les thallophytes, etc.) 

OR 01 / OLT 05 Améliorer et valoriser les connaissances sur le patrimoine du site 

- Un site de taille moyenne dépendant de l’écosystème et 
de l’hydrosystème rhodanien et à proximité immédiate 
de l’écosystème camarguais et de l’hydrosystème craven 

OR 02 / OLT 06 
Renforcer la fonctionnalité écologique (faune, flore) du site à l'échelle de 
l'écosystème Camargue et des écosystèmes voisins 

- Un site hydrauliquement artificiel depuis l’époque 
romaine et à l’interface de trois hydrosystèmes (Rhône, 
nappe de Crau, Mer Méditerranée) 

OR 02 / OLT 07 
Pérenniser une gestion hydraulique favorable au patrimoine naturel sur 
le site en conformité avec les enjeux du bassin versant 

- Un site support d’activités pastorales traditionnelles 
(ovins, bovins, équins) favorables à son patrimoine 
naturel 

OR 03 / OLT 08 
Maintenir et diversifier les activités agricoles compatibles avec la 
mission environnementale sur le site 

- Un potentiel d’interprétation lié à l’exceptionnel 
patrimoine naturel et aux nombreuses activités 
pratiquées sur le site support d’un projet de tourisme 
durable 

OR 03 / OLT 09 
Développer les activités touristiques et culturelles compatibles avec la 
mission environnementale sur le site 

- Un espace naturel protégé moteur de développement 
durable pour un territoire rural en déprise  

OR 03 / OLT 10 
Contribuer au développement des projets économiques du territoire en 
cohérence avec les projets développés sur le site 
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Enjeux OBJECTIFS A LONG TERME 

- L’appropriation du site par les acteurs et habitants du 
territoire comme un « lieu de nature » faisant partie de 
leur patrimoine dans un contexte territorial connaissant 
d’importantes difficultés sociales (fort taux de chômage, 
population vieillissante, etc.) 

OR 04 / OLT 11 
Favoriser l'implication des acteurs du territoire dans la mise en œuvre 
d'activités sur le site 

OR 04 / OLT 12 
Développer sur le site des actions dans le cadre de l'économie sociale et 
solidaire 

OR 04 / OLT 13 Contribuer au développement des projets sociaux du territoire 

- La spécificité environnementale, sociale et économique 
permet au site d’être un support exceptionnel de 
recherches scientifiques, de formations, de transfert et 
d’éducation à l’environnement 

OR 05 / OLT 14 
Développer les études et recherches scientifiques en écologie, 
environnement, économie et société 

OR 05 / OLT 15 
Devenir un site de référence en termes de gestion patrimoniale, 
d'écotourisme et de développement territorial 

OR 05 / OLT 16 
Développer le transfert et la formation issus de l'expérience de gestion 
du site 

- Le potentiel du territoire, allié aux 25 ans d’expérience 
de gestion, rend le site favorable au développement de 
projets de conservation transversaux et 
multipartenariaux 

OR 06 / OLT 17 
Mettre en œuvre des programmes de conservation du patrimoine 
naturel ou de l'environnement à une échelle locale, régionale, nationale 
ou internationale 

- Une gestion associative fragile associée à un projet 
complexe et très diversifié sur site naturel sensible 

OR 07 / OLT 18 
Garantir la stabilité de la gestion du site en termes réglementaires, 
financiers, humains et techniques  

OR 07 / OLT 19 
Assurer les petits travaux d'entretien et la maintenance des 
équipements 

OR 07 / OLT 20 Garantir la qualité des composantes de l’environnement air, eau et sol 
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OR 01 / OLT 01 : Renforcer l'aspect naturel des paysages caractéristiques de la Camargue 

orientale 

 

Les Marais du Vigueirat portent les stigmates des activités humaines passées et actuelles. 

Certaines de ces traces sont acceptées comme faisant partie intégrante du paysage 

camarguais, telles que les digues, les clôtures à bétail et certains bâtiments d’architecture 

typique (mas, cabanes de gardian). Par contre, d’autres éléments d’origine anthropique 

nuisent à l’attrait des paysages. On compte parmi eux les réseaux électriques (lignes, poteaux, 

etc.), les bâtiments d’architecture moderne, les pollutions visibles (déchets flottants dans les 

eaux, etc.). 

 

Cet objectif vise à rendre au paysage un aspect naturel en supprimant ou atténuant les traces 

d’activités humaines, lorsque cela ne nuit pas au reste de la gestion pratiquée sur le site. 

 

 

OR 01 / OLT 02 : Conserver la mosaïque d’habitats naturels à valeur patrimoniale et/ou 

représentatifs des Marais du Vigueirat 

 

Les Marais du Vigueirat sont caractérisés par une mosaïque d’habitats naturels allant des 

milieux secs aux milieux humides permanents, des milieux ouverts aux milieux boisés, etc. 

Certains de ces habitats sont considérés comme ayant une valeur patrimoniale intrinsèque, 

d’autres ne sont pas définis comme tels mais présentent tout de même un intérêt soit parce 

qu’ils sont représentatifs du site par leur superficie par exemple, soit parce qu’ils abritent des 

espèces à valeur patrimoniale reconnue. 

 

Cet objectif vise à conserver cette mosaïque en utilisant la combinaison de la gestion 

hydraulique inspirée du cycle climatique méditerranéen et de la gestion pastorale pour le 

contrôle de la végétation. Des interventions supplémentaires sont parfois nécessaires 

(arrachage manuel, coupe ou élagage mécanique) notamment pour la gestion des refus de 

pâturage. 

 

 

OR 01/ OLT 03 : Conserver la diversité biologique patrimoniale des Marais du Vigueirat 

 

Les Marais du Vigueirat sont reconnus pour abriter un grand nombre d’espèces de faune et 

de flore pour l’ensemble de leur cycle de vie ou pour une partie seulement de ce cycle 

(espèces migratrices par exemple). Cette diversité biologique est à l’origine de l’achat du site 

par le Conservatoire du littoral et de son classement en réserve naturelle nationale par la suite. 

Elle est une conséquence de la gestion des milieux naturels qui fournissent aux espèces les 

conditions adéquates pour leur alimentation, leur reproduction, leur repos, etc. Dans certains 

cas, le patrimoine biologique des Marais du Vigueirat est menacé par la présence d’espèces 

exotiques à caractère invasif. 

 

Cet objectif vise à mettre en œuvre les mesures de gestion nécessaires à la conservation de 

la diversité biologique des Marais du Vigueirat. Ces mesures peuvent être directement 

favorables au développement des espèces patrimoniales et indirectement au 

développement des espèces qui y sont associées. D’autres mesures peuvent être prises pour 

assurer la régulation des espèces exotiques invasives lorsque celles-ci constituent des menaces 

pour les espèces autochtones.  
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OR 01 / OLT 04 : Conserver le patrimoine historique des Marais du Vigueirat 

 

La découverte de vestiges d’époque romaine sur les Marais du Vigueirat et l’histoire antique 

de la région laissent supposer que le site abrite un patrimoine historique de grande valeur. Si 

les recherches actuellement en cours confirment cette hypothèse, il va être nécessaire de 

mettre en œuvre des opérations de gestion pour assurer la conservation de ce patrimoine tout 

en restant compatible avec la conservation du patrimoine naturel. 

 

A l’heure actuelle, et tant que l’importance des vestiges n’est pas confirmée, cet objectif 

consiste à définir une procédure destinée à préciser les opérations à mettre en œuvre en cas 

de découverte fortuite de vestiges. Cette procédure permettra aussi de préciser les opérations 

à éviter dans les secteurs concernés par la présence de vestiges. 

 

D’autre part, les Marais du Vigueirat ont fait l’objet d’aménagements hydrauliques et agricoles 

(écluse, martelières, bâtiments, etc.) depuis le 17ème siècle au moins (Canal du Vigueirat, Canal 

d’Arles à Bouc, Canal de la Vidange). Ces vestiges sont la trace d’une importante activité 

humaine de gestion de l’eau dont la valeur doit être définie dans le contexte de l’histoire de 

l’aménagement hydraulique du delta (OLT 05). Il convient de préserver ces éléments contre 

toute dégradation liée à l’entretien et la gestion du site. Ceux d’entre eux dont la valeur sera 

reconnue devront faire l’objet de mesures de restauration. 

 

A terme, si l’importance du patrimoine historique du site est confirmée, cet objectif visera à 

définir et mettre en œuvre des opérations de gestion destinées à assurer la conservation de 

ce patrimoine. 

 

 

OR 01 / OLT 05 : Améliorer et valoriser les connaissances sur le patrimoine des Marais du 

Vigueirat 

 

L’amélioration des connaissances sur le patrimoine du site est un objectif permanent, tant en 

ce qui concerne le patrimoine biologique et les caractéristiques physico-chimiques du site 

qu’en ce qui concerne son patrimoine historique. C’est dans cet objectif que sont réalisés les 

inventaires d’espèces, les suivis d’espèces ne faisant pas l’objet de mesures de gestion 

particulières, les recherches bibliographiques sur l’écologie et l’état de conservation des 

espèces du site ou sur le patrimoine historique, etc. La mise en œuvre d’études et de 

recherches scientifiques sur des sujets plus vastes que le site est prise en compte dans l’objectif 

à long terme OLT 14. Les opérations découlant de cet objectif peuvent être réalisées par le 

gestionnaire ou par des partenaires spécialisés sous le contrôle du gestionnaire. 

 

Cet objectif vise à apporter au gestionnaire une meilleure connaissance du patrimoine naturel 

et historique du site de manière à adapter la gestion qui y est mise en œuvre. 

 

 

OR 02 / OLT 06 : Renforcer la fonctionnalité écologique (faune, flore) du site à l'échelle de 

l'écosystème Camargue et des écosystèmes voisins et OR 02 / OLT 07 : Pérenniser une 

gestion hydraulique favorable au patrimoine naturel sur le site en conformité avec les 

enjeux du bassin versant 

 

Les Marais du Vigueirat sont intégrés à un écosystème plus large, celui du bassin versant du 

Rhône, et en particulier de son delta. Ils sont aussi situés en bordure d’écosystèmes de nature 

différente (Crau, Mer Méditerranée, Alpilles). L’ensemble de ces écosystèmes interagit au 

niveau faunistique, floristique, hydrologique et humain, le tout étant situé dans la même entité 

administrative, le Pays d’Arles. 
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Il est donc indispensable de raisonner à cette échelle et de collaborer avec les acteurs du 

territoire pour rendre cohérentes les gestions appliquées sur les espaces naturels protégés et 

prendre en compte la valeur des espaces non protégés. 

 

 

OR 03 / OLT 08 : Maintenir et diversifier les activités agricoles compatibles avec la mission 

environnementale sur le site 

 

Les Marais du Vigueirat sont situés sur un territoire rural et constituent le support de plusieurs 

activités agricoles : élevage, apiculture, etc. Ces activités agricoles constituent des activités 

économiques qui doivent être compatibles, voire doivent contribuer, à la conservation du 

patrimoine naturel. Elles sont pratiquées par des agriculteurs locaux conventionnés sous le 

contrôle du gestionnaire, selon des règles prédéfinies en concertation. Le gestionnaire peut 

parfois contribuer à la mise en œuvre de ces activités, lorsque cela a des conséquences pour 

la gestion du site, mais il assure en général la surveillance nécessaire à la garantie de la 

compatibilité entre agriculture et conservation du patrimoine naturel. Parmi ces activités, 

l’élevage est essentiel pour la gestion du site car il contribue au contrôle de la végétation 

permettant de limiter la fermeture des milieux. Le maintien de l’élevage sur le site correspond 

donc avant tout à un enjeu de conservation du patrimoine naturel, mais aussi à un enjeu de 

préservation d’une activité agricole traditionnelle concernant des races locales et à effectifs 

très réduits classées « races menacées » (Raço di Biou et cheval Camargue) ainsi qu’à un enjeu 

de valorisation touristique. Par le maintien de ces activités, voire la proposition de nouvelles 

activités, les Marais du Vigueirat contribuent au développement économique rural du 

territoire. 

 

Cet objectif vise donc à maintenir les activités agricoles actuelles et à en proposer de nouvelles 

qui seraient compatibles avec la conservation du patrimoine naturel du site, voire qui y 

contribueraient.  

 

 

OR 03 / OLT 09 : Développer les activités touristiques et culturelles compatibles avec la 

mission environnementale sur le site 

 

Les Marais du Vigueirat accueillent du public depuis 1996. Le nombre de visiteurs accueillis 

augmente chaque année alors que le Plan du Bourg n’était pas un territoire touristique.  

L’activité d’accueil du grand public est réalisée en partenariat avec l’Office de Tourisme 

d’Arles. Dans l’objectif de faire découvrir le patrimoine naturel du site au plus grand nombre 

de personnes possible, plusieurs propositions sont faites pour le grand public, allant de la visite 

libre des sentiers pédestres à des évènements d’assez grande ampleur en collaboration avec 

des structures culturelles. Ces activités doivent toutes être compatibles avec la préservation 

du patrimoine naturel du site. Elles sont mises en œuvre par le gestionnaire ou par un partenaire 

conventionné, mais nécessitent dans tous les cas des opérations de communication 

importantes, des créations de supports de visite, des locaux, etc. L’accueil de visiteurs sur le 

site est une activité économique en devenir bénéficiant au gestionnaire mais contribuant aussi 

au développement économique du territoire en permettant le développement d’activités 

parallèles : hébergement, restauration, etc. 

 

Cet objectif vise à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour développer les activités 

touristiques et culturelles (organisation des visites et des évènements, proposition de visites 

diversifiées, mise en place d’outils de communication, aménagement de sentiers et de 

bâtiments, etc.) tout en restant compatible avec la mission de conservation du patrimoine 

naturel. 
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OR 03 / OLT 10 : Contribuer au développement des projets économiques du territoire en 

cohérence avec les projets développés sur le site 

 

Par son rôle d’acteur économique du territoire, le gestionnaire des Marais du Vigueirat est 

amené à contribuer au développement de projets économiques à l’extérieur du site ayant 

pour capital la biodiversité et l’écoresponsabilité et le tourisme pour moteur. Cette contribution 

peut prendre plusieurs formes, allant du simple soutien à une collaboration active, mais les 

projets doivent tous être compatibles, voire doivent contribuer au développement du projet 

de tourisme rural des Marais du Vigueirat. Elle permet de proposer un réel développement 

local durable du territoire, plus cohérent et plus attractif et de renforcer le lien entre activités 

du site et du territoire et ainsi de légitimer le « projet Marais du Vigueirat » aux yeux des acteurs 

et politiques locaux. In fine, la réussite de ces projets permettra de développer une économie 

sur les territoires non protégés dépendante de la qualité de leur patrimoine naturel. 

 

Cet objectif vise à poursuivre la contribution apportée par le gestionnaire au développement 

de projets économiques à l’extérieur du site et portés par des acteurs locaux. Cette 

contribution est à définir pour chaque projet. 

 

 

OR 04 / OLT 11 : Favoriser l’implication des acteurs et des habitants du territoire dans la mise 

en œuvre d'activités sur le  site 

 

Le Plan du Bourg, et en particulier le hameau de Mas-Thibert, est un territoire soumis à 

d’importantes difficultés sociales (chômage, précarité, etc.). Le développement de multiples 

activités sur le site constitue un support d’action sociale pour le territoire à condition de prioriser 

la collaboration avec les acteurs locaux dès que possible. Ces partenariats permettent 

« l’appropriation » de l’espace naturel protégé par les acteurs et habitants du territoire et ainsi 

de garantir l’acceptation de son statut et sa défense. 

Ces partenariats peuvent intervenir pour différents types de projets allant de la mise en place 

de jardins partagés sur le domaine en partenariat avec une association d’habitants du village 

à la mise en place d’une activité de chasse sur une partie du domaine en partenariat avec 

l’association de chasse du village. 

 

Cet objectif vise à favoriser la mise en place de partenariats avec des acteurs locaux dans le 

cadre de l’ensemble des activités mises en œuvre sur le site : gestion, agriculture, tourisme, etc. 

 

 

OR 04 / OLT 12 : Développer sur le site des actions dans le cadre de l'économie sociale et 

solidaire 

 

En tant que l’un des principaux employeurs du Plan du Bourg, les Amis des Marais du Vigueirat 

favorisent l’emploi des habitants du territoire et développent un grand nombre d’emplois à 

caractère social (emplois aidés) dans un objectif de formation et de professionnalisation des 

salariés. 

Dans ce cadre, l’association est conventionnée structure d’Insertion par l’Activité Economique 

pour la mise en œuvre d’un Atelier Chantier d’Insertion « entretien de l’espace naturel » depuis 

2010. Le site constitue ainsi un support pour l’accompagnement technique et socio-

professionnel des salariés de cette équipe.  

 

Principalement par l’emploi, mais aussi par la collaboration avec les acteurs locaux et les 

services publics de l’action sociale, les activités du gestionnaire entrent donc dans le champ 

de l’économie sociale et solidaire.  
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OR 04 / OLT 13 : Contribuer au développement des projets sociaux du territoire 

 

En tant qu’acteur économique et social reconnu sur le territoire, le gestionnaire contribue au 

développement de projets à vocation sociale à l’extérieur du site, à condition que ceux-ci 

soient cohérents, voire contribuent, au projet « Marais du Vigueirat » et en particulier à la 

conservation du patrimoine naturel. Comme pour les projets économiques, cette implication 

sur le territoire permet au gestionnaire de renforcer le rôle du site dans le développement du 

territoire, d’accentuer l’acceptation du site et de sa réglementation par la population locale, 

etc. 

 

Cet objectif vise donc à contribuer aux organisations de la démocratie participative et de 

promouvoir des projets de mise en œuvre d’actions sociales sur le territoire. 

 

 

OR 05 / OLT 14 : Favoriser le développement des études et recherches scientifiques en 

écologie, environnement, économie et société 

 

Les espaces naturels sont des supports indispensables à la recherche scientifique dans les 

domaines de la biologie, l’écologie, la climatologie, etc. Cette activité est développée sur le 

site depuis de nombreuses années, en partenariat avec des structures professionnelles et sous 

le contrôle, voire avec la contribution, du gestionnaire. Une convention de partenariat fixe 

systématiquement les conditions de la mise en œuvre de ces activités. Portant généralement 

sur les sujets environnementaux, elle peut aussi être développée dans d’autres domaines en 

rapport avec le « projet Marais du Vigueirat » : économie, action sociale, etc. Les sujets de 

recherches et d’études peuvent être proposés par le gestionnaire à des structures extérieures 

ou inversement. Dans tous les cas, les sujets doivent avoir un lien avec les activités du site et les 

autres objectifs de gestion et ils doivent être validés par le Comité consultatif et le Conseil 

scientifique lorsqu’ils touchent la réserve naturelle nationale ou par le Conservatoire du littoral 

lorsqu’il touche ses propriétés hors réserve naturelle. Les résultats de ces recherches 

scientifiques sont des apports de connaissances pour le gestionnaire, et ils peuvent lui 

permettre d’adapter la gestion qu’il pratique. Ils doivent aussi être valorisés auprès du public, 

des étudiants reçus sur le site, des partenaires du gestionnaire, etc. La mise en œuvre des 

opérations de recherche et d’études ne doit en aucun cas être incompatible avec la 

conservation du patrimoine naturel. L’artificialisation du domaine permet de contrôler des 

paramètres nécessaires à la mise en œuvre d’expérimentation et la surveillance du site par le 

gestionnaire permet de garantir aux scientifiques des conditions sécurisées pour leur travail.  

 

Cet objectif vise à poursuivre les collaborations actuelles avec des équipes de recherche 

scientifique mais aussi à développer de nouveaux partenariats et de nouveaux sujets. 

 

 

OR 05 / OLT 15 : Devenir un site de référence en termes de gestion patrimoniale, 

d'écotourisme et de développement territorial 

 

Les Marais du Vigueirat sont souvent reconnus pour la qualité des opérations qui y sont mises 

en œuvre que ce soit en termes de gestion et conservation du patrimoine naturel, d’accueil 

du public, de développement de programmes de conservation, d’écoresponsabilité, etc. Le 

plus souvent, c’est la combinaison de l’ensemble de ces qualité qui fait qualifier les Marais du 

Vigueirat de site pilote pour la mise en œuvre d’un projet complexe de développement 

durable autour de la protection d’un espace naturel. Ces qualités sont reconnues par 

l’obtention de divers labels, certifications, normes, etc. qu’il convient de pérenniser, voire de 

compléter par d’autres. L’obtention de ces marques de qualité n’est pas une fin en soi, mais 

un outil permettant de valoriser le travail qui est réalisé sur le site, sa qualité et sa cohérence. 
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L’obtention de ces certifications nécessite la mise en œuvre de procédures définies et 

programmées, ce qui garantit la pérennisation des systèmes développés. 

 

Cet objectif vise à poursuivre les efforts en matière de certification des activités mises en œuvre 

sur le site. 

 

 

OR 05 / OLT 16 : Développer le transfert et la formation issus de l'expérience de gestion du 

site 

 

Grace à l’expérience de gestion qui y est pratiquée et à la diversité des activités qui y sont 

mises en œuvre, les Marais du Vigueirat constituent un excellent support d’éducation à 

l’environnement, de formation et d’échange d’expérience avec d’autres professionnels. Ces 

activités ne peuvent être pratiquées qu’à condition qu’elles ne nuisent pas à la mission de 

conservation du patrimoine naturel. 

En ce qui concerne l’accueil des scolaires et l’éducation à l’environnement et au 

développement durable, activité débutée en 1989, un partenariat est en cours avec un CPIE 

et les animations mises en place correspondent à un programme et des outils pédagogiques 

développés sur le site et compatibles avec les exigences de l’Education Nationale. Ces 

activités ont actuellement lieu essentiellement au cœur de la réserve naturelle nationale et 

l’objectif est de les déplacer en dehors de celle-ci pour limiter les impacts qu’elles engendrent 

(dérangement, pollution, etc.). 

Les échanges d’expérience consistent en des rencontres avec d’autres professionnels pour 

échanger sur les expériences de chacun afin d’améliorer ses connaissances et de tirer 

bénéfice des expériences réalisées par d’autres. Ces échanges peuvent toucher tous les 

domaines d’intervention du gestionnaire. 

Les formations, initiales ou continues, sont dispensées par le gestionnaire, à la demi-journée, à 

la journée, voire à la semaine selon les programmes définis et avec des outils conçus par lui-

même. Ces formations peuvent porter sur de nombreux thèmes, en particulier la conservation 

et la gestion du milieu naturel, et son dispensées à des étudiants concernés (Bac Pro, BTS, 

Universités, Ecoles d’ingénieurs, etc.), à d’autres gestionnaires d’espaces naturels ou à des 

personnels de chantier d’insertion professionnelle par l’emploi. Un projet de création d’un 

centre de formation à l’écologie méditerranéenne est en cours d’étude afin de pouvoir 

proposer des programmes et outils plus larges, plus adaptés et présentés par des professionnels 

de la formation. 

 

Cet objectif vise donc à poursuivre le développement de ces activités d’éducation à 

l’environnement, d’échanges d’expérience et de formation afin de valoriser les connaissances 

et l’expérience acquises sur le site.  

 

 

OR 06 / OLT 17 : Mettre en œuvre des programmes de conservation du patrimoine naturel 

ou de l'environnement à une échelle locale, régionale, nationale ou internationale 

 

Comme présenté précédemment dans la description de l’orientation de gestion n°6, l’intérêt 

de la mise en œuvre (participation simple ou coordination) de programmes de conservation 

ou de programmes environnementaux à une échelle dépassant le site et avec un grand 

nombre de partenaires sont multiples : étudier et mettre en œuvre des mesures qui n’auraient 

pas de sens à l’échelle du site, mettre en commun des connaissances et des données, 

partager des tâches en fonction des compétences de chacun, communiquer et valoriser les 

résultats auprès du public, etc. 

Jusqu’à il y a peu, le gestionnaire travaillait sur ces programmes avec le personnel permanent 

et la mise en œuvre des actions planifiées dans ce cadre s’ajoutait à la gestion courante du 

site. Il a été décidé de poursuivre la dynamique de portage de projets mais en embauchant 
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des équipes spécifiques, beaucoup plus disponibles et efficaces, ce qui permet aussi aux 

équipes en place de poursuivre leurs missions. 

 

Cet objectif vise donc à terminer les programmes de conservation en cours et à en mettre en 

place de nouveaux afin de répondre à des objectifs de gestion définis dans le cadre des autres 

objectifs à long terme de ce plan de gestion. 

 

 

OR 07 / OLT 18 : Garantir la stabilité de la gestion du site en termes réglementaires, financiers, 

humains et techniques, OR 07 / OLT 19 : Assurer les petits travaux d’entretien et la 

maintenance des équipements 

 

La gestion du site et la mise en œuvre des activités qui y sont pratiquées nécessitent un grand 

nombre d’opérations de gestion administrative, financière, réglementaire, humaine et 

technique. Ces opérations sont indispensables et doivent être mises en œuvre par des équipes 

spécifiques (équipes régie entretien et régie travaux, équipe administrative). On y compte par 

exemple la recherche de financements, le cadre administratif de l’ensemble des activités du 

gestionnaire, les recrutements et constitutions d’équipes, l’entretien des matériels et bâtiments, 

etc. 

 

Cet objectif vise donc à fournir au gestionnaire l’ensemble des moyens humains, financiers, 

techniques et réglementaires lui permettant de mettre en œuvre les opérations programmées 

dans ce plan de gestion. 

 

 

OR 07 / OLT 20 : Garantir la qualité des composantes de l’environnement air, eau et sol. 

 

Dans le cadre de la certification EMAS et ISO 14001 des activités d’accueil du grand public sur 

le site, les Amis des Marais du Vigueirat ont mis en œuvre des opérations visant à respecter une 

politique environnementale dont les grands axes sont les suivants : 

- énergie : produire autant d'énergie renouvelable que ce qui est consommé sur le 

site tant pour les bâtiments (chauffage et électricité) que pour les déplacements 

(utilisation de véhicules fonctionnant à huile végétale recyclé ou à l'électricité); 

- eau : réduire les consommations d'eau, valoriser les eaux de pluies et traiter 

écologiquement les eaux usées; 

- déchets : réduire leur production, améliorer la qualité du tri et des filières de 

valorisations; 

- achats de biens et de services : prendre en compte des critères environnementaux 

et locaux; 

- prévention de la pollution : réduire la quantité et la nocivité des rejets directs et 

indirects dans l'eau, l'air et le sol; 

- respect de la réglementation applicable sur le site; 

- amélioration continue des pratiques environnementales et du système de 

management environnemental. 

 

Cet objectif vise à la mise en œuvre d’opérations obéissant à la politique environnementale 

du site. Celles-ci correspondent à celles qui sont définies dans le programme 

environnemental, outil de planification de la démarche de système de management 

environnemental. Dans ce plan de gestion, elles ne correspondent pas seulement aux 

activités d’accueil du grand public mais à l’ensemble des activités pratiquées par le 

gestionnaire. 
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B.4 Les objectifs du plan de gestion 

 

Les objectifs du plan de gestion constituent des étapes, à l'échéance des années de validité 

du plan de gestion, permettant de se rapprocher des objectifs à long terme définis. 199 

objectifs du plan de gestion ont été définis dans le cadre du plan de gestion 2016-2025 des 

Marais du Vigueirat. 
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Tableau 3 : Objectifs du plan de gestion 2015-2026, découlant des objectifs à long terme 2016-2025 

CODIFICATION 

OLT 2016-2025 

OBJECTIFS A LONG TERME 2016-

2025 

CODIFICATION Opdg 

2016-2025 
OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 

OR 01 / OLT 01 

Renforcer l'aspect naturel des 

paysages caractéristiques de la 

Camargue orientale 

OR01 /OLT01 /Opdg01 
Analyser l'évolution des paysages depuis les années 50 en exploitant le fond 

photographique existant 

OR01 /OLT01 /Opdg02 
Mettre en place un suivi photographique des paysages des Marais du 

Vigueirat 

OR01 /OLT01 /Opdg03 
Réduire l'impact visuel des réseaux électriques du site et du territoire 

environnant (Cassaïre, 4 pieds, lignes à proximité hors du site) 

OR01 /OLT01 /Opdg04 
Réduire l'impact visuel des infrastructures existantes et à venir (bâtiments, 

équipements agricoles et pastoraux, observatoires, aires de stationnement) 

OR01 /OLT01 /Opdg05 Réduire la pollution visible sur le Canal du Vigueirat 

OR 01 / OLT 02 

Conserver la mosaïque d'habitats 

naturels à valeur patrimoniale 

et/ou représentatifs des Marais du 

Vigueirat 

OR01 /OLT02 /Opdg06 
Poursuivre la gestion hydraulique en cohérence avec cycle climatique 

méditerranéen et le fonctionnement naturel du delta 

OR01 /OLT02 /Opdg07 Respecter les objectifs de gestion pastorale définis 

OR01 /OLT02 /Opdg08 
Définir et mettre en place la gestion hydraulique et pastorale des espaces 

pour lesquels elles ne sont pas encore définies 

OR01 /OLT02 /Opdg09 

Conserver les dunes et montilles du Cassaïre supports d'habitats d'intérêt 

communautaire (parcours substeppiques de graminées et annuelles du 

Thero-Brachypodietea, dunes avec pelouses du Brachypodietalia et de 

plantes annuelles, dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae, 

dépressions humides intradunales, Fourrés halophiles méditerranéens et 

thermo-atlantiques (Sarcocornetea 

fruticosae), Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)) 

OR01 /OLT02 /Opdg10 
Conserver les habitats liés aux mares temporaires méditerranéennes 

(Gazons méditerranéens amphibies halonitrophiles (Heleochloion)) 

OR01 /OLT02 /Opdg11 
Conserver les prairies humides méditerranéennes (Prairies humides 

méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion) 

OR01 /OLT02 /Opdg12 
Conserver les steppes salées méditerranéennes (Steppes salées 

méditerranéennes (Limonietalia)) 

OR01 /OLT02 /Opdg13 

Conserver les sansouïres (Végétations pionnières à Salicornia et autres 

espèces annuelles des 

zones boueuses et sableuses) 

OR01 /OLT02 /Opdg14 Conserver les ripisylves (Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba) 



 

29 

 

CODIFICATION 

OLT 2016-2025 

OBJECTIFS A LONG TERME 2016-

2025 

CODIFICATION Opdg 

2016-2025 
OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 

OR 01 / OLT 03 

Conserver la diversité biologique 

patrimoniale des Marais du 

Vigueirat 

OR01 /OLT03 /Opdg15 

Prendre en compte systématiquement le patrimoine biologique lors de 

toute intervention sur le milieu naturel (travaux, recherche, accueil du 

public, etc.) 

OR01 /OLT03 /Opdg16 Conserver la population de Butor étoilé, Bautorus stellaris, sur le site 

OR01 /OLT03 /Opdg17 Conserver les grandes étendues de roselières 

OR01 /OLT03 /Opdg18 

Conserver la population de hérons paludicoles (Héron pourpré Ardea 

purpurea, Grande Aigrette Ardea alba, Blongios nain Ixobrychus minutus, 

Héron cendré Ardea cinerea) et de Busard des roseaux Circus aeruginosus 

OR01 /OLT03 /Opdg19 

Conserver la population de Lusciniole à moustaches, Acrocephalus 

melanopogon, et des passereaux paludicoles (Rousserolle turdoïde 

Acrocephalus arundinaceus, Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides, 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus) 

OR01 /OLT03 /Opdg20 

Conserver la population de hérons arboricoles coloniaux sur le site (Crabier 

chevelu Ardeola ralloides, Aigrette garzette Egretta garzetta, Bihoreau gris 

Nycticorax nycticorax, Héron garde-bœufs Bubulcus ibis, Héron cendré 

Ardea cinerea) et d'Ibis falcinelle Plegadis falcinellus 

OR01 /OLT03 /Opdg21 Conserver la population de Nette rousse Netta rufina nicheuse 

OR01 /OLT03 /Opdg22 
Favoriser l'hivernage de la Sarcelle d'hiver Anas crecca, des autres anatidés 

et de la Foulque macroule Fulica atra 

OR01 /OLT03 /Opdg23 

Favoriser la fréquentation du site par les rapaces menacés (Aigle criard 

Clanga clanga, Aigle de Bonelli Aquila fasciata, Vautour percnoptère 

Neophron percnopterus) 

OR01 /OLT03 /Opdg24 

Favoriser l'accueil des limicoles migrateurs (Barge à queue noire Limosa 

limosa, Chevalier sylvain Tringa glareola, Combattant varié Philomachus 

pugnax, etc.) 

OR01 /OLT03 /Opdg25 

Favoriser la nidification des laro-limicoles coloniaux (Sterne pierregarin 

Sterna hirundo, Mouette mélanocéphale Ichthyaetus melanocephalus, 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus, Avocette élégante 

Recurvirostra avosetta, Sterne naine Sternula albifrons et potentiellement la 

Sterne hansel Gelochelidon nilotica) 

OR01 /OLT03 /Opdg26 

Favoriser l'accueil des oiseaux nichant en milieu ouvert (Pipit rousseline 

Anthus campestris, Guêpier d'Europe Merops apiaster, Oedicnème criard 

Burhinus oedicnemus, Tarier pâtre Saxicola rubicola) 

OR01 /OLT03 /Opdg27 

Favoriser l'accueil des oiseaux nichant dans les boisements (Cigogne 

blanche Ciconia ciconia, Milan noir Milvus migrans, Rollier d'Europe 

Coracias garrulus) 
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CODIFICATION 

OLT 2016-2025 

OBJECTIFS A LONG TERME 2016-

2025 

CODIFICATION Opdg 

2016-2025 
OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 

OR01 /OLT03 /Opdg28 
Suivre la fréquentation des bâtiments aménagés en faveur de la faune 

(chiroptères, oiseaux) 

OR01 /OLT03 /Opdg29 
Conserver ou accroître la population de Lapin de garenne, Oryctolagus 

cuniculus 

OR01 /OLT03 /Opdg30 Conserver des habitats favorables à la Cistude d'Europe, Emys orbicularis 

OR01 
 

/OLT03 
/Opdg31 

Etablir des mesures de gestion favorables à l'Anguille européenne, Anguilla 

anguilla, et aux autres espèces de poissons du site 

OR01 /OLT03 /Opdg32 
Mettre en œuvre des mesures compensatoires aux impacts de la régulation 

de la jussie sur le Canal du Vigueirat sur les espèces non-cibles 

OR01 /OLT03 /Opdg33 Conserver la population du Leste à grands stigmas, Lestes macrostigma 

OR01 /OLT03 /Opdg34 Conserver le cortège diversifié d'odonates présents sur le site 

OR01 /OLT03 /Opdg35 Conserver la population de Scorzonère à petites fleurs, Scorzonera parviflora 

OR01 /OLT03 /Opdg36 Conserver la population de Grande Douve, Ranunculus lingua 

OR01 /OLT03 /Opdg37 

Conserver ou restaurer le cortège des plantes patrimoniales associées aux 

canaux d'eau douce et aux marais permanents (Berle à larges feuilles Sium 

latifolium, Fenouil d'eau Oenanthe aquatica, Gesse des marais Lathyrus 

palustris, Morène Hydrocharis morsus ranae, Nénuphar blanc Nymphea 

alba, Patience aquatique Rumex hydrolapathum, Pesse Hippuris vulgaris, 

Utriculaire commune Utricularia  vulgaris, Scirpe du littoral Scirpus littoralis) 

OR01 /OLT03 /Opdg38 Conserver la population de Nivéole d'été, Leucoium aestivum ssp. aestivum 

OR01 /OLT03 /Opdg39 
Conserver la population de Vigne sauvage, Vitis vinifera ssp sylvestris, si les 

analyses génétiques confirment sa présence 

OR01 /OLT03 /Opdg40 
Conserver la population du Cranson à feuilles de pastel, Cochlearia 

glastifolia  

OR01 /OLT03 /Opdg41 Conserver la population du Pigamon luisant, Thalictrum lucidum 

OR01 /OLT03 /Opdg42 Conserver l'habitat à characées du Charion canescentis 

OR01 /OLT03 /Opdg43 
Poursuivre et organiser la régulation des Jussies Ludwigia spp,de l'Herbe de 

la Pampa Cortaderia soleana, et du Seneçon en arbre Baccharis halimifolia 

OR01 /OLT03 /Opdg44 Etablir une stratégie de régulation du Faux-Indigo, Amorpha fruticosa 

OR01 /OLT03 /Opdg45 Réguler la Tortue de Floride, Trachemys scripta elegans 

OR01 /OLT03 /Opdg46 
Etablir une stratégie de régulation de l'Ecrevisse de Louisiane, Procambarus 

clarkii 
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CODIFICATION 

OLT 2016-2025 

OBJECTIFS A LONG TERME 2016-

2025 

CODIFICATION Opdg 

2016-2025 
OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 

OR01 /OLT03 /Opdg47 

Participer à l'effort de régulation de l'Ibis sacré Threskiornis aethiopicus et de 

l'Erismature rousse Oxyura jamaicensis dans le cadre des plans de lutte 

nationaux 

OR01 /OLT03 /Opdg48 
Limiter l'impact des animaux domestiques ne servant pas aux opérations de 

gestion, de surveillance ou de recherche scientifique sur le site 

OR01 /OLT04 /Opdg49 
Participer à la réflexion sur la pertinence de réguler d'autres espèces 

exotiques (Ragondin, Silure, etc.) 

OR 01 / OLT 04 
Conserver le patrimoine historique 

des Marais du Vigueirat 

OR01 /OLT04 /Opdg50 Prendre en compte la présence de vestiges archéologiques sur le site 

OR01 /OLT05 /Opdg51 
Prendre en compte la présence de vestiges hydrauliques et agricoles 

(depuis le 17ème siècle) sur le site 

OR 01 / OLT 05 

Améliorer et valoriser les 

connaissances sur le patrimoine 

des Marais du Vigueirat 

OR01 /OLT05 /Opdg52 
Actualiser les inventaires faunistiques et floristiques des espèces présentes sur 

le site 

OR01 /OLT05 /Opdg53 
Améliorer les connaissances sur les espèces et habitats patrimoniaux 

présents sur le site (écologie, fonctionnalité, état de conservation, etc.) 

OR01 /OLT05 /Opdg54 Améliorer les connaissances sur les habitats du site 

OR01 /OLT05 /Opdg55 Améliorer les connaissances sur les espèces d'oiseaux nicheuses du site 

OR01 /OLT05 /Opdg56 Améliorer les connaissances sur les micro-mammifères du site 

OR01 /OLT05 /Opdg57 Suivre la recolonisation du site par la Loutre d'Europe, Lutra lutra 

OR01 /OLT05 /Opdg58 
Evaluer et suivre l'état de la population de Cistude d'Europe, Emys 

orbicularis 

OR01 /OLT05 /Opdg59 
Actualiser les connaissances sur le peuplement piscicole des Marais du 

Vigueirat 

OR01 /OLT05 /Opdg60 Améliorer les connaissances sur les espèces d'amphibiens du site 

OR01 /OLT05 /Opdg61 Améliorer les connaissances sur les espèces d'invertébrés du site 

OR01 /OLT05 /Opdg62 
Rechercher la présence et évaluer l'état de conservation de la population 

de Sangsue médicinale Hirudo medicinalis 

OR01 /OLT05 /Opdg63 
Assurer une veille du développement des espèces végétales et animales 

exotiques potentiellement envahissantes 

OR01 /OLT05 /Opdg64 
Suivre l'impact de l'éolienne de production électrique du site sur les oiseaux 

et les chiroptères 

OR01 /OLT05 /Opdg65 Améliorer les connaissances sur la topographie du site 

OR01 /OLT05 /Opdg66 Améliorer les connaissances sur la géologie du site 
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CODIFICATION 

OLT 2016-2025 

OBJECTIFS A LONG TERME 2016-

2025 

CODIFICATION Opdg 

2016-2025 
OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 

OR01 /OLT05 /Opdg67 Améliorer les connaissances sur la pédologie du site 

OR01 /OLT05 /Opdg68 Améliorer les connaissances sur la météorologie enregistrée sur le site 

OR01 /OLT05 /Opdg69 Améliorer les connaissances sur les paramètres physico-chimiques de l'eau 

OR01 /OLT05 /Opdg70 
Améliorer les connaissances sur les fluctuations de la nappe phréatique 

superficielle 

OR01 /OLT05 /Opdg71 
Améliorer les connaissances sur l'histoire du site (hydrologie, activités 

humaines, etc.) 

OR 02 / OLT 06 

Renforcer la fonctionnalité 

écologique (faune, flore) du site à 

l'échelle de l'écosystème 

Camargue et des écosystèmes 

voisins 

OR02 /OLT06 /Opdg72 

Favoriser l'acquisition par le Conservatoire du littoral de terrains 

périphériques du site à forte valeur patrimoniale et /ou potentiellement 

menacés 

OR02 /OLT06 /Opdg73 
Contribuer à la gestion des espaces naturels non protégés à proximité des 

Marais du Vigueirat 

OR02 /OLT06 /Opdg74 
Influencer les politiques locales pour une meilleure prise en compte de 

l'environnement (PLU, SCOT, etc.) 

OR02 /OLT06 /Opdg75 
Participer à la mise en commun des données faunistiques et floristiques à 

l'échelle du delta 

OR02 /OLT06 /Opdg76 

Favoriser l'acquisition de connaissances sur des espèces à enjeux des 

écosystèmes voisins ou les espèces à forte valeur patrimoniale fréquentant 

le site 

OR02 /OLT07 /Opdg77 
Participer à la réflexion sur la mise en œuvre d'un plan de gestion pour le 

Delta du Rhône 

OR 02 / OLT 07 

Pérenniser une gestion hydraulique 

favorable au patrimoine naturel sur 

le site en conformité avec les 

enjeux du bassin versant 

OR02 /OLT07 /Opdg78 
Poursuivre la collaboration avec les acteurs du bassin versant pour une 

gestion concertée de la ressource en eau 

OR02 /OLT07 /Opdg79 Faire reconnaître le Canal du Vigueirat comme un cours d'eau 

OR02 /OLT07 /Opdg80 Rétablir la fonction de zone d'expansion des crues des Marais du Vigueirat 

OR02 /OLT07 /Opdg81 
Améliorer les connaissances sur la qualité de l'eau entrant sur le site et sur la 

capacité d'épuration du site 

OR 03 / OLT 08 

Maintenir et diversifier les activités 

agricoles compatibles avec la 

mission environnementale sur le site 

OR03 /OLT08 /Opdg82 
Maintenir l'élevage de taureaux, chevaux et moutons sur l'ensemble du 

domaine 

OR03 /OLT08 /Opdg83 Maintenir l'apiculture dans le Clos des Agasses 

OR03 /OLT08 /Opdg84 Maintenir le prélèvement de la Canne de Provence 

OR03 /OLT09 /Opdg85 Reprendre la pêche de l'Ecrevisse de Louisiane 

OR 03 / OLT 09 
OR03 /OLT09 /Opdg86 Construire le Jardin ethno botanique  

OR03 /OLT09 /Opdg87 Ouvrir le Jardin ethno botanique au grand public 
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CODIFICATION 

OLT 2016-2025 

OBJECTIFS A LONG TERME 2016-

2025 

CODIFICATION Opdg 

2016-2025 
OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 

Développer les activités touristiques  

et culturelles compatibles avec la 

mission environnementale sur le site 

OR03 /OLT09 /Opdg88 Terminer la construction du Sentier Homme et Nature 

OR03 /OLT09 /Opdg89 
Développer des activités destinées au grand public autour du Sentier 

Homme et Nature 

OR03 /OLT09 /Opdg90 Ouvrir les visites libres grand public sur le Sentier Homme et Nature 

OR03 /OLT09 /Opdg91 Terminer le Sentier Eco-futé 

OR03 /OLT09 /Opdg92 Mettre en place l'activité de découverte équestre 

OR03 /OLT09 /Opdg93 Redynamiser la fréquentation et le contenu des visites guidées naturalistes 

OR03 /OLT09 /Opdg94 Mettre en place une activité de découverte en catamaran fluvial 

OR03 /OLT09 /Opdg95 
Mettre en place un espace d'activités ludiques et sportives de plein air sur le 

site 

OR03 /OLT09 /Opdg96 Développer la fréquentation de la clientèle étrangère sur le site 

OR03 /OLT09 /Opdg97 Développer les outils numériques de visite et de communication 

OR03 /OLT09 /Opdg98 Développer la boutique 

OR03 /OLT09 /Opdg99 Développer la buvette 

OR03 /OLT09 /Opdg100 Revoir les outils de communication existants et en développer de nouveaux 

OR03 /OLT09 /Opdg101 Améliorer l'accès au site pour les visiteurs 

OR03 /OLT09 /Opdg102 Améliorer l'aire d'accueil des visiteurs 

OR03 /OLT09 /Opdg103 Faciliter l'accueil des personnes handicapées sur le site 

OR03 /OLT09 /Opdg104 Développer l'accueil de séminaires et du tourisme d'affaire 

OR03 /OLT09 /Opdg105 Développer l'accueil des cyclotouristes et la filière vélo 

OR03 /OLT09 /Opdg106 Développer le tourisme social et solidaire 

OR03 /OLT09 /Opdg107 Développer le tourisme de jardins 

OR03 /OLT09 /Opdg108 Développer le tourisme fluvial 

OR03 /OLT09 /Opdg109 Développer la valorisation du patrimoine historique des Marais du Vigueirat 

OR03 /OLT09 /Opdg110 
Développer la thématique relative à l'agriculture,  l'élevage et aux jeux 

taurins pour l'accueil du public 

OR03 /OLT09 /Opdg111 
Développer les activités artistiques (musique, spectacle vivant, art 

contemporain, etc.) 

OR03 /OLT10 /Opdg112 
Poursuivre le projet de mise en place d'un lieu d'informations  et d'accueil 

touristique des Marais du Vigueirat à Mas-Thibert 
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CODIFICATION 

OLT 2016-2025 

OBJECTIFS A LONG TERME 2016-

2025 

CODIFICATION Opdg 

2016-2025 
OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 

OR 03 / OLT 10 

Contribuer au développement des 

projets économiques du territoire 

en cohérence avec les projets 

développés sur le site 

OR03 /OLT10 /Opdg113 
Poursuivre l'accompagnement du projet de ré-ouverture de la station 

service de Mas-Thibert 

OR03 /OLT10 /Opdg114 
Poursuivre l'accompagnement du projet d'ouverture d'un Bistrot de Pays à 

Mas-Thibert 

OR03 /OLT10 /Opdg115 Poursuivre l'accompagnement du projet de Maison de terroir à Mas-Thibert 

OR03 /OLT10 /Opdg116 
Poursuivre l'accompagnement du projet de marché des producteurs à Mas-

Thibert 

OR03 /OLT10 /Opdg117 
Poursuivre l'accompagnement du projet de création d'une halte fluviale sur 

le Rhône 

OR03 /OLT10 /Opdg118 
Poursuivre l'accompagnement du projet de construction d'une unité de 

méthanisation à Mas-Thibert 

OR03 /OLT10 /Opdg119 
Créer un "itinéraire paysan" pour la découverte des exploitations agricoles 

du Plan du Bourg au départ des Marais du Vigueirat (agri-tourisme) 

OR03 /OLT10 /Opdg120 Accompagner le projet d'éco-gîtes à Mas-Thibert 

OR03 /OLT10 /Opdg121 Poursuivre le soutien aux associations du village de Mas-Thibert 

OR03 /OLT10 /Opdg122 Poursuivre le soutien aux commerces du village de Mas-Thibert 

OR03 /OLT10 /Opdg123 Poursuivre le soutien aux services du village de Mas-Thibert 

OR 04 / OLT 11 

Favoriser l'implication des acteurs 

et habitants du territoire dans la 

mise en œuvre d'activités sur le  site 

OR04 /OLT11 /Opdg124 
Redéfinir et poursuivre le partenariat avec le CPIE Rhône Pays d'Arles pour 

l'accueil des scolaires sur le site 

OR04 /OLT11 /Opdg125 
Développer un partenariat avec l'école du Domaine des Possibles pour 

l'accueil des élèves sur le site 

OR04 /OLT11 /Opdg126 
Poursuivre le partenariat avec l'association DEDUCIMA pour le 

développement des jardins partagés sur le site 

OR04 /OLT11 /Opdg127 
Poursuivre le partenariat avec le Comité des fêtes de Mas-Thibert pour 

l'accueil d'évènements sur le site 

OR04 /OLT11 /Opdg128 
Poursuivre le partenariat avec l'Amicale des Chasseurs de Mas-Thibert pour 

la chasse sur le Cassaïre et la Petite Forêt 

OR04 /OLT11 /Opdg129 
Développer un projet de création d'un terrain d'aventures sur le site en 

partenariat avec l'école et le centre social de Mas-Thibert 

OR04 /OLT12 /Opdg130 
Favoriser l'embauche de personnel ou de stagiaires habitant à Mas-Thibert 

ou sur le Plan du Bourg 

OR 04 / OLT 12 OR04 /OLT12 /Opdg131 
Poursuivre et améliorer l'organisation de l'Atelier Chantier d'Insertion existant 

(entretien des espaces naturels) 
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CODIFICATION 

OLT 2016-2025 

OBJECTIFS A LONG TERME 2016-

2025 

CODIFICATION Opdg 

2016-2025 
OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 

Développer sur le site des actions 

dans le cadre de l'économie 

sociale et solidaire 

OR04 /OLT12 /Opdg132 
Créer un second Atelier Chantier d'Insertion (entretien des espaces 

aménagés pour l'accueil des visiteurs) 

OR04 /OLT12 /Opdg133 
Organiser les deux Ateliers Chantiers d'Insertion (entretien des espaces 

naturels et entretien des espaces aménagés pour l'accueil des visiteurs) 

OR04 /OLT12 /Opdg134 
Développer des partenariats avec l'ensemble des acteurs sociaux de Mas-

Thibert pour optimiser les recrutements des salariés des ACI 

OR04 /OLT12 /Opdg135 Assurer l'accompagnement socio-professionnel des salariés des ACI 

OR04 /OLT12 /Opdg136 Assurer la professionnalisation des salariés des ACI 

OR04 /OLT12 /Opdg137 Accompagner les salariés des ACI aux écrits professionnels 

OR04 /OLT13 /Opdg138 Encadrer techniquement les salariés des ACI sur des activités de production 

OR 04 / OLT 13 
Contribuer au développement des 

projets sociaux du territoire 

OR04 /OLT13 /Opdg139 
Poursuivre le montage du projet de création d'une micro-crèche à Mas-

Thibert 

OR04 /OLT13 /Opdg140 Poursuivre l'accompagnement du Conseil de Village 

OR04 /OLT13 /Opdg141 Participer à l'animation de Mas-Thibert 

OR 05 / OLT 14 

Favoriser le développement des 

études et recherches scientifiques 

en écologie, environnement, 

économie et société 

OR05 /OLT14 /Opdg142 
Participer aux suivis faunistiques nationaux et internationaux qui présentent 

un intérêt pour le site 

OR05 /OLT14 /Opdg143 
Participer à la mise en commun des données faunistiques et floristiques à 

l'échelle régionale, nationale et internationale 

OR05 /OLT14 /Opdg144 
Analyser et valoriser les activités de recherche scientifique mises en œuvre 

sur le site 

OR05 /OLT14 /Opdg145 Poursuivre l'accueil et la contribution aux recherches relatives aux anatidés 

OR05 /OLT14 /Opdg146 Accueillir et contribuer à d'autres programmes de recherche sur les oiseaux 

OR05 /OLT14 /Opdg147 Poursuivre l'accueil de recherches relatives à la démoustication 

OR05 /OLT14 /Opdg148 
Accueillir et contribuer à d'autres programmes de recherche sur les 

invertébrés 

OR05 /OLT14 /Opdg149 
Etudier le rôle d'un espace naturel protégé dans un contexte plus global 

pour le développement d'une population de Sanglier, Sus scrofa 

OR05 /OLT14 /Opdg150 
Accueillir et contribuer à d'autres programmes de recherche sur les 

mammifères 

OR05 /OLT14 /Opdg151 
Accueillir et contribuer à des programmes de recherche sur les amphibiens 

et reptiles 

OR05 /OLT14 /Opdg152 Accueillir et contribuer à des programmes de recherche sur les poissons 
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CODIFICATION 

OLT 2016-2025 

OBJECTIFS A LONG TERME 2016-

2025 

CODIFICATION Opdg 

2016-2025 
OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 

OR05 /OLT14 /Opdg153 
Accueillir et contribuer à des programmes de recherche sur la flore et les 

habitats 

OR05 /OLT14 /Opdg154 
Poursuivre la contribution à l'étude des changements globaux par le suivi de 

la phénologie (Groupement de Recherche Scientifique) 

OR05 /OLT14 /Opdg155 
Accueillir et contribuer à des recherches scientifiques sur le rôle des zones 

humides pour l'épuration de l'eau 

OR05 /OLT14 /Opdg156 
Accueillir et contribuer à des recherches scientifiques sur l'impact des 

activités humaines extérieures au site sur la qualité de l'eau et de l'air 

OR05 /OLT14 /Opdg157 Poursuivre la contribution aux recherches archéologiques sur le site 

OR05 /OLT15 /Opdg158 Etudier les relations entre les Marais du Vigueirat et le territoire 

OR 05 / OLT 15 

Devenir un site de référence en 

termes de gestion patrimoniale, 

d'écotourisme et de 

développement territorial 

OR05 /OLT15 /Opdg159 Conserver la certification EMAS et la norme ISO 14001 

OR05 /OLT15 /Opdg160 
Obtenir le label Tourisme et Handicap pour les infrastructures d'accueil du 

public et pour l'activité de visite en calèche 

OR05 /OLT15 /Opdg161 Obtenir la marque "Accueil de Parc" 

OR05 /OLT15 /Opdg162 Obtenir la marque "Qualité tourisme" 

OR05 /OLT16 /Opdg163 
Conserver la labellisation "Eco-acteur" de la Réserve de Biosphère de 

Camargue 

OR 05 / OLT 16 

Développer le transfert et la 

formation issus de l'expérience de 

gestion du site 

OR05 /OLT16 /Opdg164 
Construire les infrastructures nécessaires à l'accueil des scolaires dans la 

zone de découverte de la nature 

OR05 /OLT16 /Opdg165 
Accueillir l'ensemble des animations d'éducation à l'environnement pour les 

scolaires dans la zone de découverte de la nature 

OR05 /OLT16 /Opdg166 

Poursuivre le projet de création d'un centre de formation aux Marais du 

Vigueirat autour des thématiques liées à la biodiversité, la gestion des 

espaces naturels, le développement territorial, l'écoresponsabilité, 

l'écoconstruction, le tourisme durable et les différents métiers s'y rapportant 

OR05 /OLT16 /Opdg167 

Actualiser les outils de formation à la journée ou à la demi-journée 

(biodiversité, gestion des espaces naturels, écoresponsabilité, tourisme 

durable) 

OR05 /OLT16 /Opdg168 Actualiser les outils pour la formation à la méthodologie du plan de gestion 

OR05 /OLT16 /Opdg169 Poursuivre l'accueil de stages de formation à la photographie sur le site 

OR05 /OLT16 /Opdg170 
Poursuivre l'accueil de stages de formation et de qualification au baguage 

des oiseaux 
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CODIFICATION 

OLT 2016-2025 

OBJECTIFS A LONG TERME 2016-

2025 

CODIFICATION Opdg 

2016-2025 
OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 

OR05 /OLT16 /Opdg171 

Développer des modules de formations sur l'écoresponsabilité et la 

biodiversité à destination de salariés ayant des besoins d'acquérir des bases 

de connaissances sur ces sujets 

OR 06 / OLT 17 

Mettre en œuvre des programmes 

de conservation du patrimoine 

naturel ou de l'environnement à 

une échelle locale, régionale, 

nationale ou internationale 

OR06 /OLT17 /Opdg172 Terminer le programme LIFE+ ENVOLL 

OR06 /OLT17 /Opdg173 Terminer le programme SNB - Mares temporaires méditerranéennes 

OR06 /OLT17 /Opdg174 Terminer le programme de restauration du Cassaïre 

OR06 /OLT17 /Opdg175 
Mettre en œuvre un programme de conservation sur les laro-limicoles 

coloniaux à l'échelle internationale 

OR06 /OLT17 /Opdg176 
Mettre en œuvre ou participer à un programme sur la conservation du 

Lapin de Garenne 

OR06 /OLT17 /Opdg177 
Mettre en œuvre un programme sur la conservation de la Scorzonère à 

petites fleurs sur le site ou à l'échelle de la région méditerranéenne française 

OR06 /OLT17 /Opdg178 
Etudier la pertinence de participer à des programmes proposés par d'autres 

porteurs 

OR 07 / OLT 18 

Garantir la stabilité de la gestion du 

site en termes réglementaires, 

financiers, humains et techniques 

OR07 /OLT18 /Opdg179 Garantir la tranquilité du site et le respect de la réglementation 

OR07 /OLT18 /Opdg180 
Garantir la gestion administrative et financière nécessaires à la mise en 

œuvre du projet Marais du Vigueirat 

OR07 /OLT18 /Opdg181 Garantir le bon fonctionnement de la gouvernance de la gestion 

OR07 /OLT19 /Opdg182 
Participer activement aux réseaux des gestionnaires d'espaces naturels, de 

l'économie sociale et solidaire, du tourisme et de la gestion des territoires 

OR 07 / OLT 19 

Assurer les petits travaux d'entretien 

et la maintenance des 

équipements 

OR07 /OLT19 /Opdg183 Entretenir les bâtiments 

OR07 /OLT19 /Opdg184 Entretenir les pistes et chemins de circulation 

OR07 /OLT19 /Opdg185 Entretenir les clôtures et portails 

OR07 /OLT19 /Opdg186 Entretenir les sentiers 

OR07 /OLT19 /Opdg187 Entretenir les équipements des sentiers 

OR07 /OLT19 /Opdg188 Entretenir les véhicules, le matériel et l'outillage 

OR07 /OLT20 /Opdg189 Entretenir les infrastructures et équipements hydrauliques 

OR 07 / OLT 20 

Garantir la qualité des 

composantes de l’environnement 

air, eau et sol 

OR07 /OLT20 /Opdg190 Améliorer la fiabilité des installations énergétiques 

OR07 /OLT20 /Opdg191 Produire autant d'énergie que d'énergie consommée 

OR07 /OLT20 /Opdg192 Développer les carburants alternatifs au pétrole 

OR07 /OLT20 /Opdg193 Développer les modes de transport "doux" 
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CODIFICATION 

OLT 2016-2025 

OBJECTIFS A LONG TERME 2016-

2025 

CODIFICATION Opdg 

2016-2025 
OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 

OR07 /OLT20 /Opdg194 Réduire les consommations d'eau 

OR07 /OLT20 /Opdg195 Traiter écologiquement les eaux usées 

OR07 /OLT20 /Opdg196 Valoriser les eaux de pluie 

OR07 /OLT20 /Opdg197 Améliorer la qualité du tri des déchets, leur valorisation ou leur élimination 

OR07 /OLT20 /Opdg198 
Améliorer la prise en compte des aspects environnementaux dans l'acte 

d'achat 

OR07 /OLT20 /Opdg199 Réduction des rejets de toxiques (pollution de l'eau et du sol) 
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B.5 Les opérations 

 

Les opérations représentent la description précise de la phase opérationnelle permettant 

l'atteinte des objectifs du plan de gestion aux échéances fixées. Elles sont planifiées dans le 

temps et décrites précisément dans des fiches-opérations. 799 opérations ont été définies pour 

la mise en œuvre du plan de gestion 2016-2025 des Marais du Vigueirat. 

 

B.5.1 Analyse générale des opérations programmées dans le plan de gestion 2016-2025 des 

Marais du Vigueirat 

 

B.5.1.a Analyse des opérations programmées dans l’ensemble du plan de gestion 

 

Les opérations du plan de gestion ont été codifiées comme suit : 

 
Tableau 4 : Nombre d'opérations pour chaque catégorie dans le cadre du plan de gestion 2016-2025 

des Marais du Vigueirat 

Code Signification Nombre 

PO Police, surveillance 6 

SE Suivis, études, inventaires 144 

RE Recherche scientifique 21 

TU Travaux uniques, équipements 116 

TE Travaux d’entretien, maintenance 56 

PI 
Pédagogie, information, animation, édition, communication, 

transfert 
100 

FO Formation du personnel 28 

AD Gestion administrative et financière 161 

GH Gestion des habitats et des espèces 54 

BD Saisie de données, bases de données, SIG 7 

OC Outils de capitalisation, d’organisation 20 

CO Collaboration avec partenaires, réseaux 86 

 

 
Figure 2 : Proportion des catégories d'opérations dans le cadre du plan de gestion 2016-2025 des Marais 

du Vigueirat 

 

Au regard des résultats ci-dessus (Figure 2), il est à souligner que la majorité des opérations sont 

des opérations de gestion administrative et financière de la structure (AD, 20%). Viennent 
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ensuite les opérations de suivi scientifique et d’études (SE, 18%) puis les opérations de travaux 

uniques et équipements (TU, 15%), les opérations liées à la pédagogie, à l’information du 

public, à l’animation, l’édition, la communication et le transfert d’expérience (PI, 12%) et les 

opérations de collaboration avec des partenaires et de participation aux réseaux (CO, 11%). 

La gestion écologique (gestion hydraulique et gestion pastorale) ne compte que pour 7% alors 

qu’elle occupe la majorité du temps de travail de l’équipe en charge de la conservation du 

patrimoine naturel. Cela est dû à la présentation choisie des opérations qui regroupe sous un 

seul titre l’ensemble des opérations liées à la gestion hydraulique et sous un seul autre titre 

l’ensemble des opérations liées à la gestion pastorale. 

 

Ensuite, un code de priorité a été attribué à chaque opération :  

 
Tableau 5 : Nombre d'opérations pour chaque priorité dans le cadre du plan de gestion 2016-2025 des 

Marais du Vigueirat 

Code Signification Nombre 

1 On ne peut pas ne pas le faire 430 

2 Il serait bien de le faire 230 

3 On peut ne pas le faire 139 

 

 
Figure 3 : Proportion des priorités attribuées aux opérations dans le cadre du plan de gestion 2016-2025 

des Marais du Viguerat 

 

Au regard des résultats ci-dessus (Figure 3), il faut constater que les opérations classées en 

priorité 1 « on ne peut pas ne pas le faire » correspondent à 54% des opérations programmées 

dans le cadre du plan de gestion 2016-2025 des Marais du Vigueirat. Les opérations classées 

en priorité 2 « il serait bien de le faire » correspondent à 29% du nombre total d’opérations alors 

que les opérations classées 3 « on peut ne pas le faire » correspondent à 17% des opérations 

programmées dans ce plan de gestion. 
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Enfin, chaque opération a été localisée : 

 
Tableau 6 : Nombre d'opérations pour chaque localisation dans le cadre du plan de gestion 2016-2025 

des Marais du Vigueirat 

Code Signification Nombre 

RNN 
L’opération a lieu uniquement sur la RNN des Marais du 

Vigueirat 
49 

Cdl 
L’opération a lieu uniquement sur la propriété du Conservatoire 

du littoral, hors de la RNN des Marais du Vigueirat 
186 

RNN+Cdl 
L’opération a lieu sur l’ensemble du site des Marais du Vigueirat, 

dans la RNN comme à l’extérieur de la RNN 
396 

Hors site L’opération a lieu à l’extérieur des Marais du Vigueirat 127 

RNN+Cdl+Hors 

site 

L’opération a lieu sur l’ensemble des Marais du Vigueirat ainsi 

qu’à l’extérieur du site 
40 

RNN+Hors site 
L’opération a lieu sur la RNN des Marais du Vigueirat ainsi qu’à 

l’extérieur du site 
1 

 

 
Figure 4 : Proportion des localisations des opérations dans le cadre du plan de gestion 2016-2025 des 

Marais du Vigueirat 

 

Le graphique ci-dessus (Figure 4) montre que près de la moitié des opérations programmées 

dans le cadre du plan de gestion 2016-2025 des Marais du Vigueirat se déroulent sur l’ensemble 

du site, de façon indiférentiée entre la partie classée en RNN et le reste de la propriété du 

Conservatoire du littoral. Ajoutées à celles-ci, 23% des opérations se déroulent uniquement sur 

la partie non classée en RNN et seulement 6% se déroulent uniquement sur la partie classée en 

RNN. Cela démontre que la gestion écologique et les suivis appliqués sur la partie hors RNN et 

sur la partie RNN sont équivalents. La différence observée entre les opérations se déroulant 

uniquement sur la propriété du Cdl hors RNN et les opérations se déroulant uniquement sur la 

RNN tient au fait que la majorité des opérationsd’accueil du public se déroulent en dehors du 

périmètre classé. Enfin, les opérations se déroulant uniquement en dehors du site, souvent liées 

aux projets sociaux et économiques portés par le gestionnaire, correspondent à 16% des 

opérations programmées dans ce plan de gestion. 
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B.5.1.b Analyse des opérations programmées dans le plan de gestion des Marais du 

Vigueirat selon les missions du gestionnaire 

 

  

  
Figure 5 : Localisation des opérations répondant aux différentes missions du gestionnaire dans le cadre 

du plan de gestion 2016-2025 des Marais du Vigueirat 

 

Les graphiques ci-dessus (Figure 5) montrent que les opérations répondant aux missions 

environnementale, sociale et transversale se déroulent principalement sur l’ensemble du site 

et que la mission économique concerne essentiellement la propriété du Conservatoire du 

littoral non classée en RNN et l’extérieur du site. Les opérations programmées uniquement sur 

la RNN ne participent pas à la mise en œuvre de la mission sociale (0%) et très peu à la mission 

économique (1%). 
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Figure 6 : Priorisation des opérations répondant aux différentes missions du gestionnaire dans le cadre du 

plan de gestion 2016-2025 des Marais du Vigueirat 

 

Les graphiques ci-dessus (Figure 6) démontrent que la priorité 1 est attribuée à la majorité des 

opérations permettant de répondre aux différentes missions du gestionnaire. La proportion des 

opérations priorisées 3 « on peut ne pas le faire » est plus importante pour les missions 

économique (31%) et sociale (29%) que pour les missions environnementale (10%) et 

transversale (9%). 
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Figure 7 : Répartition des catégories d’opérations répondant aux différentes missions du gestionnaire dans 

le cadre du plan de gestion 2016-2025 des Marais du Vigueirat 

 

Les graphiques ci-dessus (Figure 7) représentent la répartition des catégories d’opérations 

permettant de répondre à la mise en œuvre de chaque mission du gestionnaire. Il apparaît 

évident que les opérations d’études et suivi (53%) et de gestion écologique (16%) consituent 

le plus grand nombre d’opérations permettant de répondre à la mission environnementale. La 

mission économique est constituée surtout d’opérations de pédagogie, information, etc. (33%) 

puisqu’elle est très liée à l’accueil du public sur le site qui nécessite aussi de nombreux travaux 

d’investissement (24%) et un suivi admnistratif important (15%) pour la gestion des recettes, des 

conventions de partenariats et de prestations, etc.  

La mission sociale comprend près de 50% d’opérations administratives qui correspondent 

essentiellement à l’accompagnement des salariés du chantier d’insertion ou à 

l’accompagnement de structures du village pour le montage de leurs projets de 

développement local. Logiquement, celle mission comprend aussi beaucoup d’opérations de 

formation du personnel (14%) et de collaboration avec des structures partenaires. 

Enfin, la mission transversale comprend essentiellement des opérations de gestion 

administrative (26%), des opérations d’investissement (17%) et d’entretien (16%) ainsi que des 

opérations de recherche scientifique (7%). 

 

 

B.5.1.c Analyse des opérations programmées sur la RNN des Marais du Vigueirat 

 

Les mêmes analyses que précédemment peuvent être menées uniquement pour les 

opérations qui se déroulent la RNN : celles qui se déroulent uniquement sur la RNN et celles qui 

se déroulent sur l’ensemble du site (RNN+Cdl). 
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Figure 8 : Proportion du nombre d'opérations liées à la RNN dans le cadre du plan de gestion 2016-2025 

des Marais du Vigueirat 

 

Parmi les opérations liées à la RNN (Figure 8), 82% concernent l’ensemble du site soit aussi le 

secteur non classé en RNN, auxquels on peut rajouter les 8% qui sont aussi menées à l’extérieur 

du site. Seulement 10% des opérations ne concernent que la RNN seule, ce qui démontre bien 

l’intérêt de produire un plan de gestion à l’échelle globale des Marais du Vigueirat et non pas 

à l’échelle de la RNN seulement. 

 

 
Figure 9 : Proportion des priorités des actions liées à la RNN dans le cadre du plan de gestion 2016-2025 

des Marais du Vigueirat 

 

Parmi les opérations programmées sur la RNN des Marais du Vigueirat (RNN seule et ensemble 

du site) (Figure 9), la majorité sont classées en priorité 1 « on ne peut pas ne pas le faire » (60%). 

31% des opérations sont classées en priorité 2 « ce serait bien de le faire » et seulement 9% 

peuvent ne pas être réalisées tout en respectant les missions attribuées au gestionnaire et les 

objectifs fixés par le plan de gestion. 
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de gestion 2016-2025 des Marais du Vigueirat

Priorité 1 

actions liées à 

la RNN; 293; 

60%

Priorité 2 

actions liées à 

la RNN; 152; 

31%

Priorité 3 

actions liées à 

la RNN; 41; 9%

Proportion des priorités des actions liées à la RNN dans 

le cadre du plan de gestion 2016-2025 des Marais du 

Vigueirat
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Figure 10 : Proportion des opérations liées à la RNN pour chaque mission du gestionnaire dans le cadre 

du plan de gestion 2016-2025 des Marais du Vigueirat 

 

Le graphique ci-dessus (Figure 10) traduit la répartition des opérations liées à la RNN par rapport 

aux différentes missions du gestionnaire. La majorité des opérations liées à la RNN permettent 

de répondre à la mission transversale du gestionnaire (42% : études et recherches scientifiques, 

transfert et formation, gestion administrative, surveillance, travaux d’entretien, etc.) et à la 

mission environnementale (36% : conservation du paysage, conservation de la faune et de la 

flore, conservation du patrimoine historique et archéologique, fonctionnalité hydraulique et 

écologique du site dans son territoire, etc.). Les missions économiques et sociales ne comptent 

que pour 10% et 12% des opérations mises en œuvre sur la RNN. 

 

 

B.5.2 Liste et plannification des opérations à mettre en œuvre dans le cadre du plan de 

gestion 2016-2025 des Marais du Vigueirat  

mission 

environneme

ntale; 177; 

36%

mission 

économique; 

46; 10%

mission 

sociale; 59; 

12%

mission 

transversale; 

204; 42%

Proportion des opérations liées à la RNN pour chaque 

mission du gestionnaire dans le cadre du plan de 

gestion 2016-2025 des Marais du Vigueirat
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Tableau 7 : Liste des opérations du plan de gestion 2016-2025 des Marais du Vigueirat 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 OPERATIONS 2016-2025 

P
ri

o
ri

té
 

Localisation 
Fiches 

opération 

OR01 /OLT01 /Opdg01 
Analyser l'évolution des paysages 
depuis les années 50 en exploitant le 
fond photographique existant 

SE 1 
Collecte et tri de l'ensemble des photos de 
paysages du site depuis les années 50 

3 RNN+Cdl   

SE 2 
Achat des photographies aériennes de l'IGN depuis 
1942 

3 RNN+Cdl   

SE 3 Analyse de l'évolution des paysages du site 3 RNN+Cdl   

OR01 /OLT01 /Opdg02 
Mettre en place un suivi 
photographique des paysages des 
Marais du Vigueirat 

SE 4 Rédaction d'un protocole de suivi 2 RNN+Cdl x 

SE 5 
Mise en place le suivi des paysages, des 
infrastructures et des bâtiments du site 

2 RNN+Cdl   

SE 6 Analyse du suivi des paysages du site 2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT01 /Opdg03 

Réduire l'impact visuel des réseaux 
électriques du site et du territoire 
environnant (Cassaïre, 4 pieds, 
lignes à proximité hors du site) 

TU 7 
Enterrement de la ligne moyenne tension du 
Cassaïre 

2 Cdl   

TU 8 
Suppression du pilône "4 pieds" du Franc-bord 
Palunette Ligagneau 

3 RNN   

TU 9 
Enterrement des lignes électriques à proximité du 
site 

3 Hors site   

OR01 /OLT01 /Opdg04 

Réduire l'impact visuel des 
infrastructures existantes et à venir 
(bâtiments, équipements agricoles 
et pastoraux, observatoires, aires de 
stationnement) 

OC 10 
Rédaction d'un cahier des charges de 
l'aménagement en milieu naturel 

1 RNN+Cdl   

TU 11 
Couverture en sagne des tunnels d'accès aux 
observatoires du Sentier de la Palunette 

1 Cdl   

TE 12 
Restauration de la couverture en sagne du tunnel 
d'accès à l'observatoire de Redon 

1 RNN   

TU 13 
Démolition de l'ancien rendez-vous de chasse de la 
Petite Forêt 

2 Cdl   

TU 14 
Démolition de l'ancienne tour d'observation de 
Redon 

3 RNN   

OR01 /OLT01 /Opdg05 
Réduire la pollution visible sur le 
Canal du Vigueirat 

TE 15 
Tri et évacuation des déchets ultimes ramassés 
dans le Canal du Vigueirat lors des opérations 
d'arrachage de la Jussie 

2 RNN+Cdl   

GH 16 
Maintien de la pousse de la végétation sur les 
berges du Canal du Vigueirat au niveau du Sentier 
de la Palunette 

2 Cdl   

OR01 /OLT02 /Opdg06 

Poursuivre la gestion hydraulique en 
cohérence avec cycle climatique 
méditerranéen et le fonctionnement 
naturel du delta 

OC 17 Actualisation d'un satellite (gestion hydraulique) 1 RNN+Cdl x 

SE 18 
Actualisation des protocoles de suivi (gestion 
hydraulique) 

1 RNN+Cdl x 

SE 19 Suivi des niveaux d'eau 1 RNN+Cdl x 

GH 20 Gestion des niveaux d'eau 1 RNN+Cdl x 

OR01 /OLT02 /Opdg07 
Respecter les objectifs de gestion 
pastorale définis 

OC 17 Actualisation d'un satellite (gestion pastorale)     x 

SE 21 

Suivi de la gestion pastorale du site (mouvements 
des troupeaux, charge pastorale, calendriers 
pastoraux, évolution des superficies pâturées, état 
des clôtures, bilans annuels avec les éleveurs, etc.) 

1 RNN+Cdl x 

AD 22 
Demande d'autorisation (dérangement d'espèces 
non-cibles lors de la manipulation des troupeaux 
de bovins, équins et ovins) 

1 RNN x 

AD 22 
Demande d'autorisation (utilisation de chevaux 
domestiques lors de la manipulation des 
troupeaux) 

    x 

OR01 /OLT02 /Opdg08 

Définir et mettre en place la gestion 
hydraulique et pastorale des 
espaces pour lesquels elles ne sont 
pas encore définies 

GH 23 
Définition des objectifs et des modalités de gestion 
hydraulique et pastorale du bassin de Pisci Sud 

1 RNN   

GH 24 
Définition des objectifs et des modalités de gestion 
hydraulique et pastorale de la Petite Forêt et du 
Cassaïre 

1 Cdl   

GH 25 

Définition des objectifs et des modalités de gestion 
hydraulique et pastorale de nouvelles acquisitions 
du Conservatoire du littoral confiée en gestion aux 
AMV 

1 Cdl   
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OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 OPERATIONS 2016-2025 

P
ri

o
ri

té
 

Localisation 
Fiches 

opération 

OR01 /OLT02 /Opdg09 

Conserver les dunes et montilles du 
Cassaïre supports d'habitats 
d'intérêt communautaire (parcours 
substeppiques de graminées et 
annuelles du Thero-Brachypodietea, 
dunes avec pelouses du 
Brachypodietalia et de plantes 
annuelles, dunes fixées du littoral du 
Crucianellion maritimae, 
dépressions humides intradunales, 
Fourrés halophiles méditerranéens 
et thermo-atlantiques 
(Sarcocornetea 
fruticosae), Prés-salés 
méditerranéens (Juncetalia 
maritimi)) 

GH 26 
Définition et test des modalités de pâturage 
adaptées à ces habitats (races de bétail, charge, 
calendrier de pâturage) 

1 Cdl   

GH 27 
Contrôle des espèces envahissantes (Ronce, Canne 
de Provence) 

1 RNN+Cdl x 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (végétation des 
dunes et montilles du Cassaïre) 

      

SE 28 
Suivi régulier de l'évolution de la végétation des 
dunes et montilles du Cassaïre 

2 Cdl   

OR01 /OLT02 /Opdg10 

Conserver les habitats liés aux mares 
temporaires méditerranéennes 
(Gazons méditerranéens amphibies 
halonitrophiles (Heleochloion)) 

GH 29 Maintien d'une gestion pastorale extensive  1 RNN+Cdl x 

GH 20 Gestion des niveaux d'eau     x 

GH 27 
Contrôle des espèces envahissantes (Ronce, Canne 
de Provence) 

    x 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (végétation des 
mares temporaires méditerranéennes) 

      

SE 30 
Suivi régulier de l'évolution de la végétation dans 
les mares temporaires méditerranéennes 

2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT02 /Opdg11 

Conserver les prairies humides 
méditerranéennes (Prairies humides 
méditerranéennes à grandes herbes 
du Molinio-Holoschoenion) 

GH 29 Maintien d'une gestion pastorale extensive      x 

SE 31 

Evaluation de l'efficacité de la gestion pastorale 
actuelle au regard de l'actualisation de la carte 
phytosociologique et définition de nouvelles 
mesures de gestion si besoin 

1 RNN+Cdl   

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (végétation des 
prairies humides méditerranéennes) 

      

SE 32 
Suivi régulier de l'évolution de la végétation des 
prairies humides méditerranéennes 

2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT02 /Opdg12 
Conserver les steppes salées 
méditerranéennes (Steppes salées 
méditerranéennes (Limonietalia)) 

GH 29 Maintien d'une gestion pastorale extensive      x 

GH 20 Gestion des niveaux d'eau     x 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (végétation des 
steppes salées méditerranéennes) 

      

SE 33 
Suivi régulier de l'évolution de la végétation des 
steppes salées méditerranéennes 

2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT02 /Opdg13 

Conserver les sansouïres 
(Végétations pionnières à Salicornia 
et autres espèces annuelles des 
zones boueuses et sableuses) 

GH 29 Maintien d'une gestion pastorale extensive      x 

GH 20 Gestion des niveaux d'eau     x 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (végétation des 
sansouïres) 

      

SE 34 
Suivi régulier de l'évolution de la végétation les 
sansouïres 

2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT02 /Opdg14 
Conserver les ripisylves (Forêts-
galeries à Salix alba et Populus alba) 

GH 35 Gestion des boisements 1 RNN x 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (peuplement des 
ripisylves) 

      

SE 36 
Suivi régulier de l'évolution de la végétation dans 
les ripisylves 

2 RNN   

OR01 /OLT03 /Opdg15 

Prendre en compte 
systématiquement le patrimoine 
biologique lors de toute intervention 
sur le milieu naturel (travaux, 
recherche, accueil du public, etc.) 

OC 37 Création d'un satellite (travaux d'entretien) 1 RNN+Cdl x 

OC 17 Création d'un satellite (recherche scientifique)     x 

OR01 /OLT03 /Opdg16 
Conserver les grandes étendues de 
roselières 

GH 38 Gestion des roselières 1 RNN+Cdl x 

SE 18 
Actualisation des protocoles de suivi (roselières - 
réseau du Rozo) 

    x 

SE 39 Suivi des roselières 1 RNN+Cdl x 

SE 40 Suivi de l'oxygénation du sol dans les roselières 2 RNN+Cdl x 

OR01 /OLT03 /Opdg17 
Conserver la population de Butor 
étoilé, Bautorus stellaris, sur le site 

SE 41 
Suivi de la population de Butor étoilé nicheur sur 
le site 

1 RNN+Cdl x 



 

49 

 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 OPERATIONS 2016-2025 

P
ri

o
ri

té
 

Localisation 
Fiches 

opération 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (départ en 
migration du Butor étoilé) 

    x 

SE 42 
Dénombrement des départs en migration de Butor 
étoilé  

3 RNN+Cdl   

OR01 /OLT03 /Opdg18 

Conserver la population de hérons 
paludicoles (Héron pourpré Ardea 
purpurea, Grande Aigrette Ardea 
alba, Blongios nain Ixobrychus 
minutus, Héron cendré Ardea 
cinerea) et de Busard des roseaux 
Circus aeruginosus 

SE 18 
Actualisation des protocoles de suivi (nidification 
des hérons paludicoles coloniaux) 

    x 

AD 22 
Demande d'autorisation (utilisation d'un autogyre 
pour le suivi des hérons paludicoles) 

    x 

SE 43 Suivi des colonies de hérons paludicoles coloniaux 1 RNN+Cdl x 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (population 
nicheuse de Blongios nain) 

    x 

SE 44 Suivi de la population nicheuse de Blongios nain 2 RNN+Cdl   

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (population 
nicheuse de Busard des roseaux) 

    x 

SE 45 
Suivi de la population nicheuse de Busard des 
roseaux 

2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT03 /Opdg19 

Conserver la population de 
Lusciniole à moustaches, 
Acrocephalus melanopogon, et des 
passereaux paludicoles (Rousserolle 
turdoïde Acrocephalus 
arundinaceus, Locustelle luscinioïde 
Locustella luscinioides, Bruant des 
roseaux Emberiza schoeniclus) 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (population 
nicheuse de Lusciniole à moustaches) 

    x 

SE 46 
Suivi de la population nicheuse de la Lusciniole à 
moustaches 

2 RNN+Cdl  x 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (population 
nicheuse de Rousserolle turdoïde) 

    x 

SE 47 
Suivi de la population nicheuse de Rousserolle 
turdoïde 

2 RNN+Cdl   

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (population 
nicheuse de Locustelle luscinioïde) 

    x 

SE 48 
Suivi de la population nicheuse de Locustelle 
luscinioïde et de Bruant des roseaux 

2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT03 /Opdg20 

Conserver la population de hérons 
arboricoles coloniaux sur le site 
(Crabier chevelu Ardeola ralloides, 
Aigrette garzette Egretta garzetta, 
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax, 
Héron garde-bœufs Bubulcus ibis, 
Héron cendré Ardea cinerea) et 
d'Ibis falcinelle Plegadis falcinellus 

GH 35 Gestion des boisements     x 

SE 18 
Actualisation des protocoles de suivi (populations 
nicheuses de hérons arboricoles coloniaux et d'Ibis 
falcinelle) 

    x 

SE 49 
Suivi des populations nicheuses de hérons 
arboricoles coloniaux et d'Ibis falcinelle 

1 RNN+Cdl  x 

SE 18 
Actualisation des protocoles de suivi (dortoirs de 
hérons arboricoles) 

    x 

SE 50 Suivi des dortoirs de hérons arboricoles  1 RNN+Cdl  x 

OR01 
 

/OLT03 
 /Opdg21 

Conserver la population de Nette 
rousse Netta rufina nicheuse 

GH 20 Gestion des niveaux d'eau     x 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (population 
nicheuse de Nette rousse) 

    x 

SE 51 
Suivi de la population reproductrice de Nette 
rousse 

2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT03 /Opdg22 

Favoriser l'hivernage de la Sarcelle 
d'hiver Anas crecca, des autres 
anatidés et de la Foulque macroule 
Fulica atra 

GH 52 
Gestion des milieux favorables aux anatidés 
hivernants 

1 RNN+Cdl x 

AD 22 
Demande d'autorisation pour le dérangement 
d'espèces sauvage dans le cadre du suivi des 
effectifs d'oiseaux d'eau hivernants 

    x 

SE 53 
Suivi des effectifs d'oiseaux d'eau hivernants 
(anatidés, hérons, limicoles, laridés, etc.) 

1 RNN+Cdl x  

OR01 /OLT03 /Opdg23 

Favoriser la fréquentation du site 
par les rapaces menacés (Aigle 
criard Clanga clanga, Aigle de 
Bonelli Aquila fasciata, Vautour 
percnoptère Neophron 
percnopterus, Balbuzard pêcheur 
Pandion haliaetus) 

TU 54 Création de charniers et placettes d'alimentation 2 RNN+Cdl   

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (alimentation 
des charniers) 

      

SE 55 Suivi de l'alimentation des charniers 2 RNN+Cdl   

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (fréquentation 
des charniers par les rapaces nécrophages) 

      

SE 56 
Suivi de la fréquentation des charniers par les 
rapaces nécrophages 

2 RNN+Cdl   
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OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 OPERATIONS 2016-2025 

P
ri

o
ri

té
 

Localisation 
Fiches 

opération 

OR01 /OLT03 /Opdg24 

Favoriser l'accueil des limicoles 
migrateurs (Barge à queue noire 
Limosa limosa, Chevalier sylvain 
Tringa glareola, Combattant varié 
Philomachus pugnax, etc.) 

GH 57 
Gestion des milieux favorables aux limicoles 
migrateurs 

1 RNN+Cdl x 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (limicoles 
migrateurs) 

    x 

SE 58 
Suivi de la fréquentation du site par la Barge à 
queue noire en migration pré-nuptiale 

2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT03 /Opdg25 

Favoriser la nidification des laro-
limicoles coloniaux (Sterne 
pierregarin Sterna hirundo, Mouette 
mélanocéphale Ichthyaetus 
melanocephalus, Mouette rieuse 
Chroicocephalus ridibundus, 
Avocette élégante Recurvirostra 
avosetta, Sterne naine Sternula 
albifrons et potentiellement la 
Sterne hansel Gelochelidon nilotica) 

GH 59 
Gestion de l'îlot de nidification des laro-limicoles 
coloniaux 

1 RNN x 

GH 60 
Gestion des radeaux de nidification des laro-
limicoles coloniaux 

1 RNN+Cdl x 

GH 61 
Gestion des niveaux d'eau favorables à la 
nidification des laro-limicoles 

1 RNN x 

SE 18 
Actualisation des protocoles de suivi (nidification 
des laro-limicoles coloniaux) 

    x 

SE 62 
Suivi de la nidification des laro-limicoles coloniaux 
sur le site 

1 RNN+Cdl  x 

OR01 /OLT03 /Opdg26 

Favoriser l'accueil des oiseaux 
nichant en milieu ouvert (Pipit 
rousseline Anthus campestris, 
Guêpier d'Europe Merops apiaster, 
Oedicnème criard Burhinus 
oedicnemus, Tarier pâtre Saxicola 
rubicola) 

GH 63 Gestion des milieux ouverts 1 RNN+Cdl x 

SE 18 
Actualisation des protocoles de suivi (nidification 
du Guêpier d'Europe) 

    x 

SE 64 Suivi de la nidification du Guêpier d'Europe 1 RNN+Cdl  x 

OR01 /OLT03 /Opdg27 

Favoriser l'accueil des oiseaux 
nichant dans les boisements 
(Cigogne blanche Ciconia ciconia, 
Milan noir Milvus migrans, Rollier 
d'Europe Coracias garrulus) 

GH 35 Gestion des boisements     x 

SE 65 
Suivi de la nidification de la Cigogne blanche et du 
Milan noir 

1 RNN+Cdl  x 

TE 66 
Installation et entretien des nichoirs à Rollier 
d'Europe 

2 Cdl   

SE 67 Suivi de la reproduction du Rollier d'Europe 2 Cdl   

OR01 /OLT03 /Opdg28 
Suivre la fréquentation des 
bâtiments aménagés en faveur de la 
faune (chiroptères, oiseaux) 

TE 68 
Installation et entretien des nichoirs à oiseaux et 
chiroptères sur les bâtiments 

2 RNN+Cdl   

SE 69 
Suivi de la colonisation par les chiroptères des 
bâtiments aménagés dans le cadre du LIFE+ Chiro 
Med 

1 RNN+Cdl  x 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (occupation des 
bâtiments - hors Chiro Med - par les chiroptères) 

    x 

SE 70 
Suivi de l'occupation des bâtiments (hors Chiro 
Med) par les chiroptères  

2 Cdl   

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (occupation des 
bâtiments par les oiseaux) 

    x 

SE 71 Suivi de l'occupation des bâtiments par les oiseaux 1 RNN+Cdl   

SE 18 
Actualisation des protocoles de suivi (nidification 
de l'Hirondelle rustique) 

    x 

SE 72 Suivi de la nidification de l'Hirondelle rustique 1 RNN+Cdl  x 

OR01 /OLT03 /Opdg29 
Conserver ou accroître la population 
de Lapin de garenne, Oryctolagus 
cuniculus 

SE 73 
Suivi de la population de Lapin de Garenne (et du 
Renard roux) 

1 RNN+Cdl  x 

AD 22 
Demande d'autorisation (utilisation d'un phare 
pour le suivi du Lapin de Garenne) 

    x 

AD 22 
Demande d'autorisation (dérangement d'espèces 
non-cibles lors du suivi du Lapin de Garenne) 

    x 

BD 74 
Cartographie des zones de présence du Lapin de 
Garenne 

2 RNN+Cdl   

GH 75 
Restauration des milieux favorables au Lapin de 
Garenne 

2 RNN+Cdl x 

SE 76 
Suivi de l'efficacité des mesures de restauration 
des milieux favorables au Lapin de Garenne 

2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT03 /Opdg30 
Conserver des habitats favorables à 
la Cistude d'Europe, Emys orbicularis 

SE 77 Etude des zones de ponte de la Cistude d'Europe  2 RNN+Cdl   

GH 78 
Définition de mesures de gestion des zones de 
ponte de Cistude d'Europe 

2 RNN+Cdl   
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OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 OPERATIONS 2016-2025 

P
ri

o
ri

té
 

Localisation 
Fiches 

opération 

GH 79 
Mise en place de mesures de gestion des zones de 
ponte de Cistude d'Europe 

2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT03 /Opdg31 

Etablir des mesures de gestion 
favorables à l'Anguille européenne, 
Anguilla anguilla, et aux autres 
espèces de poissons du site 

GH 80 
Définition de mesures de gestion favorables à 
l'Anguille européenne 

2 RNN+Cdl   

GH 81 
Mise en place de mesures de gestion favorables à 
l'Anguille européenne 

2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT03 /Opdg32 

Mettre en œuvre des mesures 
compensatoires aux impacts de la 
régulation de la jussie sur le Canal 
du Vigueirat sur les espèces non-
cibles 

AD 22 
Demande d'autorisation (introduction de 
brochetons dans le Canal du Vigueirat) 

    x 

GH 82 
Introduction de brochetons dans les zones dans 
lesquelles la jussie a été arrachée dans le Canal du 
Vigueirat 

1 RNN+Cdl  X 

OR01 /OLT03 /Opdg33 
Conserver la population du Leste à 
grands stigmas, Lestes macrostigma 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (Leste à grands 
stigmas) 

    X 

SE 83 Suivi du Leste à grands stigmas 1 RNN+Cdl   

GH 84 Maintien des marais temporaires 1 RNN+Cdl   

OR01 /OLT03 /Opdg34 
Conserver le cortège diversifié 
d'odonates présents sur le site 

OC 37 Création d'un satellite (travaux d'entretien)     X 

SE 4 Rédaction d'un protocole de suivi (odonates)       

SE 85 Suivi des odonates 2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT03 /Opdg35 
Conserver la population de 
Scorzonère à petites fleurs, 
Scorzonera parviflora 

SE 86 
Suivi des stations connues de la Scorzonère à 
petites fleurs 

1 RNN  X 

SE 87 
Recherche de nouvelles stations de Scorzonère à 
petites fleurs 

1 RNN X 

SE 88 
Etude des causes du déclin sur le site et des 
besoins de la Scorzonère à petites fleurs 

1 RNN  X 

GH 89 
Mise en place de nouvelles méthodes de gestion 
favorables à la Scorzonère à petites fleurs 

1 RNN   

RE 90 
Recherche d'un partenaire scientifique pour la 
mise en œuvre d'un projet de recherche pour la 
conservation de la Scorzonère à petites fleurs 

2 RNN   

OR01 /OLT03 /Opdg36 
Conserver la population de Grande 
Douve, Ranunculus lingua 

SE 91 
Suivi des stations connues de la Grande Douve, 
Ranunculus lingua 

1 RNN+Hors site  X 

SE 92 
Recherche de nouvelles stations de Grande Douve, 
Ranunculus lingua 

1 RNN  X 

SE 93 
Etude des besoins de la Grande Douve, Ranunculus 
lingua 

2 RNN   

GH 94 
Définition et mise en place d'éventuelles mesures 
de gestion favorables à la Grande Douve, 
Ranunculus lingua 

2 RNN   

OR01 /OLT03 /Opdg37 

Conserver ou restaurer le cortège 
des plantes patrimoniales associées 
aux canaux d'eau douce et aux 
marais permanents (Berle à larges 
feuilles Sium latifolium, Fenouil 
d'eau Oenanthe aquatica, Gesse des 
marais Lathyrus palustris, Morène 
Hydrocharis morsus ranae, 
Nénuphar blanc Nymphea alba, 
Patience aquatique Rumex 
hydrolapathum, Pesse Hippuris 
vulgaris, Utriculaire commune 
Utricularia  vulgaris, Scirpe du 
littoral Scirpus littoralis) 

SE 95 
Inventaire des stations des plantes patrimoniales 
associées aux canaux d'eau douce et aux marais 
permanents 

1 RNN+Cdl  X 

BD 96 
Actualisation de la cartographie des plantes 
patrimoniales associées aux canaux d'eau douce et 
aux marais permanents 

1 RNN+Cdl   

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (plantes 
patrimoniales associées aux canaux d'eau douce et 
aux marais permanents) 

    X 

SE 97 
Suivi des plantes patrimoniales associées aux 
canaux d'eau douce et aux marais permanents 

2 RNN+Cdl   

SE 98 

Etude de la pertinence de modifier la gestion 
hydraulique des bassins où les plantes 
patrimoniales associées aux canaux d'eau douce et 
aux marais permanents étaient toutes présentes 

2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT03 /Opdg38 
Conserver la population de Nivéole 
d'été, Leucoium aestivum ssp. 
aestivum 

SE 4 Rédaction d'un protocole de suivi (Nivéole d'été)     X 

SE 99 Suivi de la Nivéole d'été 2 RNN+Cdl   

GH 20 Gestion des niveaux d'eau     X 

OR01 /OLT03 /Opdg39 

Conserver la population de Vigne 
sauvage, Vitis vinifera ssp sylvestris, 
si les analyses génétiques 
confirment sa présence 

SE 4 Rédaction d'un protocole de suivi (Vigne sauvage)     X 

SE 100 Suivi de la Vigne sauvage 2 RNN+Cdl   
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OR01 /OLT03 /Opdg40 
Conserver la population du Cranson 
à feuilles de pastel, Cochlearia 
glastifolia  

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (Cranson à 
feuilles de pastel) 

    X 

SE 101 Suivi du Cranson à feuilles de pastel 2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT03 /Opdg41 
Conserver la population du Pigamon 
luisant, Thalictrum lucidum 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (Pigamon 
luisant) 

    X 

SE 102 Suivi du Pigamon luisant 2 RNN+Cdl   

OR01 
 
/OLT03 

/Opdg42 
Conserver l'habitat à characées du 
Charion canescentis 

GH 20 Gestion des niveaux d'eau     X 

GH 29 Maintien d'une gestion pastorale extensive      X 

SE 103 Cartographie spécifique du Charion canescentis 1 RNN   

OR01 /OLT03 /Opdg43 

Poursuivre et organiser la régulation 
des Jussies, Ludwigia spp,de l'Herbe 
de la Pampa, Cortaderia soleana, et 
du Seneçon en arbre, Baccharis 
halimifolia 

SE 104 Suivi de la colonisation du site par la Jussie 1 RNN+Cdl  X 

AD 22 
Demande d'autorisation (suivi de l'arrachage de la 
jussie dans le canal du Vigueirat par survol aérien) 

    X 

OC 105 
Définition d'un plan de lutte prévisionnel contre la 
Jussie sur le site et les canaux périphériques 

1 RNN+Cdl   

GH 106 
Arrachage manuel de la Jussie dans les marais et 
canaux du site 

1 RNN+Cdl  X 

GH 107 
Arrachage mécanique des Jussies sur le Canal du 
Vigueirat 

1 RNN  x 

SE 108 
Suivi de la colonisation du site par l'Herbe de la 
Pampa 

1 RNN+Cdl  X 

GH 109 Arrachage des pieds d'Herbe de la Pampa 1 RNN+Cdl  X 

SE 110 
Suivi de la colonisation du site par le Seneçon en 
arbre 

1 RNN+Cdl  X 

GH 111 Arrachage des pieds de Seneçon en arbre 1 RNN+Cdl  X 

OR01 /OLT03 /Opdg44 
Etablir une stratégie de régulation 
du Faux-Indigo, Amorpha fruticosa 

SE 112 Suivi des stations de Faux-Indigo 1 RNN+Cdl  X 

OC 113 
Définition d'un plan de lutte prévisionnel contre le 
Faux-Indigo 

1 RNN+Cdl   

GH 114 Régulation du Faux-Indigo 1 RNN+Cdl   

OR01 /OLT03 /Opdg45 
Réguler la Tortue de Floride, 
Trachemys scripta elegans 

AD 22 
Demande d'autorisation (destruction systématique 
des individus de Tortue de Floride) 

    X 

OR01 /OLT03 /Opdg46 
Etablir une stratégie de régulation 
de l'Ecrevisse de Louisiane, 
Procambarus clarkii 

OC 115 
Définition d'une stratégie de régulation de 
l'Ecrevisse de Louisiane 

2 RNN+Cdl   

GH 116 Régulation de l'Ecrevisse de Louisiane 2 RNN+Cdl   

SE 117 
Etude de l'efficacité de la régulation de l'Ecrevisse 
de Louisiane 

2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT03 /Opdg47 

Participer à l'effort de régulation de 
l'Ibis sacré Threskiornis aethiopicus 
et de l'Erismature rousse Oxyura 
jamaicensis, dans le cadre des plans 
de lutte nationaux 

GH 118 
Elimination par le tir les individus d'Ibis sacré et 
d'Erismature rousse présents sur le site 

1 RNN+Cdl  X 

OR01 /OLT03 /Opdg48 

Limiter l'impact des animaux 
domestiques ne servant pas aux 
opérations de gestion, de 
surveillance ou de recherche 
scientifique sur le site 

AD 22 
Demande d'autorisation (capture, voire 
l'élimination des animaux domestiques néfastes à 
la conservation du patrimoine biologique du site) 

    X 

OR01 /OLT03 /Opdg49 

Participer à la réflexion sur la 
pertinence de réguler d'autres 
espèces exotiques (Ragondin, Silure, 
etc.) 

SE 119 

Etude au cas par cas de la pertinence de réguler 
des espèces exotiques lorsque cela semble 
nécessaire (effet sur la population, méthodes les 
moins impactantes possibles, etc.) 

1 RNN+Cdl   

OR01 /OLT04 /Opdg50 
Prendre en compte la présence de 
vestiges archéologiques sur le site 

PI 120 
Sensibilisation du personnel à la présence de 
vestiges archéologiques sur le site 

2 RNN+Cdl   

OC 121 
Définition d'une procédure en cas de découverte 
d'objets archéologiques sur le site 

1 RNN+Cdl   

OR01 /OLT04 /Opdg51 
Prendre en compte la présence de 
vestiges hydrauliques et agricoles 
(depuis le 17ème siècle) sur le site 

TU 122 
Restauration des éléments du patrimoine 
hydraulique et agricole identifiés comme 
significatifs 

3 RNN+Cdl   

TE 123 
Protection des éléments du patrimoine 
hydraulique et agricole lors des travaux 
d'entretien sur le site 

2 RNN+Cdl   
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OR01 /OLT05 /Opdg52 
Actualiser les inventaires 
faunistiques et floristiques des 
espèces présentes sur le site 

SE 124 
Actualisation du protocole d'enregistrement des 
observations dans le log 

1 RNN+Cdl   

SE 125 
Recherche des espèces n'ayant pas été vues sur le 
site depuis de nombreuses années 

2 RNN+Cdl   

SE 126 
Actualisation des inventaires d'espèces présentes 
sur le site 

1 RNN+Cdl   

AD 22 
Demande d'autorisation (dérangement d'espèces 
dans le cadre de la mise en œuvre des inventaires 
faunistiques et floristiques) 

    X 

AD 22 

Demande d'autorisation ( capture d'individus 
d'invertébrés lorsque cela est indispensable à leur 
détermination pour la réalisation des inventaires 
pour le site) 

    X 

FO 127 
Formation des gardes à la reconnaissance des 
espèces végétales et animales à enjeu pour le site 

1 RNN+Cdl   

BD 128 
Saisir au format informatique les données faune - 
flore anciennes 

2 RNN+Cdl   

BD 129 
Intégration de toutes les données de flore dans le 
SIG 

1 RNN+Cdl   

SE 130 
Collaboration avec des spécialistes de chaque 
espèce pour l'actualisation des inventaires 

1 RNN+Cdl   

OR01 /OLT05 /Opdg53 

Améliorer les connaissances sur les 
espèces et habitats patrimoniaux 
présents sur le site (écologie, 
fonctionnalité, état de conservation, 
etc.) 

SE 131 
Actualisation et finalisation des fiches espèces et 
habitats 

1 RNN+Cdl   

SE 132 
Collaboration avec des spécialistes de chaque 
espèces et habitats pour l'acquisition de 
connaissances 

1 RNN+Cdl   

OR01 /OLT05 /Opdg54 
Améliorer les connaissances sur les 
habitats du site 

SE 133 
Actualisation de l'inventaire de l'ensemble des 
habitats du site 

1 RNN+Cdl   

SE 134 
Réalisation de la nouvelle carte phytosociologique 
du site 

1 RNN+Cdl  X 

SE 135 
Etude de l'évolution des habitats par comparaison 
de la carte phytosociologique actuelle et de la 
carte phytosociologique de 1973 

1 RNN+Cdl  X 

OR01 /OLT05 /Opdg55 
Améliorer les connaissances sur les 
espèces d'oiseaux nicheuses du site 

SE 136 
Suivi des oiseaux nicheurs de l'ensemble du site 
par STOC-EPS 

2 RNN+Cdl  X 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (nidification de 
l'Oie cendrée) 

    X 

SE 137 
Suivi de la nidification de l'Oie cendrée, Anser 
anser 

2 RNN+Cdl  X 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (nidification des 
anatidés) 

    X 

SE 138 Suivi de la nidification des anatidés sur le site 1 RNN+Cdl  X 

OR01 /OLT05 /Opdg56 
Améliorer les connaissances sur les 
micro-mammifères du site 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (Campagnol 
amphibie) 

    X 

SE 139 Suivi du Campagnol amphibie, Arvicola sapidus 2 RNN+Cdl   

SE 140 
Inventaire des micro-mammifères par analyse des 
pelotes de rejection de rapaces nocturnes 

2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT05 /Opdg57 
Suivre la recolonisation du site par la 
Loutre d'Europe, Lutra lutra 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (indices de 
présence de la Loutre d'Europe) 

    X 

SE 141 
Recherche d'indices de présence de la Loutre 
d'Europe 

2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT05 /Opdg58 
Evaluer et suivre l'état de la 
population de Cistude d'Europe, 
Emys orbicularis 

OC 142 
Rédaction d'un cahier des charges pour la prise en 
compte de la biodiversité lors de travaux 
d'entretien et d'aménagement 

1 RNN+Cdl   

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (population de 
Cistude d'Europe) 

    X 

SE 143 Suivi de la population de Cistude d'Europe 2 RNN+Cdl   

SE 144 
Collaboration avec l'animateur du PNA Cistude si 
celui-ci est prolongé 

2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT05 /Opdg59 SE 145 Suivi de la passe-piège à Anguille 2 Cdl  X 
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Actualiser les connaissances sur le 
peuplement piscicole des Marais du 
Vigueirat 

SE 146 
Répétition de l'inventaire piscicole selon le 
protocole mis en place en 1995-1996 

2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT05 /Opdg60 
Améliorer les connaissances sur les 
espèces d'amphibiens du site 

SE 4 Rédaction d'un protocole de suivi (amphibiens)     X 

SE 147 Suivi des amphibiens 2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT05 /Opdg61 
Améliorer les connaissances sur les 
espèces d'invertébrés du site 

SE 148 
Recherche de Platytomus tibialis sur le site et 
évaluation de son statut et de sa valeur 
patrimoniale 

2 RNN+Cdl   

AD 22 
Demande d'autorisation ( capture d'araignées 
dans le cadre de l'inventaire aranéologique du 
site) 

    X 

AD 149 
Rédaction d'une convention de partenariat pour la 
mise en oeuvre de l'inventaire aranéologique du 
site 

2 RNN+Cdl   

SE 150 Inventaire aranéologique sur le site 2 RNN+Cdl   

SE 4 Rédaction d'un protocole de suivi (Diane)     X 

SE 151 Suivi de la Diane, Zerynthia polyxena 2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT05 /Opdg62 

Rechercher la présence et évaluer 
l'état de conservation de la 
population de Sangsue médicinale 
Hirudo medicinalis 

SE 152 
Rédaction d'un protocole de piégeage de la 
Sangsue médicinale 

2 RNN+Cdl   

SE 153 Recherche de la Sangsue médicinale par piégeage 2 RNN+Cdl   

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (population de 
Sangsue médicinale) 

    X 

SE 154 Suivi de la population de Sangsue médicinale 2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT05 /Opdg63 

Assurer une veille du 
développement des espèces 
végétales et animales exotiques 
potentiellement envahissantes 

FO 155 
Formation des gardes à la reconnaissance des 
espèces végétales et animales exotiques 
potentiellement envahissantes 

1 RNN+Cdl   

CO 156 
Transmission des données relatives aux espèces 
exotiques envahissantes aux organismes 
centralisateurs 

2 RNN+Cdl   

OR01 /OLT05 /Opdg64 
Suivre l'impact de l'éolienne de 
production électrique du site sur les 
oiseaux et les chiroptères 

AD 22 
Demande d'autorisation (manipulation des oiseaux 
et chiroptères impactés par l'éolienne de 
production électrique du site) 

    X 

SE 157 Suivi des oiseaux nicheurs autour de l'éolienne 1 Cdl  X 

SE 158 Suivi de la mortalité induite par l'éolienne 1 Cdl  x 

OR01 /OLT05 /Opdg65 
Améliorer les connaissances sur la 
topographie du site 

OC 37 Création d'un satellite (topographie)     X 

OR01 /OLT05 /Opdg66 
Améliorer les connaissances sur la 
géologie du site 

OC 37 Création d'un satellite (géologie)     X 

OR01 /OLT05 /Opdg67 
Améliorer les connaissances sur la 
pédologie du site 

OC 37 Création d'un satellite (pédologie)     X 

OR01 /OLT05 /Opdg68 
Améliorer les connaissances sur la 
météorologie enregistrée sur le site 

SE 18 
Actualisation des protocoles de suivi 
(pluviométrie) 

    X 

SE 159 Suivi de la pluviométrie 1 RNN+Cdl  X 

SE 18 Actualisation des protocoles de suivi (gel)     X 

SE 160 Suivi du gel 1 RNN+Cdl  X 

SE 161 Analyse des données de gel du protocole MdV 2 RNN+Cdl   

SE 162 Suivi du gel pour l'ONCFS 1 RNN+Cdl  X 

TU 163 
Installation d'une station météo Météo France sur 
le site 

3 RNN+Cdl   

SE 164 
Analyse des données météorologiques : une 
évolution du climat à l'échelle du site? 

3 RNN+Cdl   

OR01 /OLT05 /Opdg69 
Améliorer les connaissances sur les 
paramètres physico-chimiques de 
l'eau 

SE 18 Actualisation des protocoles de suivi (conductivité)     X 

SE 165 Suivi de la conductivité de l'eau 1 RNN+Cdl  x 

OR01 /OLT05 /Opdg70 
Améliorer les connaissances sur les 
fluctuations de la nappe phréatique 
superficielle 

SE 18 Actualisation des protocoles de suivi (piézomètres)     X 

SE 166 Suivi des piézomètres 1 RNN+Cdl  x 

OR01 /OLT05 /Opdg71 
OC 37 Création d'un satellite (foncier)     x 

OC 37 Création d'un satellite (histoire)     x 
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Améliorer les connaissances sur 
l'histoire du site (hydrologie, 
activités humaines, etc.) 

SE 167 
Etude de l'histoire hydrologique récente du site 
(17ème à 20ème siècle) 

2 RNN+Cdl   

SE 168 
Etude de l'histoire des activités humaines sur le 
site depuis l'époque romaine 

2 RNN+Cdl   

OR02 /OLT06 /Opdg72 

Favoriser l'acquisition par le 
Conservatoire du littoral de terrains 
périphériques du site à forte valeur 
patrimoniale et /ou potentiellement 
menacés 

CO 169 
Collaboration avec le Conservatoire du littoral 
pour la définition de sa stratégie d'acquisition 

2 Hors site   

SE 170 Veille foncière 2 Hors site   

OR02 /OLT06 /Opdg73 
Contribuer à la gestion des espaces 
naturels non protégés à proximité 
des Marais du Vigueirat 

CO 171 
Collaborations ponctuelles avec les gestionnaires 
d'espaces non protégés à proximité pour des 
conseils en matière de gestion d'espaces naturels 

3 Hors site   

CO 172 

Collaborations avec le Parc Naturel Régional de 
Camargue, les opérateurs Natura 2000 pour la 
définition de mesures de gestion, la rédaction de 
plans de gestion, etc. 

3 Hors site   

OR02 /OLT06 /Opdg74 
Influencer les politiques locales pour 
une meilleure prise en compte de 
l'environnement (PLU, SCOT, etc.) 

CO 173 
Participation aux réunions des commissions 
d'élaboration du Projet d'Amnégement et de 
Développement Durable (PADD) 

2 Hors site   

CO 174 
Participation aux ateliers de travail dans le cadre 
de l'élaboration du Projet d'Amnégement et de 
Développement Durable (PADD) 

2 Hors site   

CO 175 
Présentation de l'avancement du Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) au Conseil de Village 

2 Hors site   

CO 176 
Participation aux réunions d'élaboration du SCOT 
du Pays d'Arles 

2 Hors site   

CO 177 Participation à la révision de la charte du PNRC 2 Hors site   

CO 178 
Participation à la révision de la Réserve de 
Biosphère de Camargue 

2 Hors site   

OR02 /OLT06 /Opdg75 
Participer à la mise en commun des 
données faunistiques et floristiques 
à l'échelle du delta 

CO 179 
Participation à l'Observatoire territorial du Parc 
Naturel Régional de Camargue 

1 RNN+Cdl   

CO 180 
Mise en commun des données sur les oiseaux 
d'eau hivernants à l'échelle de la Camargue 

1 RNN+Cdl   

OR02 /OLT06 /Opdg76 

Favoriser l'acquisition de 
connaissances sur des espèces à 
enjeux des écosystèmes voisins ou 
les espèces à forte valeur 
patrimoniale fréquentant le site  

CO 181 

Collaboration avec les plans d'actions nationaux 
sur le Ganga cata, l'Aigle de Bonelli, le  Vautour 
percnoptère et le Faucon crécerellette, Phragmite 
aquatique, etc.  

2 RNN+Cdl   

OR02 /OLT06 /Opdg77 
Participer à la réflexion sur la mise 
en œuvre d'un plan de gestion pour 
le Delta du Rhône 

GH 182 
Définition et mise en œuvre d'opérations de 
gestion et de surveillance avec les autres espaces 
naturels protégés de Camargue 

3 RNN+Cdl   

CO 183 

Participation aux groupes de travail "gestion des 
espaces naturels" dans le cadre de la démarche de 
"mise en cohérence de la gestion des espaces 
naturels de Camargue" 

3 RNN+Cdl   

CO 184 

Participation et incitation aux réflexions 
communes pour la mise en place de protocoles de 
suivis validés scientifiquement de manière 
uniforme à l'échelle du delta 

3 RNN+Cdl   

OR02 /OLT07 /Opdg78 

Poursuivre la collaboration avec les 
acteurs du bassin versant pour une 
gestion concertée de la ressource en 
eau 

CO 185 
Participation au Contrat de Canal du Comtat à la 
Mer 

1 RNN+Cdl   

CO 186 Participation au Contrat de Canal Crau Sud Alpilles 1 RNN+Cdl   

CO 187 Participation au Contrat de nappe de Crau 1 RNN+Cdl   

CO 188 Participation au Contrat de Delta 1 RNN+Cdl   

CO 
189 Participation à l'ASA Centre-Crau au titre du 

Conservatoire du littoral 1 
RNN+Cdl 

  

CO 190 
Participation à l'Association de remembrement de 
Mas-Thibert au titre du Conservatoire du littoral 

1 Cdl   

CO 191 Participation à L'Œuvre Générale du Galéjon 1 RNN+Cdl   
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OR02 /OLT07 /Opdg79 
Faire reconnaître le Canal du 
Vigueirat comme un cours d'eau 

AD 192 
Identification des acteurs et de la démarche à 
mettre en œuvre pour faire reconnaître le Canal 
du Vigueirat comme un cours d'eau 

1 RNN+Cdl   

AD 193 
Classement du Canal du Vigueirat comme cours 
d'eau 

2 RNN+Cdl   

OR02 /OLT07 /Opdg80 
Rétablir la fonction de zone 
d'expansion des crues des Marais du 
Vigueirat 

TU 194 

Finalisation du projet de ZEC sur les Marais du 
Vigueirat (plans, compléments de l'étude 
hydraulique de 2007 et impact du pluvial, 
élargissement au canal du Centre-Crau et au canal 
du Colmatage) 

3 RNN   

TU 195 
Recherche d'un maître d'ouvrage pour la mise en 
œuvre du projet de création de ZEC 

3 RNN   

TU 196 
Recherche d'un maître d'œuvre pour la réalisation 
des travaux dans le cadre du projet de création de 
ZEC 

3 RNN   

AD 197 
Recrutement d'un chargé de mission pour le suivi 
de la mise en œuvre du projet de ZEC 

3 RNN   

TU 198 
Réalisation des études d'impact et des demandes 
d'autorisation (Décret de réserve naturelle 
nationale, Loi sur l'Eau, Natura 2000, PPRI) 

3 RNN   

TU 199 Mise en œuvre des travaux de création de la ZEC 3 RNN   

OR02 /OLT07 /Opdg81 
Améliorer les connaissances sur la 
qualité de l'eau entrant sur le site et 
sur la capacité d'épuration du site  

CO 200 
Participation au groupe de travail pour la création 
d'un réseau de suivi de l'eau mis en œuvre par le 
PNRC 

1 RNN+Cdl   

SE 201 Mise en œuvre du suivi PNRC de la qualité de l'eau 1 RNN+Cdl   

SE 202 
Etude de la quantité de plomb issu des anciennes 
activités de chasse dans l'eau et les sédiments des 
Marais du Vigueirat 

2 RNN+Cdl   

SE 203 
Identification des autres actions de suivi de l'eau 
sur le territoire 

1 RNN+Cdl   

OR03 /OLT08 /Opdg82 
Maintenir l'élevage de taureaux, 
chevaux et moutons sur l'ensemble 
du domaine 

AD 204 
Rédaction et suivi des conventions de pâturage 
avec les éleveurs du site 

1 RNN+Cdl   

OC 205 

Rédaction d'un cahier des charges relatif au 
traitement anti-parasitaire du bétail sur le site 
pour chacun des éleveurs en s'appuyant sur les 
résultats du LIFE+ Chiro Med 

2 RNN+Cdl   

SE 206 
Suivi des traitements antiparasitaires administrés 
au bétail pâturant sur le site 

2 RNN+Cdl   

CO 207 
Accompagnement des éleveurs pour choisir des 
antiparasitaires moins toxiques pour la faune 
coprophage 

2 RNN+Cdl   

TU 208 
Restauration de l'embarcadère à taureaux du Clos 
de l'Embarcadère en respectant le cahier des 
charges paysage 

1 Cdl   

TU 209 
Construction d'un embarcadère à taureaux et 
chevaux à Ligagneau en respectant le cahier des 
charges paysage 

1 RNN   

TU 210 
Construction d'un embarcadère à taureaux et 
chevaux sur le Franc-bord Pradelles, dans le Petit 
Clos des Vaches ou dans le Clos des Bissounenques 

2 Cdl   

GH 211 
Identification de zones de replis pour les 
troupeaux en cas d'inondation du domaine 

1 RNN+Cdl   

GH 212 
Etude de la pertinence de monter un troupeau de 
bovins propriété du gestionnaire sur la base de 
l'expérience de la Tour du Valat 

3 RNN+Cdl   

GH 213 
Etude de faisabilité de la mise en place d'un 
troupeau Marais du Vigueirat et d'obtention du 
statut d'éleveur 

3 RNN+Cdl   

GH 214 
Mise en place d'un troupeau de bovins géré par les 
Amis des Marais du Vigueirat 

3 RNN+Cdl   
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AD 215 

Négociations avec M. Tardieu afin de régulariser le 
pâturage sur les parcelles IY16, IY28, IY30 et IY32 
sur la RNN et signature d'une convention de 
pâturage 

1 RNN   

OR03 /OLT08 /Opdg83 
Maintenir l'apiculture dans le Clos 
des Agasses 

AD 216 
Finalisation de la convention de partenariat avec 
Magali Gruselle, apicultrice sur le Clos des Agasses 

1 Cdl   

SE 217 Suivi de l'apiculture 1 Cdl   

OR03 /OLT08 /Opdg84 
Maintenir le prélèvement de la 
Canne de Provence 

AD 218 

Régularisation de la convention de partenariat 
avec M. Meftali pour le prélèvement de la Canne 
de Provence pour la fabrication de anches 
d'instruments  à vent 

1 RNN+Cdl   

AD 22 
Demande d'autorisation (prélèvement de la Canne 
de Provence pour la fabrication de anches 
d'instruments à vent) 

    x 

OR03 /OLT08 /Opdg85 
Reprendre la pêche de l'Ecrevisse de 
Louisiane 

GH 219 
Définition des modalités de reprise de la pêche à 
l'Ecrevisse de Louisiane 

2 RNN+Cdl   

AD 22 
Demande d'autorisation (capture d'Ecrevisses dans 
le cadre de la pêche de cette espèce sur la RNN) 

    x 

AD 220 
Appel à candidatures pour la reprise de la pêche à 
l'Ecrevisse de Louisiane 

2 RNN+Cdl   

AD 221 
Etablissement d'une convention de partenariat 
avec le pêcheur sélectionné pour la reprise de 
l'activité de pêche à l'Ecrevisse de Louisiane 

2 RNN+Cdl   

SE 222 Suivi de la pêche à l'Ecrevisse de Louisiane 2 RNN+Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg86 Construire le Jardin ethno botanique  

TU 223 
Construction d'un platelage pour l'accès et la visite 
du jardin botanique 

1 Cdl   

TU 224 
Fabrication et installation de la signalétique et des 
éléments de la muséographie du jardin botanique 

1 Cdl   

GH 225 
Réalisation des 5 milieux constitutifs du jardin 
botanique (yeuseraie, roselière, montille, 
sansouïre, ripisylve) 

1 Cdl   

TU 226 Réalisation d'un "jardin des migrants" 1 Cdl   

TE 227 Maintenance du jardin botanique 1 Cdl   

GH 228 
Plantation d'une haie de séparation entre les 
bâtiments et le jardin botanique 

1 Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg87 
Ouvrir le Jardin ethno botanique au 
grand public 

PI 229 
Organisation de la communication autour de 
l'ouverture du jardin (dont inauguration) 

1 Cdl   

PI 230 
Mise en place et commercialisation des activités 
liées au jardin ethnobotanique (visites guidées et 
ateliers) 

1 Cdl   

PI 231 
Création et édition d'un livret d'interprétation 
pour le jardin botanique 

1 Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg88 
Terminer la construction du Sentier 
Homme et Nature 

AD 232 
Recherche des financements nécessaires à la 
finalisation et à la construction du Sentier Homme 
et Nature 

1 Cdl   

TU 233 
Construction du platelage et des ponts du Sentier 
Homme et Nature 

1 Cdl   

TU 234 
Fabrication et installation de la signalétique du 
Sentier Homme et Nature 

1 Cdl   

TU 235 
Fabrication et installation des modules artistiques 
(4 éléments "contre-nature" et une œuvre de 
Tadeshi Kawamata) 

1 Cdl   

TU 236 
Agrandissement et réaménagement de la rizière 
artistique sur le Sentier Homme et Nature 

1 Cdl   

TU 237 
Création de parcelles agricoles sur le Sentier 
Homme et Nature (vigne, osier et culture nouvelle 
type spiruline ou salicorne) 

1 Cdl   
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PI 238 
Création et installation d'une scénographie autour 
du canal romain sur le Sentier Homme et Nature 

1 Cdl   

TU 239 
Etude de faisabilité et construction d'une arêne de 
jeux taurins 

1 Cdl   

PI 240 
Création et installation d'une scénographie autour 
de la pêche et de la chasse sur le Sentier Homme 
et Nature 

1 Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg89 
Développer des activités destinées 
au grand public autour du Sentier 
Homme et Nature 

PI 241 
Mise en place d'ateliers thématiques et 
évènements en lien avec le contenu du Sentier 
Homme et Nature 

1 Cdl   

PI 242 
Communication et commercialisation des activités 
proposées sur le Sentier Homme et Nature 

1 Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg90 
Ouvrir les visites libres grand public 
sur le Sentier Homme et Nature 

PI 243 
Communication et inauguration du Sentier 
Homme et Nature 

1 Cdl   

PI 244 
Création et édition d'un livret d'interprétation 
pour le Sentier Homme et Nature 

1 Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg91 Terminer le Sentier Eco-futé 

TU 245 
Réparation des équipements existants (1ère 
tranche) du Sentier Eco-futé 

1 Cdl   

TU 246 
Mise en place de la scénographie de la 2ème 
tranche du Sentier Eco-futé 

1 Cdl   

PI 247 
Inauguration de la 2ème tranche du Sentier Eco-
futé 

1 Cdl   

PI 248 
Mise en place d'ateliers thématiques et 
évènements en lien avec le contenu du Sentier 
Eco-futé 

1 Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg92 
Mettre en place l'activité de 
découverte équestre 

AD 249 
Choix d'un prestataire pour la mise en œuvre de la 
découverte équestre 

1 Cdl   

TU 250 
Construction d'une sellerie et d'une infrastructure 
d'accueil pour l'activité de découverte équestre 

1 Cdl   

TU 251 
Construction d'un observatoire équestre et d'une 
zone de monte à cru sur l'Etourneau nord 

1 Cdl   

TU 252 
Construction d'un chemin parallèle à la piste 
cyclable pour la découverte équestre 

1 Cdl   

PI 253 
Mise en oeuvre de l'activité de découverte 
équestre 

1 Cdl   

PI 254 
Mise en place d'un partenariat avec le Comité 
Départemental de Tourisme Equestre 

2 Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg93 
Redynamiser la fréquentation et le 
contenu des visites guidées 
naturalistes 

PI 255 
Mise en place d'un calendrier annuel de visites 
régulières et animations thématiques ponctuelles 

1 RNN+Cdl   

PI 256 
Achat de matériel optique (longue-vue, jumelles) 
spécifique pour la mise en œuvre desvisites 
guidées naturalistes 

1 RNN+Cdl   

PI 257 
Participation aux évènements nationaux (fête de la 
nature, nuit des chauves-souris, etc.) 

1 RNN+Cdl   

PI 258 
Organisation de l'accueil en autonomie des 
associations de protection de la nature sur le site 

1 RNN+Cdl   

PI 259 
Démarchage des associations de groupes 
naturalistes, randonneurs, ornithologues etc. 

1 RNN+Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg94 
Mettre en place une activité de 
découverte en catamaran fluvial 

TU 260 
Réalisation d'une étude technique et construction 
d'un bateau compatible avec la certification EMAS 

1 RNN+Cdl   

AD 261 
Demande de financements dans le cadre d'un 
LEADER 

1 RNN+Cdl   

OC 262 
Réalisation d'un plan marketing de l'activité de 
découverte fluviale 

1 RNN+Cdl   

TU 263 Construction d'un appontement 1 RNN+Cdl   

PI 264 
Etablissement de la convention de prestation Mise 
en oeuvre de l'activité de découverte fluviale 

1 RNN+Cdl   
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OR03 /OLT09 /Opdg95 
Mettre en place un espace 
d'activités ludiques et sportives de 
plein air sur le site 

TU 265 

Réalisation d'une étude de faisabilité technique et 
financière et d'un comité technique pour le projet 
de création d'un espaces d'activités ludiques et 
sportives de plein air sur le site 

3 Cdl   

TU 266 
Identification d'un lieu pour la création d'un 
espaces d'activités ludiques et sportives de plein 
air sur le site 

3 Cdl   

AD 267 
Recherche de financements pour la mise en œuvre 
du projet de création d'un espaces d'activités 
ludiques et sportives de plein air sur le site 

3 Cdl   

PI 268 

Identification d'un prestataire pour le 
développement du projet de création d'un espaces 
d'activités ludiques et sportives de plein air sur le 
site et mise en œuvre de l'activité 

3 Cdl   

TU 269 

Réalisation des plans d'implantation, définition des 
caractéristiques techniques et installation des 
équipements de l'espace d'activités ludiques et 
sportives de plein air 

3 Cdl   

AD 270 
Agréments de l'espace d'activités ludiques et 
sportives de plein air par une commission de 
sécurité 

3 Cdl   

PI 271 
Inauguration du espaces d'activités ludiques et 
sportives de plein air 

3 Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg96 
Développer la fréquentation de la 
clientèle étrangère sur le site 

PI 272 
Traduction du site Internet des Marais du Vigueirat 
en anglais, allemand et italien 

1 RNN+Cdl   

PI 273 

Traduction des livrets d'interprétation des sentiers 
(Palunette, Ecofuté, Jardin ethnobotanique, 
Homme et Nature)et des  des livrets 
espèces/habitats (Butor, mares temporaires 
méditerranéennes) en anglais, allemand et italien 

1 Cdl   

PI 274 
Equipement des calèches en audio-guides en 
anglais, allemand et italien  

1 RNN+Cdl   

PI 275 Démarchage du public étranger en groupes 1 RNN+Cdl   

FO 276 
Formation des agents d'accueil et des guides à 
l'anglais et l'italien 

1 RNN+Cdl   

AD 277 
Choix d'un nouveau prestataire pour la mise en 
place des visites guidées naturalistes en allemand 
et en italien 

1 RNN+Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg97 
Développer les outils numériques de 
visite et de communication 

PI 278 
Numérisation de l'ensemble des livrets 
d'interprétation des parcours de visite 

1 Cdl   

PI 279 
Mise en place d'une écobalade sur les sentiers de 
l'Etourneau 

2 Cdl   

PI 280 

Mise en place de flashcodes sur chaque 
pictogramme présent sur les sentiers de 
l'Etourneau qui renvoient au livret numérisé 
correspondant 

2 Cdl   

PI 281 Relance de la newsletter des AMV 1 RNN+Cdl   

PI 282 
Remplissage des rubriques manquantes du site 
Internet des Marais du Vigueirat 

1 RNN+Cdl   

AD 22 
Demande d'autorisation (accueil de journalistes 
photographes ou cinéastes sur la RNN) 

    x 

OR03 /OLT09 /Opdg98 Développer la boutique 

PI 283 
Proposition de nouveaux produits à vendre pour la 
boutique et étiquetage des produits en anglais, 
allemand et italien 

1 Cdl   

PI 284 Création d'une boutique en ligne 1 Cdl   

PI 285 
Développement de la gamme des "goodies" 
Marais du Vigueirat 

2 RNN+Cdl   

AD 22 
Demande d'autorisation (produits à l'effigie de la 
RNN) 

    x 
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TU 286 
Agrandissement de l'espace de vente, 
réagencement de la banque d'accueil et mise en 
place de nouveaux présentoirs  

2 Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg99 Développer la buvette 

AD 287 
Obtention du permis d'exploitation (licence 2) et 
guide des bonnes pratiques en hygiène alimentaire 

1 Cdl   

TE 288 Rénovation de la cabane en sagne 1 Cdl   

PI 289 
Achat d'équipement spécifique pour l'accueil des 
groupes 

1 Cdl   

PI 290 
Révision des produits et de la tarification des 
produits vendus à la buvette 

1 Cdl   

PI 291 Participation à la fête de la Gastronomie 2 Cdl   

PI 292 
Proposition de stages de cuisine et de jardinage 
aux visiteurs 

2 Cdl   

TU 293 
Réalisation de l'extension du potager pour la 
buvette (serres, abris de jardin, pépinière, prises 
électriques) 

1 Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg100 
Revoir les outils de communication 
existants et en développer de 
nouveaux 

PI 294 
Diminution de la quantité de dépliants touristiques 
en version papier 

1 Cdl   

PI 295 

Création et édition d'un plan des Marais du 
Vigueirat avec l'ensemble des parcours de visites 
possibles (libres et guidées) et les informations 
pratiques 

1 RNN+Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg101 
Améliorer l'accès au site pour les 
visiteurs 

CO 296 

Etude des besoins en matière de transport en 
commun depuis les gares et les offices de 
tourismes d'Arles et de Saint Martin de Crau vers 
les Marais du Vigueirat 

2 Hors site   

CO 297 

Etude de faisabilité de la mise en place de 
transports en commun depuis les gares et les 
offices de tourismes d'Arles et de Saint Martin de 
Crau vers les Marais du Vigueirat 

2 Hors site   

AD 298 

Mise en place d'un partenariat avec une entreprise 
pour la mise en place de transports en commun 
depuis les gares et les offices de tourismes d'Arles 
et de Saint Martin de Crau vers les Marais du 
Vigueirat 

2 Hors site   

AD 299 
Mise en place d'un partenariat avec les 
plateformes de covoiturage pour desservir les 
Marais du Vigueirat 

2 Hors site   

CO 300 
Révision du plan de circulation du village pour 
faciliter la circulation des bus à destination des 
Marais du Vigueirat 

1 Hors site   

TU 301 

Création de places de parking réservées au 
stationnement diurne des camping-cars et 
augmentation du nombre de places pour véhicules 
légers 

1 Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg102 
Améliorer l'aire d'accueil des 
visiteurs 

TU 302 
Modification de la signalétique directionnelle 
depuis le parking jusqu'à l'accueil des Marais du 
Vigueirat 

1 Cdl   

TU 303 
Installation de moustiquaires géantes sur les 
tables de pique-nique 

2 Cdl   

TU 304 
Construction et installations de tables de pique-
nique supplémentaires pour l'aire de pique-nique 
des groupes 

1 Cdl   

TU 305 
Création d'une aire de jeux pour les enfants et 
d'une aire de pétanque  sur l'aire d'accueil 

2 Cdl   

AD 306 
Recherche de financements et réparation de la 
"caméra cigogne" 

2 Cdl   
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OR03 /OLT09 /Opdg103 
Faciliter l'accueil des personnes 
handicapées sur le site 

TU 307 
Remplacement de la porte d'entrée de la boutique 
par une porte coulissante adaptée aux personnes 
à mobilité réduite 

1 Cdl   

TU 308 
Déplacement du parking réservé aux personnes 
handicapées sur le parking des visiteurs et 
construction d'un platelage jusqu'à l'accueil 

1 Cdl   

TU 309 
Mise en place d'un code couleur adapté aux 
personnes mal-voyantes dans les toilettes de 
l'accueil et de l'ACI 

1 Cdl   

TU 310 
Aquisition d'une calèche adaptée aux personnes à 
mobilité réduite 

2 RNN+Cdl   

TU 311 
Installation d'un ascenseur d'accès à la plateforme 
d'observation de la Bergerie (Sentier Eco-futé) 

2 Cdl   

OC 312 
Mise en place d'une procédure de prêt de la 
joëlette pour les personnes à mobilité réduite 

1 RNN+Cdl   

AD 313 
Mise en place d'un partenariat avec la LPO PACA 
pour l'accueil des groupes de personnes 
handicapées sur le site 

2 RNN+Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg104 
Développer l'accueil de séminaires 
et le tourisme d'affaire 

TU 314 
Finalisation de l'aménagement du hangar 
(isolation, chauffage, baies vitrées, éclairage, 
toilettes) 

1 Cdl   

PI 315 
Mise en place d'un kit d'accueil des séminaires 
(pochette, papier, stylo, documents de 
présentation des Marais du Vigueirat) 

1 Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg105 
Développer l'accueil des 
cyclotouristes et la filière vélo 

PI 316 

Création et installation d'une signalétique et d'un 
système empêchant les 2 roues à moteur de 
circuler sur la piste cyclable reliant le village et les 
Marais du Vigueirat 

1 Cdl   

AD 317 
Régularisation du foncier et de l'entretien lié à la 
piste cyclable entre Mas-Thibert et les Marais du 
Viguierat 

1 Cdl 

  

AD 318 
Mise en place d'une convention de partenariat 
avec des associations cyclotouristes 

2 RNN+Cdl   

PI 319 
Mise en place d'un nouveau circuit de découverte 
des Marais du Vigueirat en vélo autour du Sentier 
Homme et Nature 

1 Cdl   

AD 22 
Demande d'autorisation (randonnées à vélo dans 
la RNN) 

    x 

PI 320 
Mise en place d'une randonnée à vélo au cœur de 
la Réserve naturelle nationale 

2 RNN+Cdl   

PI 321 Obtention du label "Accueil vélo" 1 RNN+Cdl   

PI 322 
Mise en place d'une fête du vélo entre les Marais 
du Vigueirat et Mas-Thibert 

2 Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg106 
Développer le tourisme social et 
solidaire 

AD 323 

Signature de conventions de partenariat avec le 
service "animation de proximité" de la Ville 
d'Arles, l'association Culture du Cœur et Entraide 
Solidarité 13 

1 RNN+Cdl   

PI 324 
Mise en place d'une politique tarifaire adaptée aux 
personnes en difficulté 

2 RNN+Cdl   

AD 325 
Poursuite d'un partenariat avec le Centre Social 
Les Tuiles Bleues de Mas-Thibert pour la mise en 
place d'activités ponctuelles sur le site 

1 RNN+Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg107 Développer le tourisme de jardins 

PI 326 
Participation aux manifestations nationales 
"Rendez-vous aux Jardins" et "Bienvenue dans 
mon jardin au naturel" chaque année 

1 Cdl   

PI 327 
Réalisation d'un dossier de presse sur les 3 jardins 
des Marais du Vigueirat 

1 Cdl   

PI 328 
Mise en place d'actions communes sur des 
événements liés au jardin avec l'association 
DEDUCIMA pour le jardin partagé 

2 Cdl   



 

62 

 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 OPERATIONS 2016-2025 

P
ri

o
ri

té
 

Localisation 
Fiches 

opération 

PI 329 
Création et commercialisation de nouveaux 
produits groupes et de nouveaux ateliers pour les 
enfants autour de la thématique des jardins 

1 Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg108 Développer le tourisme fluvial 

PI 330 
Proposition d'un produit de découverte des Marais 
du Vigueirat adapté à la demande des croisiéristes 
au départ d'Arles 

1 RNN+Cdl   

PI 331 
Mise en place d'actions de démarchage en faveur 
du public des croisiéristes 

1 Hors site   

OR03 /OLT09 /Opdg109 
Développer la valorisation du 
patrimoine historique des Marais du 
Vigueirat 

PI 332 
Exploitation touristique et pédagogique des 
chantiers de prospections et de fouilles 
archéologiques 

1 RNN+Cdl   

PI 333 
Mise en place d'une balade sonore sur les 
métamorphoses du paysage deltaïque 

1 Cdl   

PI 334 

Mise en place d'animations autour de l'histoire 
hydrologique récente des Marais du Vigueirat et 
du Plan du Bourg et autour de l'histoire des 
activités humaines des Marais du Vigueirat et du 
Plan du Bourg depuis l'époque romaine 

1 RNN+Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg110 
Développer la thématique relative à 
l'agriculture, l'élevage et aux jeux 
taurins pour l'accueil du public 

PI 335 
Mise en place de démonstration des jeux taurins 
aux Marais du Vigueirat 

2 Cdl   

PI 336 
Organisation de la Course de Satin aux Marais du 
Vigueirat 

2 Cdl   

PI 337 
Mettre en place une journée thématique sur le 
cheval aux Marais du Vigueirat 

2 Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg111 
Développer les activités artistiques 
(musique, spectacle vivant, art 
contemporain, etc.) 

PI 338 
Participation partenariale aux festivals "Festival 
des Suds", "Les Envies Rhonements", "Musique en 
balade", etc. 

1 Cdl   

PI 339 Accueil d'artistes en résidence 1 Cdl   

OR03 /OLT09 /Opdg112 

Poursuivre le projet de mise en 
place d'un lieu d'informations et 
d'accueil touristique des Marais du 
Vigueirat à Mas-Thibert 

TU 340 
Actualisation de l'étude de faisabilité de la mise en 
place de l'accueil du public des Marais du vigueirat 
à Mas-Thibert (1998 mise à jour 2001) 

1 Hors site   

TU 341 
Etude faisabilité et mise en place d'une navette 
entre Mas-Thibert et les Marais du Vigueirat (vélo, 
calèche, bateau, bus, etc.) 

1 Cdl   

TU 342 
Recherche d'un bâtiment dans Mas-Thibert 
susceptible de recevoir le lieu d'accueil des Marais 
du Vigueirat 

2 Hors site   

TU 343 
Ouverture d'un lieu d'accueil des Marais du 
Vigueirat dans Mas-Thibert 

2 Hors site   

OR03 /OLT10 /Opdg113 
Poursuivre l'accompagnement du 
projet de ré-ouverture de la station 
service de Mas-Thibert 

CO 344 
Participation à la création d'une structure de 
gestion de la station service de Mas-Thibert 

2 Hors site   

AD 345 
Etude de la réglementation liée aux installations 
classées (station service) 

2 Hors site   

AD 346 
Demande de devis pour la mise aux normes de la 
station service de Mas-Thibert 

2 Hors site   

AD 347 
Recherche de financements pour la mise aux 
normes de la station service de Mas-Thibert 

2 Hors site   

CO 348 
Accompagnement à la réalisation des travaux de 
mise aux normes de la station service de Mas-
Thibert 

2 Hors site   

AD 349 Contrôle ICPE 2 Hors site   

CO 350 
Accompagnement à la gestion administrative de la 
station service de Mas-Thibert 

2 Hors site   

CO 351 
Participation à l'organisation et aux orientations 
de la structure gestionnaire de la station service de 
Mas-Thibert 

2 Hors site   

OR03 /OLT10 /Opdg114 
Poursuivre l'accompagnement du 
projet d'ouverture d'un Bistrot de 
Pays à Mas-Thibert 

CO 352 
Accompagnement de DEDUCIMA pour la 
réalisation de l'étude de faisabilité de l'ouverture 
d'un Bistrot de Pays à Mas-Thibert 

3 Hors site   
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CO 353 
Accompagnement de DEDUCIMA pour le choix 
d'un lieu pour l'ouverture d'un Bistrot de Pays à 
Mas-Thibert 

3 Hors site   

CO 354 

Accompagnement de DEDUCIMA pour les 
recherches de devis pour la mise aux normes du 
bâtiment destiné à accueillir le Bistrot de Pays à 
Mas-Thibert 

3 Hors site   

CO 355 
Accompagnement de DEDUCIMA pour la 
recherche de financements pour l'ouverture d'un 
Bistrot de Pays à Mas-Thibert 

3 Hors site   

CO 356 

Accompagnement de DEDUCIMA pour la 
recherche de partenaires techniques pour 
l'ouverture et le fonctionnement d'un Bistrot de 
Pays à Mas-Thibert 

3 Hors site   

CO 357 
Participation au comité de pilotage pour le 
montage du projet d'ouverture d'un Bistrot de 
Pays à Mas-Thibert 

3 Hors site   

AD 358 
Constitution d'un partenariat avec la structure 
gestionnaire du Bistrot de Pays de Mas-Thibert 

3 Hors site   

OR03 /OLT10 /Opdg115 
Poursuivre l'accompagnement du 
projet de Maison de terroir à Mas-
Thibert 

AD 359 
Mise en place d'un comité de pilotage pour le 
montage du projet de maison du terroir à Mas-
Thibert 

3 Hors site   

AD 360 
Réalisation d'une étude de faisabilité du projet de 
maison du terroir à Mas-Thibert 

3 Hors site   

CO 361 
Accompagnement du comité de pilotage pour le 
choix d'un statut pour la structure gestionnaire de 
la maison du terroir de Mas-Thibert 

3 Hors site   

CO 362 
Accompagnement du comité de pilotage pour 
l'identification d'un lieu pour l'accueil de la maison 
du terroir de Mas-Thibert 

3 Hors site   

CO 363 

Accompagnement de la structure gestionnaire 
dans la définition des orientations du projet 
(charte, règlement, etc.) de maison du terroir de 
Mas-Thibert 

3 Hors site   

CO 364 
Accompagnement de la structure gestionnaire de 
la maison du terroir de Mas-Thibert dans la 
recherche de financements  

3 Hors site   

AD 365 
Constitution d'un partenariat avec la structure 
gestionnaire de la maison de terroir de Mas-
Thibert 

3 Hors site   

OR03 /OLT10 /Opdg116 
Poursuivre l'accompagnement du 
projet de marché des producteurs à 
Mas-Thibert 

CO 366 
Suivi du projet dans le cadre des commissions du 
Conseil de Village 

3 Hors site   

CO 367 
Enquête auprès des producteurs locaux et des 
habitants de Mas-Thibert 

3 Hors site   

CO 368 
Mise en réseau des producteurs locaux et des 
services de la Ville d'Arles 

3 Hors site   

PI 369 
Organisation d'une fête des producteurs dans le 
village de Mas-Thibert (évènement de lancement) 

3 Hors site   

CO 370 
Identification d'un lieu d'acceuil du marché dans le 
village de Mas-Thibert 

3 Hors site   

CO 371 
Suivi de la démarche : demandes d'autorisations, 
travaux, etc. 

3 Hors site   

OR03 /OLT10 /Opdg117 
Poursuivre l'accompagnement du 
projet de création d'une halte 
fluviale sur le Rhône 

TU 372 
Actualisation de l'étude de faisabilité de la 
création d'une halte fluviale sur le Rhône 

3 Hors site   

CO 373 
Suivi du projet dans le cadre des commissions du 
Conseil de Village 

3 Hors site   

TU 374 
Montage d'un Comité de pilotage pour le projet 
création d'une halte fluviale sur le Rhône 

3 Hors site   

TU 375 
Identification d'un porteur de projet pour la 
création d'une halte fluviale sur le Rhône 

3 Hors site   
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AD 376 
Accompagnement à la recherche de financements 
pour la création d'une halte fluviale sur le Rhône 

3 Hors site   

OR03 /OLT10 /Opdg118 
Poursuivre l'accompagnement du 
projet de construction d'une unité 
de méthanisation à Mas-Thibert 

TU 377 
Mise à jour de l'étude de faisabilité pour la 
construction d'une unité de méthanisation à Mas-
Thibert 

3 Hors site   

CO 378 
Proposition du projet aux commissions du Conseil 
de Village 

3 Hors site   

TU 379 
Montage d'un Comité de pilotage pour le projet 
création d'une unité de méthanisation à Mas-
Thibert 

3 Hors site   

TU 380 
Identification d'un porteur de projet pour la 
création d'une unité de méthanisation à Mas-
Thibert 

3 Hors site   

TU 381 
Accompagnement à la recherche de financements 
pour la création d'une unité de méthanisation à 
Mas-Thibert 

3 Hors site   

CO 382 

Mise en réseau entre le porteur de projet de 
création d'une unité de méthanisation et les 
agriculteurs locaux pour l'organisation de la 
collecte de matière première 

3 Hors site   

OR03 /OLT10 /Opdg119 

Créer un "itinéraire paysan" pour la 
découverte des exploitations 
agricoles du Plan du Bourg au départ 
des Marais du Vigueirat (agri-
tourisme) 

PI 383 
Etude de faisabilité de la mise en place d'un 
itinéraire paysan sur le Plan du Bourg 

2 Hors site   

PI 384 
Mise en place d'un comité de pilotage pour le 
montage du projet d'itinéraire paysan 

2 Hors site   

PI 385 
Identification des différentes thématiques 
(élevage, viticulture, agriculture…) pour le contenu 
de l'itinéraire paysan 

2 Hors site   

PI 386 
Mise en réseau des agriculteurs intéressés par le 
projet d'itinéraire paysan 

2 Hors site   

PI 387 
Elaboration d'un parcours et des étapes de 
l'itinéraire paysan 

2 Hors site   

AD 388 
Recherche de financements pour la mise en œuvre 
des journées test et de l'itinéraire paysan définitif 

2 Hors site   

PI 389 
Organisation de journées test du parcours 
d'itinéraire paysan sous forme d'évènements 
festifs 

2 Hors site   

OR03 /OLT10 /Opdg120 
Accompagner le projet d'éco-gîtes à 
Mas-Thibert 

TU 390 
Actualisation de l'étude de faisabilité du projet de 
création d'éco-gîtes à Mas-Thibert 

3 Hors site   

TU 391 
Création d'un Comité de Pilotage pour le projet de 
création d'éco-gîtes à Mas-Thibert 

3 Hors site   

TU 392 
Validation de l'emplacement prévu pour le projet 
de création d'éco-gîtes à Mas-Thibert 

3 Hors site   

AD 393 Recherche de financement pour le projet de 
création d'éco-gîtes à Mas-Thibert 

3 Hors site   

TU 394 Identification d'un porteur de projet 3 Hors site   

CO 395 Accompagnement au développement du projet 3 Hors site   

OR03 /OLT10 /Opdg121 
Poursuivre le soutien aux 
associations du village de Mas-
Thibert 

CO 396 Participation au Bureau de DEDUCIMA 3 Hors site   

CO 397 

Aide à la structuration des associations du village 
de Mas-Thibert (rédaction des statuts, 
organisation de la première assemblée générale, 
constitution des bureaux) 

3 Hors site   

CO 398 

Aide administrative et financière aux associations 
du village de Mas-Thibert (recherche de 
financements, création de postes, édition de fiches 
de paye, etc.) 

3 Hors site   

CO 399 

Accompagnement des associations pour la mise en 
place de leurs projets sur le village de Mas-Thibert 
(recherche de financements, de partenaires 
techniques) 

3 Hors site   
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CO 400 
Participation au comité de rédaction du journal "Le 
Moustique de Mas-Thibert" 

3 Hors site   

CO 401 
Participation à, voire coordination, de 
l'organisation d'évènements dans le village de 
Mas-Thibert 

3 Hors site   

OR03 /OLT10 /Opdg122 
Poursuivre le soutien aux 
commerces du village de Mas-
Thibert 

PI 402 
Achat de produits pour vente à la boutique des 
Marais du Vigueirat 

3 Hors site   

CO 403 
Accompagnement des commerçants pour la mise 
en œuvre de leurs projets (pistes de financements, 
démarche éco-responsable, etc.) 

3 Hors site   

CO 404 
Intégration des commerçants du village dans les 
projets et évènements développés dans Mas-
Thibert par les Amis des Marais du Vigueirat 

3 Hors site   

CO 405 
Promotion des activités des commerçants du 
village de Mas-Thibert sur le site internet des 
Marais du Vigueirat  

3 Hors site   

CO 406 
Mise en réseau des commerçants du village pour 
l'élaboration de projets communs 

3 Hors site   

OR03 /OLT10 /Opdg123 
Poursuivre le soutien aux services du 
village de Mas-Thibert 

CO 407 
Intégration de la problématique des services dans 
les commissions du Conseil de Village  

3 Hors site   

CO 408 
Participation au maintien des services postaux et 
banquaires à Mas-Thibert 

3 Hors site   

TU 409 
Aide à la création d'une aire d'accueil des 
camping-cars à Mas-Thibert 

3 Hors site   

CO 410 
Aide au maintien des services de santé à Mas-
Thibert 

3 Hors site   

CO 411 
Aide au maintien et au développement des 
services de transport en commun dans le village 
de Mas-Thibert 

3 Hors site   

CO 412 
Incitation à l'adoption de démarches éco-
responsables pour le développement des services 
du village de Mas-Thibert 

3 Hors site   

OR04 /OLT11 /Opdg124 

Redéfinir et poursuivre le 
partenariat avec le CPIE Rhône Pays 
d'Arles pour l'organisation 
d'animations sur le site 

AD 413 
Renouvellement de la convention de partenariat 
avec le CPIE Rhône Pays d'Arles pour l'accueil des 
scolaires sur le site 

1 RNN+Cdl   

PI 414 
Organiser la mise en œuvre d'autres activités sur 
le site avec le CPIE Rhône Pays d'Arles 
(conférences, ateliers, etc.) 

2 RNN+Cdl   

OR04 /OLT11 /Opdg125 
Développer un partenariat avec 
l'école du Domaine des Possibles 
pour l'accueil des élèves sur le site 

AD 415 
Etablissement d'une convention de partenariat 
avec l'Ecole du Domaine des Possibles pour 
l'accueil des élèves sur le site 

2 Cdl   

PI 416 
Etablissement d'un programme pédagogique 
spécifique pour l'Ecole  du Domaine des Possibles 

2 Cdl   

PI 417 
Mise à disposition de personnel, de lieux et de 
bâtiments pour l'accueil des élèves de l'Ecole  du 
Domaine des Possibles 

2 Cdl   

OR04 /OLT11 /Opdg126 

Poursuivre le partenariat avec 
l'association DEDUCIMA pour le 
développement des jardins partagés 
sur le site 

AD 418 
Renouvellement de la convention de partenariat 
avec DEDUCIMA et de l'autorisation d'exploiter 
pour la mise en œuvre du jardin partagé sur le site 

1 Cdl   

CO 419 

Accompagnement dans le développement du 
projet de jardins partagés (facilitation du dialogue 
avec le Conservatoire du littoral, création d'une 
nouvelle association spécifique) 

1 Cdl   

TE 420 
Mise à disposition de personnel pour l'entretien 
du jardin partagé (clôtures, débroussaillage, etc.) 
et prêt de matériel (tracteur, outils) 

1 Cdl   

GH 421 
Liste des espèces végétales interdites dans les 
jardins privés et potagers du site 

1 RNN+Cdl   

SE 422 
Suivi des espèces plantées dans le jardin partagé 
et contrôle du respect du règlement intérieur 

1 Cdl   

PI 423 Participation à la fête annuelle du jardin partagé 1 Cdl   
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OR04 /OLT11 /Opdg127 

Poursuivre le partenariat avec le 
Comité des fêtes de Mas-Thibert 
pour l'accueil d'évènements sur le 
site 

AD 424 
Etablissement d'une convention de partenariat 
avec le Comité des Fêtes de Mas-Thibert pour 
l'accueil d'évènements sur le site 

2 Cdl   

OR04 /OLT11 /Opdg128 

Poursuivre le partenariat avec 
l'Amicale des Chasseurs de Mas-
Thibert pour la chasse sur le Cassaïre 
et la Petite Forêt 

GH 425 
Organisation et suivi de la chasse au gibier d'eau 
sur le Cassaïre et sur la Petite Forêt 

1 Cdl   

GH 426 
Organisation de battues au Sanglier à la Petite 
Forêt 

1 Cdl   

OR04 /OLT11 /Opdg129 

Développer un projet de création 
d'un terrain d'aventures sur le site 
en partenariat avec l'école et le 
centre social de Mas-Thibert 

TU 427 
Etude de faisabilité, identification d'un terrain et 
mise en place d'un terrain d'aventures sur le site 

3 Cdl   

OR04 /OLT11 /Opdg130 
Favoriser l'embauche de personnel 
ou de stagiaires habitant à Mas-
Thibert ou sur le Plan du Bourg 

AD 428 

Diffusion des offres d'emploi dans les réseaux du 
village de Mas-Thibert et discrimination positive 
des candidatures d'habitants du village de Mas-
Thibert en particulier ceux bénéficiant d'une aide à 
l'emploi 

2 RNN+Cdl   

AD 429 
Acceptation de l'ensemble des demandes de 
stages scolaires (3ème à terminale) d'habitants du 
village de Mas-Thibert 

2 RNN+Cdl   

OR04 /OLT12 /Opdg131 

Poursuivre et améliorer 
l'organisation de l'Atelier Chantier 
d'Insertion existant (entretien des 
espaces naturels) 

AD 430 
Encadrement et coordination des équipes ACI 1 et 
de l'équipe encadrante 

1 RNN+Cdl   

FO 431 
Définition d'objectifs et élaboration de plans de 
formations pour l'équipe encadrante de l'ACI 1 

1 RNN+Cdl   

FO 432 
Coordination des axes accompagnement socio-
professionnel et formation des salariés de l'ACI 1 

1 RNN+Cdl   

OC 433 
Création d'outils d'organisation, de suivi et de 
supervision de l'équipe encadrante de l'ACI 1 

1 RNN+Cdl   

AD 434 
Montage des dossiers de demandes de 
subventions pour l'ACI 1 

1 RNN+Cdl   

AD 435 
Réalisation des bilans d'activités semestriels et 
annuels de l'ACI 1 

1 RNN+Cdl   

AD 436 
Organisation et animation des campagnes de 
recrutement pour l'ACI 1 

1 RNN+Cdl   

AD 437 
Organisation et animation des réunions 
partenariales pour l'ACI 1 

1 RNN+Cdl   

AD 438 
Organisation et animation des Comités de Pilotage 
de l'ACI 1 

1 RNN+Cdl   

AD 439 Animation des Comités de Suivi de l'ACI 1 1 RNN+Cdl   

AD 440 
Préparation et participation au Dialogue de 
gestion de l'ACI 1 

1 RNN+Cdl   

CO 441 

Développement de partenariats socio-
économiques sur le territoire relevant de la 
Communauté d'Agglomération Arles Crau 
Camargue Montagnette 

1 RNN+Cdl   

AD 442 
Développement de chantiers à l'extérieur du site : 
offre de services 

1 RNN+Cdl   

OR04 /OLT12 /Opdg132 

Créer un second Atelier Chantier 
d'Insertion (entretien des espaces 
aménagés pour l'accueil des 
visiteurs) 

AD 443 
Présentation du dossier de demande de 
subvention pour l'ACI 2 

2 RNN+Cdl   

AD 444 
Recrutement d'un encadrant technique pour l'ACI 
2 et d'un accompagnateur à l'emploi pour l'ACI 1 
et l'ACI 2 

2 RNN+Cdl   

AD 445 
Redéfinition de l'accompagnement au français 
professionnel 

2 RNN+Cdl   

GH 446 
Ré-organisation de la production pour l'ACI 1 et 
l'ACI 2 

2 RNN+Cdl   

AD 447 Recrutement de nouveaux salariés pour l'ACI 2 2 RNN+Cdl   

OR04 /OLT12 /Opdg133 
Organiser les deux Ateliers Chantiers 
d'Insertion (entretien des espaces 

AD 448 
Encadrement et coordination des équipes ACI 1 et 
ACI 2 et de des équipes encadrantes 

2 RNN+Cdl   
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naturels et entretien des espaces 
aménagés pour l'accueil des 
visiteurs) 

FO 449 
Définition d'objectifs et élaboration de plans de 
formations pour les équipes encadrantes des ACI 1 
et 2 

2 RNN+Cdl   

FO 450 
Coordination des axes accompagnement socio-
professionnel et formation des salariés des ACI 1 
et 2 

2 RNN+Cdl   

OC 451 
Création d'outils d'organisation, de suivi et de 
supervision des équipes encadrantes des ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl   

AD 452 
Montage des dossiers de demandes de 
subventions pour les ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl   

AD 453 
Réalisation des bilans d'activités semestriels et 
annuels des ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl   

AD 454 
Organisation et animation des campagnes de 
recrutement pour les ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl   

AD 455 
Organisation et animation des réunions 
partenariales pour les ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl   

AD 456 
Organisation et animation des Comités de Pilotage 
des ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl   

AD 457 Animation des Comités de Suivi des ACI 1 et 2 2 RNN+Cdl   

AD 458 
Préparation et participation au Dialogue de 
gestion des ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl   

CO 459 

Développement de partenariats socio-
économiques sur le territoire relevant de la 
Communauté d'Agglomération Arles Crau 
Camargue Montagnette 

2 RNN+Cdl   

GH 460 
Développement de chantiers à l'extérieur du site : 
offre de services 

1 RNN+Cdl   

OR04 /OLT12 /Opdg134 

Développer des partenariats avec 
l'ensemble des acteurs sociaux de 
Mas-Thibert pour optimiser les 
recrutements des salariés des ACI 

CO 461 
Recensement et prise de contact avec les acteurs 
sociaux de Mas-Thibert  

1 RNN+Cdl   

AD 462 
Définition des modalités, mise en œuvre et suivi 
des orientations des candidats pour les 
recrutements des équipes des ACI 

1 RNN+Cdl   

OR04 /OLT12 /Opdg135 
Assurer l'accompagnement socio-
professionnel des salariés des ACI 

AD 463 
Mise en œuvre d'entretiens individuels avec les 
salariés des ACI et réalisation d'un diagnostic de 
situation socio-professionnelle 

1 RNN+Cdl   

FO 464 
Définition des objectifs de l'accompagnement 
socio-professionnel de chaque salarié des ACI 

1 RNN+Cdl   

FO 465 
Elaboration d'un plan d'actions individualisé pour 
chaque salarié des ACI 

1 RNN+Cdl   

AD 466 

Accompagnement aux démarches individuelles 
d'insertion socio-professionnelle et co-
construction de projets professionnels de chaque 
salarié des ACI 

1 RNN+Cdl   

FO 467 

Formation aux Techniques de Recherche d'Emploi 
(TRE) et accompagnements individuel et collectif à 
la recherche d'emploi pour les salariés des ACI 
(contacts entreprises, présentation en entretiens, 
etc.)pour les salariés des ACI 

1 RNN+Cdl   

AD 468 
Réalisation de bilans individuels en début, milieu, 
et fin de parcours des salariés des ACI 

1 RNN+Cdl   

FO 469 
Organisation de visites extérieures à visée sociale 
et d'emploi pour les salariés des ACI 

1 RNN+Cdl   

AD 470 
Accompagnement à l'acquisition de matériel 
informatique individuel et personnel 

2 RNN+Cdl   

OR04 /OLT12 /Opdg136 
Accompagner les salariés des ACI 
aux écrits professionnels 

FO 471 

Formation aux savoirs de base (informatique, 
techniques de recherche d'emploi, monde de 
l'entreprise et vie sociale, environnement et éco-
responsabilité, syntaxe, mathématiques) 

1 RNN+Cdl   
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FO 472 
Formation individualisée en adéquation avec le 
projet professionnel des salariés des ACI 

1 RNN+Cdl   

OR04 /OLT12 /Opdg137 
Assurer la professionnalisation des 
salariés des ACI 

FO 473 

Intégration des salariés ACI volontaires dans la 
démarche de passation du Certificat de 
Qualification Professionnel (CQP) "salarié 
polyvalent" 

2 RNN+Cdl   

FO 474 

Formation des salariés des ACI (utilisation du 
broyeur en sécurité, gestion des espèces invasives, 
gestion des milieux favorables aux oiseaux d'eau, 
gestion des déchets, gestion des situations 
d'urgence, prévention des addictions et risques 
professionnels, prévention des risques auditifs en 
milieu professionnel, gestes et postures, PSC1, 
troncçonnage en sécurité, utilisation de la sagne 
en bâti écologique, utilisation de la chaux en bâti 
écologique) 

1 RNN+Cdl   

AD 475 
Montage de dossiers individuels de demandes de 
financements de formations professionnalisantes 

2 RNN+Cdl   

FO 476 
Organisation de formations collectives selon les 
besoins du site 

2 RNN+Cdl   

OR04 /OLT12 /Opdg138 
Encadrer techniquement les salariés 
des ACI sur des activités de 
production 

AD 477 Accueil collectif des nouveaux salariés des ACI 1 RNN+Cdl   

FO 478 
Evaluations des compétences techniques et des 
savoirs-être 

1 RNN+Cdl   

GH 479 
Planification hebdomadaire des travaux, 
organisation des équipes de production et 
encadrement des activités de production 

1 RNN+Cdl   

TE 480 Préparation et entretien du matériel technique 1 RNN+Cdl   

TE 481 
Entretien des locaux dédiés aux ACI dans le 
respect des règles d'hygiène, de sécurité et 
environnementales (EMAS) 

1 RNN+Cdl   

OC 482 Rédaction de procédures techniques 1 RNN+Cdl   

AD 483 
Participation à la rédaction des bilans individuels 
et du bilan global d'activité 

1 RNN+Cdl   

OR04 /OLT13 /Opdg139 
Poursuivre le montage du projet de 
création d'une micro-crèche à Mas-
Thibert 

AD 484 
Réactivation du comité de pilotage pour la 
poursuite du projet de création d'une micro-
crèche à Mas-Thibert 

3 Hors site   

AD 485 
Actualisation du diagnostic de territoire pour le 
projet de création d'une micro-crèche à Mas-
Thibert 

3 Hors site   

AD 486 

Actualisation de l'étude de la réglementation, mise 
à jour des plans des travaux pour la mise aux 
normes du bâtiment prévu pour accueillir la micro-
crèche de Mas-Thibert 

3 Hors site   

AD 487 
Demande de devis pour l'aménagement et l'achat 
du matériel destiné au fonctionnement de la 
micro-crèche de Mas-Thibert 

3 Hors site   

AD 488 
Demande de devis pour le choix d'un prestataire 
de restauration 

3 Hors site   

AD 489 
Actualisation du budget global de projet de 
création d'une micro-crèche à Mas-Thibert 

3 Hors site   

AD 490 
Demande de renouvellement de la subvention 
attribuée par la Mairie d'Arles 

3 Hors site   

AD 491 
Recherche de financements pour l'aménagement 
et l'achat de matériel destiné au fonctionnement 
de la micro-crèche de Mas-Thibert 

3 Hors site   

AD 492 
Recherche de financements pour le 
fonctionnement et la gestion de la micro-crèche 
de Mas-Thibert 

3 Hors site   

PI 493 
Elaboration d'un programme pédagogique pour la 
micro-crèche de Mas-Thibert 

3 Hors site   
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AD 494 
Constitution d'une équipe affectée au 
fonctionnement de la micro-crèche de Mas-
Thibert 

3 Hors site   

AD 495 
Demande d'agrément d'ouverture de la micro-
crèche de Mas-Thibert 

3 Hors site   

TU 496 
Préparation de l'ouverture de la micro-crèche de 
Mas-Thibert 

3 Hors site   

TU 497 Ouverture de la micro-crèche de Mas-Thibert 3 Hors site   

AD 498 
Gestion administrative et des ressources humaines 
de la micro-crèche de Mas-Thibert 

3 Hors site   

AD 499 
Evaluation annuelle du fonctionnement de la 
micro-crèche de Mas-Thibert 

3 Hors site   

OR04 /OLT13 /Opdg140 
Poursuivre l'accompagnement du 
Conseil de Village 

CO 500 Participation à l'élaboration de l'ordre du jour du 
Conseil de Village 3 Hors site 

  

CO 501 
Participation des AMV à chaque Conseil de village 
de Mas-Thibert 

1 Hors site   

CO 502 
Participation aux différentes commissions du 
Conseil de village de Mas-Thibert 

3 Hors site   

CO 503 
Création d'une Commission Eau du Conseil de 
Village 

3 Hors site   

CO 504 
Convocation des participants aux commissions du 
Conseil de village 

3 Hors site   

CO 505 
Elaboration des comptes rendus de chaque 
commissions du Conseil de village de Mas-Thibert 

3 Hors site   

CO 506 
Suivi des dossiers à traiter en Conseil de Village de 
Mas-Thibert 

3 Hors site   

CO 507 
Suivi des dossiers à traiter avec les techniciens de 
la Ville d'Arles 

3 Hors site   

CO 508 
Accompagnement vers une prise en charge 
citoyenne des commissions du Conseil de village 
de Mas-Thibert 

3 Hors site   

OR04 /OLT13 /Opdg141 
Participer à l'animation de Mas-
Thibert 

CO 509 
Participation à la commission Animation et Vie du 
Village du Conseil de Village de Mas-Thibert 

3 Hors site   

PI 510 
Organisation et coordination d'un événement 
festif dans le village de Mas-Thibert une fois par an 

3 Hors site   

PI 511 
Participation aux événements festifs dans le village 
de Mas-Thibert 

3 Hors site   

PI 512 
Organisation et animation de réunions publiques 
dans le village de Mas-Thibert 

3 Hors site   

OR05 /OLT14 /Opdg142 
Participer aux suivis faunistiques 
nationaux et internationaux qui 
présentent un intérêt pour le site 

SE 513 
Identification des suivis nationaux présentant un 
intérêt pour le site avant d'en envisager la mise en 
œuvre 

1 RNN+Cdl   

AD 22 
Demande d'autorisation (capture d'oiseaux dans le 
cadre de baguages coordonnés par le CRBPO) 

    x 

SE 514 Mise en œuvre du STOC-Capture dans Woodstoc 1 Cdl  X 

SE 515 Suivi Vigie Nature Chiroptères 2 RNN+Cdl  X 

SE 516 
Recensement des oiseaux d'eau hivernants sur le 
Plan du Bourg (comptage Wetlands International) 

1 Hors site   

SE 517 
Participation aux recensements nationaux de 
dortoirs de Grand Cormoran 

3 RNN+Cdl   

SE 518 

Poursuite de l'animation régionale du Plan 
National d'Action pour la Conservation du Butor 
étoilé et du Plan National d'action sur les 
Odonates si ceux-ci sont prolongés 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

SE 519 
Suivi de la population de Butor étoilé nicheur sur 
le Plan du Bourg 

1 Hors site   

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (Phragmite 
aquatique) 

    X 

SE 520 
Suivi du passage en migration du Phragmite 
aquatique 

3 RNN+Cdl   

SE 521 Mise en place du STELI sur le site 2 RNN+Cdl   
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SE 522 
Dénombrement des rassemblements de grands 
échassiers, lecteures des bagues et transmission 
des données aux responsables de programmes 

2 RNN+Cdl   

SE 523 
Participation au Groupement d'Intérêt Scientifique 
Oiseaux Marins 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

OR05 /OLT14 /Opdg143 

Participer à la mise en commun des 
données faunistiques et floristiques 
à l'échelle régionale, nationale et 
internationale 

BD 524 
Harmonisation de la sauvegarde des données 
brutes pour simplifier la transmission aux bases de 
données 

1 RNN+Cdl  X 

BD 525 
Alimentation de la base de données régionale 
SILENE 

1 RNN+Cdl  X 

BD 526 
Alimentation de la base de données nationale 
SERENA  

1 RNN+Cdl  X 

OR05 /OLT14 /Opdg144 
Analyser et valoriser les activités de 
recherche scientifique mises en 
œuvre sur le site 

OC 37 Création d'un satellite (recherche scientifique)     x 

PI 527 
Production et édition d'une plaquette sur la mise 
en œuvre de programmes de recherche 
scientifique sur un espace naturel protégé 

3 RNN+Cdl   

OR05 /OLT14 /Opdg145 
Poursuivre l'accueil et la 
contribution aux recherches 
relatives aux anatidés 

RE 528 
Accueil d'un programme de recherche de l'ONCFS 
sur l'hivernage de la Sarcelle d'hiver 

2 RNN   

AD 22 
Demande d'autorisation (utilisation d'appelants, 
capture et baguage des anatidés programme de 
recherche ONCFS) 

    x 

RE 529 
Capture et baguage des canards dans le cadre du 
programme de recherche de l'ONCFS sur 
l'hivernage de la Sarcelle d'hiver 

2 RNN   

OR05 /OLT14 /Opdg146 
Accueillir et contribuer à d'autres 
programmes de recherche sur les 
oiseaux 

RE 530 

Accueil de programmes de recherche sur les 
oiseaux présentant un intérêt sur le site si des 
demandes sont faites par des partenaires 
scientifiques 

3 RNN+Cdl   

OR05 /OLT14 /Opdg147 
Poursuivre l'accueil de recherches 
relatives à la démoustication 

RE 531 

Accueil d'un programme de recherche de la Tour 
du Valat sur l'impact de la démoustication au Bti 
sur les groupes de faune non cible (Marais du 
Vigueirat : zone témoin) 

2 RNN+Cdl   

AD 22 
Demande d'autorisation (visite des nichoirs à 
chiroptères, échantillonnage des invertébrés) 

    x 

OR05 /OLT14 /Opdg148 
Accueillir et contribuer à d'autres 
programmes de recherche sur les 
invertébrés 

RE 532 

Poursuivre l'accueil et la contribution aux 
recherches relatives à l'Ecrevisse de Louisiane, 
Procambarus clarkii (écologie, rôles dans 
l'écosystémique, intérêt d'une régulation et 
méthodes de régulation) si un partenaire 
scientifique le propose 

3 RNN+Cdl   

RE 533 

Accueil de programmes de recherche sur les 
invertébrés présentant un intérêt sur le site si des 
demandes sont faites par des partenaires 
scientifiques (impact de l'apiculture sur les 
espèces sauvages?) 

3 RNN+Cdl   

OR05 /OLT14 /Opdg149 

Etudier le rôle d'un espace naturel 
protégé dans un contexte plus 
global pour le développement d'une 
population de Sanglier, Sus scrofa 

RE 534 

Définition d'un projet de thèse de doctorat relatif 
au rôle des espaces naturels protégés et des 
territoires dans lesquels ils s'inscrivent pour le 
développement d'une population de Sanglier et 
recherche d'un directeur de thèse 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

AD 535 

Recherche de financements pour le projet de 
thèse de doctorat sur le rôle des espaces naturels 
protégés et des territoires sur le développement 
d'une population de Sanglier 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

RE 536 
Accueil d'une thèse de doctorat sur le rôle des 
espaces naturels protégés et des territoires sur le 
développement d'une population de Sanglier 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

OR05 /OLT14 /Opdg150 
Accueillir et contribuer à d'autres 
programmes de recherche sur les 
mammifères 

RE 537 
Officialisation de la contribution à un projet de 
recherche sur l'écologie du Rat des moissons, 
Micromys minutus 

3 RNN+Cdl   
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RE 538 

Accueil de projets de recherche scientifique sur le 
Campagnol amphibie Arvicola sapidus, ou sur 
d'autres mammifères sur le site si des partenaires 
scientifiques sont identifiés 

3 RNN+Cdl   

OR05 /OLT14 /Opdg151 
Accueillir et contribuer à des 
programmes de recherche sur les 
amphibiens et reptiles 

RE 539 

Accueil de programmes de recherche sur les 
amphibiens et reptiles présentant un intérêt sur le 
site si des demandes sont faites par des 
partenaires scientifiques 

3 RNN+Cdl   

OR05 /OLT14 /Opdg152 
Accueillir et contribuer à des 
programmes de recherche sur les 
poissons 

RE 540 
Accueil et participation à un projet de recherche 
scientifique sur l'Anguille européenne, Anguilla 
anguilla 

2 RNN+Cdl   

RE 541 

Accueil d'un projet de recherche scientifique sur la 
dynamique conjointe des populations de la 
Mulette épaisse, Unio Crassus, et de la Bouvière 
Rhodeus amarus sur le site si un partenaire 
scientifique est identifié 

3 RNN+Cdl   

RE 542 

Accueil d'un projet d'étude de la conséquence des 
assecs estivaux sur les populations de poissons 
patrimoniaux du site si un partenaire scientifique 
est identifié 

3 RNN+Cdl   

RE 543 

Accueil de programmes de recherche sur les 
poissons présentant un intérêt sur le site si des 
demandes sont faites par des partenaires 
scientifiques 

3 RNN+Cdl   

OR05 /OLT14 /Opdg153 
Accueillir et contribuer à des 
programmes de recherche sur la 
flore et les habitats 

RE 544 

Accueil de programmes de recherche sur la flore et 
les habitats présentant un intérêt sur le site si des 
demandes sont faites par des partenaires 
scientifiques 

3 RNN+Cdl   

OR05 /OLT14 /Opdg154 

Poursuivre la contribution à l'étude 
des changements globaux par le 
suivi de la phénologie (Groupement 
de Recherche Scientifique) 

SE 545 
Suivi la phénologie des espèces sélectionnées dans 
le cadre de l'étude du GDR phénologie 

3 RNN+Cdl   

OR05 /OLT14 /Opdg155 

Accueillir et contribuer à des 
recherches scientifiques sur le rôle 
de l'hydrosystème Meyranne - 
Marais du Vigueirat pour l'épuration 
de l'eau 

RE 546 

Accueil d'un projet de recherche scientifique sur le 
rôle de l'hydrosystème Meyranne - Marais du 
Vigueirat dans l'épuration de l'eau si un partenaire 
scientifique est identifié 

3 RNN+Cdl   

OR05 /OLT14 /Opdg156 

Accueillir et contribuer à des 
recherches scientifiques sur l'impact 
des activités humaines extérieures 
au site sur la qualité de l'eau et de 
l'air 

SE 547 

Accueil d'une étude des conséquences sur le 
vivant des pollutions aériennes induites par la 
Zone Industrialo-Portuaire de Fos-sur-Mer et le 
réseau routier du secteur par inventaire et analyse 
des lichens du site 

1 Cdl   

AD 22 

Demande d'autorisation (récolte et analyse de 
lichens dans le cadre de l'étude des conséquences 
sur le vivant des pollutions atmosphériques 
induites par la ZIP de Fos sur Mer et le réseau 
routier si le protocole s'étant dans la RNN) 

    x 

OR05 /OLT14 /Opdg157 
Poursuivre la contribution aux 
recherches archéologiques sur le 
site 

AD 22 
Demande d'autorisation (dérangement d'espèces 
dans le cadre des prospections de recherches 
archéologiques) 

    x 

RE 548 
Accompagnement de prospections géophysiques 
pour la définition du tracé d'une anomalie de 
terrain (Canal de Marius?) 

1 RNN+Cdl   

AD 549 

Mise en place d'un partenariat pour la poursuite 
de l'exploitation scientifique et pédagogique des 
découvertes archéologiques liées à l'anomalie de 
terrain (canal de Marius?) 

1 RNN+Cdl   

AD 550 
Recherche de financements pour les travaux de 
recherche archéologique et la mis en oeuvre d'un 
projet de valorisation pédagogique 

1 RNN+Cdl   
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RE 551 
Encadrement d'une campagne de fouilles 
archéologiques sur le site 

1 Cdl   

OR05 /OLT14 /Opdg158 
Etudier les relations entre les Marais 
du Vigueirat et le territoire 

SE 552 

Etude des perceptions et représentations 
culturelles relatives aux Marais du Vigueirat par les 
acteurs du Pays d'Arles et restitution publique des 
résultats  

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

CO 553 

Prise en compte des résultats de l'étude des 
perceptions et représentations culturelles relatives 
aux Marais du Vigueirat par les acteurs du Pays 
d'Arles dans les missions de l'agent de 
développement  

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

AD 554 

Recherche de financements pour la mise en œuvre 
d'une thèse de doctorat relative à l'analyse des 
conséquences socio-économiques du projet 
Marais du Vigueirat 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

RE 555 

Thèse de doctorat relative à l'analyse des 
conséquences socio-économiques du projet 
Marais du Vigueirat, et restitution publique des 
résultats 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

OR05 /OLT15 /Opdg159 
Conserver la certification EMAS et la 
norme ISO 14001 

OC 556 Mise à jour régulière du manuel de procédures 1 Cdl   

OC 557 Mise en œuvre du programme environnemental 1 Cdl   

OC 558 
Mise à jour régulière du recueil des non-
conformités 

1 Cdl   

OC 559 Mise en œuvre de la veille réglementaire 1 Cdl   

OC 560 Réalisation de la revue de direction 1 Cdl   

AD 561 Audits de suivis et de vérification EMAS 1 Cdl   

AD 562 Audits de suivis ISO 14001 1 Cdl   

OR05 /OLT15 /Opdg160 

Obtenir le label Tourisme et 
Handicap pour les infrastructures 
d'accueil du public et pour l'activité 
de visite en calèche 

AD 563 

Audit par la commission régionale spécifique au 
label "Tourisme et Handicap" pour les 
infrastructures d'accueil du public (boutique, 
buvette, aire de pique-nique, salle d'exposition, 
salles de réunion, Sentier des Cabanes) 

1 Cdl   

AD 564 
Audit par la commission régionale spécifique au 
label "Tourisme et Handicap" pour l'activité de 
visite en calèche 

1 RNN+Cdl   

OR05 /OLT15 /Opdg161 Obtenir la marque "Accueil de Parc" 

OC 565 
Poursuivre l'engagement à la Charte Européenne 
du Tourisme Durable 

1 RNN+Cdl   

AD 566 
Montage du dossier de candidature pour 
l'obtention de la marque "Accueil de parc" 

1 RNN+Cdl   

AD 567 Audit externe par Europarc 1 RNN+Cdl   

OR05 /OLT15 /Opdg162 
Obtenir la marque "Qualité 
tourisme" 

AD 568 
Dépôt d'un dossier de candidature pour 
l'obtention de la marque "Qualité tourisme" 

2 RNN+Cdl   

AD 569 
Audit externe par la commission régionale de 
gestion de la marque "Qualité Tourisme" 

2 RNN+Cdl   

OR05 /OLT15 /Opdg163 
Conserver la labellisation "Eco-
acteur" de la Réserve de Biosphère 
de Camargue 

AD 570 

Présentation du bilan d'avancement de l'atteinte 
des objectifs définis dans le cadre de la démarche 
"éco-acteur" au Comité Technique du Réseau des 
Eco-acteurs de la Réserve de Biosphère de 
Camargue 

1 RNN+Cdl   

AD 571 

Proposition de nouveaux engagements au Comité 
Technique du Réseau des Eco-acteurs de la 
Réserve de Biosphère de Camargue pour le 
renouvellement du label "éco-acteur" 

2 RNN+Cdl   

PI 572 
Communication auprès des acteurs socio-
économiques de Mas-Thibert pour les inciter à 
s'engager dans la démarche 

3 Hors site   

OR05 /OLT16 /Opdg164 
Construire les infrastructures 
nécessaires à l'accueil des scolaires 

TU 573 
Finalisation du projet d'aménagement du Grand 
Clos des Vaches pour l'accueil des scolaires 
(bâtiment, accès zone humide, observatoire, etc.) 

2 Cdl   
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dans la zone de découverte de la 
nature AD 574 

Poursuite de la recherche de financements 
nécessaires à la construction des équipements 
destinés aux scolaires sur le Grand Clos des Vaches 

2 Cdl   

TU 575 
Construction du bâtiment nécessaire à l'accueil 
des scolaires sur l'aire de pique-nique des groupes 
(labo, salle de restauration, toilettes, etc.) 

2 Cdl   

TU 576 
Aménagement de l'accès à l'espace "zone humide" 
sur le Grand Clos des Vaches pour l'accueil des 
scolaires 

2 Cdl   

TU 577 
Construction d'un observatoire pour l'accueil des 
scolaires sur Pisci Ouest Sud 

2 RNN   

TU 578 
Construction d'une aire de retournement pour les 
bus à proximité de l'observatoire de POS destiné 
aux scolaires 

2 RNN   

OR05 /OLT16 /Opdg165 

Accueillir l'ensemble des animations 
d'éducation à l'environnement pour 
les scolaires dans la zone de 
découverte de la nature 

PI 579 
Adaptation des outils pédagogiques pour la mise 
en œuvre des animations à destination des 
scolaires 

2 Cdl   

PI 580 
Mise en œuvre de nouvelles animations à 
destination des scolaires 

2 Cdl   

AD 22 

Demande d'autorisation (capture avec relâché 
d'invertébrés dans le cadre de la mise en œuvre 
des animations à destination des scolaires tant 
qu'elles ont lieu sur la RNN) 

    x 

OR05 /OLT16 /Opdg166 

Poursuivre le projet de création d'un 
centre de formation aux Marais du 
Vigueirat autour des thématiques 
liées à la biodiversité, la gestion des 
espaces naturels, le développement 
territorial, l'écoresponsabilité, 
l'écoconstruction, le tourisme 
durable et les différents métiers s'y 
rapportant 

TU 581 
Validation par les partenaires du projet de création 
d'un centre de formation aux Marais du Vigueirat 
du rapport de faisabilité de la 2ème phase 

3 Cdl   

AD 582 
Recherche d'un porteur de projet pour la création 
du centre de formation aux Marais du Vigueirat 

3 Cdl   

AD 583 
Recherche de financements pour la mise en œuvre 
du centre de formation aux Marais du Vigueirat 
(investissement et fonctionnement) 

3 Cdl   

OR05 /OLT16 /Opdg167 

Actualiser les outils de formation à 
la journée ou à la demi-journée 
(biodiversité, gestion des espaces 
naturels, écoresponsabilité, 
tourisme durable) 

PI 584 

Actualisation des outils de formation courte : 
présentation générale du projet Marais du 
Vigueirat et  la gestion hydraulique et pastorale 
des Marais du Vigueirat 

1 RNN+Cdl   

PI 585 
Développement des outils de formation courte : le 
tourisme durable 

1 RNN+Cdl   

PI 586 
Développement des outils de formation courte : 
l'écoresponsabilité dans les espaces naturels 

1 RNN+Cdl   

OR05 /OLT16 /Opdg168 
Actualiser les outils pour la 
formation à la méthodologie du plan 
de gestion 

PI 587 

Actualisation du programme et des outils de 
formation à la méthodologie du plan de gestion en 
fonction du futur guide méthodologique de RNF et 
de l'ATEN 

1 RNN+Cdl   

OR05 /OLT16 /Opdg169 
Poursuivre l'accueil de stages de 
formation à la photographie sur le 
site 

PI 588 
Accueil de stages d'initiation à la photographie de 
nature sur le site  

1 RNN+Cdl   

AD 22 
Demande d'autorisation (accueil de stages 
d'initiation à la photographie de nature sur la RNN) 

    x 

PI 589 
Accueil de stages de pratique de la photographie 
animalière à l'aide d'affûts flottants sur la réserve 
naturelle nationale 

1 RNN   

AD 22 
Demande d'autorisation (accueil de stages de 
pratique de la photographie animalière à l'aide 
d'affûts flottants sur la RNN) 

    x 

PI 590 
Etude de la pertinence de mettre en œuvre de 
stages de pratique de la photographie animalière à 
l'aide d'affûts enterrés 

3 RNN+Cdl   



 

74 

 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 OPERATIONS 2016-2025 

P
ri

o
ri

té
 

Localisation 
Fiches 

opération 

AD 22 
Demande d'autorisation (stages de pratique de la 
photographie animalière à l'aide d'affûts enterrés 
sur la RNN) 

    x 

PI 591 
Organisation et animation de stages de pratique 
de la photographie animalière à l'aide d'affûts 
enterrés 

3 RNN+Cdl   

OR05 /OLT16 /Opdg170 
Poursuivre l'accueil de stages de 
formation et de qualification au 
baguage des oiseaux 

PI 592 
Accueil d'un stage de formation et de qualification 
au baguage des oiseaux 

1 RNN+Cdl   

AD 22 
Demande d'autorisation (accueil d'un stage de 
formation et de qualification au baguage des 
oiseaux sur la RNN) 

    x 

OR05 /OLT16 /Opdg171 

Développer des modules de 
formations sur l'écoresponsabilité et 
la biodiversité à destination de 
salariés ayant besoin d'acquérir des 
bases de connaissances sur ces 
sujets 

AD 593 

Recherche de financements pour la création de 
modules de formation sur l'ecoresponsabilité et la 
biodiversité à destination de salariés ayant besoin 
d'acquérir des bases de connaissances sur ces 
sujets 

2 RNN+Cdl   

FO 594 
Construction des modules de formation adaptés 
au personnel des ACI (patrimoine naturel, métiers 
des espaces naturels, écoresponsabilité) 

2 RNN+Cdl   

FO 595 

Construction du module de formation adapté aux 
encadrants et formateurs des salariés ACI "le 
public spécifique de l'ACI : formation des 
intervenants" 

2 RNN+Cdl   

AD 596 Demande d'agrément de formation 2 RNN+Cdl   

AD 597 
Mise en place de partenariats avec des organismes 
de formation pour la mise en œuvre à l'extérieur 
des modules de formation 

2 RNN+Cdl   

FO 598 

Utilisation de ces modules de formation pour les 
salariés des Amis des Marais du Vigueirat ayant 
besoin professionnellement d'une "culture 
environnementale" 

2 RNN+Cdl   

OR06 /OLT17 /Opdg172 
Terminer le programme LIFE+ 
ENVOLL 

SE 599 
Amélioration des connaissances : pour une 
meilleure gestion conservatoire des sites de 
reproduction des laro-limicoles coloniaux 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

TU 600 
Activités préparatoires et aménagements 
conservatoires sur les Anciens Salins de Sigean 

1 Hors site   

TU 601 
Activités préparatoires et aménagements 
conservatoires sur Gachon, Frontignan et Castellas 

1 Hors site   

TU 602 
Activités préparatoires et aménagements 
conservatoires sur les Salines de Villeneuve 

1 Hors site   

TU 603 
Activités préparatoires et aménagements 
conservatoires sur les Salins de Berre et de Giraud 

1 Hors site   

TU 604 
Activités préparatoires et aménagements 
conservatoires sur la Poudrerie de St Chamas, les 
Marais du Vigueirat et le Salin de Fos 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

TU 605 
Activités préparatoires et aménagements 
conservatoires sur Biguglia et Urbino 

1 Hors site   

SE 606 
Suivi de l'impact sur le succès de reproduction des 
laro-limicoles coloniaux 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

SE 607 Evaluation des techniques de conservation 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

SE 608 
Evaluation de la restauration du fonctionnement 
des écosystèmes 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

SE 609 
Evaluation de l'impact socio-économique des 
actions du projet 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

PI 610 
Transfert de connaissances et renforcement 
fonctionnel de la gestion conservatoire et du suivi 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

PI 611 Communication du projet 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 
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PI 612 
Sensibilisation du public et éducation à 
l'environnement 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

GH 613 
Intégration des besoins des laro-limicoles dans une 
gestion concertée des usages des territoires 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

TU 614 Panneautage sur les sites 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

AD 615 
"Layman's report": rapport de vulgarisation du 
LIFE+ ENVOLL 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

AD 616 Coordination technique et financière par les AMV 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

AD 617 Audit externe 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

AD 618 Plan de conservation après LIFE 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

CO 619 Mise en réseau avec d'autres projets 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

OR06 /OLT17 /Opdg173 
Terminer le programme SNB - Mares 
temporaires méditerranéennes 

AD 620 Coordination générale du programme 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

TU 621 
Creusement des mares manquantes (Pépinière, 
Etourneau nord Nord) 

1 Cdl   

TU 622 Construction du platelage de la mare pédagogique 1 Cdl   

PI 623 
Ouverture de l'accès à la mare au grand public 
(ponctuellement) et aux scolaires 

1 Cdl   

PI 624 
Finalisation et édition du livret de découverte de la 
mare pédagogique 

1 Cdl   

PI 625 
Finalisation des outils pédagogiques du projet-
classe 

1 Cdl   

SE 626 Bouclage de l'étude socio-ethnologique 1 RNN+Cdl   

SE 627 
Bouclage de la première phase de suivis 
scientifiques (végétation et hydrologie) 

1 RNN+Cdl   

SE 628 Clôture du projet d'étude de Lestes macrostigma 1 RNN   

PI 629 Organisation du séminaire de clôture 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

AD 630 
Recherche de financement pour la poursuite des 
suivis scientifiques (2ème phase) 

2 RNN+Cdl   

SE 631 Poursuite des suivis scientifiques (2ème phase) 2 RNN+Cdl   

OR06 /OLT17 /Opdg174 
Terminer le programme de 
restauration du Cassaïre 

TU 632 
Réalisation de la dernière tranche de travaux de 
terrassement 

1 Cdl   

GH 633 
Poursuite des ensemencements d'espèces pour la 
restauration d'habitats 

1 Cdl   

PI 634 Finalisation du classeur ressources 1 Cdl   

PI 635 Organisation du séminaire de clôture 1 Cdl   

AD 636 
Recherche de financement pour la poursuite des 
suivis scientifiques (2ème phase) 

2 Cdl   

SE 637 Poursuite des suivis scientifiques (2ème phase) 2 Cdl   

TU 638 
Aménagement d'un local pour les chasseurs dans 
l'ancienne bergerie 

2 Cdl   

OR06 /OLT17 /Opdg175 
Mettre en œuvre un programme de 
conservation sur les laro-limicoles 
coloniaux à l'échelle internationale 

GH 639 

Etude de la pertinence et montage d'un 
programme de conservation des laro-limicoles 
coloniaux à l'échelle internationale faisant suite au 
LIFE+ ENVOLL 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

AD 640 
Recherche de financements pour la mise en œuvre 
d'un programme de conservation des laro-
limicoles coloniaux à l'échelle internationale 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

AD 641 
Animation d'un programme de conservation des 
laro-limicoles coloniaux à l'échelle internationale 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 
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OR06 /OLT17 /Opdg176 
Mettre en œuvre ou participer à un 
programme sur la conservation du 
Lapin de Garenne en Camargue 

SE 642 
Analyse des conséquences réelles et potentielles 
de la régression de la population de Lapin de 
Garenne sur le site et en Camargue 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

GH 643 
Définition des axes de gestion à développer pour 
favoriser la population de Lapin de Garenne sur le 
site et en Camargue 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

AD 644 
Choix d'une stratégie : intégrer un programme 
existant ou coordination d'un nouveau programme 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

AD 645 
Recherche de financements pour la mise en œuvre 
d'un  projet de programme de conservation du 
Lapin de Garenne à l'échelle du delta 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

GH 646 
Création d'un Comité de Pilotage et animation 
d'un programme de conservation du Lapin de 
Garenne à l'échelle du delta 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

OR06 /OLT17 /Opdg177 

Mettre en œuvre un programme sur 
la conservation de la Scorzonère à 
petites fleurs sur le site ou à 
l'échelle de la région 
méditerranéenne française 

SE 647 
Etat des lieux des connaissances sur la Scorzonère 
à petites fleurs sur le site et sur son aire de 
répartition française 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

GH 648 
Test de mesures de gestion (gestion de l'eau et de 
la végétation) sur la principale station du site 

1 RNN   

AD 649 
Choix d'une stratégie : coordination d'un 
programme de conservation ou mise en œuvre de 
mesures de gestion sur le site 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

AD 650 

Recherche de financements pour la mise en œuvre 
d'un  projet de programme de conservation de la 
Scorzonère à petites fleurs à l'échelle de la région 
méditerranéenne française 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

GH 651 

Création d'un Comité de Pilotage et animation 
d'un programme de conservation de la Scorzonère 
à petites fleurs à l'échelle de la région 
méditerranéenne française 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

OR06 /OLT17 /Opdg178 
Etudier la pertinence de participer à 
des programmes proposés par 
d'autres porteurs 

GH 652 
Etude au cas par cas des opportunités d'intégrer 
des programmes de conservation cohérents avec 
les enjeux du site 

1 RNN+Cdl   

OR07 /OLT18 /Opdg179 
Garantir la tranquilité du site et le 
respect de la réglementation 

OC 17 Actualisation d'un satellite (surveillance)     x 

PO 653 Organisation de la surveillance (7j/7, toute 
l'année, garderie active, astreintes) 

1 RNN+Cdl  x 

PO 654 
Maintien du logement de fonction des gardes sur 
le site (gardiennage passif) 

1 RNN+Cdl   

FO 655 Commissionnements des gardes 1 RNN+Cdl   

PO 656 
Collaboration avec la Gendarmerie, l'ONCFS, 
l'ONEMA 

1 RNN+Cdl   

PO 657 

Mise en place d'un partenariat avec la DGAC pour 
la communication des hauteurs de vol des 
appareils au-dessus de la RNN lorsque celle-ci est 
difficile à estimer depuis le sol 

1 RNN   

PO 658 
Installation d'un système de vidéo-surveillance sur 
le parking 

1 Cdl   

PO 659 Test de mise en œuvre de la garderie à cheval 1 RNN+Cdl   

TU 660 
Finalisation de l'installation de la signalétique 
manquante sur la RNN 

1 RNN   

TU 661 
Révision de la signalétique sur la zone d'acccueil 
du public (aire d'accueil, sentiers libres, etc.) 

1 RNN+Cdl   

AD 662 
Régularisation des conventions d'occupation 
temporaire du domaine public sur parcelles hors 
RNN 

1 Cdl   

OR07 /OLT18 /Opdg180 
Garantir la gestion administrative et 
financière nécessaires à la mise en 
œuvre du projet Marais du Vigueirat 

AD 663 

Négociation pour un ajustement de la DCO (DREAL 
PACA, Etat) permettant de financer les 4,8 ETP 
nécessaires à la gestion et à la surveillance de la 
réserve naturelle nationale 

1 RNN   
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AD 664 

Négociation pour l'ajustement et la pérennisation 
du financement via la convention tripartite Cdl / 
Région PACA / CD13 permettant de financer 1,7 
ETP nécessaires à la gestion et à la surveillance du 
site du Conservatoire du littoral 

1 RNN+Cdl   

AD 665 
Négociation pour l'ajustement et la pérennisation 
du financement de l'Agence de l'Eau RMC 
(Convention cadre) 

1 RNN+Cdl   

AD 666 
Négociation pour l'ajustement et la pérennisation 
du financement du CD13 

1 RNN+Cdl   

AD 667 
Maintien des partenariats financiers pluriannuels 
avec la Région PACA, la Ville d'Arles, l'ACCM, la 
DIRECCTE 

1 RNN+Cdl   

AD 668 
Maintien du partenariat financier pour les 
investissements avec le Cdl 

1 RNN+Cdl   

AD 669 
Recherche de financements auprès de partenaires 
privés, notamment de fondations 

1 RNN+Cdl   

AD 670 
Etude de la possibilité de faire appel à des 
financements participatifs 

2 RNN+Cdl   

AD 671 
Négociations avec les financeurs pour obtenir des 
modalités de paiement des subventions plus 
favorables 

1 RNN+Cdl   

AD 672 Création d'une dotation de trésorerie 1 RNN+Cdl   

AD 673 
Recherche d'un prêt banquaire pour les 
investissements liés à l'accueil du public 

1 RNN+Cdl   

AD 674 
Maintien d'une relation étroite avec les banques 
(Dailly) 

1 RNN+Cdl   

AD 675 
Mettre en œuvre un Dispositif Local 
d'Accompagnement pour sécuriser le 
fonctionnement et la stratégie de l'association 

1 RNN+Cdl   

AD 676 

Recherche des financements nécessaires à la 
création des postes manquants (chargé de mission 
géomaticien, chargé de communication, 
webmaster) 

2 RNN+Cdl   

AD 677 
Recherche des financements nécessaires à la 
pérennisation des emplois en CDD, Emploi 
d'Avenir, etc. 

2 RNN+Cdl   

AD 678 
Recherche des financements nécessaires aux 
investissements (matériel, aménagements pour 
l'accueil du public, travaux de gestion) 

2 RNN+Cdl   

AD 679 Suivi comptable des dépenses et des recettes 1 RNN+Cdl   

AD 680 Suivi analytique du budget et de la trésorerie 1 RNN+Cdl   

AD 681 
Gestion de la paye des salaires, des congés et 
récupérations 

1 RNN+Cdl   

AD 682 Suivi juridique des salariés (convention collective) 1 RNN+Cdl   

AD 683 
Gestion du standard et des courriers papiers et 
informatiques 

1 RNN+Cdl   

AD 684 
Gestion administrative et financière des 
programmes 

1 RNN+Cdl   

AD 685 
Gestion des conventions de partenariat : 
rédaction, suivi, renouvellement, etc. 

1 RNN+Cdl   

OC 17 Actualisation d'un satellite (conventions)     x 

AD 686 
Mise à jour de l'ensemble des conventions de 
partenariat portant sur la RNN 

1 RNN   

AD 687 

Finalisation du projet d'accord d'entreprise relatif 
aux forfaits heure et jour, au travail de nuit, du 
dimanche et des jours fériés et aux astreintes (en 
particulier équipe gestion et équipe accueil) 

1 RNN+Cdl   

AD 688 
Finalisation de l'élaboration des contrats de travail 
pour chaque salarié 

1 RNN+Cdl   
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FO 689 
Définition d'un plan annuel de formations pour 
l'ensemble des salariés 

1 RNN+Cdl   

AD 690 
Recherche de financements pour la dispense des 
formations nécessaires aux salariés 

1 RNN+Cdl   

AD 691 
Suivi des Comptes Personnels de Formation (ex 
DIF) 

1 RNN+Cdl   

FO 692 Dispense des formations nécessaires aux salariés 1 RNN+Cdl   

AD 693 
Mise en place du dispositif de prévoyance 
complémentaire obligaoire 

1 RNN+Cdl   

CO 694 

Poursuite de la collaboration avec les autres 
espaces naturels protégés de Camargue pour le 
projet de mise en cohérence de la gestion des 
espaces naturels (gestion, tourisme, recherche 
scientifique, actions sociales, éducation à 
l'environnement) 

2 RNN+Cdl   

OR07 /OLT18 /Opdg181 
Garantir le bon fonctionnement de 
la gouvernance de la gestion 

AD 695 
Organisation et animation des réunions du Conseil 
d'Administration et de l'Assemblée générale des 
Amis des Marais du Vigueirat 

1 RNN+Cdl   

AD 696 
Co-organisation du Comité local de gestion du site 
pour le Conservatoire du littoral 

1 Cdl   

AD 697 
Participation au Comité départemental de gestion 
des sites du Conservatoire du littoral 

1 Cdl   

AD 698 
Co-organisation et animation des réunions du 
Comité consultatif de la réserve naturelle 
nationale des Marais du Vigueirat 

1 RNN   

AD 699 
Co-organisation et animation des réunions du 
Conseil Scientifique de la réserve naturelle 
nationale des Marais du Vigueirat 

1 RNN   

AD 700 Evaluation annuelle du Plan de Gestion 1 RNN+Cdl x 

AD 701 Rédaction du rapport annuel d'activités 1 RNN+Cdl x 

AD 702 Evaluation quinquennale du Plan de gestion 1 RNN+Cdl x 

AD 703 Evaluation décennale du Plan de gestion 1 RNN+Cdl x 

AD 704 Rédaction du Plan de gestion 2026-2035 1 RNN+Cdl   

OR07 /OLT18 /Opdg182 

Participer activement aux réseaux 
des gestionnaires d'espaces 
naturels, de l'économie sociale et 
solidaire, du tourisme et de la 
gestion des territoires 

CO 705 

Participation aux réseaux de gestionnaires 
d'espaces naturels (Réserves Naturelles de France, 
Rivages de France, Parc Naturel Régional de 
Camargue, Réserve de Biosphère de Camargue, 
Ramsar France, RREN PACA) 

2 RNN+Cdl   

CO 706 
Participation à l'Office de Tourisme d'Arles : 
membre du Comité de Direction en représentation 
du Cdl 

2 RNN+Cdl   

CO 707 
Adhésion aux réseaux locaux d'économie sociale 
et solidaire 

2 RNN+Cdl   

CO 708 
Participation aux associations locales (DEDUCIMA, 
CPIE Rhône Pays d'Arles) 

2 RNN+Cdl   

OR07 /OLT19 /Opdg183 Entretenir les bâtiments 

TE 709 Entretien de l'intérieur des bâtiments (ménage) 1 RNN+Cdl   

TU 710 
Réfection des peintures et enduits à l'intérieur des 
bâtiments 

1 RNN+Cdl   

TE 711 Entretien des menuiseries et des moustiquaires 1 RNN+Cdl   

TE 712 Entretien des installations électriques 1 RNN+Cdl   

TE 713 Entretien de la plomberie et des sanitaires 1 RNN+Cdl   

TE 714 Entretien du réseau informatique 1 Cdl   

TE 715 Entretien du réseau téléphonique 1 RNN+Cdl   

TE 716 Entretien des éclairages intérieurs et extérieurs 1 RNN+Cdl   

TE 717 Entretien des toitures et des gouttières 1 RNN+Cdl   

TE 718 Maintenance des extincteurs et des blocs secours 1 RNN+Cdl   

TE 719 Entretien de la serrurerie 1 RNN+Cdl   

TE 720 Maintenance des chauffages 1 RNN+Cdl   
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TU 721 Réfection de la toiture de la Cabane Gendebien 1 RNN   

TU 722 
Réfection du Cabanon du rendez-vous (toiture, 
murs intérieurs, murs extérieurs, menuiseries, 
moustiquaires, plomberie, électricité) 

1 RNN   

TU 723 
Remplacement du mobilier et de la literie du 
Cabanon du Rendez-vous 

2 RNN   

TU 724 Réaménagement du Cochonier de Ligagneau 2 RNN   

TU 725 
Réfection et isolation de la toiture du Mas 
Ligagneau 

1 RNN   

OR07 /OLT19 /Opdg184 
Entretenir les pistes et chemins de 
circulation 

TE 726 
Entretien de la structure des pistes et chemins de 
circulation 

1 RNN+Cdl  X 

TE 727 
Maintenance de la végétation aux abords des 
pistes et chemins de circulation 

1 RNN+Cdl  X 

TE 728 
Entretien de la signalétique sur les chemins et 
pistes de circulation 

1 RNN+Cdl   

TU 729 Création d'un parking pour les salariés 1 Cdl   

OR07 /OLT19 /Opdg185 Entretenir les clôtures et portails 
TE 730 Entretien et fabrication des clôtures 1 RNN+Cdl  X 

TE 731 Entretien et fabrication des portails 1 RNN+Cdl  X 

OR07 /OLT19 /Opdg186 Entretenir les sentiers 

TE 732 
Maintenance de la végétation aux abords des 
sentiers ouverts au public 

1 RNN+Cdl  X 

TE 733 
Entretien des platelages sur les sentiers ouverts au 
public 

1 RNN+Cdl  x 

OR07 /OLT19 /Opdg187 
Entretenir les équipements des 
sentiers 

TE 734 
Maintenance des équipements ludo-pédagogiques 
sur les sentiers ouverts au public 

1 Cdl   

TE 735 Entretien des observatoires de la faune 1 RNN+Cdl   

OR07 /OLT19 /Opdg188 
Entretenir les véhicules, le matériel 
et l'outillage 

TE 736 Maintenance et entretien des véhicules 1 RNN+Cdl   

TE 737 
Maintenance et entretien du matériel 
informatique 

1 RNN+Cdl   

TE 738 
Maintenance et entretien de l'outillage et du 
matériel de travaux 

1 RNN+Cdl   

TE 739 

Maintenance et entretien du matériel optique 
nécessaire à la gestion, à la surveillance et à 
l'accueil du public (jumelles, longues-vues, 
appareils photo, etc.) 

1 RNN+Cdl   

TE 740 

Maintenance et entretien du matériel spécifique à 
la gestion et à la surveillance du site (stations 
automatiques de suivi des niveaux d'eau, 
conductimètre, GPS, etc.) 

1 RNN+Cdl   

OC 37 
Création d'un satellite (entretien des véhicules, du 
matériel et de l'outillage) 

    x 

OR07 /OLT19 /Opdg189 
Entretenir les infrastructures et 
équipements hydrauliques 

TE 741 
Maintenance et entretien des martellières et de 
leurs abords 

1 RNN+Cdl  X 

TE 742 Entretien des stations de pompage 1 Cdl  X 

TE 743 
Maintenance de la végétation et de la structure 
des porteaux 

1 RNN+Cdl  X 

TE 744 Entretien ponctuel des roubines 1 RNN+Cdl  X 

TE 745 Maintenance et entretien des digues 1 RNN+Cdl  x 

OC 37 
Création d'un satellite (entretien des  
infrastructures et équipements hydrauliques) 

    x 

OR07 /OLT20 /Opdg190 
Améliorer la fiabilité des 
installations énergétiques 

TE 746 Entretien régulier de la chaudière bois 1 Cdl   

TE 747 
Mise en place d'une astreinte pour le bon 
fonctionnement de la chaudière 

1 Cdl   

TE 748 Maintenance annuelle des CESI 1 Cdl   

FO 749 
Formation du personnel à la maintenance du 
broyeur à plaquettes 

1 Cdl   

TE 750 Maintenance régulière du broyeur à plaquettes 1 Cdl   
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TE 751 Maintenance du puits canadien 1 Cdl   

SE 752 
Suivi des températures des salles équipées du 
puits canadien 

1 Cdl   

SE 753 Etude de l'installation électrique 2 Cdl   

SE 754 
Pose d'un compteur électrique et suivi de la 
station d'épuration et des pompes de relevage 

1 Cdl   

TE 755 Maintenance des chauffes-eau solaires 1 RNN+Cdl   

OR07 /OLT20 /Opdg191 
Produire autant d'énergie que 
d'énergie consommée 

FO 756 
Sensibilisation des salariés à la sobriété 
énergétique 

1 Cdl   

TU 757 
Isolation par l'extérieur de la dernière façade nord 
et des façades est et ouest des bâtiments des 
Cabanes de l'Etourneau 

1 Cdl   

TE 758 Récupération de bois d'élaguage 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

  

SE 759 
Inventaire et mesure de la consommation des 
éclairages du site 

1 Cdl   

TU 760 
Remplacement de l'intégralité des ampoules du 
site par des ampoules LED 

2 Cdl   

TU 761 
Remplacement de l'éolienne de production 
électrique 

2 Cdl   

SE 762 
Evaluation de la consommation électrique de nuit 
avant et après sensibilisation des salariés 

2 Cdl   

OR07 /OLT20 /Opdg192 
Développer les carburants 
alternatifs au pétrole 

AD 763 
Obtention d'une autorisation préfectorale pour 
l'utilisation d'huile végétale recyclée (HVR) 

2 RNN+Cdl   

TU 764 
Création d'un lieu de stockage et de traitement 
des huiles végétales recyclées 

2 Cdl   

TE 765 Collecte d'huile végétale recyclée 2 Hors site   

TE 766 Filtration d'huile végétale recyclée 2 Cdl   

TE 767 
Adaptation et alimentation de la chaudière du Mas 
Ligagneau pour chauffage à l'huile végétale 
recyclée 

3 RNN   

TE 768 
Adaptation et alimentation des moteurs diesel du 
tracteur, du broyeur et du bateau arracheur à 
l'huile végétale recyclée 

2 RNN+Cdl   

TE 769 

Etude de la possibilité d'utiliser des groupes 
électrogènes adaptés aux huiles végétales 
recyclées pour l'alimentation des pompes 
hydrauliques, achat et alimentation des pompes 

3 RNN+Cdl   

OR07 /OLT20 /Opdg193 
Développer les modes de transport 
"doux" 

TU 770 Achat de véhicules 100% électriques 2 RNN+Cdl   

TE 771 
Maintenance de la piste cyclable entre le village et 
l'accueil des Marais du Vigueirat 

1 Cdl   

FO 772 
Formation du personnel à l'éco-conduite et 
sensibilisation au covoiturage 

3 RNN+Cdl   

OR07 /OLT20 /Opdg194 Réduire les consommations d'eau 

TE 773 Maintenance des toilettes sèches 1 Cdl   

TU 774 
Réalisation de l'étanchéité et de la couverture des 
cuves de récupération d'eau pluviale 

1 Cdl   

TE 775 
Maintenance de la distribution d'eau pluviale vers 
les toilettes 

1 Cdl   

OR07 /OLT20 /Opdg195 
Traiter écologiquement les eaux 
usées 

TE 776 
Maintenance des pompes de relevage et de la 
station d'épuration 

1 Cdl   

SE 777 
Bilan ARPE 24h de la qualité des eaux usées 
rejetées 

1 Cdl   

TU 778 

Mise à jour de l'étude de faisabilité du traitement 
des eaux usées du Cabanon du rendez-vous, du 
Mas Ligagneau, de la Cabane Gendebien et 
demandes de devis 

1 RNN   

AD 779 
Recherche de financements pour le traitement des 
eaux usées du Cabanon du rendez-vous, du Mas 
Ligagneau, de la Cabane Gendebien 

1 RNN   
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OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 OPERATIONS 2016-2025 

P
ri

o
ri

té
 

Localisation 
Fiches 

opération 

TU 780 
Installation du système de traitement des eaux 
usées du Cabanon du Rendez-vous, du Mas 
Ligagneau et de la Cabane Gendebien 

1 RNN   

OR07 /OLT20 /Opdg196 Valoriser les eaux de pluie TU 781 
Remplacement des gouttières PVC par des 
gouttières zinc 

2 Cdl   

OR07 /OLT20 /Opdg197 
Améliorer la qualité du tri des 
déchets, leur valorisation ou leur 
élimination 

FO 782 Formation du personnel au tri sélectif des déchets 1 RNN+Cdl   

PI 783 
Mise en place d'un animateur "déchets" auprès du 
public lors des grands évènements 

2 Cdl   

TU 784 Mise en place d'un composteur au jardin potager 2 Cdl   

TU 785 
Ré-organisation de la zone de stockage des 
déchets végétaux 

1 Cdl   

TU 786 
Installation d'un récupérateur de verre dans la 
zone d'accueil du public 

2 Cdl   

TU 787 Elimination  des D3E 1 Cdl   

TU 788 
Elimination des déchets ultimes vers la déchetterie 
du village (notamment décharge du bois du Cheval 
Mort) 

1 RNN+Cdl   

TU 789 
Elimination des piles, ampoules vers des points de 
collecte spécifique 

1 Cdl   

TU 790 
Evacuation des traverses de chemin de fer 
créosotées 

1 RNN+Cdl   

TU 791 
Remplacement de deux toitures en fibro-ciment 
amianté 

1 Cdl   

TU 792 
Evacuation des batteries automobiles et les 
déchets liés à l'automobile 

1 RNN+Cdl   

TU 793 
Identification d'une valorisation des déchets 
ultimes de la filtration des huiles végétales 
recyclées et évacuation 

2 Cdl   

SE 794 
Suivi du type et de la quantité de déchets produits 
sur le site 

1 Cdl   

OR07 /OLT20 /Opdg198 
Améliorer la prise en compte des 
aspects environnementaux dans 
l'acte d'achat 

FO 795 
Sensibilisation du personnel en charge des achats 
au choix selon des critères environnementaux et 
locaux (procédure achats) 

1 RNN+Cdl   

AD 796 
Sélection des fournisseurs et des marchandises 
selon des critères environnentaux et locaux 
(procédure achats) 

1 RNN+Cdl   

OR07 /OLT20 /Opdg199 
Réduction des rejets de toxiques 
(pollution de l'eau et du sol) 

TU 797 
Remplacement progressif des traverses de chemin 
de fer créosotées par des poutres de bois non 
traité 

1 RNN+Cdl   

TU 798 
Remplacement progressif des bois autoclavés CCA 
par du bois non traité 

1 RNN+Cdl   

TU 799 
Achat d'un vélo électrique pour les petits 
déplacements sur le site et au village 

3 Cdl   
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Tableau 8 : Planification des opérations du plan de gestion 2016-2025 des Marais du Vigueirat 

OPERATIONS 2016-2025 

P
ri

o
ri

té
 

Localisatio
n 2

0
1

6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 

2
0

2
5 

J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

SE 1 

Collecte et tri de 
l'ensemble des 
photos de 
paysages du site 
depuis les années 
50 

3 RNN+Cdl x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Stagiaire   

SE 2 

Achat des 
photographies 
aériennes de l'IGN 
depuis 1942 

3 RNN+Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 3 
Analyse de 
l'évolution des 
paysages du site 

3 RNN+Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Stagiaire   

SE 4 
Rédaction d'un 
protocole de suivi 

2 RNN+Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Stagiaire   

SE 5 

Mise en place le 
suivi des paysages, 
des infrastructures 
et des bâtiments 
du site 

2 RNN+Cdl   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Garde   

SE 6 
Analyse du suivi 
des paysages du 
site 

2 RNN+Cdl         x         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Stagiaire   

TU 7 
Enterrement de la 
ligne moyenne 
tension du Cassaïre 

2 Cdl x x x x x           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

ERDF 

TU 8 

Suppression du 
pilône "4 pieds" du 
Franc-bord 
Palunette 
Ligagneau 

3 RNN                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

ERDF 

TU 9 
Enterrement des 
lignes électriques à 
proximité du site 

3 Hors site                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Agent de 
développeme
nt 

Agent de 
développement 

ERDF 

OC 10 

Rédaction d'un 
cahier des charges 
de l'aménagement 
en milieu naturel 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 
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OPERATIONS 2016-2025 

P
ri

o
ri

té
 

Localisatio
n 2

0
1

6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 

2
0

2
5 

J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

TU 11 

Couverture en 
sagne des tunnels 
d'accès aux 
observatoires du 
Sentier de la 
Palunette 

1 Cdl x                   x x x x x x                             x x x x Conservateur ACI   

TE 12 

Restauration de la 
couverture en 
sagne du tunnel 
d'accès à 
l'observatoire de 
Redon 

1 RNN   x                                             x x x x             Conservateur ACI   

TU 13 

Démolition de 
l'ancien rendez-
vous de chasse de 
la Petite Forêt 

2 Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur ACI 
Entrepreneur 
travaux 

TU 14 

Démolition de 
l'ancienne tour 
d'observation de 
Redon 

3 RNN     x                                           x x x x             Conservateur ACI 
Entrepreneur 
travaux 

TE 15 

Tri et évacuation 
des déchets 
ultimes ramassés 
dans le Canal du 
Vigueirat lors des 
opérations 
d'arrachage de la 
Jussie 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                 x x x x x x x x x x x           Régisseur ACI Ville d'Arles 

GH 16 

Maintien de la 
pousse de la 
végétation sur les 
berges du Canal du 
Vigueirat au niveau 
du Sentier de la 
Palunette 

2 Cdl x x x x x x x x x x     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x     Régisseur ACI   

OC 17 
Actualisation d'un 
satellite (gestion 
hydraulique) 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

SE 18 

Actualisation des 
protocoles de suivi 
(gestion 
hydraulique) 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion, Service 
civique 

CEFE CNRS 

SE 19 
Suivi des niveaux 
d'eau 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   
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OPERATIONS 2016-2025 

P
ri

o
ri

té
 

Localisatio
n 2

0
1

6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 

2
0

2
5 

J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

GH 20 
Gestion des 
niveaux d'eau 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

OC 17 
Actualisation d'un 
satellite (gestion 
pastorale) 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion / gardes 

  

SE 21 

Suivi de la gestion 
pastorale du site 
(mouvements des 
troupeaux, charge 
pastorale, 
calendriers 
pastoraux, 
évolution des 
superficies 
pâturées, état des 
clôtures, bilans 
annuels avec les 
éleveurs, etc.) 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes 
Eleveurs 
conventionnés 

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(dérangement 
d'espèces non-
cibles lors de la 
manipulation des 
troupeaux de 
bovins, équins et 
ovins) 

1 RNN x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(utilisation de 
chevaux 
domestiques lors 
de la manipulation 
des troupeaux) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

GH 23 

Définition des 
objectifs et des 
modalités de 
gestion 
hydraulique et 
pastorale du bassin 
de Pisci Sud 

1 RNN       x             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur   
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OPERATIONS 2016-2025 

P
ri

o
ri

té
 

Localisatio
n 2

0
1

6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 

2
0

2
5 

J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

GH 24 

Définition des 
objectifs et des 
modalités de 
gestion 
hydraulique et 
pastorale de la 
Petite Forêt et du 
Cassaïre 

1 Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur   

GH 25 

Définition des 
objectifs et des 
modalités de 
gestion 
hydraulique et 
pastorale de 
nouvelles 
acquisitions du 
Conservatoire du 
littoral confiée en 
gestion aux AMV 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur   

GH 26 

Définition et test 
des modalités de 
pâturage adaptées 
à ces habitats 
(races de bétail, 
charge, calendrier 
de pâturage) 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Technicien 
botaniste 

TDV 

GH 27 

Contrôle des 
espèces 
envahissantes 
(Ronce, Canne de 
Provence) 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes / ACI   

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(végétation des 
dunes et montilles 
du Cassaïre) 

      x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion / gardes 

TDV 

SE 28 

Suivi régulier de 
l'évolution de la 
végétation des 
dunes et montilles 
du Cassaïre 

2 Cdl                                                                           

GH 29 
Maintien d'une 
gestion pastorale 
extensive  

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   
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OPERATIONS 2016-2025 

P
ri

o
ri

té
 

Localisatio
n 2

0
1

6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 

2
0

2
5 

J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

GH 20 
Gestion des 
niveaux d'eau 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

GH 27 

Contrôle des 
espèces 
envahissantes 
(Ronce, Canne de 
Provence) 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes / ACI   

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(végétation des 
mares temporaires 
méditerranéennes) 

      x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
/ gardes 

  

SE 30 

Suivi régulier de 
l'évolution de la 
végétation dans les 
mares temporaires 
méditerranéennes 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes TdV 

GH 29 
Maintien d'une 
gestion pastorale 
extensive  

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

SE 31 

Evaluation de 
l'efficacité de la 
gestion pastorale 
actuelle au regard 
de l'actualisation 
de la carte 
phytosociologique 
et définition de 
nouvelles mesures 
de gestion si 
besoin 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Technicien 
botaniste 

  

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(végétation des 
prairies humides 
méditerranéennes) 

      x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
/ gardes 

  

SE 32 

Suivi régulier de 
l'évolution de la 
végétation des 
prairies humides 
méditerranéennes 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

GH 29 
Maintien d'une 
gestion pastorale 
extensive  

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   
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OPERATIONS 2016-2025 

P
ri

o
ri

té
 

Localisatio
n 2

0
1

6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 

2
0

2
5 

J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

GH 20 
Gestion des 
niveaux d'eau 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(végétation des 
steppes salées 
méditerranéennes) 

      x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
/ gardes 

  

SE 33 

Suivi régulier de 
l'évolution de la 
végétation des 
steppes salées 
méditerranéennes 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

GH 29 
Maintien d'une 
gestion pastorale 
extensive  

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

GH 20 
Gestion des 
niveaux d'eau 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(végétation des 
sansouïres) 

      x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
/ gardes 

  

SE 34 

Suivi régulier de 
l'évolution de la 
végétation les 
sansouïres 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

GH 35 
Gestion des 
boisements 

1 RNN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes / ACI   

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(peuplement des 
ripisylves) 

      x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
/ gardes 

  

SE 36 

Suivi régulier de 
l'évolution de la 
végétation dans les 
ripisylves 

2 RNN                                                                           

OC 37 
Création d'un 
satellite (travaux 
d'entretien) 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion/stagiaire 

  

OC 17 
Création d'un 
satellite (recherche 
scientifique) 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion/stagiaire 

  

GH 38 
Gestion des 
roselières 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   
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OPERATIONS 2016-2025 

P
ri

o
ri

té
 

Localisatio
n 2

0
1

6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 

2
0

2
5 

J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

SE 18 

Actualisation des 
protocoles de suivi 
(roselières - réseau 
du Rozo) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion, Service 
civique 

CEFE CNRS 

SE 39 Suivi des roselières 1 RNN+Cdl   x x x x x x x x x                         x x     x x             Conservateur Gardes   

SE 40 

Suivi de 
l'oxygénation du 
sol dans les 
roselières 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                                     x x         Conservateur Gardes   

SE 41 

Suivi de la 
population de 
Butor étoilé 
nicheur sur le site 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x               x x                               Conservateur Gardes, bénévoles   

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(départ en 
migration du Butor 
étoilé) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 42 

Dénombrement 
des départs en 
migration de Butor 
étoilé  

3 RNN+Cdl   x x x x x x x x x         x x x x                                 Conservateur Gardes   

SE 18 

Actualisation des 
protocoles de suivi 
(nidification des 
hérons paludicoles 
coloniaux) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion, Service 
civique 

CEFE CNRS 

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(utilisation d'un 
autogyre pour le 
suivi des hérons 
paludicoles) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Préfecture des 
Bouches-du-
Rhône 

SE 43 

Suivi des colonies 
de hérons 
paludicoles 
coloniaux 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x             x     x                             Conservateur Gardes Hillm 

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(population 
nicheuse de 
Blongios nain) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  



 

89 

 

OPERATIONS 2016-2025 

P
ri

o
ri

té
 

Localisatio
n 2

0
1

6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 

2
0

2
5 

J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

SE 44 

Suivi de la 
population 
nicheuse de 
Blongios nain 

2 RNN+Cdl   x x x x x x x x x                 x x x x x x                     Conservateur Gardes   

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(population 
nicheuse de Busard 
des roseaux) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 45 

Suivi de la 
population 
nicheuse de Busard 
des roseaux 

2 RNN+Cdl   x x x x x x x x x             x x x x x x                         Conservateur Gardes   

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(population 
nicheuse de 
Lusciniole à 
moustaches) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 46 

Suivi de la 
population 
nicheuse de la 
Lusciniole à 
moustaches 

2 RNN+Cdl   x     x     x                 x x                                 Conservateur Gardes   

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(population 
nicheuse de 
Rousserolle 
turdoïde) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 47 

Suivi de la 
population 
nicheuse de 
Rousserolle 
turdoïde 

2 RNN+Cdl   x     x     x                       x x                           Conservateur Gardes   

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(population 
nicheuse de 
Locustelle 
luscinioïde) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 48 

Suivi de la 
population 
nicheuse de 
Locustelle 

2 RNN+Cdl   x     x     x                 x x                                 Conservateur Gardes   
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

luscinioïde et de 
Bruant des roseaux 

GH 35 
Gestion des 
boisements 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

SE 18 

Actualisation des 
protocoles de suivi 
(populations 
nicheuses de 
hérons arboricoles 
coloniaux et d'Ibis 
falcinelle) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion, Service 
civique 

CEFE CNRS 

SE 49 

Suivi des 
populations 
nicheuses de 
hérons arboricoles 
coloniaux et d'Ibis 
falcinelle 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                   x x x                         Conservateur Gardes TDV 

SE 18 

Actualisation des 
protocoles de suivi 
(dortoirs de hérons 
arboricoles) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion, Service 
civique 

CEFE CNRS 

SE 50 
Suivi des dortoirs 
de hérons 
arboricoles  

1 RNN+Cdl   x x x x x x x x x x                                               Conservateur Gardes   

GH 20 
Gestion des 
niveaux d'eau 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(population 
nicheuse de Nette 
rousse) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 51 

Suivi de la 
population 
reproductrice de 
Nette rousse 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x         x x x x x x                             Conservateur Gardes   

GH 52 

Gestion des milieux 
favorables aux 
anatidés 
hivernants 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

AD 22 
Demande 
d'autorisation pour 
le dérangement 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

d'espèces sauvage 
dans le cadre du 
suivi des effectifs 
d'oiseaux d'eau 
hivernants 

SE 53 

Suivi des effectifs 
d'oiseaux d'eau 
hivernants 
(anatidés, hérons, 
limicoles, laridés, 
etc.) 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x   x   x                   x   x   x   x   x   Conservateur Gardes  ONCFS, TdV 

TU 54 

Création de 
charniers et 
placettes 
d'alimentation 

2 RNN+Cdl   x x x x x         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion / Gardes 

  

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(alimentation des 
charniers) 

      x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion / Gardes 

  

SE 55 
Suivi de 
l'alimentation des 
charniers 

2 RNN+Cdl   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(fréquentation des 
charniers par les 
rapaces 
nécrophages) 

      x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion / Gardes 

  

SE 56 

Suivi de la 
fréquentation des 
charniers par les 
rapaces 
nécrophages 

2 RNN+Cdl   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

GH 57 

Gestion des milieux 
favorables aux 
limicoles 
migrateurs 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x             x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(limicoles 
migrateurs) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 58 

Suivi de la 
fréquentation du 
site par la Barge à 
queue noire en 

2 RNN+Cdl   x x x x x x x x x x x x x x x                                     Conservateur Gardes   
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

migration pré-
nuptiale 

GH 59 

Gestion de l'îlot de 
nidification des 
laro-limicoles 
coloniaux 

1 RNN x x x x x x x x x x         x x x x               x x x             Conservateur 
Technicien laro-
limicoles 

  

GH 60 

Gestion des 
radeaux de 
nidification des 
laro-limicoles 
coloniaux 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x           x x                 x x               Conservateur 
Technicien laro-
limicoles 

  

GH 61 

Gestion des 
niveaux d'eau 
favorables à la 
nidification des 
laro-limicoles 

1 RNN x x x x x x x x x x         x x x x x x x x x x x                   Conservateur Gardes   

SE 18 

Actualisation des 
protocoles de suivi 
(nidification des 
laro-limicoles 
coloniaux) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion, Service 
civique 

CEFE CNRS 

SE 62 

Suivi de la 
nidification des 
laro-limicoles 
coloniaux sur le 
site 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x           x   x x x x x x                       Conservateur 
Technicien laro-
limis 

  

GH 63 
Gestion des milieux 
ouverts 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

SE 18 

Actualisation des 
protocoles de suivi 
(nidification du 
Guêpier d'Europe) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion, Service 
civique 

CEFE CNRS 

SE 64 
Suivi de la 
nidification du 
Guêpier d'Europe 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                       x x                       Conservateur Gardes   

GH 35 
Gestion des 
boisements 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

SE 65 

Suivi de la 
nidification de la 
Cigogne blanche et 
du Milan noir 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x         x x x x x x x x x                       Conservateur Gardes   
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

TE 66 

Installation et 
entretien des 
nichoirs à Rollier 
d'Europe 

2 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x                                     Conservateur Gardes   

SE 67 
Suivi de la 
reproduction du 
Rollier d'Europe 

2 Cdl x x x x x x x x x x                     x x x x                     Conservateur Gardes   

TE 68 

Installation et 
entretien des 
nichoirs à oiseaux 
et chiroptères sur 
les bâtiments 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

SE 69 

Suivi de la 
colonisation par les 
chiroptères des 
bâtiments 
aménagés dans le 
cadre du LIFE+ 
Chiro Med 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                     x                           Conservateur Gardes   

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(occupation des 
bâtiments - hors 
Chiro Med - par les 
chiroptères) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 70 

Suivi de 
l'occupation des 
bâtiments (hors 
Chiro Med) par les 
chiroptères  

2 Cdl   x x x x x x x x x                     x                           Conservateur Gardes   

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(occupation des 
bâtiments par les 
oiseaux) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 71 

Suivi de 
l'occupation des 
bâtiments par les 
oiseaux 

1 RNN+Cdl   x x x x x x x x x             x x x x x x                         Conservateur Gardes   

SE 18 

Actualisation des 
protocoles de suivi 
(nidification de 
l'Hirondelle 
rustique) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion, Service 
civique 

CEFE CNRS 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

SE 72 

Suivi de la 
nidification de 
l'Hirondelle 
rustique 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x               x x x x x x x x x                 Conservateur Gardes   

SE 73 

Suivi de la 
population de 
Lapin de Garenne 
(et du Renard roux) 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x         x                                       Conservateur Gardes   

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(utilisation d'un 
phare pour le suivi 
du Lapin de 
Garenne) 

    x                   x x                                             Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

DDTM13 

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(dérangement 
d'espèces non-
cibles lors du suivi 
du Lapin de 
Garenne) 

    x                   x x                                             Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

DDTM14 

BD 74 

Cartographie des 
zones de présence 
du Lapin de 
Garenne 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

GH 75 

Restauration des 
milieux favorables 
au Lapin de 
Garenne 

2 RNN+Cdl   x x                                           x x x x             Conservateur Gardes   

SE 76 

Suivi de l'efficacité 
des mesures de 
restauration des 
milieux favorables 
au Lapin de 
Garenne 

2 RNN+Cdl     x x x x x x x x         x x x x x x x x x x x x                 Conservateur Gardes   

SE 77 
Etude des zones de 
ponte de la Cistude 
d'Europe  

2 RNN+Cdl   x                                 x x x x x x                     Conservateur 
Stagiaire / 
scientifiques 

CEN Savoie, CEN 
PACA 

GH 78 

Définition de 
mesures de gestion 
des zones de ponte 
de Cistude 
d'Europe 

2 RNN+Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion / stagiaire 
/ scientifiques 

CEN Savoie, CEN 
PACA 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

GH 79 

Mise en place de 
mesures de gestion 
des zones de ponte 
de Cistude 
d'Europe 

2 RNN+Cdl   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

GH 80 

Définition de 
mesures de gestion 
favorables à 
l'Anguille 
européenne 

2 RNN+Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

TDV/MRM 

GH 81 

Mise en place de 
mesures de gestion 
favorables à 
l'Anguille 
européenne 

2 RNN+Cdl   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(introduction de 
brochetons dans le 
Canal du Vigueirat) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Fédération de 
pêche 13 

GH 82 

Introduction de 
brochetons dans 
les zones dans 
lesquelles la jussie 
a été arrachée 
dans le Canal du 
Vigueirat 

1 RNN+Cdl x x                             x x x x x x                         Conservateur Gardes 
Fédération de 
pêche 13 

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(Leste à grands 
stigmas) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 83 
Suivi du Leste à 
grands stigmas 

1 RNN+Cdl x x                                 x x x x x                       Conservateur Gardes   

GH 84 
Maintien des 
marais temporaires 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

OC 37 
Création d'un 
satellite (travaux 
d'entretien) 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion / 
Encadrant ACI 

  

SE 4 
Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(odonates) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion / Gardes 

  

SE 85 Suivi des odonates 2 RNN+Cdl   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

SE 86 

Suivi des stations 
connues de la 
Scorzonère à 
petites fleurs 

1 RNN x x x x x x x x x x               x x x x x x x                     Conservateur Gardes   

SE 87 

Recherche de 
nouvelles stations 
de Scorzonère à 
petites fleurs 

1 RNN x                                   x x x x x x                     Conservateur Gardes   

SE 88 

Etude des causes 
du déclin sur le site 
et des besoins de la 
Scorzonère à 
petites fleurs 

1 RNN x                   x x x x x x x x x x x x x x x x                 Conservateur 
Technicien 
botaniste / Chargé 
de mission gestion 

Université de 
Lyon 1 

GH 89 

Mise en place de 
nouvelles 
méthodes de 
gestion favorables 
à la Scorzonère à 
petites fleurs 

1 RNN   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes CBNMP 

RE 90 

Recherche d'un 
partenaire 
scientifique pour la 
mise en œuvre 
d'un projet de 
recherche pour la 
conservation de la 
Scorzonère à 
petites fleurs 

2 RNN     x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

CBNMP 

SE 91 

Suivi des stations 
connues de la 
Grande Douve, 
Ranunculus lingua 

1 
RNN+Hors 
site 

x x x x x x x x x x                     x x x                       Conservateur Gardes   

SE 92 

Recherche de 
nouvelles stations 
de Grande Douve, 
Ranunculus lingua 

1 RNN x                                       x x x                       Conservateur Gardes   

SE 93 

Etude des besoins 
de la Grande 
Douve, Ranunculus 
lingua 

2 RNN x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Technicien 
botaniste / Chargé 
de mission gestion 

CBNMP 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

GH 94 

Définition et mise 
en place 
d'éventuelles 
mesures de gestion 
favorables à la 
Grande Douve, 
Ranunculus lingua 

2 RNN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

CBNMP 

SE 95 

Inventaire des 
stations des 
plantes 
patrimoniales 
associées aux 
canaux d'eau 
douce et aux 
marais permanents 

1 RNN+Cdl x                                   x x x x x x                     Conservateur 
Gardes / 
Technicien 
botaniste 

  

BD 96 

Actualisation de la 
cartographie des 
plantes 
patrimoniales 
associées aux 
canaux d'eau 
douce et aux 
marais permanents 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Gardes / 
Technicien 
botaniste 

  

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(plantes 
patrimoniales 
associées aux 
canaux d'eau 
douce et aux 
marais 
permanents) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Technicien 
botaniste / Chargé 
de mission gestion 

  

SE 97 

Suivi des plantes 
patrimoniales 
associées aux 
canaux d'eau 
douce et aux 
marais permanents 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Gardes / 
Technicien 
botaniste 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

SE 98 

Etude de la 
pertinence de 
modifier la gestion 
hydraulique des 
bassins où les 
plantes 
patrimoniales 
associées aux 
canaux d'eau 
douce et aux 
marais permanents 
étaient toutes 
présentes 

2 RNN+Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

CBNMP 

SE 4 
Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(Nivéole d'été) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 99 
Suivi de la Nivéole 
d'été 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x             x x x                               Conservateur Gardes   

GH 20 
Gestion des 
niveaux d'eau 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

SE 4 
Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(Vigne sauvage) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 100 
Suivi de la Vigne 
sauvage 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                 x x x x x x                     Conservateur Gardes   

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(Cranson à feuilles 
de pastel) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 101 
Suivi du Cranson à 
feuilles de pastel 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                     x x                         Conservateur Gardes   

SE 4 
Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(Pigamon luisant) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 102 
Suivi du Pigamon 
luisant 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                     x x                         Conservateur Gardes   

GH 20 
Gestion des 
niveaux d'eau 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

GH 29 
Maintien d'une 
gestion pastorale 
extensive  

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

SE 103 

Cartographie 
spécifique du 
Charion 
canescentis 

1 RNN x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Technicien 
botaniste / Chargé 
de mission gestion 

  

SE 104 
Suivi de la 
colonisation du site 
par la Jussie 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x             x x x x x x x x x x x x x           Conservateur Gardes   

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(suivi de 
l'arrachage de la 
jussie dans le canal 
du Vigueirat par 
survol aérien) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

OC 105 

Définition d'un 
plan de lutte 
prévisionnel contre 
la Jussie sur le site 
et les canaux 
périphériques 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

GH 106 

Arrachage manuel 
de la Jussie dans 
les marais et 
canaux du site 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x             x x x x x x x x x x x x x           Conservateur Gardes / ACI   

GH 107 

Arrachage 
mécanique des 
Jussies sur le Canal 
du Vigueirat 

1 RNN x x x x x x x x x x                 x x x x x x x x x x x           Conservateur ACI   

SE 108 

Suivi de la 
colonisation du site 
par l'Herbe de la 
Pampa 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x                     x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

GH 109 
Arrachage des 
pieds d'Herbe de la 
Pampa 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x                     x x x x x x x x x x Conservateur Gardes / ACI   

SE 110 

Suivi de la 
colonisation du site 
par le Seneçon en 
arbre 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                                 x x x x         Conservateur Gardes   

GH 111 
Arrachage des 
pieds de Seneçon 
en arbre 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                                 x x x x         Conservateur Gardes / ACI   

SE 112 
Suivi des stations 
de Faux-Indigo 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

OC 113 

Définition d'un 
plan de lutte 
prévisionnel contre 
le Faux-Indigo 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

GH 114 
Régulation du 
Faux-Indigo 

1 RNN+Cdl   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes / ACI   

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(destruction 
systématique des 
individus de Tortue 
de Floride) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

OC 115 

Définition d'une 
stratégie de 
régulation de 
l'Ecrevisse de 
Louisiane 

2 RNN+Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

TDV, PNRC, SNPN 

GH 116 
Régulation de 
l'Ecrevisse de 
Louisiane 

2 RNN+Cdl   x x x x x x x x x             x x x x x x x x x x x x x x         Conservateur Gardes 
pêcheur 
professionnel 

SE 117 

Etude de 
l'efficacité de la 
régulation de 
l'Ecrevisse de 
Louisiane 

2 RNN+Cdl               x x   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Partenaire à 
identifier 

GH 118 

Elimination par le 
tir les individus 
d'Ibis sacré et 
d'Erismature 
rousse présents sur 
le site 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes ONCFS 

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(capture, voire 
l'élimination des 
animaux 
domestiques 
néfastes à la 
conservation du 
patrimoine 
biologique du site) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA, DDTM 13 

SE 119 

Etude au cas par 
cas de la 
pertinence de 
réguler des 
espèces exotiques 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur   
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

lorsque cela 
semble nécessaire 
(effet sur la 
population, 
méthodes les 
moins impactantes 
possibles, etc.) 

PI 120 

Sensibilisation du 
personnel à la 
présence de 
vestiges 
archéologiques sur 
le site 

2 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur   

OC 121 

Définition d'une 
procédure en cas 
de découverte 
d'objets 
archéologiques sur 
le site 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

DRAC 
SRA/CEREGE 

TU 122 

Restauration des 
éléments du 
patrimoine 
hydraulique et 
agricole identifiés 
comme significatifs 

3 RNN+Cdl       x             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Equipe régie 
Prestataire à 
identifier 

TE 123 

Protection des 
éléments du 
patrimoine 
hydraulique et 
agricole lors des 
travaux d'entretien 
sur le site 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

SE 124 

Actualisation du 
protocole 
d'enregistrement 
des observations 
dans le log 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 125 

Recherche des 
espèces n'ayant 
pas été vues sur le 
site depuis de 
nombreuses 
années 

2 RNN+Cdl   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

SE 126 
Actualisation des 
inventaires 
d'espèces 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   



 

102 

 

OPERATIONS 2016-2025 

P
ri

o
ri

té
 

Localisatio
n 2

0
1

6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 

2
0

2
5 

J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

présentes sur le 
site 

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(dérangement 
d'espèces dans le 
cadre de la mise en 
œuvre des 
inventaires 
faunistiques et 
floristiques) 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

AD 22 

Demande 
d'autorisation ( 
capture d'individus 
d'invertébrés 
lorsque cela est 
indispensable à 
leur détermination 
pour la réalisation 
des inventaires 
pour le site) 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

FO 127 

Formation des 
gardes à la 
reconnaissance des 
espèces végétales 
et animales à enjeu 
pour le site 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

BD 128 

Saisir au format 
informatique les 
données faune - 
flore anciennes 

2 RNN+Cdl x x x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

BD 129 
Intégration de 
toutes les données 
de flore dans le SIG 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Gardes / bénévole 
SIG 

  

SE 130 

Collaboration avec 
des spécialistes de 
chaque espèce 
pour l'actualisation 
des inventaires 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes 
Spécialistes de 
chaque groupe 

SE 131 

Actualisation et 
finalisation des 
fiches espèces et 
habitats 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion / Gardes 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

SE 132 

Collaboration avec 
des spécialistes de 
chaque espèces et 
habitats pour 
l'acquisition de 
connaissances 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Equipe gestion 
Spécialistes de 
chaque groupe 

SE 133 

Actualisation de 
l'inventaire de 
l'ensemble des 
habitats du site 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x                 Conservateur 
Technicien 
botaniste 

Université de 
Lyon 1, CBNMP 

SE 134 

Réalisation de la 
nouvelle carte 
phytosociologique 
du site 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x                 Conservateur 
Technicien 
botaniste 

Université de 
Lyon 1, CBNMP 

SE 135 

Etude de 
l'évolution des 
habitats par 
comparaison de la 
carte 
phytosociologique 
actuelle et de la 
carte 
phytosociologique 
de 1973 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x                 Conservateur 
Technicien 
botaniste 

Université de 
Lyon 1, CBNMP 

SE 136 

Suivi des oiseaux 
nicheurs de 
l'ensemble du site 
par STOC-EPS 

2 RNN+Cdl     x     x     x               x x x x                             Conservateur Gardes   

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(nidification de 
l'Oie cendrée) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 137 

Suivi de la 
nidification de l'Oie 
cendrée, Anser 
anser 

2 RNN+Cdl   x x x x x x x x x         x x x x x x x x                         Conservateur Gardes   

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(nidification des 
anatidés) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

ONCFS, TdV, 
PNRC, SNPN 

SE 138 
Suivi de la 
nidification des 
anatidés sur le site 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                   x   x   x                     Conservateur Gardes   

SE 4 
Rédaction d'un 
protocole de suivi 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

CEFE CNRS, EID 
Rhône-Alpes 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

(Campagnol 
amphibie) 

SE 139 
Suivi du Campagnol 
amphibie, Arvicola 
sapidus 

2 RNN+Cdl   x x x x x x x x x           x x x x x x x x x x x                 Conservateur Gardes   

SE 140 

Inventaire des 
micro-mammifères 
par analyse des 
pelotes de 
rejection de 
rapaces nocturnes 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes Yves Kayser 

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(indices de 
présence de la 
Loutre d'Europe) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 141 

Recherche 
d'indices de 
présence de la 
Loutre d'Europe 

2 RNN+Cdl   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

OC 142 

Rédaction d'un 
cahier des charges 
pour la prise en 
compte de la 
biodiversité lors de 
travaux d'entretien 
et d'aménagement 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(population de 
Cistude d'Europe) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 143 
Suivi de la 
population de 
Cistude d'Europe 

2 RNN+Cdl   x x x x x x x x x             x x x x x x x x x x x x             Conservateur Gardes + stagiaire   

SE 144 

Collaboration avec 
l'animateur du PNA 
Cistude si celui-ci 
est prolongé 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

DREAl Rhône-
Alpes, CEN PACA 

SE 145 
Suivi de la passe-
piège à Anguille 

2 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes TDV/MRM 

SE 146 

Répétition de 
l'inventaire 
piscicole selon le 
protocole mis en 

2 RNN+Cdl     x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes TDV 
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Partenaires / 

Prestaires 

place en 1995-
1996 

SE 4 
Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(amphibiens) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 147 
Suivi des 
amphibiens 

2 RNN+Cdl   x x x x x x x x x     x x x x x x                                 Conservateur Gardes   

SE 148 

Recherche de 
Platytomus tibialis 
sur le site et 
évaluation de son 
statut et de sa 
valeur patrimoniale 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Garde Christian Perez 

AD 22 

Demande 
d'autorisation ( 
capture 
d'araignées dans le 
cadre de 
l'inventaire 
aranéologique du 
site) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

AD 149 

Rédaction d'une 
convention de 
partenariat pour la 
mise en oeuvre de 
l'inventaire 
aranéologique du 
site 

2 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Anne Bounias 
Delacour 

SE 150 
Inventaire 
aranéologique sur 
le site 

2 RNN+Cdl x   x   x   x   x   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Garde 
Anne Bounias 
Delacour 

SE 4 
Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(Diane) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur   

SE 151 
Suivi de la Diane, 
Zerynthia polyxena 

2 RNN+Cdl   x   x   x   x   x         x x x x x x x x x x                     Conservateur Garde   

SE 152 

Rédaction d'un 
protocole de 
piégeage de la 
Sangsue 
médicinale 

2 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 153 

Recherche de la 
Sangsue 
médicinale par 
piégeage 

2 RNN+Cdl x x x                               x x x x x x x x x               Conservateur Gardes   
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(population de 
Sangsue 
médicinale) 

          x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 154 

Suivi de la 
population de 
Sangsue 
médicinale 

2 RNN+Cdl       x x x x x x x                 x x x x x x x x x               Conservateur Gardes   

FO 155 

Formation des 
gardes à la 
reconnaissance des 
espèces végétales 
et animales 
exotiques 
potentiellement 
envahissantes 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

CBNMP 

CO 156 

Transmission des 
données relatives 
aux espèces 
exotiques 
envahissantes aux 
organismes 
centralisateurs 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(manipulation des 
oiseaux et 
chiroptères 
impactés par 
l'éolienne de 
production 
électrique du site) 

          x             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

SE 157 
Suivi des oiseaux 
nicheurs autour de 
l'éolienne 

1 Cdl x x x x x x x x x x           x x x x x x                           Conservateur Gardes   

SE 158 
Suivi de la 
mortalité induite 
par l'éolienne 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

OC 37 
Création d'un 
satellite 
(topographie) 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Stagiaire   

OC 37 
Création d'un 
satellite (géologie) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion / stagiaire 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

OC 37 
Création d'un 
satellite 
(pédologie) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion / stagiaire 

  

SE 18 
Actualisation des 
protocoles de suivi 
(pluviométrie) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion, Service 
civique 

CEFE CNRS 

SE 159 
Suivi de la 
pluviométrie 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

SE 18 
Actualisation des 
protocoles de suivi 
(gel) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion, Service 
civique 

CEFE CNRS 

SE 160 Suivi du gel 1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x                                 x x x x Conservateur Gardes   

SE 161 
Analyse des 
données de gel du 
protocole MdV 

2 RNN+Cdl x                   x x x x x x                             x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 162 
Suivi du gel pour 
l'ONCFS 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x                                 x x x x Conservateur Gardes ONCFS 

TU 163 

Installation d'une 
station météo 
Météo France sur 
le site 

3 RNN+Cdl         x           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur Météo France 

SE 164 

Analyse des 
données 
météorologiques : 
une évolution du 
climat à l'échelle 
du site? 

3 RNN+Cdl                 x   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion / stagiaire 

  

SE 18 
Actualisation des 
protocoles de suivi 
(conductivité) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion, Service 
civique 

CEFE CNRS 

SE 165 
Suivi de la 
conductivité de 
l'eau 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

SE 18 
Actualisation des 
protocoles de suivi 
(piézomètres) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion, Service 
civique 

CEFE CNRS 

SE 166 
Suivi des 
piézomètres 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes  PNRC, Tdv 

OC 37 
Création d'un 
satellite (foncier) 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

OC 37 
Création d'un 
satellite (histoire) 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion / stagiaire 

  

SE 167 
Etude de l'histoire 
hydrologique 

2 RNN+Cdl   x x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
CNRS, Université 
de Provence 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

récente du site 
(17ème à 20ème 
siècle) 

SE 168 

Etude de l'histoire 
des activités 
humaines sur le 
site depuis 
l'époque romaine 

2 RNN+Cdl   x x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
CNRS, Université 
de Provence 

CO 169 

Collaboration avec 
le Conservatoire du 
littoral pour la 
définition de sa 
stratégie 
d'acquisition 

2 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Chargé de mission 
gestion 

Cdl 

SE 170 Veille foncière 2 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Chargé de mission 
gestion 

Cdl 

CO 171 

Collaborations 
ponctuelles avec 
les gestionnaires 
d'espaces non 
protégés à 
proximité pour des 
conseils en matière 
de gestion 
d'espaces naturels 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 

gestion 

propriétaires 
fonciers, 
chasseurs, 
éleveurs 

CO 172 

Collaborations avec 
le Parc Naturel 
Régional de 
Camargue, les 
opérateurs Natura 
2000 pour la 
définition de 
mesures de 
gestion, la 
rédaction de plans 
de gestion, etc. 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 

gestion 
  

CO 173 

Participation aux 
réunions des 
commissions 
d'élaboration du 
Projet 
d'Amnégement et 
de Développement 
Durable (PADD) 

2 Hors site x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement / 
Conservateur 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

CO 174 

Participation aux 
ateliers de travail 
dans le cadre de 
l'élaboration du 
Projet 
d'Amnégement et 
de Développement 
Durable (PADD) 

2 Hors site x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement / 
Conservateur 

  

CO 175 

Présentation de 
l'avancement du 
Projet 
d'Aménagement et 
de Développement 
Durable (PADD) au 
Conseil de Village 

2 Hors site x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement / 
Conservateur 

Conseil de 
Village, Ville 
d'Arles 

CO 176 

Participation aux 
réunions 
d'élaboration du 
SCOT du Pays 
d'Arles 

2 Hors site x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement / 
Conservateur 

Syndicat Mixte 
du Pays d'Arles 

CO 177 
Participation à la 
révision de la 
charte du PNRC 

2 Hors site           x x       x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur PNRC 

CO 178 

Participation à la 
révision de la 
Réserve de 
Biosphère de 
Camargue 

2 Hors site x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur PNRC, SMCG 

CO 179 

Participation à 
l'Observatoire 
territorial du Parc 
Naturel Régional 
de Camargue 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

PNRC, TDV 

CO 180 

Mise en commun 
des données sur les 
oiseaux d'eau 
hivernants à 
l'échelle de la 
Camargue 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

TDV, ONCFS, 
PNRC, FDC 13, 
CDL 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

CO 181 

Collaboration avec 
les plans d'actions 
nationaux sur le 
Ganga cata, l'Aigle 
de Bonelli, le  
Vautour 
percnoptère et le 
Faucon 
crécerellette, 
Phragmite 
aquatique, etc.  

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 

Autres 
gestionnaires 
d'espaces 
naturels 
protégés, 
animateurs de 
plans nationaux 
d'action, etc. 

GH 182 

Définition et mise 
en œuvre 
d'opérations de 
gestion et de 
surveillance avec 
les autres espaces 
naturels protégés 
de Camargue 

3 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur TDV, PNRC, etc. 

CO 183 

Participation aux 
groupes de travail 
"gestion des 
espaces naturels" 
dans le cadre de la 
démarche de "mise 
en cohérence de la 
gestion des 
espaces naturels 
de Camargue" 

3 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
PNRC, CdL, 
Région PACA, 
CD13 

CO 184 

Participation et 
incitation aux 
réflexions 
communes pour la 
mise en place de 
protocoles de 
suivis validés 
scientifiquement 
de manière 
uniforme à 
l'échelle du delta 

3 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur TDV, PNRC, etc. 

CO 185 
Participation au 
Contrat de Canal 
du Comtat à la Mer 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

SICAS 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

CO 186 
Participation au 
Contrat de Canal 
Crau Sud Alpilles 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

Syndicat Mixte 
des Arrosants de 
la Crau 

CO 187 
Participation au 
Contrat de nappe 
de Crau 1 

RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

SYMCRAU 

CO 188 
Participation au 
Contrat de Delta 1 

RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion PNRC 

CO 

189 

Participation à 
l'ASA Centre-Crau 
au titre du 
Conservatoire du 
littoral 1 

RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

ASA Cente Crau 

CO 190 

Participation à 
l'Association de 
remembrement de 
Mas-Thibert au 
titre du 
Conservatoire du 
littoral 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

Association de 
remembrement 
de Mas-Thibert 

CO 191 
Participation à 
L'Œuvre Générale 
du Galéjon 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

Œuvre du 
Galéjon 

AD 192 

Identification des 
acteurs et de la 
démarche à mettre 
en œuvre pour 
faire reconnaître le 
Canal du Vigueirat 
comme un cours 
d'eau 

1 RNN+Cdl x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Partenaires à 
identifier 

AD 193 
Classement du 
Canal du Vigueirat 
comme cours d'eau 

2 RNN+Cdl     x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Partenaires à 
identifier 

TU 194 

Finalisation du 
projet de ZEC sur 
les Marais du 
Vigueirat (plans, 
compléments de 
l'étude hydraulique 
de 2007 et impact 
du pluvial, 
élargissement au 
canal du Centre-

3 RNN x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

DDTM 13 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

Crau et au canal du 
Colmatage) 

TU 195 

Recherche d'un 
maître d'ouvrage 
pour la mise en 
œuvre du projet de 
création de ZEC 

3 RNN x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

DDTM 13, SI2VB, 
SICAS,SYMADRE
M, CdL, DREAL 
PACA, ACCM 

TU 196 

Recherche d'un 
maître d'œuvre 
pour la réalisation 
des travaux dans le 
cadre du projet de 
création de ZEC 

3 RNN   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

AD 197 

Recrutement d'un 
chargé de mission 
pour le suivi de la 
mise en œuvre du 
projet de ZEC 

3 RNN   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur   

TU 198 

Réalisation des 
études d'impact et 
des demandes 
d'autorisation 
(Décret de réserve 
naturelle nationale, 
Loi sur l'Eau, 
Natura 2000, PPRI) 

3 RNN   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
ZEC 

Préfecture 13 

TU 199 
Mise en œuvre des 
travaux de création 
de la ZEC 

3 RNN   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
ZEC 

  

CO 200 

Participation au 
groupe de travail 
pour la création 
d'un réseau de 
suivi de l'eau mis 
en œuvre par le 
PNRC 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

PNRC 

SE 201 
Mise en œuvre du 
suivi PNRC de la 
qualité de l'eau 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

PNRC 
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Partenaires / 

Prestaires 

SE 202 

Etude de la 
quantité de plomb 
issu des anciennes 
activités de chasse 
dans l'eau et les 
sédiments des 
Marais du Vigueirat 

2 RNN+Cdl           x         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

Prestataire 

SE 203 

Identification des 
autres actions de 
suivi de l'eau sur le 
territoire 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

ONEMA, Agence 
de l'Eau 

AD 204 

Rédaction et suivi 
des conventions de 
pâturage avec les 
éleveurs du site 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 

Eleveurs 
conventionnés, 
Cdl, Sous-
Préfecture 
d'Arles 

OC 205 

Rédaction d'un 
cahier des charges 
relatif au 
traitement anti-
parasitaire du 
bétail sur le site 
pour chacun des 
éleveurs en 
s'appuyant sur les 
résultats du LIFE+ 
Chiro Med 

2 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

Vétérinaires 

SE 206 

Suivi des 
traitements 
antiparasitaires 
administrés au 
bétail pâturant sur 
le site 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes Eleveurs 

CO 207 

Accompagnement 
des éleveurs pour 
choisir des 
antiparasitaires 
moins toxiques 
pour la faune 
coprophage 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes Eleveurs 

TU 208 

Restauration de 
l'embarcadère à 
taureaux du Clos 
de l'Embarcadère 
en respectant le 

1 Cdl x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Gardes / Régie / 
ACI 

Manade Granier 
Frères 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

cahier des charges 
paysage 

TU 209 

Construction d'un 
embarcadère à 
taureaux et 
chevaux à 
Ligagneau en 
respectant le 
cahier des charges 
paysage 

1 RNN x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Gardes / Régie / 
ACI 

Manade Plo 

TU 210 

Construction d'un 
embarcadère à 
taureaux et 
chevaux sur le 
Franc-bord 
Pradelles, dans le 
Petit Clos des 
Vaches ou dans le 
Clos des 
Bissounenques 

2 Cdl   x x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Gardes / Régie / 
ACI 

Manade du Juge 

GH 211 

Identification de 
zones de replis 
pour les troupeaux 
en cas d'inondation 
du domaine 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes Eleveurs 

GH 212 

Etude de la 
pertinence de 
monter un 
troupeau de bovins 
propriété du 
gestionnaire sur la 
base de 
l'expérience de la 
Tour du Valat 

3 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Equipe gestion   

GH 213 

Etude de faisabilité 
de la mise en place 
d'un troupeau 
Marais du Vigueirat 
et d'obtention du 
statut d'éleveur 

3 RNN+Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Equipe gestion   

GH 214 
Mise en place d'un 
troupeau de bovins 
géré par les Amis 

3 RNN+Cdl     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Equipe gestion   
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

des Marais du 
Vigueirat 

AD 215 

Négociations avec 
M. Tardieu afin de 
régulariser le 
pâturage sur les 
parcelles IY16, 
IY28, IY30 et IY32 
sur la RNN et 
signature d'une 
convention de 
pâturage 

1 RNN x x x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

AD 216 

Finalisation de la 
convention de 
partenariat avec 
Magali Gruselle, 
apicultrice sur le 
Clos des Agasses 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur Cdl 

SE 217 Suivi de l'apiculture 1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes Mme Gruselle 

AD 218 

Régularisation de 
la convention de 
partenariat avec 
M. Meftali pour le 
prélèvement de la 
Canne de Provence 
pour la fabrication 
de anches 
d'instruments  à 
vent 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

M. Meftali, Cdl, 
Sous-Préefcture 
d'Arles 

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(prélèvement de la 
Canne de Provence 
pour la fabrication 
de anches 
d'instruments à 
vent) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

GH 219 

Définition des 
modalités de 
reprise de la pêche 
à l'Ecrevisse de 
Louisiane 

2 RNN+Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

AD 22 
Demande 
d'autorisation 
(capture 

        x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

d'Ecrevisses dans le 
cadre de la pêche 
de cette espèce sur 
la RNN) 

AD 220 

Appel à 
candidatures pour 
la reprise de la 
pêche à l'Ecrevisse 
de Louisiane 

2 RNN+Cdl     x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Cdl, Sous-
Préfecture 
d'Arles 

AD 221 

Etablissement 
d'une convention 
de partenariat avec 
le pêcheur 
sélectionné pour la 
reprise de l'activité 
de pêche à 
l'Ecrevisse de 
Louisiane 

2 RNN+Cdl     x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Cdl, Sous-
Préfecture 
d'Arles 

SE 222 
Suivi de la pêche à 
l'Ecrevisse de 
Louisiane 

2 RNN+Cdl     x x x x x x x x                 x x x x x x x x x x             Conservateur Gardes   

TU 223 

Construction d'un 
platelage pour 
l'accès et la visite 
du jardin 
botanique 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x                             Régisseur Equipe régie, ACI 

Alain 
Vanderbecken, 
les Blongios, 
ALEP 

TU 224 

Fabrication et 
installation de la 
signalétique et des 
éléments de la 
muséographie du 
jardin botanique 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x                             Régisseur 
Régisseur, Equipe 
régie 

ALEP, entreprise 

GH 225 

Réalisation des 5 
milieux constitutifs 
du jardin 
botanique 
(yeuseraie, 
roselière, montille, 
sansouïre, 
ripisylve) 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x                             Régisseur Equipe régie 

Alain 
Vanderbecken, 
les Blongios, 
ALEP 

TU 226 
Réalisation d'un 
"jardin des 
migrants" 

1 Cdl   x                 x x x x x x x x x x                             Régisseur Equipe régie 

Alain 
Vanderbecken, 
les Blongios, 
ALEP 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

TE 227 
Maintenance du 
jardin botanique 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur ACI   

GH 228 

Plantation d'une 
haie de séparation 
entre les bâtiments 
et le jardin 
botanique 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x                             Régisseur ACI   

PI 229 

Organisation de la 
communication 
autour de 
l'ouverture du 
jardin (dont 
inauguration) 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x x x                         
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Esprit Nature 
Camargue / 
Conservatoire de 
Musique du Pays 
d'Arles / Le 
Citron Jaune 

PI 230 

Mise en place et 
commercialisation 
des activités liées 
au jardin 
ethnobotanique 
(visites guidées et 
ateliers) 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme / Agents 
d'accueil / Office 
de Tourisme 
d'Arles 

Esprit Nature 
Camargue / 
Office de 
Tourisme d'Arles 

PI 231 

Création et édition 
d'un livret 
d'interprétation 
pour le jardin 
botanique 

1 Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme / Chargé 
de mission gestion 

Cyril Girard / 
CPIE Rhône Pays 
d'Arles, 
prestataire 
édition 

AD 232 

Recherche des 
financements 
nécessaires à la 
finalisation et à la 
construction du 
Sentier Homme et 
Nature 

1 Cdl x x x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Directeur   

TU 233 

Construction du 
platelage et des 
ponts du Sentier 
Homme et Nature 

1 Cdl x x x x x x         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie   

TU 234 

Fabrication et 
installation de la 
signalétique du 
Sentier Homme et 
Nature 

1 Cdl         x           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur 
Régisseur / Equipe 
régie 

prestataire  
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

TU 235 

Fabrication et 
installation des 
modules 
artistiques (4 
éléments "contre-
nature" et une 
œuvre de Tadeshi 
Kawamata) 

1 Cdl   x x x x           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Régisseur 

Responsable 
tourisme / Equipe 
régie 

Tricyclique Dol / 
T. Kawamata / 
PNRC / 
Fondation de 
France 

TU 236 

Agrandissement et 
réaménagement 
de la rizière 
artistique sur le 
Sentier Homme et 
Nature 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie Masini 

TU 237 

Création de 
parcelles agricoles 
sur le Sentier 
Homme et Nature 
(vigne, osier et 
culture nouvelle 
type spiruline ou 
salicorne) 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie 

Daniel Benibghi 
(osier) / 
partenaires à 
définir 

PI 238 

Création et 
installation d'une 
scénographie 
autour du canal 
romain sur le 
Sentier Homme et 
Nature 

1 Cdl                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Régisseur 

Responsable 
tourisme / Equipe 
régie 

SRA / MDAA / 
CEREGE 

TU 239 

Etude de faisabilité 
et construction 
d'une arêne de 
jeux taurins 

1 Cdl   x     x           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Régisseur 

Chargé de mission 
tourisme / Equipe 
régie 

partenaire à 
définir 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

PI 240 

Création et 
installation d'une 
scénographie 
autour de la pêche 
et de la chasse sur 
le Sentier Homme 
et Nature 

1 Cdl     x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Régisseur 

Responsable 
tourisme / Equipe 
régie 

Association des 
pêcheurs de 
Saint Martin 
Arles Port Saint 
Louis / Maison 
de la chasse de 
Saint Martin de 
Crau / Fédération 
des pêcheurs des 
Bouches-du-
Rhône / 
Fédération des 
chasseurs des 
Bouches-du-
Rhône 

PI 241 

Mise en place 
d'ateliers 
thématiques et 
évènements en lien 
avec le contenu du 
Sentier Homme et 
Nature 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

partenaires 
culturels, 
artistiques et 
agricoles 

PI 242 

Communication et 
commercialisation 
des activités 
proposées sur le 
Sentier Homme et 
Nature 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Chargé de 
communication / 
Agents d'accueil / 
Office de 
Tourisme d'Arles 

Office de 
Tourisme d'Arles 
/ partenaires 
culturels, 
artistiques et 
agricoles 

PI 243 

Communication et 
inauguration du 
Sentier Homme et 
Nature 

1 Cdl         x           x x x x x x x x x x                             
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme / Chargé 
de communication 
/ Stagiaire 

  

PI 244 

Création et édition 
d'un livret 
d'interprétation 
pour le Sentier 
Homme et Nature 

1 Cdl       x x           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme / 
Directeur 

CPIE Rhône Pays 
d'Arles / 
Prestataire 

TU 245 

Réparation des 
équipements 
existants (1ère 
tranche) du Sentier 
Eco-futé 

1 Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur prestataire  
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

TU 246 

Mise en place de la 
scénographie de la 
2ème tranche du 
Sentier Eco-futé 

1 Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur prestataire  

PI 247 
Inauguration de la 
2ème tranche du 
Sentier Eco-futé 

1 Cdl   x                                 x x                             
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

  

PI 248 

Mise en place 
d'ateliers 
thématiques et 
évènements en lien 
avec le contenu du 
Sentier Eco-futé 

1 Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

prestataire  

AD 249 

Choix d'un 
prestataire pour la 
mise en œuvre de 
la découverte 
équestre 

1 Cdl x                   x x                                             
Responsable 
tourisme 

Chargé de mission 
tourisme 

Comité 
Départemental 
de Tourisme 
Equestre, Office 
de Tourisme 
d'Arles, PNRC, 
Cdl, Chambre 
d'Agriculture, 
Ville d'Arles 

TU 250 

Construction d'une 
sellerie et d'une 
infrastructure 
d'accueil pour 
l'activité de 
découverte 
équestre 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x                             Régisseur Equipe régie   

TU 251 

Construction d'un 
observatoire 
équestre et d'une 
zone de monte à 
cru sur l'Etourneau 
nord 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x                             Régisseur Equipe régie   

TU 252 

Construction d'un 
chemin parallèle à 
la piste cyclable 
pour la découverte 
équestre 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x                             Régisseur ACI   

PI 253 

Mise en oeuvre de 
l'activité de 
découverte 
équestre 

1 Cdl x                                       x x                         
Responsable 
tourisme 

Agents d'accueil / 
Office de 
Tourisme d'Arles 

Prestataire choisi 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

PI 254 

Mise en place d'un 
partenariat avec le 
Comité 
Départemental de 
Tourisme Equestre 

2 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Chargé de mission 
tourisme 

CDTE 

PI 255 

Mise en place d'un 
calendrier annuel 
de visites 
régulières et 
animations 
thématiques 
ponctuelles 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Bureau des 
Guides 
Naturalistes et 
autres 
prestataires (LPO 
PACA) 

PI 256 

Achat de matériel 
optique (longue-
vue, jumelles) 
spécifique pour la 
mise en œuvre 
desvisites guidées 
naturalistes 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

  

PI 257 

Participation aux 
évènements 
nationaux (fête de 
la nature, nuit des 
chauves-souris, 
etc.) 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Bureau des 
Guides 
Naturalistes et 
autres 
prestataires 

PI 258 

Organisation de 
l'accueil en 
autonomie des 
associations de 
protection de la 
nature sur le site 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Conservateur 

Chargé de mission 
gestion 

  

PI 259 

Démarchage des 
associations de 
groupes 
naturalistes, 
randonneurs, 
ornithologues etc. 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

  
Office de 
Tourisme d'Arles 

TU 260 

Réalisation d'une 
étude technique et 
construction d'un 
bateau compatible 
avec la certification 
EMAS 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x                             
Responsable 
tourisme 

  
Serge Malbos et 
prestataire 

AD 261 
Demande de 
financements dans 

1 RNN+Cdl x                   x x x x                                         
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

le cadre d'un 
LEADER 

OC 262 

Réalisation d'un 
plan marketing de 
l'activité de 
découverte fluviale 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x                                     
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

  

TU 263 
Construction d'un 
appontement 

1 RNN+Cdl x                           x x x x x x                             Régisseur Equipe régie   

PI 264 

Etablissement de la 
convention de 
prestation Mise en 
oeuvre de l'activité 
de découverte 
fluviale 

1 RNN+Cdl x                                   x x x x                         
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme / Agents 
d'accueil / Office 
de Tourisme 
d'Arles 

Serge Malbos, 
Office de 
Tourisme d'Arles 

TU 265 

Réalisation d'une 
étude de faisabilité 
technique et 
financière et d'un 
comité technique 
pour le projet de 
création d'un 
espaces d'activités 
ludiques et 
sportives de plein 
air sur le site 

3 Cdl         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Cdl, Ville d'Arles, 
PNRC, Bureau 
d'étude, 
partenaire 
spécialisé à 
identifier 

TU 266 

Identification d'un 
lieu pour la 
création d'un 
espaces d'activités 
ludiques et 
sportives de plein 
air sur le site 

3 Cdl         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Cdl 

AD 267 

Recherche de 
financements pour 
la mise en œuvre 
du projet de 
création d'un 
espaces d'activités 
ludiques et 
sportives de plein 
air sur le site 

3 Cdl         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

PI 268 

Identification d'un 
prestataire pour le 
développement du 
projet de création 
d'un espaces 
d'activités ludiques 
et sportives de 
plein air sur le site 
et mise en œuvre 
de l'activité 

3 Cdl         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement / 
Agents d'accueil / 
Office de 
Tourisme d'Arles 

Cdl, Ville d'Arles, 
PNRC, partenaire 
spécialisé à 
identifier / Office 
de Tourisme 
d'Arles 

TU 269 

Réalisation des 
plans 
d'implantation, 
définition des 
caractéristiques 
techniques et 
installation des 
équipements de 
l'espace d'activités 
ludiques et 
sportives de plein 
air 

3 Cdl         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Régisseur 
Bureau d'étude, 
Prestataire 
spécialisé 

AD 270 

Agréments de 
l'espace d'activités 
ludiques et 
sportives de plein 
air par une 
commission de 
sécurité 

3 Cdl                   x             x x                                 
Responsable 
tourisme 

Régisseur 
Commission de 
sécurité à 
identifier 

PI 271 

Inauguration du 
espaces d'activités 
ludiques et 
sportives de plein 
air 

3 Cdl                   x                 x x                             
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Office de 
Tourisme d'Arles, 
PNRC 

PI 272 

Traduction du site 
Internet des Marais 
du Vigueirat en 
anglais, allemand 
et italien 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Prestataire 

PI 273 

Traduction des 
livrets 
d'interprétation 
des sentiers 
(Palunette, 
Ecofuté, Jardin 
ethnobotanique, 

1 Cdl x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Prestataire 



 

124 

 

OPERATIONS 2016-2025 

P
ri

o
ri

té
 

Localisatio
n 2

0
1

6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 

2
0

2
5 

J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

Homme et 
Nature)et des  des 
livrets 
espèces/habitats 
(Butor, mares 
temporaires 
méditerranéennes) 
en anglais, 
allemand et italien 

PI 274 

Equipement des 
calèches en audio-
guides en anglais, 
allemand et italien  

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x                                     
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Prestataire 

PI 275 
Démarchage du 
public étranger en 
groupes 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Office de 
Tourisme d'Arles 

FO 276 

Formation des 
agents d'accueil et 
des guides à 
l'anglais et l'italien 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x                                     
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Centre de 
Formation 
Continue du Pays 
d'Arles, Atelier 
Technique des 
Espaces Naturels 

AD 277 

Choix d'un 
nouveau 
prestataire pour la 
mise en place des 
visites guidées 
naturalistes en 
allemand et en 
italien 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x                                     
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

  

PI 278 

Numérisation de 
l'ensemble des 
livrets 
d'interprétation 
des parcours de 
visite 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Prestataire 

PI 279 

Mise en place 
d'une écobalade 
sur les sentiers de 
l'Etourneau 

2 Cdl x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Natural Solutions 

PI 280 

Mise en place de 
flashcodes sur 
chaque 
pictogramme 
présent sur les 

2 Cdl x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Prestataire 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

sentiers de 
l'Etourneau qui 
renvoient au livret 
numérisé 
correspondant 

PI 281 
Relance de la 
newsletter des 
AMV 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Chargé de 
communication 

  

PI 282 

Remplissage des 
rubriques 
manquantes du 
site Internet des 
Marais du Vigueirat 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x                                 
Responsable 
tourisme 

Chargé de 
communication / 
Equipe gestion 

Delta Flash 

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(accueil de 
journalistes 
photographes ou 
cinéastes sur la 
RNN) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

PI 283 

Proposition de 
nouveaux produits 
à vendre pour la 
boutique et 
étiquetage des 
produits en anglais, 
allemand et italien 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
boutique / 
Chargée de 
communication 

Prestataire 

PI 284 
Création d'une 
boutique en ligne 

1 Cdl x                   x x x x x x                                     
Responsable 
tourisme 

Responsable 
boutique 

Delta Flash 

PI 285 

Développement de 
la gamme des 
"goodies" Marais 
du Vigueirat 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
boutique 

Prestataires 

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(produits à l'effigie 
de la RNN) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

TU 286 

Agrandissement de 
l'espace de vente, 
réagencement de 
la banque d'accueil 
et mise en place de 
nouveaux 
présentoirs  

2 Cdl x x                 x x x x x x                             x x x x 
Régisseur / 
Responsable 
tourisme 

Equipe Régie   
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

AD 287 

Obtention du 
permis 
d'exploitation 
(licence 2) et guide 
des bonnes 
pratiques en 
hygiène 
alimentaire 

1 Cdl x                   x x x x x x                                     Directeur Directeur 

Centre de 
Formation 
Continue du Pays 
d'Arles 

TE 288 
Rénovation de la 
cabane en sagne 

1 Cdl x x         x       x x x x x x                             x x x x Régisseur ACI / Equipe Régie   

PI 289 

Achat 
d'équipement 
spécifique pour 
l'accueil des 
groupes 

1 Cdl x     x     x     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Equipe buvette Prestataire 

PI 290 

Révision des 
produits et de la 
tarification des 
produits vendus à 
la buvette 

1 Cdl x x x x x x x x x x         x x                                     
Responsable 
tourisme 

Equipe buvette   

PI 291 
Participation à la 
fête de la 
Gastronomie 

2 Cdl x x x x x x x x x x                                 x x             
Responsable 
tourisme 

Assistante 
évènementiel 

Bouches-du-
Rhône Tourisme 

PI 292 

Proposition de 
stages de cuisine et 
de jardinage aux 
visiteurs 

2 Cdl x x x x x x x x x x             x x x x x x x x x x x x x x         
Responsable 
tourisme 

Equipe buvette / 
jardinier 

Prestataire 

TU 293 

Réalisation de 
l'extension du 
potager pour la 
buvette (serres, 
abris de jardin, 
pépinière, prises 
électriques) 

1 Cdl x                     x x                                           Régisseur 
Equipe régie / 
jardinier 

  

PI 294 

Diminution de la 
quantité de 
dépliants 
touristiques en 
version papier 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

  

PI 295 

Création et édition 
d'un plan des 
Marais du Vigueirat 
avec l'ensemble 
des parcours de 
visites possibles 
(libres et guidées) 

1 RNN+Cdl x                   x x                                             
Responsable 
tourisme 

Responsable 
Tourisme 

Cyril Girard / 
Jérémy Genin 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

et les informations 
pratiques 

CO 296 

Etude des besoins 
en matière de 
transport en 
commun depuis les 
gares et les offices 
de tourismes 
d'Arles et de Saint 
Martin de Crau 
vers les Marais du 
Vigueirat 

2 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

ACCM 

CO 297 

Etude de faisabilité 
de la mise en place 
de transports en 
commun depuis les 
gares et les offices 
de tourismes 
d'Arles et de Saint 
Martin de Crau 
vers les Marais du 
Vigueirat 

2 Hors site   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

ACCM 

AD 298 

Mise en place d'un 
partenariat avec 
une entreprise 
pour la mise en 
place de transports 
en commun depuis 
les gares et les 
offices de 
tourismes d'Arles 
et de Saint Martin 
de Crau vers les 
Marais du Vigueirat 

2 Hors site     x                           x x x x x x x x x x x x             
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

ACCM 

AD 299 

Mise en place d'un 
partenariat avec 
les plateformes de 
covoiturage pour 
desservir les 
Marais du Vigueirat 

2 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Chargé de 
communication 

Plateformes de 
covoiturage 

CO 300 
Révision du plan de 
circulation du 
village pour 

1 Hors site x x x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Ville d'Arles 



 

128 

 

OPERATIONS 2016-2025 

P
ri

o
ri

té
 

Localisatio
n 2

0
1

6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 

2
0

2
5 

J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

faciliter la 
circulation des bus 
à destination des 
Marais du Vigueirat 

TU 301 

Création de places 
de parking 
réservées au 
stationnement 
diurne des 
camping-cars et 
augmentation du 
nombre de places 
pour véhicules 
légers 

1 Cdl x                   x x x x x x                                     Régisseur Equipe régie / ACI   

TU 302 

Modification de la 
signalétique 
directionnelle 
depuis le parking 
jusqu'à l'accueil 
des Marais du 
Vigueirat 

1 Cdl x                   x x x x x x                             x x x x 
Régisseur / 
Responsable 
tourisme 

Equipe régie   

TU 303 

Installation de 
moustiquaires 
géantes sur les 
tables de pique-
nique 

2 Cdl   x                 x x x x x x                                     Régisseur Equipe régie 
Menuiserie 
Andrieux 

TU 304 

Construction et 
installations de 
tables de pique-
nique 
supplémentaires 
pour l'aire de 
pique-nique des 
groupes 

1 Cdl   x                 x x x x x x                                     Régisseur Equipe régie   

TU 305 

Création d'une aire 
de jeux pour les 
enfants et d'une 
aire de pétanque  
sur l'aire d'accueil 

2 Cdl x x x               x x x x x x                                     
Responsable 
tourisme/ 
Régisseur 

Responsable 
tourisme / equipe 
régie 

Prestataire 

AD 306 

Recherche de 
financements et 
réparation de la 
"caméra cigogne" 

2 Cdl x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

TU 307 

Remplacement de 
la porte d'entrée 
de la boutique par 
une porte 
coulissante 
adaptée aux 
personnes à 
mobilité réduite 

1 Cdl x                   x x x x                                         Régisseur   
Menuiserie 
Andrieux 

TU 308 

Déplacement du 
parking réservé aux 
personnes 
handicapées sur le 
parking des 
visiteurs et 
construction d'un 
platelage jusqu'à 
l'accueil 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie   

TU 309 

Mise en place d'un 
code couleur 
adapté aux 
personnes mal-
voyantes dans les 
toilettes de 
l'accueil et de l'ACI 

1 Cdl x                   x x x x x x                                     Régisseur   Prestataire 

TU 310 

Aquisition d'une 
calèche adaptée 
aux personnes à 
mobilité réduite 

2 RNN+Cdl   x x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
calèche 

Prestataire 

TU 311 

Installation d'un 
ascenseur d'accès à 
la plateforme 
d'observation de la 
Bergerie (Sentier 
Eco-futé) 

2 Cdl       x             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur Prestataire 

OC 312 

Mise en place 
d'une procédure 
de prêt de la 
joëlette pour les 
personnes à 
mobilité réduite 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Animateur AMV LPO PACA 

AD 313 

Mise en place d'un 
partenariat avec la 
LPO PACA pour 
l'accueil des 
groupes de 
personnes 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
calèche 

LPO PACA 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

handicapées sur le 
site 

TU 314 

Finalisation de 
l'aménagement du 
hangar (isolation, 
chauffage, baies 
vitrées, éclairage, 
toilettes) 

1 Cdl x                           x x x x                                 Régisseur Equipe régie Natural home 

PI 315 

Mise en place d'un 
kit d'accueil des 
séminaires 
(pochette, papier, 
stylo, documents 
de présentation 
des Marais du 
Vigueirat) 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
calèche 

Office de 
Tourisme d'Arles 

PI 316 

Création et 
installation d'une 
signalétique et 
d'un système 
empêchant les 2 
roues à moteur de 
circuler sur la piste 
cyclable reliant le 
village et les 
Marais du Vigueirat 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x                             
Responsable 
tourisme / 
Régisseur 

Agent de 
développement / 
Equipe régie 

Pic Bois 

AD 317 

Régularisation du 
foncier et de 
l'entretien lié à la 
piste cyclable entre 
Mas-Thibert et les 
Marais du Viguierat 

1 Cdl x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

GPMM, Ville 
d'Arles, Cdl 

AD 318 

Mise en place 
d'une convention 
de partenariat avec 
des associations 
cyclotouristes 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

AF3V 

PI 319 

Mise en place d'un 
nouveau circuit de 
découverte des 
Marais du Vigueirat 
en vélo autour du 
Sentier Homme et 
Nature 

1 Cdl x x x x x x x x x x             x x x x x x x x x x x x x x         
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

AF3V 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(randonnées à vélo 
dans la RNN) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

PI 320 

Mise en place 
d'une randonnée à 
vélo au cœur de la 
Réserve naturelle 
nationale 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x             x x x x x x x x x x x x x x         
Responsable 
tourisme 

Animateur AMV   

PI 321 
Obtention du label 
"Accueil vélo" 

1 RNN+Cdl x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

  

PI 322 

Mise en place 
d'une fête du vélo 
entre les Marais du 
Vigueirat et Mas-
Thibert 

2 Cdl x x x x x x x x x x                 x x                             
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
associations de 
Mas-Thibert, 
Conseil de village 

AD 323 

Signature de 
conventions de 
partenariat avec le 
service "animation 
de proximité" de la 
Ville d'Arles, 
l'association 
Culture du Cœur et 
Entraide Solidarité 
13 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Ville d'Arles, 
Culture du Cœur, 
ACCM, Entraide 
solidarité, CD13 

PI 324 

Mise en place 
d'une politique 
tarifaire adaptée 
aux personnes en 
difficulté 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

  

AD 325 

Poursuite d'un 
partenariat avec le 
Centre Social Les 
Tuiles Bleues de 
Mas-Thibert pour 
la mise en place 
d'activités 
ponctuelles sur le 
site 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

  

PI 326 

Participation aux 
manifestations 
nationales 
"Rendez-vous aux 
Jardins" et 

1 Cdl x x x x x x x x x x                     x x                         
Responsable 
tourisme 

Assistante 
évènementiels 

Ministère de la 
Culture et de la 
Communication, 
CPIE Rhône Pays 
d'Arles 



 

132 

 

OPERATIONS 2016-2025 

P
ri

o
ri

té
 

Localisatio
n 2

0
1

6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 

2
0

2
5 

J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

"Bienvenue dans 
mon jardin au 
naturel" chaque 
année 

PI 327 

Réalisation d'un 
dossier de presse 
sur les 3 jardins des 
Marais du Vigueirat 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Chargé de 
communication 

  

PI 328 

Mise en place 
d'actions 
communes sur des 
événements liés au 
jardin avec 
l'association 
DEDUCIMA pour le 
jardin partagé 

2 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

DEDUCIMA 

PI 329 

Création et 
commercialisation 
de nouveaux 
produits groupes et 
de nouveaux 
ateliers pour les 
enfants autour de 
la thématique des 
jardins 

1 Cdl   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme / 
Animateur AMV / 
jardinier 

Office de 
Tourisme d'Arles 

PI 330 

Proposition d'un 
produit de 
découverte des 
Marais du Vigueirat 
adapté à la 
demande des 
croisiéristes au 
départ d'Arles 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Office de 
Tourisme d'Arles 

PI 331 

Mise en place 
d'actions de 
démarchage en 
faveur du public 
des croisiéristes 

1 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Office de 
Tourisme d'Arles 

PI 332 

Exploitation 
touristique et 
pédagogique des 
chantiers de 
prospections et de 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

chargé de mission 
tourisme 

OTA, CPIE rhône 
Pays d'Arles, 
PNRC, Amis du 
Vieil Arles 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

fouilles 
archéologiques 

PI 333 

Mise en place 
d'une balade 
sonore sur les 
métamorphoses du 
paysage deltaïque 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

MDAA, Mise à 
Jour 

PI 334 

Mise en place 
d'animations 
autour de l'histoire 
hydrologique 
récente des Marais 
du Vigueirat et du 
Plan du Bourg et 
autour de l'histoire 
des activités 
humaines des 
Marais du Vigueirat 
et du Plan du 
Bourg depuis 
l'époque romaine 

1 RNN+Cdl   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

chargé de mission 
tourisme 

PNRC, Amis du 
Vieil Arles, 
Université de 
Provence, CPIE 
Rhône Pays 
d'Arles 

PI 335 

Mise en place de 
démonstration des 
jeux taurins aux 
Marais du Vigueirat 

2 Cdl   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Chargé de mission 
tourisme 

Ecole taurine 
d'Arles 

PI 336 

Organisation de la 
Course de Satin 
aux Marais du 
Vigueirat 

2 Cdl     x x                                 x x                         
Responsable 
tourisme 

Chargé de mission 
tourisme 

Comité des Fêtes 
d'Arles 

PI 337 

Mettre en place 
une journée 
thématique sur le 
cheval aux Marais 
du Vigueirat 

2 Cdl   x x x x x x x x x                     x x x x x x x x x x         
Responsable 
tourisme 

Chargé de mission 
tourisme 

Comité 
Départemental 
de Tourisme 
Equestre, PNRC, 
ACTUS 

PI 338 

Participation 
partenariale aux 
festivals "Festival 
des Suds", "Les 
Envies 
Rhonements", 
"Musique en 
balade", etc. 

1 Cdl x x x x x x x x x x                         x x x   x x             
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Les Suds à Arles, 
Le Citron Jaune, 
Conservatoire de 
Musique du Pays 
d'Arles, ACCM 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

PI 339 
Accueil d'artistes 
en résidence 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

partenaires 
culturels et 
artistiques  

TU 340 

Actualisation de 
l'étude de 
faisabilité de la 
mise en place de 
l'accueil du public 
des Marais du 
vigueirat à Mas-
Thibert (1998 mise 
à jour 2001) 

1 Hors site     x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Prestataire 

TU 341 

Etude faisabilité et 
mise en place 
d'une navette 
entre Mas-Thibert 
et les Marais du 
Vigueirat (vélo, 
calèche, bateau, 
bus, etc.) 

1 Cdl   x         x       x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme / Equipe 
à créer 

Prestataires ou 
partenaires, 
Office de 
Tourisme d'Arles, 
PNRC, Ville 
d'Arles, ACCM 

TU 342 

Recherche d'un 
bâtiment dans 
Mas-Thibert 
susceptible de 
recevoir le lieu 
d'accueil des 
Marais du Vigueirat 

2 Hors site     x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Responsable 
tourisme 

Ville d'Arles 

TU 343 

Ouverture d'un lieu 
d'accueil des 
Marais du Vigueirat 
dans Mas-Thibert 

2 Hors site             x       x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Office de 
Tourisme d'Arles, 
PNRC, Ville 
d'Arles, ACCM 

CO 344 

Participation à la 
création d'une 
structure de 
gestion de la 
station service de 
Mas-Thibert 

2 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Acteurs 
économiques 
locaux 
(agriculteurs, 
entrepreneurs 
privés), Ville 
d'Arles, ACCM, 
PNRC 

AD 345 

Etude de la 
réglementation liée 
aux installations 
classées (station 
service) 

2 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Préfecture et 
autres services 
de l'Etat, Bureau 
d'études 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

AD 346 

Demande de devis 
pour la mise aux 
normes de la 
station service de 
Mas-Thibert 

2 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

  

AD 347 

Recherche de 
financements pour 
la mise aux normes 
de la station 
service de Mas-
Thibert 

2 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Pays d'Arles, Ville 
d'Arles, ACCM 

CO 348 

Accompagnement 
à la réalisation des 
travaux de mise 
aux normes de la 
station service de 
Mas-Thibert 

2 Hors site   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Entreprises 

AD 349 Contrôle ICPE 2 Hors site   x       x       x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Bureau d'études 

CO 350 

Accompagnement 
à la gestion 
administrative de 
la station service 
de Mas-Thibert 

2 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Structure de 
gestion de la 
station service, 
Ville d'Arles, 
PNRC 

CO 351 

Participation à 
l'organisation et 
aux orientations de 
la structure 
gestionnaire de la 
station service de 
Mas-Thibert 

2 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Structure de 
gestion de la 
station service, 
Ville d'Arles, 
PNRC 

CO 352 

Accompagnement 
de DEDUCIMA pour 
la réalisation de 
l'étude de 
faisabilité de 
l'ouverture d'un 
Bistrot de Pays à 
Mas-Thibert 

3 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

DEDUCIMA 

CO 353 

Accompagnement 
de DEDUCIMA pour 
le choix d'un lieu 
pour l'ouverture 
d'un Bistrot de 
Pays à Mas-Thibert 

3 Hors site   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

DEDUCIMA 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

CO 354 

Accompagnement 
de DEDUCIMA pour 
les recherches de 
devis pour la mise 
aux normes du 
bâtiment destiné à 
accueillir le Bistrot 
de Pays à Mas-
Thibert 

3 Hors site   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

DEDUCIMA 

CO 355 

Accompagnement 
de DEDUCIMA pour 
la recherche de 
financements pour 
l'ouverture d'un 
Bistrot de Pays à 
Mas-Thibert 

3 Hors site x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

DEDUCIMA 

CO 356 

Accompagnement 
de DEDUCIMA pour 
la recherche de 
partenaires 
techniques pour 
l'ouverture et le 
fonctionnement 
d'un Bistrot de 
Pays à Mas-Thibert 

3 Hors site x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

DEDUCIMA 

CO 357 

Participation au 
comité de pilotage 
pour le montage 
du projet 
d'ouverture d'un 
Bistrot de Pays à 
Mas-Thibert 

3 Hors site x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

DEDUCIMA 

AD 358 

Constitution d'un 
partenariat avec la 
structure 
gestionnaire du 
Bistrot de Pays de 
Mas-Thibert 

3 Hors site   x x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Structure 
gestionnaire du 
Bistrot de Pays 

AD 359 

Mise en place d'un 
comité de pilotage 
pour le montage 
du projet de 
maison du terroir à 
Mas-Thibert 

3 Hors site     x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Agriculteurs 
locaux, Ville 
d'Arles, PNRC 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

AD 360 

Réalisation d'une 
étude de faisabilité 
du projet de 
maison du terroir à 
Mas-Thibert 

3 Hors site     x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Agriculteurs 
locaux, Ville 
d'Arles, PNRC 

CO 361 

Accompagnement 
du comité de 
pilotage pour le 
choix d'un statut 
pour la structure 
gestionnaire de la 
maison du terroir 
de Mas-Thibert 

3 Hors site       x             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Agriculteurs 
locaux, Ville 
d'Arles, PNRC 

CO 362 

Accompagnement 
du comité de 
pilotage pour 
l'identification d'un 
lieu pour l'accueil 
de la maison du 
terroir de Mas-
Thibert 

3 Hors site       x             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Agriculteurs 
locaux, Ville 
d'Arles, PNRC 

CO 363 

Accompagnement 
de la structure 
gestionnaire dans 
la définition des 
orientations du 
projet (charte, 
règlement, etc.) de 
maison du terroir 
de Mas-Thibert 

3 Hors site       x             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Structure 
gestionnaire de 
la maison du 
terroir 

CO 364 

Accompagnement 
de la structure 
gestionnaire de la 
maison du terroir 
de Mas-Thibert 
dans la recherche 
de financements  

3 Hors site       x             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Structure 
gestionnaire de 
la maison du 
terroir 

AD 365 

Constitution d'un 
partenariat avec la 
structure 
gestionnaire de la 
maison de terroir 
de Mas-Thibert 

3 Hors site       x             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Structure 
gestionnaire de 
la maison du 
terroir 

CO 366 
Suivi du projet 
dans le cadre des 

3 Hors site x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Conseil de 
Village, Ville 
d'Arles 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

commissions du 
Conseil de Village 

CO 367 

Enquête auprès 
des producteurs 
locaux et des 
habitants de Mas-
Thibert 

3 Hors site   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Agriculteurs 
locaux 

CO 368 

Mise en réseau des 
producteurs locaux 
et des services de 
la Ville d'Arles 

3 Hors site   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Ville d'Arles 

PI 369 

Organisation d'une 
fête des 
producteurs dans 
le village de Mas-
Thibert 
(évènement de 
lancement) 

3 Hors site   x                                                 x x x x         
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Agriculteurs 
locaux, Ville 
d'Arles, PNRC 

CO 370 

Identification d'un 
lieu d'acceuil du 
marché dans le 
village de Mas-
Thibert 

3 Hors site   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Ville d'Arles 

CO 371 

Suivi de la 
démarche : 
demandes 
d'autorisations, 
travaux, etc. 

3 Hors site     x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Ville d'Arles 

TU 372 

Actualisation de 
l'étude de 
faisabilité de la 
création d'une 
halte fluviale sur le 
Rhône 

3 Hors site         x           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
Compagnie 
Nationale du 
Rhône, Voies 
Navigables de 
France, bureau 
d'études 

CO 373 

Suivi du projet 
dans le cadre des 
commissions du 
Conseil de Village 

3 Hors site       x x           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Conseil de 
Village, Ville 
d'Arles 



 

139 

 

OPERATIONS 2016-2025 

P
ri

o
ri

té
 

Localisatio
n 2

0
1

6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 

2
0

2
5 

J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

TU 374 

Montage d'un 
Comité de pilotage 
pour le projet 
création d'une 
halte fluviale sur le 
Rhône 

3 Hors site         x           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
Compagnie 
Nationale du 
Rhône, Voies 
Navigables de 
France, 
croisiéristes 

TU 375 

Identification d'un 
porteur de projet 
pour la création 
d'une halte fluviale 
sur le Rhône 

3 Hors site         x           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
Compagnie 
Nationale du 
Rhône, Voies 
Navigables de 
France 

AD 376 

Accompagnement 
à la recherche de 
financements pour 
la création d'une 
halte fluviale sur le 
Rhône 

3 Hors site         x           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme / 
Directeur 

Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
Compagnie 
Nationale du 
Rhône, Voies 
Navigables de 
France, Région 
PACA, CD13 

TU 377 

Mise à jour de 
l'étude de 
faisabilité pour la 
construction d'une 
unité de 
méthanisation à 
Mas-Thibert 

3 Hors site           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
ADEME, Région 
PACA, 
fournisseur 
d'énergie, 
bureau d'études 

CO 378 

Proposition du 
projet aux 
commissions du 
Conseil de Village 

3 Hors site           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Conseil de 
Village, Ville 
d'Arles 

TU 379 

Montage d'un 
Comité de pilotage 
pour le projet 
création d'une 
unité de 
méthanisation à 
Mas-Thibert 

3 Hors site           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
ADEME, Région 
PACA, 
fournisseur 
d'énergie 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

TU 380 

Identification d'un 
porteur de projet 
pour la création 
d'une unité de 
méthanisation à 
Mas-Thibert 

3 Hors site           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
ADEME, Région 
PACA, 
fournisseur 
d'énergie 

TU 381 

Accompagnement 
à la recherche de 
financements pour 
la création d'une 
unité de 
méthanisation à 
Mas-Thibert 

3 Hors site           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
ADEME, Région 
PACA, 
fournisseur 
d'énergie 

CO 382 

Mise en réseau 
entre le porteur de 
projet de création 
d'une unité de 
méthanisation et 
les agriculteurs 
locaux pour 
l'organisation de la 
collecte de matière 
première 

3 Hors site           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Agriculteurs 
locaux 

PI 383 

Etude de faisabilité 
de la mise en place 
d'un itinéraire 
paysan sur le Plan 
du Bourg 

2 Hors site   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Agriculteurs 
locaux, Ville 
d'Arles, PNRC, 
Office de 
Tourisme 

PI 384 

Mise en place d'un 
comité de pilotage 
pour le montage 
du projet 
d'itinéraire paysan 

2 Hors site   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Agriculteurs 
locaux, Ville 
d'Arles, PNRC, 
Office de 
Tourisme 

PI 385 

Identification des 
différentes 
thématiques 
(élevage, 
viticulture, 
agriculture…) pour 
le contenu de 
l'itinéraire paysan 

2 Hors site   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Agriculteurs 
locaux, Ville 
d'Arles, PNRC, 
Office de 
Tourisme 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

PI 386 

Mise en réseau des 
agriculteurs 
intéressés par le 
projet d'itinéraire 
paysan 

2 Hors site   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Agriculteurs 
locaux, Ville 
d'Arles, PNRC, 
Office de 
Tourisme 

PI 387 

Elaboration d'un 
parcours et des 
étapes de 
l'itinéraire paysan 

2 Hors site   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Agriculteurs 
locaux, Ville 
d'Arles, PNRC, 
Office de 
Tourisme 

AD 388 

Recherche de 
financements pour 
la mise en œuvre 
des journées test 
et de l'itinéraire 
paysan définitif 

2 Hors site   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

  

PI 389 

Organisation de 
journées test du 
parcours 
d'itinéraire paysan 
sous forme 
d'évènements 
festifs 

2 Hors site   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Agriculteurs 
locaux, Ville 
d'Arles, PNRC, 
Office de 
Tourisme 

TU 390 

Actualisation de 
l'étude de 
faisabilité du projet 
de création d'éco-
gîtes à Mas-Thibert 

3 Hors site           x         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
PNRC, Bureau 
d'études 

TU 391 

Création d'un 
Comité de Pilotage 
pour le projet de 
création d'éco-
gîtes à Mas-Thibert 

3 Hors site           x         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
PNRC 

TU 392 

Validation de 
l'emplacement 
prévu pour le 
projet de création 
d'éco-gîtes à Mas-
Thibert 

3 Hors site           x         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
PNRC, 
propriétaires 
privés 

AD 393 

Recherche de 
financement pour 
le projet de 
création d'éco-
gîtes à Mas-Thibert 

3 Hors site             x       x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Directeur   
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 
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TU 394 
Identification d'un 
porteur de projet 

3 Hors site             x       x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
PNRC 

CO 395 
Accompagnement 
au développement 
du projet 

3 Hors site               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
PNRC, porteur de 
projet 

CO 396 
Participation au 
Bureau de 
DEDUCIMA 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

DEDUCIMA 

CO 397 

Aide à la 
structuration des 
associations du 
village de Mas-
Thibert (rédaction 
des statuts, 
organisation de la 
première 
assemblée 
générale, 
constitution des 
bureaux) 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Comité des fêtes 
de Mas-Thibert, 
Association 
Sportive de Mas-
Thibert, 
Association du 
Bachaga 
Boualam 

CO 398 

Aide administrative 
et financière aux 
associations du 
village de Mas-
Thibert (recherche 
de financements, 
création de postes, 
édition de fiches de 
paye, etc.) 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Chargé de mission 
administration 

Comité des fêtes 
de Mas-Thibert, 
Association 
Sportive de Mas-
Thibert, 
Association du 
Bachaga 
Boualam 

CO 399 

Accompagnement 
des associations 
pour la mise en 
place de leurs 
projets sur le 
village de Mas-
Thibert (recherche 
de financements, 
de partenaires 
techniques) 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Comité des fêtes 
de Mas-Thibert, 
Association 
Sportive de Mas-
Thibert, 
Association du 
Bachaga 
Boualam 

CO 400 

Participation au 
comité de 
rédaction du 
journal "Le 
Moustique de Mas-
Thibert" 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

DEDUCIMA 
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CO 401 

Participation à, 
voire coordination, 
de l'organisation 
d'évènements dans 
le village de Mas-
Thibert 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Les associations 
du village 

PI 402 

Achat de produits 
pour vente à la 
boutique des 
Marais du Vigueirat 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent d'accueil 
Les commerçants 
du village 

CO 403 

Accompagnement 
des commerçants 
pour la mise en 
œuvre de leurs 
projets (pistes de 
financements, 
démarche éco-
responsable, etc.) 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Les commerçants 
du village 

CO 404 

Intégration des 
commerçants du 
village dans les 
projets et 
évènements 
développés dans 
Mas-Thibert par les 
Amis des Marais du 
Vigueirat 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Les commerçants 
du village 

CO 405 

Promotion des 
activités des 
commerçants du 
village de Mas-
Thibert sur le site 
internet des Marais 
du Vigueirat  

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Les commerçants 
du village 

CO 406 

Mise en réseau des 
commerçants du 
village pour 
l'élaboration de 
projets communs 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Les commerçants 
du village 

CO 407 

Intégration de la 
problématique des 
services dans les 
commissions du 
Conseil de Village  

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Conseil de 
Village, Ville 
d'Arles 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

CO 408 

Participation au 
maintien des 
services postaux et 
banquaires à Mas-
Thibert 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

La Poste 

TU 409 

Aide à la création 
d'une aire d'accueil 
des camping-cars à 
Mas-Thibert 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
entrepreneurs 
privés 

CO 410 

Aide au maintien 
des services de 
santé à Mas-
Thibert 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles 

CO 411 

Aide au maintien et 
au développement 
des services de 
transport en 
commun dans le 
village de Mas-
Thibert 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

ACCM, CD13, 
Ville d'Arles 

CO 412 

Incitation à 
l'adoption de 
démarches éco-
responsables pour 
le développement 
des services du 
village de Mas-
Thibert 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

  

AD 413 

Renouvellement de 
la convention de 
partenariat avec le 
CPIE Rhône Pays 
d'Arles pour 
l'accueil des 
scolaires sur le site 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

CPIE Rhône Pays 
d'Arles 

PI 414 

Organiser la mise 
en œuvre d'autres 
activités sur le site 
avec le CPIE Rhône 
Pays d'Arles 
(conférences, 
ateliers, etc.) 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

CPIE Rhône Pays 
d'Arles 

AD 415 

Etablissement 
d'une convention 
de partenariat avec 
l'Ecole du Domaine 

2 Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Ecole du 
Domaine des 
Possibles 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

des Possibles pour 
l'accueil des élèves 
sur le site 

PI 416 

Etablissement d'un 
programme 
pédagogique 
spécifique pour 
l'Ecole  du 
Domaine des 
Possibles 

2 Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Ecole du 
Domaine des 
Possibles 

PI 417 

Mise à disposition 
de personnel, de 
lieux et de 
bâtiments pour 
l'accueil des élèves 
de l'Ecole  du 
Domaine des 
Possibles 

2 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x         x x x x x x x x 
Directeur / 
Régisseur 

Responsable 
tourisme / 
Régisseur / 
Conservateur 

Ecole du 
Domaine des 
Possibles 

AD 418 

Renouvellement de 
la convention de 
partenariat avec 
DEDUCIMA et de 
l'autorisation 
d'exploiter pour la 
mise en œuvre du 
jardin partagé sur 
le site 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

DEDUCIMA, Cdl 

CO 419 

Accompagnement 
dans le 
développement du 
projet de jardins 
partagés 
(facilitation du 
dialogue avec le 
Conservatoire du 
littoral, création 
d'une nouvelle 
association 
spécifique) 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

DEDUCIMA, Cdl 

TE 420 

Mise à disposition 
de personnel pour 
l'entretien du 
jardin partagé 
(clôtures, 
débroussaillage, 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur ACI, Régisseur DEDUCIMA 
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Partenaires / 

Prestaires 

etc.) et prêt de 
matériel (tracteur, 
outils) 

GH 421 

Liste des espèces 
végétales 
interdites dans les 
jardins privés et 
potagers du site 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

CBNMP 

SE 422 

Suivi des espèces 
plantées dans le 
jardin partagé et 
contrôle du respect 
du règlement 
intérieur 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion / Gardes 

DEDUCIMA 

PI 423 
Participation à la 
fête annuelle du 
jardin partagé 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

DEDUCIMA 

AD 424 

Etablissement 
d'une convention 
de partenariat avec 
le Comité des Fêtes 
de Mas-Thibert 
pour l'accueil 
d'évènements sur 
le site 

2 Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Comité des Fêtes 
de Mas-Thibert 

GH 425 

Organisation et 
suivi de la chasse 
au gibier d'eau sur 
le Cassaïre et sur la 
Petite Forêt 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x                           x x x x x x x x x Conservateur Gardes 
Amicale des 
Chasseurs de 
Mas-Thibert 

GH 426 
Organisation de 
battues au Sanglier 
à la Petite Forêt 

1 Cdl x x x x x x x x x x       x                       x         x       Conservateur Chargé de mission 
Amicale des 
Chasseurs de 
Mas-Thibert 

TU 427 

Etude de 
faisabilité, 
identification d'un 
terrain et mise en 
place d'un terrain 
d'aventures sur le 
site 

3 Cdl   x x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement / 
Conservateur 

Ecole de Mas-
Thibert, Centre 
Social les Tuiles 
Bleues, 
associations du 
village, Conseil 
de village 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

AD 428 

Diffusion des offres 
d'emploi dans les 
réseaux du village 
de Mas-Thibert et 
discrimination 
positive des 
candidatures 
d'habitants du 
village de Mas-
Thibert en 
particulier ceux 
bénéficiant d'une 
aide à l'emploi 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Ensemble des 
responsables 
d'équipes 

Ville d'Arles, 
Centre Social les 
Tuiles Bleues, 
Pôle Emploi, 
Conseil de 
Village, 
associations, 
commerçants et 
artisants du 
village 

AD 429 

Acceptation de 
l'ensemble des 
demandes de 
stages scolaires 
(3ème à terminale) 
d'habitants du 
village de Mas-
Thibert 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Ensemble des 
responsables 
d'équipes 

  

AD 430 

Encadrement et 
coordination des 
équipes ACI 1 et de 
l'équipe 
encadrante 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

  

FO 431 

Définition 
d'objectifs et 
élaboration de 
plans de 
formations pour 
l'équipe 
encadrante de l'ACI 
1 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

  

FO 432 

Coordination des 
axes 
accompagnement 
socio-professionnel 
et formation des 
salariés de l'ACI 1 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

ARALI, CFPPA 
Arles, 
consultants 
privés 

OC 433 

Création d'outils 
d'organisation, de 
suivi et de 
supervision de 
l'équipe 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

encadrante de l'ACI 
1 

AD 434 

Montage des 
dossiers de 
demandes de 
subventions pour 
l'ACI 1 

1 RNN+Cdl x                           x x         x x         x x         x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

  

AD 435 

Réalisation des 
bilans d'activités 
semestriels et 
annuels de l'ACI 1 

1 RNN+Cdl x                                       x x                     x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social / 
Accompagnateur 
socio-
professionnel, 
encadrants 
techniques, 
formateur 

  

AD 436 

Organisation et 
animation des 
campagnes de 
recrutement pour 
l'ACI 1 

1 RNN+Cdl x                           x x         x x         x x         x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

Pôle Emploi, 
PLIE, Cap Emploi 
Heda, Mission 
Locale Arles, 
Maison de 
l'emploi, Pôle 
Insertion, CCAS 
Arles, ADDAP 

AD 437 

Organisation et 
animation des 
réunions 
partenariales pour 
l'ACI 1 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

  

AD 438 

Organisation et 
animation des 
Comités de 
Pilotage de l'ACI 1 

1 RNN+Cdl x                           x x         x x                 x x     
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

DIRECCTE PACA, 
CD13, ACCM, 
Ville d'Arles, 
Région PACA, 
Pôle Emploi 

AD 439 
Animation des 
Comités de Suivi de 
l'ACI 1 

1 RNN+Cdl x                           x x         x x         x x         x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

Pôle Emploi, 
PLIE, Cap Emploi 
Heda, Mission 
Locale Arles, 
Maison de 
l'emploi, Pôle 
Insertion (CD13), 
CCAS Arles, 
ADDAP 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

AD 440 

Préparation et 
participation au 
Dialogue de 
gestion de l'ACI 1 

1 RNN+Cdl x                                                       x x         
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

DIRECCTE UT13, 
Pôle Emploi, Pôle 
Insertion (CD13) 

CO 441 

Développement de 
partenariats socio-
économiques sur le 
territoire relevant 
de la Communauté 
d'Agglomération 
Arles Crau 
Camargue 
Montagnette 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

  

AD 442 

Développement de 
chantiers à 
l'extérieur du site : 
offre de services 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Encadrant 
technique 

  

AD 443 

Présentation du 
dossier de 
demande de 
subvention pour 
l'ACI 2 

2 RNN+Cdl x                                       x x x x                     
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

DIRECCTE, CD13 

AD 444 

Recrutement d'un 
encadrant 
technique pour 
l'ACI 2 et d'un 
accompagnateur à 
l'emploi pour l'ACI 
1 et l'ACI 2 

2 RNN+Cdl x                                               x x                 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

Pôle Emploi, 
APEC 

AD 445 

Redéfinition de 
l'accompagnement 
au français 
professionnel 

2 RNN+Cdl x                                               x x                 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

ARALI 

GH 446 
Ré-organisation de 
la production pour 
l'ACI 1 et l'ACI 2 

2 RNN+Cdl x                                               x x                 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

  

AD 447 
Recrutement de 
nouveaux salariés 
pour l'ACI 2 

2 RNN+Cdl x                                                   x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

Pôle Emploi, 
PLIE, Cap Emploi 
Heda, Mission 
Locale Arles, 
Maison de 
l'emploi, Pôle 
Insertion, CCAS 
Arles, ADDAP 



 

150 

 

OPERATIONS 2016-2025 

P
ri

o
ri

té
 

Localisatio
n 2

0
1

6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 

2
0

2
5 

J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

AD 448 

Encadrement et 
coordination des 
équipes ACI 1 et 
ACI 2 et de des 
équipes 
encadrantes 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

  

FO 449 

Définition 
d'objectifs et 
élaboration de 
plans de 
formations pour les 
équipes 
encadrantes des 
ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

  

FO 450 

Coordination des 
axes 
accompagnement 
socio-professionnel 
et formation des 
salariés des ACI 1 
et 2 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

ARALI, CFPPA 
Arles, 
consultants 
privés 

OC 451 

Création d'outils 
d'organisation, de 
suivi et de 
supervision des 
équipes 
encadrantes des 
ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

  

AD 452 

Montage des 
dossiers de 
demandes de 
subventions pour 
les ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x         x x         x x         x x         x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

  

AD 453 

Réalisation des 
bilans d'activités 
semestriels et 
annuels des ACI 1 
et 2 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                     x x                     x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social / 
Accompagnateur 
socio-
professionnel, 
encadrants 
techniques, 
formateur 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

AD 454 

Organisation et 
animation des 
campagnes de 
recrutement pour 
les ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x         x x         x x         x x         x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

Pôle Emploi, 
PLIE, Cap Emploi 
Heda, Mission 
Locale Arles, 
Maison de 
l'emploi, Pôle 
Insertion, CCAS 
Arles, ADDAP 

AD 455 

Organisation et 
animation des 
réunions 
partenariales pour 
les ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

  

AD 456 

Organisation et 
animation des 
Comités de 
Pilotage des ACI 1 
et 2 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x         x x         x x                 x x     
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

DIRECCTE PACA, 
CD13, ACCM, 
Ville d'Arles, 
Région PACA, 
Pôle Emploi 

AD 457 
Animation des 
Comités de Suivi 
des ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x         x x         x x         x x         x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

Pôle Emploi, 
PLIE, Cap Emploi 
Heda, Mission 
Locale Arles, 
Maison de 
l'emploi, Pôle 
Insertion (CD13), 
CCAS Arles, 
ADDAP 

AD 458 

Préparation et 
participation au 
Dialogue de 
gestion des ACI 1 
et 2 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                                     x x         
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

DIRECCTE UT13, 
Pôle Emploi, Pôle 
Insertion (CD13) 

CO 459 

Développement de 
partenariats socio-
économiques sur le 
territoire relevant 
de la Communauté 
d'Agglomération 
Arles Crau 
Camargue 
Montagnette 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

  

GH 460 

Développement de 
chantiers à 
l'extérieur du site : 
offre de services 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Encadrant 
technique 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

CO 461 

Recensement et 
prise de contact 
avec les acteurs 
sociaux de Mas-
Thibert  

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social / 
Accompagnateur 
socio-
professionnel 

ADDAP 13, 
Centre Social des 
Tuiles bleues, 
Mission locale 
d'Arles, 
travailleurs 
sociaux du 
département et 
du CCAS, etc. 

AD 462 

Définition des 
modalités, mise en 
œuvre et suivi des 
orientations des 
candidats pour les 
recrutements des 
équipes des ACI 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social / 
Accompagnateur 
socio-
professionnel 

ADDAP 13, 
Centre Social des 
Tuiles bleues, 
Mission locale 
d'Arles, 
travailleurs 
sociaux du 
département et 
du CCAS, etc. 

AD 463 

Mise en œuvre 
d'entretiens 
individuels avec les 
salariés des ACI et 
réalisation d'un 
diagnostic de 
situation socio-
professionnelle 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Accompagnateur 
socio-
professionnel 

Référents 
sociaux 

FO 464 

Définition des 
objectifs de 
l'accompagnement 
socio-professionnel 
de chaque salarié 
des ACI 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Accompagnateur 
socio-
professionnel 

Référents 
sociaux 

FO 465 

Elaboration d'un 
plan d'actions 
individualisé pour 
chaque salarié des 
ACI 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Accompagnateur 
socio-
professionnel 

ARALI 

AD 466 

Accompagnement 
aux démarches 
individuelles 
d'insertion socio-
professionnelle et 
co-construction de 
projets 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Accompagnateur 
socio-
professionnel 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

professionnels de 
chaque salarié des 
ACI 

FO 467 

Formation aux 
Techniques de 
Recherche 
d'Emploi (TRE) et 
accompagnements 
individuel et 
collectif à la 
recherche d'emploi 
pour les salariés 
des ACI (contacts 
entreprises, 
présentation en 
entretiens, 
etc.)pour les 
salariés des ACI 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Accompagnateur 
socio-
professionnel et 
accompagnateur à 
l'emploi 

ARALI 

AD 468 

Réalisation de 
bilans individuels 
en début, milieu, et 
fin de parcours des 
salariés des ACI 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Accompagnateur 
socio-
professionnel, 
accompagnateur à 
l'emploi et 
encadrant 
technique 

ARALI 

FO 469 

Organisation de 
visites extérieures 
à visée sociale et 
d'emploi pour les 
salariés des ACI 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Accompagnateur 
socio-
professionnel et 
accompagnateur à 
l'emploi 

  

AD 470 

Accompagnement 
à l'acquisition de 
matériel 
informatique 
individuel et 
personnel 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Accompagnateur 
socio-
professionnel 

ARALI, Club 
Numérique 

FO 471 

Formation aux 
savoirs de base 
(informatique, 
techniques de 
recherche 
d'emploi, monde 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

  ARALI 
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Prestaires 

de l'entreprise et 
vie sociale, 
environnement et 
éco-responsabilité, 
syntaxe, 
mathématiques) 

FO 472 

Formation 
individualisée en 
adéquation avec le 
projet 
professionnel des 
salariés des ACI 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

  ARALI 

FO 473 

Intégration des 
salariés ACI 
volontaires dans la 
démarche de 
passation du 
Certificat de 
Qualification 
Professionnel 
(CQP) "salarié 
polyvalent" 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Encadrant 
technique, 
accompagnateur 
socio-
professionnel 

ARALI (pilotage), 
entreprises 

FO 474 

Formation des 
salariés des ACI 
(utilisation du 
broyeur en 
sécurité, gestion 
des espèces 
invasives, gestion 
des milieux 
favorables aux 
oiseaux d'eau, 
gestion des 
déchets, gestion 
des situations 
d'urgence, 
prévention des 
addictions et 
risques 
professionnels, 
prévention des 
risques auditifs en 
milieu 
professionnel, 
gestes et postures, 
PSC1, 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Encadrant 
technique / 
régisseur / chargé 
de mission gestion 
/ technicien laro-
limicoles 

ARALI, AIMST, 
PRAP, Fédération 
des secouristes 
français La Croix 
blanche, CFPPA 
Les Alpilles, 
Association pour 
la Promotion des 
Techniques 
Ecologiques 
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Partenaires / 

Prestaires 

troncçonnage en 
sécurité, utilisation 
de la sagne en bâti 
écologique, 
utilisation de la 
chaux en bâti 
écologique) 

AD 475 

Montage de 
dossiers individuels 
de demandes de 
financements de 
formations 
professionnalisante
s 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Accompagnateur 
socio-
professionnel 

  

FO 476 

Organisation de 
formations 
collectives selon les 
besoins du site 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

  
Organismes de 
formation 

AD 477 
Accueil collectif des 
nouveaux salariés 
des ACI 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Encadrant 
technique, 
assistants 
techniques 

ARALI 

FO 478 

Evaluations des 
compétences 
techniques et des 
savoirs-être 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Encadrant 
technique 

  

GH 479 

Planification 
hebdomadaire des 
travaux, 
organisation des 
équipes de 
production et 
encadrement des 
activités de 
production 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Encadrant 
technique, 
Assistants 
techniques, 
Régisseur, 
Responsable volet 
social, 
Conservateur 

  

TE 480 
Préparation et 
entretien du 
matériel technique 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Encadrant 
technique, 
assistants 
techniques 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

TE 481 

Entretien des 
locaux dédiés aux 
ACI dans le respect 
des règles 
d'hygiène, de 
sécurité et 
environnementales 
(EMAS) 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

  ARALI 

OC 482 
Rédaction de 
procédures 
techniques 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Encadrant 
technique 

ARALI 

AD 483 

Participation à la 
rédaction des 
bilans individuels 
et du bilan global 
d'activité 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Encadrant 
technique, 
accompagnateur 
socio-
professionnel 

ARALI 

AD 484 

Réactivation du 
comité de pilotage 
pour la poursuite 
du projet de 
création d'une 
micro-crèche à 
Mas-Thibert 

3 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
projet social 

Agent de 
développement 

CAF13, CD13, 
Ville d'Arles, 
Centre Socio-
culturel Les 
Tuiles Bleues, 
MSA, Médecins 
de PMI 

AD 485 

Actualisation du 
diagnostic de 
territoire pour le 
projet de création 
d'une micro-crèche 
à Mas-Thibert 

3 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
projet social 

Agent de 
développement 

Ville d'Arles, Ville 
de Port-Saint-
Louis-du-Rhône, 
Ville de Saint 
Martin de Crau, 
Réseau des 
Assistantes 
Maternelles 

AD 486 

Actualisation de 
l'étude de la 
réglementation, 
mise à jour des 
plans des travaux 
pour la mise aux 
normes du 
bâtiment prévu 
pour accueillir la 
micro-crèche de 
Mas-Thibert 

3 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
projet social 

Agent de 
développement 

Ville d'Arles 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

AD 487 

Demande de devis 
pour 
l'aménagement et 
l'achat du matériel 
destiné au 
fonctionnement de 
la micro-crèche de 
Mas-Thibert 

3 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
projet social 

Agent de 
développement 

  

AD 488 

Demande de devis 
pour le choix d'un 
prestataire de 
restauration 

3 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
projet social 

Agent de 
développement 

  

AD 489 

Actualisation du 
budget global de 
projet de création 
d'une micro-crèche 
à Mas-Thibert 

3 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
projet social 

Agent de 
développement / 
Responsable 
financier 

  

AD 490 

Demande de 
renouvellement de 
la subvention 
attribuée par la 
Mairie d'Arles 

3 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
projet social 

Agent de 
développement 

Ville d'Arles 

AD 491 

Recherche de 
financements pour 
l'aménagement et 
l'achat de matériel 
destiné au 
fonctionnement de 
la micro-crèche de 
Mas-Thibert 

3 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Directeur 

CAF13, CD13, 
Ville d'Arles, 
Syndicat Mixte 
du Pays d'Arles, 
MSA 

AD 492 

Recherche de 
financements pour 
le fonctionnement 
et la gestion de la 
micro-crèche de 
Mas-Thibert 

3 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Directeur 

CAF13, CD13, 
Ville d'Arles, 
Syndicat Mixte 
du Pays d'Arles, 
MSA 

PI 493 

Elaboration d'un 
programme 
pédagogique pour 
la micro-crèche de 
Mas-Thibert 

3 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
projet social 

Agent de 
développement / 
Directeur de la 
crèche 

CD13, CCAS 
Arles, Ecole du 
Domaine des 
Possibles 

AD 494 

Constitution d'une 
équipe affectée au 
fonctionnement de 
la micro-crèche de 
Mas-Thibert 

3 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Responsable 
projet social 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

AD 495 

Demande 
d'agrément 
d'ouverture de la 
micro-crèche de 
Mas-Thibert 

3 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
projet social 

Agent de 
développement 

CD13 

TU 496 

Préparation de 
l'ouverture de la 
micro-crèche de 
Mas-Thibert 

3 Hors site x                                                       x x x x x x 
Responsable 
projet social 

Directeur de la 
micro-crèche 

CAF13, MSA 

TU 497 
Ouverture de la 
micro-crèche de 
Mas-Thibert 

3 Hors site   x                 x x                                             
Responsable 
projet social 

Directeur de la 
micro-crèche 

Ville d'Arles, 
CCAS, Centre 
Social des Tuiles 
bleues 

AD 498 

Gestion 
administrative et 
des ressources 
humaines de la 
micro-crèche de 
Mas-Thibert 

3 Hors site   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Responsable  
Directeur micro-
crèche 

  

AD 499 

Evaluation 
annuelle du 
fonctionnement de 
la micro-crèche de 
Mas-Thibert 

3 Hors site   x x x x x x x x x                                         x x x x Responsable  
Directeur micro-
crèche 

  

CO 500 

Participation à 
l'élaboration de 
l'ordre du jour du 
Conseil de Village 3 Hors site 

x x x x x x         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles 

CO 501 

Participation des 
AMV à chaque 
Conseil de village 
de Mas-Thibert 

1 Hors site x x x x x x x x x x     x               x                 x         Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
acteurs du 
territoire 

CO 502 

Participation aux 
différentes 
commissions du 
Conseil de village 
de Mas-Thibert 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
acteurs du 
territoire 

CO 503 
Création d'une 
Commission Eau du 
Conseil de Village 

3 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
acteurs du 
territoire 

CO 504 

Convocation des 
participants aux 
commissions du 
Conseil de village 

3 Hors site x x x x x x         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

CO 505 

Elaboration des 
comptes rendus de 
chaque 
commission du 
Conseil de village 
de Mas-Thibert 

3 Hors site x x x x x x         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles 

CO 506 

Suivi des dossiers à 
traiter en Conseil 
de Village de Mas-
Thibert 

3 Hors site x x x x x x         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles 

CO 507 

Suivi des dossiers à 
traiter avec les 
techniciens de la 
Ville d'Arles 

3 Hors site x x x x x x         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles 

CO 508 

Accompagnement 
vers une prise en 
charge citoyenne 
des commissions 
du Conseil de 
village de Mas-
Thibert 

3 Hors site         x x         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles 

CO 509 

Participation à la 
commission 
Animation et Vie 
du Village du 
Conseil de Village 
de Mas-Thibert 

3 Hors site   x x x x x x x x x     x               x                 x         Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
Habitants, 
associations et  
de Mas Thibert 

PI 510 

Organisation et 
coordination d'un 
événement festif 
dans le village de 
Mas-Thibert une 
fois par an 

3 Hors site   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
Habitants, 
associations et 
acteurs 
économiques de 
Mas Thibert 

PI 511 

Participation aux 
événements festifs 
dans le village de 
Mas-Thibert 

3 Hors site   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
Habitants, 
associations et 
acteurs 
économiques de 
Mas Thibert 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

PI 512 

Organisation et 
animation de 
réunions publiques 
dans le village de 
Mas-Thibert 

3 Hors site   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Ville d'Arles, 
Habitants, 
associations et 
acteurs 
économiques de 
Mas Thibert 

SE 513 

Identification des 
suivis nationaux 
présentant un 
intérêt pour le site 
avant d'en 
envisager la mise 
en œuvre 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur   

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(capture d'oiseaux 
dans le cadre de 
baguages 
coordonnés par le 
CRBPO) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

SE 514 
Mise en œuvre du 
STOC-Capture dans 
Woodstoc 

1 Cdl x x x x x x x x x x       x x       x   x   x                       Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

SE 515 
Suivi Vigie Nature 
Chiroptères 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                       x       x                 Conservateur Gardes MNHN 

SE 516 

Recensement des 
oiseaux d'eau 
hivernants sur le 
Plan du Bourg 
(comptage 
Wetlands 
International) 

1 Hors site x x x x x x x x x x x                                               Conservateur Gardes  ONCFS, TdV 

SE 517 

Participation aux 
recensements 
nationaux de 
dortoirs de Grand 
Cormoran 

3 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x                                               Conservateur Gardes   

SE 518 

Poursuite de 
l'animation 
régionale du Plan 
National d'Action 
pour la 
Conservation du 
Butor étoilé et du 
Plan National 

2 
RNN+Cdl+H
ors site 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargés de 
mission gestion 

LPO 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

d'action sur les 
Odonates si ceux-ci 
sont prolongés 

SE 519 

Suivi de la 
population de 
Butor étoilé 
nicheur sur le Plan 
du Bourg 

1 Hors site x x x x x x x x x x             x x x x                             
Chargé de 
mission 

Gardes 
LPO, DREAL 
Normandie 

SE 4 

Rédaction d'un 
protocole de suivi 
(Phragmite 
aquatique) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

DREAL Bretagne 

SE 520 

Suivi du passage en 
migration du 
Phragmite 
aquatique 

3 RNN+Cdl   x x x x x x x x x             x x x x                             Conservateur Gardes   

SE 521 
Mise en place du 
STELI sur le site 

2 RNN+Cdl   x x x x x x x x x                 x x x x x x x x x x             Conservateur Gardes MNHN, SFO 

SE 522 

Dénombrement 
des 
rassemblements de 
grands échassiers, 
lecteures des 
bagues et 
transmission des 
données aux 
responsables de 
programmes 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

SE 523 

Participation au 
Groupement 
d'Intérêt 
Scientifique 
Oiseaux Marins 

2 
RNN+Cdl+H
ors site 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Chef de projet 
laro-limicoles 

Chef de projet 
laros-limicoles 

GISOM 

BD 524 

Harmonisation de 
la sauvegarde des 
données brutes 
pour simplifier la 
transmission aux 
bases de données 

1 RNN+Cdl x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion / Gardes 

CEN PACA / RNF 

BD 525 
Alimentation de la 
base de données 
régionale SILENE 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

CEN PACA 

BD 526 
Alimentation de la 
base de données 
nationale SERENA  

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

RNF 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

OC 37 
Création d'un 
satellite (recherche 
scientifique) 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

PI 527 

Production et 
édition d'une 
plaquette sur la 
mise en œuvre de 
programmes de 
recherche 
scientifique sur un 
espace naturel 
protégé 

3 RNN+Cdl     x x             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

CPIE Rhône Pays 
d'Arles 

RE 528 

Accueil d'un 
programme de 
recherche de 
l'ONCFS sur 
l'hivernage de la 
Sarcelle d'hiver 

2 RNN x x x x x x x x x x x x x x x x                     x x x x x x x x Conservateur Conservateur ONCFS 

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(utilisation 
d'appelants, 
capture et baguage 
des anatidés 
programme de 
recherche ONCFS) 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
DREAL PACA, 
Sous-Préfecture 
d'Arles 

RE 529 

Capture et baguage 
des canards dans le 
cadre du 
programme de 
recherche de 
l'ONCFS sur 
l'hivernage de la 
Sarcelle d'hiver 

2 RNN x x x x x x x x x x x x x x x x                     x x x x x x x x Conservateur Gardes ONCFS 

RE 530 

Accueil de 
programmes de 
recherche sur les 
oiseaux présentant 
un intérêt sur le 
site si des 
demandes sont 
faites par des 
partenaires 
scientifiques 

3 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Partenaires à 
identifier 



 

163 

 

OPERATIONS 2016-2025 

P
ri

o
ri

té
 

Localisatio
n 2

0
1

6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 

2
0

2
5 

J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

RE 531 

Accueil d'un 
programme de 
recherche de la 
Tour du Valat sur 
l'impact de la 
démoustication au 
Bti sur les groupes 
de faune non cible 
(Marais du 
Vigueirat : zone 
témoin) 

2 RNN+Cdl x x x x x           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
PNRC, TDV, 
Libello, GCP 

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(visite des nichoirs 
à chiroptères, 
échantillonnage 
des invertébrés) 

    x x x x x                               x x x x x x x x             Conservateur Conservateur 
DREAL PACA, 
Sous-Préfecture 
d'Arles 

RE 532 

Poursuivre l'accueil 
et la contribution 
aux recherches 
relatives à 
l'Ecrevisse de 
Louisiane, 
Procambarus 
clarkii (écologie, 
rôles dans 
l'écosystémique, 
intérêt d'une 
régulation et 
méthodes de 
régulation) si un 
partenaire 
scientifique le 
propose 

3 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Partenaire à 
identifier 

RE 533 

Accueil de 
programmes de 
recherche sur les 
invertébrés 
présentant un 
intérêt sur le site si 
des demandes sont 
faites par des 
partenaires 
scientifiques 
(impact de 

3 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Partenaires à 
identifier 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

l'apiculture sur les 
espèces sauvages?) 

RE 534 

Définition d'un 
projet de thèse de 
doctorat relatif au 
rôle des espaces 
naturels protégés 
et des territoires 
dans lesquels ils 
s'inscrivent pour le 
développement 
d'une population 
de Sanglier et 
recherche d'un 
directeur de thèse 

2 
RNN+Cdl+H
ors site 

  x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Conservateur 

CEFE-CNRS, 
autres 
partenaires à 
définir 

AD 535 

Recherche de 
financements pour 
le projet de thèse 
de doctorat sur le 
rôle des espaces 
naturels protégés 
et des territoires 
sur le 
développement 
d'une population 
de Sanglier 

2 
RNN+Cdl+H
ors site 

    x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Directeur   

RE 536 

Accueil d'une thèse 
de doctorat sur le 
rôle des espaces 
naturels protégés 
et des territoires 
sur le 
développement 
d'une population 
de Sanglier 

2 
RNN+Cdl+H
ors site 

      x x x         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Conservateur 

CEFE-CNRS, 
autres 
partenaires à 
définir 

RE 537 

Officialisation de la 
contribution à un 
projet de 
recherche sur 
l'écologie du Rat 
des moissons, 
Micromys minutus 

3 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
CEFE CNRS, EID 
Rhône-Alpes 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

RE 538 

Accueil de projets 
de recherche 
scientifique sur le 
Campagnol 
amphibie Arvicola 
sapidus, ou sur 
d'autres 
mammifères sur le 
site si des 
partenaires 
scientifiques sont 
identifiés 

3 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Partenaires à 
identifier 

RE 539 

Accueil de 
programmes de 
recherche sur les 
amphibiens et 
reptiles présentant 
un intérêt sur le 
site si des 
demandes sont 
faites par des 
partenaires 
scientifiques 

3 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Partenaires à 
identifier 

RE 540 

Accueil et 
participation à un 
projet de 
recherche 
scientifique sur 
l'Anguille 
européenne, 
Anguilla anguilla 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur TDV, MRM 

RE 541 

Accueil d'un projet 
de recherche 
scientifique sur la 
dynamique 
conjointe des 
populations de la 
Mulette épaisse, 
Unio Crassus, et de 
la Bouvière 
Rhodeus amarus 
sur le site si un 
partenaire 
scientifique est 
identifié 

3 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Partenaire à 
identifier 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

RE 542 

Accueil d'un projet 
d'étude de la 
conséquence des 
assecs estivaux sur 
les populations de 
poissons 
patrimoniaux du 
site si un 
partenaire 
scientifique est 
identifié 

3 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Partenaire à 
identifier 

RE 543 

Accueil de 
programmes de 
recherche sur les 
poissons 
présentant un 
intérêt sur le site si 
des demandes sont 
faites par des 
partenaires 
scientifiques 

3 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Partenaires à 
identifier 

RE 544 

Accueil de 
programmes de 
recherche sur la 
flore et les habitats 
présentant un 
intérêt sur le site si 
des demandes sont 
faites par des 
partenaires 
scientifiques 

3 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Partenaires à 
identifier 

SE 545 

Suivi la phénologie 
des espèces 
sélectionnées dans 
le cadre de l'étude 
du GDR phénologie 

3 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes GDR phénologie 

RE 546 

Accueil d'un projet 
de recherche 
scientifique sur le 
rôle de 
l'hydrosystème 
Meyranne - Marais 
du Vigueirat dans 
l'épuration de l'eau 
si un partenaire 

3 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Partenaire à 
identifier 



 

167 

 

OPERATIONS 2016-2025 

P
ri

o
ri

té
 

Localisatio
n 2

0
1

6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 

2
0

2
5 

J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

scientifique est 
identifié 

SE 547 

Accueil d'une 
étude des 
conséquences sur 
le vivant des 
pollutions 
aériennes induites 
par la Zone 
Industrialo-
Portuaire de Fos-
sur-Mer et le 
réseau routier du 
secteur par 
inventaire et 
analyse des lichens 
du site 

1 Cdl x x x x x x x x x x x                   x x                         Conservateur Conservateur 
Institut 
Ecocitoyen 

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(récolte et analyse 
de lichens dans le 
cadre de l'étude 
des conséquences 
sur le vivant des 
pollutions 
atmosphériques 
induites par la ZIP 
de Fos sur Mer et 
le réseau routier si 
le protocole s'étant 
dans la RNN) 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(dérangement 
d'espèces dans le 
cadre des 
prospections de 
recherches 
archéologiques) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

RE 548 

Accompagnement 
de prospections 
géophysiques pour 
la définition du 

1 RNN+Cdl x                                               x x x x x x         
Directeur / 
Conservateur 

Chargé de mission 
gestion 

DRAC SRA, 
CEREGE, MDAA 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

tracé d'une 
anomalie de 
terrain (Canal de 
Marius?) 

AD 549 

Mise en place d'un 
partenariat pour la 
poursuite de 
l'exploitation 
scientifique et 
pédagogique des 
découvertes 
archéologiques 
liées à l'anomalie 
de terrain (canal de 
Marius?) 

1 RNN+Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Directeur / 
Conservateur 

Directeur / 
Conservateur 

DRAC SRA, 
CEREGE, MDAA 

AD 550 

Recherche de 
financements pour 
les travaux de 
recherche 
archéologique et la 
mis en oeuvre d'un 
projet de 
valorisation 
pédagogique 

1 RNN+Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Directeur / 
Responsable 
tourisme 

Directeur / 
Responsable 
tourisme 

  

RE 551 

Encadrement d'une 
campagne de 
fouilles 
archéologiques sur 
le site 

1 Cdl     x x x x x x x x                             x x x x x x         
Directeur / 
Conservateur 

Chargé de mission 
gestion 

DRAC SRA, 
CEREGE, MDAA 

SE 552 

Etude des 
perceptions et 
représentations 
culturelles relatives 
aux Marais du 
Vigueirat par les 
acteurs du Pays 
d'Arles et 
restitution 
publique des 
résultats  

2 
RNN+Cdl+H
ors site 

  x x                     x x x                     x x x x         Directeur 
Agent de 
développement / 
Stagiaire 

Maison 
Méditerranéenn
e des Sciences de 
l'Homme, Ville 
d'Arles, PNRC 

CO 553 

Prise en compte 
des résultats de 
l'étude des 
perceptions et 
représentations 
culturelles relatives 

2 
RNN+Cdl+H
ors site 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Directeur 
Agent de 
développement 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

aux Marais du 
Vigueirat par les 
acteurs du Pays 
d'Arles dans les 
missions de l'agent 
de développement  

AD 554 

Recherche de 
financements pour 
la mise en œuvre 
d'une thèse de 
doctorat relative à 
l'analyse des 
conséquences 
socio-économiques 
du projet Marais 
du Vigueirat 

2 
RNN+Cdl+H
ors site 

x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Directeur Directeur 
IMBE, CEFE 
CNRS, PNRC, RNF 

RE 555 

Thèse de doctorat 
relative à l'analyse 
des conséquences 
socio-économiques 
du projet Marais 
du Vigueirat, et 
restitution 
publique des 
résultats 

2 
RNN+Cdl+H
ors site 

    x x x x         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Doctorant 
IMBE, CEFE 
CNRS, PNRC, RNF 

OC 556 

Mise à jour 
régulière du 
manuel de 
procédures 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur   

OC 557 
Mise en œuvre du 
programme 
environnemental 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur 
Régisseur / équipe 
régie / ACI 

  

OC 558 

Mise à jour 
régulière du recueil 
des non-
conformités 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur   

OC 559 
Mise en œuvre de 
la veille 
réglementaire 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur   

OC 560 
Réalisation de la 
revue de direction 

1 Cdl x x x x x x x x x x                                             x x Régisseur Régisseur   

AD 561 
Audits de suivis et 
de vérification 
EMAS 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur Ecopass 

AD 562 
Audits de suivis ISO 
14001 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur Ecopass 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

AD 563 

Audit par la 
commission 
régionale 
spécifique au label 
"Tourisme et 
Handicap" pour les 
infrastructures 
d'accueil du public 
(boutique, buvette, 
aire de pique-
nique, salle 
d'exposition, salles 
de réunion, Sentier 
des Cabanes) 

1 Cdl x       x       x   x x x x x x                                     
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Bouches du 
Rhône Tourisme 

AD 564 

Audit par la 
commission 
régionale 
spécifique au label 
"Tourisme et 
Handicap" pour 
l'activité de visite 
en calèche 

1 RNN+Cdl   x       x       x x x x x x x                                     
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Bouches du 
Rhône Tourisme 

OC 565 

Poursuivre 
l'engagement à la 
Charte Européenne 
du Tourisme 
Durable 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Europarc, PNRC 

AD 566 

Montage du 
dossier de 
candidature pour 
l'obtention de la 
marque "Accueil de 
parc" 

1 RNN+Cdl x     x     x     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Europarc, PNRC 

AD 567 
Audit externe par 
Europarc 

1 RNN+Cdl x     x     x     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Europarc, PNRC 

AD 568 

Dépôt d'un dossier 
de candidature 
pour l'obtention de 
la marque "Qualité 
tourisme" 

2 RNN+Cdl   x     x     x     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

  

AD 569 

Audit externe par 
la commission 
régionale de 
gestion de la 

2 RNN+Cdl   x     x     x     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

marque "Qualité 
Tourisme" 

AD 570 

Présentation du 
bilan d'avancement 
de l'atteinte des 
objectifs définis 
dans le cadre de la 
démarche "éco-
acteur" au Comité 
Technique du 
Réseau des Eco-
acteurs de la 
Réserve de 
Biosphère de 
Camargue 

1 RNN+Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Réserve de 
Biosphère de 
Camargue 

AD 571 

Proposition de 
nouveaux 
engagements au 
Comité Technique 
du Réseau des Eco-
acteurs de la 
Réserve de 
Biosphère de 
Camargue pour le 
renouvellement du 
label "éco-acteur" 

2 RNN+Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Réserve de 
Biosphère de 
Camargue 

PI 572 

Communication 
auprès des acteurs 
socio-économiques 
de Mas-Thibert 
pour les inciter à 
s'engager dans la 
démarche 

3 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Agent de 
développement 

Réserve de 
Biosphère de 
Camargue 

TU 573 

Finalisation du 
projet 
d'aménagement du 
Grand Clos des 
Vaches pour 
l'accueil des 
scolaires 
(bâtiment, accès 
zone humide, 
observatoire, etc.) 

2 Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Régisseur 
CPIE Rhône Pays 
d'Arles 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

AD 574 

Poursuite de la 
recherche de 
financements 
nécessaires à la 
construction des 
équipements 
destinés aux 
scolaires sur le 
Grand Clos des 
Vaches 

2 Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Directeur   

TU 575 

Construction du 
bâtiment 
nécessaire à 
l'accueil des 
scolaires sur l'aire 
de pique-nique des 
groupes (labo, salle 
de restauration, 
toilettes, etc.) 

2 Cdl     x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Régisseur   

TU 576 

Aménagement de 
l'accès à l'espace 
"zone humide" sur 
le Grand Clos des 
Vaches pour 
l'accueil des 
scolaires 

2 Cdl     x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Régisseur   

TU 577 

Construction d'un 
observatoire pour 
l'accueil des 
scolaires sur Pisci 
Ouest Sud 

2 RNN   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Régisseur Atelier Tetras 

TU 578 

Construction d'une 
aire de 
retournement pour 
les bus à proximité 
de l'observatoire 
de POS destiné aux 
scolaires 

2 RNN   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Régisseur   

PI 579 

Adaptation des 
outils 
pédagogiques pour 
la mise en œuvre 
des animations à 
destination des 
scolaires 

2 Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x         x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

CPIE Rhône Pays 
d'Arles 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

PI 580 

Mise en œuvre de 
nouvelles 
animations à 
destination des 
scolaires 

2 Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x         x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

CPIE Rhône Pays 
d'Arles 

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(capture avec 
relâché 
d'invertébrés dans 
le cadre de la mise 
en œuvre des 
animations à 
destination des 
scolaires tant 
qu'elles ont lieu sur 
la RNN) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

TU 581 

Validation par les 
partenaires du 
projet de création 
d'un centre de 
formation aux 
Marais du Vigueirat 
du rapport de 
faisabilité de la 
2ème phase 

3 Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Directeur 

IRFEDD, TdV, Cdl, 
PNRC, ATEN, 
Région PACA, 
MAVA, OTA, 
CNFPT 

AD 582 

Recherche d'un 
porteur de projet 
pour la création du 
centre de 
formation aux 
Marais du Vigueirat 

3 Cdl   x x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Directeur   

AD 583 

Recherche de 
financements pour 
la mise en œuvre 
du centre de 
formation aux 
Marais du Vigueirat 
(investissement et 
fonctionnement) 

3 Cdl     x x             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Directeur   

PI 584 

Actualisation des 
outils de formation 
courte : 
présentation 
générale du projet 
Marais du Vigueirat 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Chargé de mission 
gestion 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

et  la gestion 
hydraulique et 
pastorale des 
Marais du Vigueirat 

PI 585 

Développement 
des outils de 
formation courte : 
le tourisme durable 

1 RNN+Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Chargé de 
communication 

  

PI 586 

Développement 
des outils de 
formation courte : 
l'écoresponsabilité 
dans les espaces 
naturels 

1 RNN+Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur   

PI 587 

Actualisation du 
programme et des 
outils de formation 
à la méthodologie 
du plan de gestion 
en fonction du 
futur guide 
méthodologique 
de RNF et de 
l'ATEN 

1 RNN+Cdl x                   x x x x                                         Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

RNF, ATEN 

PI 588 

Accueil de stages 
d'initiation à la 
photographie de 
nature sur le site  

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

Orbisterre 

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(accueil de stages 
d'initiation à la 
photographie de 
nature sur la RNN) 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x                             Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

PI 589 

Accueil de stages 
de pratique de la 
photographie 
animalière à l'aide 
d'affûts flottants 
sur la réserve 
naturelle nationale 

1 RNN x x x x x x x x x x                     x x                         
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

GLAAE 

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(accueil de stages 
de pratique de la 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x                             Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

photographie 
animalière à l'aide 
d'affûts flottants 
sur la RNN) 

PI 590 

Etude de la 
pertinence de 
mettre en œuvre 
de stages de 
pratique de la 
photographie 
animalière à l'aide 
d'affûts enterrés 

3 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x                         Conservateur Technicien gestion   

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(stages de pratique 
de la photographie 
animalière à l'aide 
d'affûts enterrés 
sur la RNN) 

    x                                           x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

PI 591 

Organisation et 
animation de 
stages de pratique 
de la photographie 
animalière à l'aide 
d'affûts enterrés 

3 RNN+Cdl   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Technicien gestion   

PI 592 

Accueil d'un stage 
de formation et de 
qualification au 
baguage des 
oiseaux 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                                     x x         Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

CRBPO 

AD 22 

Demande 
d'autorisation 
(accueil d'un stage 
de formation et de 
qualification au 
baguage des 
oiseaux sur la RNN) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

AD 593 

Recherche de 
financements pour 
la création de 
modules de 
formation sur 
l'ecoresponsabilité 
et la biodiversité à 
destination de 
salariés ayant 

2 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Directeur   
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

besoin d'acquérir 
des bases de 
connaissances sur 
ces sujets 

FO 594 

Construction des 
modules de 
formation adaptés 
au personnel des 
ACI (patrimoine 
naturel, métiers 
des espaces 
naturels, 
écoresponsabilité) 

2 RNN+Cdl   x x x             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

ARALI, Nathalie 
Hecker 

FO 595 

Construction du 
module de 
formation adapté 
aux encadrants et 
formateurs des 
salariés ACI "le 
public spécifique 
de l'ACI : formation 
des intervenants" 

2 RNN+Cdl   x x x             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

ARALI, 
Association Petit 
à Petit 

AD 596 
Demande 
d'agrément de 
formation 

2 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

DIRECCTE 

AD 597 

Mise en place de 
partenariats avec 
des organismes de 
formation pour la 
mise en œuvre à 
l'extérieur des 
modules de 
formation 

2 RNN+Cdl x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social / 
Directeur 

Responsable volet 
social 

IRFEDD, ATEN, 
PNRC, CNFPT 

FO 598 

Utilisation de ces 
modules de 
formation pour les 
salariés des Amis 
des Marais du 
Vigueirat ayant 
besoin 
professionnelleme
nt d'une "culture 
environnementale" 

2 RNN+Cdl       x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

ARALI 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

SE 599 

Amélioration des 
connaissances : 
pour une meilleure 
gestion 
conservatoire des 
sites de 
reproduction des 
laro-limicoles 
coloniaux 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

TDV 

TU 600 

Activités 
préparatoires et 
aménagements 
conservatoires sur 
les Anciens Salins 
de Sigean 

1 Hors site x                                           x x x x x x x x x x x x 
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

PNRNM, CEN L-R 

TU 601 

Activités 
préparatoires et 
aménagements 
conservatoires sur 
Gachon, 
Frontignan et 
Castellas 

1 Hors site x                                           x x x x x x x x x x x x 
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

Thau Agglo, CEN 
L-R 

TU 602 

Activités 
préparatoires et 
aménagements 
conservatoires sur 
les Salines de 
Villeneuve 

1 Hors site x                                               x x x x             
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

CEN L-R 

TU 603 

Activités 
préparatoires et 
aménagements 
conservatoires sur 
les Salins de Berre 
et de Giraud 

1 Hors site x                   x x x x x x                     x x x x x x x x 
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

CSME 

TU 604 

Activités 
préparatoires et 
aménagements 
conservatoires sur 
la Poudrerie de St 
Chamas, les Marais 
du Vigueirat et le 
Salin de Fos 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x x x               x x x x x x x x x x x x                         
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

SIANPOU, 
Association EVE 

TU 605 
Activités 
préparatoires et 
aménagements 

1 Hors site x                   x x x x x x x x x x x x x x                     
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

CG2B 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

conservatoires sur 
Biguglia et Urbino 

SE 606 

Suivi de l'impact 
sur le succès de 
reproduction des 
laro-limicoles 
coloniaux 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x x x                           x x x x x x                         
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

CEN L-R, TdV, 
PNRNM, CG2B, 
Thau Agglo 

SE 607 
Evaluation des 
techniques de 
conservation 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x x                 x x x x x x             x x x x x x x x x x x x 
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

  

SE 608 

Evaluation de la 
restauration du 
fonctionnement 
des écosystèmes 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

    x                           x x x x x x                         
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

  

SE 609 

Evaluation de 
l'impact socio-
économique des 
actions du projet 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x x                                                     x x x x x x 
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

  

PI 610 

Transfert de 
connaissances et 
renforcement 
fonctionnel de la 
gestion 
conservatoire et du 
suivi 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x x x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

REN, Thau Agglo, 
CSME, CEN L-R, 
CG2B, OEC, 
PNRNM, TdV 

PI 611 
Communication du 
projet 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x x x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

REN, Thau Agglo, 
CSME, CEN L-R, 
CG2B, OEC, 
PNRNM, TdV 

PI 612 
Sensibilisation du 
public et éducation 
à l'environnement 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x x x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

REN, Thau Agglo, 
CSME, CEN L-R, 
CG2B, OEC, 
PNRNM 

GH 613 

Intégration des 
besoins des laro-
limicoles dans une 
gestion concertée 
des usages des 
territoires 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

Thau Agglo, 
CSME, CEN L-R, 
CG2B, PNRNM 

TU 614 
Panneautage sur 
les sites 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

PNRNM, CSME, 
CG2B, CEN L-R, 
Thau Agglo 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

AD 615 

"Layman's report": 
rapport de 
vulgarisation du 
LIFE+ ENVOLL 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

    x               x x x x x x x x x x x x                         
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

  

AD 616 

Coordination 
technique et 
financière par les 
AMV 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x x x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

Thau Agglo, 
CSME, CEN L-R, 
CG2B, OEC, 
PNRNM 

AD 617 Audit externe 1 
RNN+Cdl+H
ors site 

    x                           x x x x x x                         
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

  

AD 618 
Plan de 
conservation après 
LIFE 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

    x                           x x x x x x                         
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

  

CO 619 
Mise en réseau 
avec d'autres 
projets 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x x x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

  

AD 620 
Coordination 
générale du 
programme 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x     Conservateur Conservateur 

TDV, PNRC, CPIE 
Rhône Pays 
d'Arles, 
RESSOURCE 

TU 621 

Creusement des 
mares manquantes 
(Pépinière, 
Etourneau nord 
Nord) 

1 Cdl x                                               x x x x             Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

Masini 

TU 622 
Construction du 
platelage de la 
mare pédagogique 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x x x                         Régisseur Equipe régie 
Alain 
Vanderbecken 

PI 623 

Ouverture de 
l'accès à la mare au 
grand public 
(ponctuellement) 
et aux scolaires 

1 Cdl x x x x x x x x x x                         x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
tourisme 

Responsable 
tourisme 

CPIE Rhône Pays 
d'Arles 

PI 624 

Finalisation et 
édition du livret de 
découverte de la 
mare pédagogique 

1 Cdl x                   x x x x                                         Conservateur Conservateur 
CPIE Rhône Pays 
d'Arles 

PI 625 

Finalisation des 
outils 
pédagogiques du 
projet-classe 

1 Cdl x                   x x x x                                         Conservateur Conservateur 
CPIE Rhône Pays 
d'Arles 

SE 626 
Bouclage de 
l'étude socio-
ethnologique 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x                 Conservateur Conservateur RESSOURCE 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

SE 627 

Bouclage de la 
première phase de 
suivis scientifiques 
(végétation et 
hydrologie) 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x                 Conservateur Conservateur TDV 

SE 628 
Clôture du projet 
d'étude de Lestes 
macrostigma 

1 RNN x                   x x x x x x                                     Conservateur Conservateur TDV 

PI 629 
Organisation du 
séminaire de 
clôture 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x                                               x x x x x x x x     Conservateur Conservateur 

TDV, PNRC, CPIE 
Rhône Pays 
d'Arles, 
RESSOURCE 

AD 630 

Recherche de 
financement pour 
la poursuite des 
suivis scientifiques 
(2ème phase) 

2 RNN+Cdl x                               x x x x x x x x                     Directeur Conservateur 
Agence de l'Eau 
RMC, Région 
PACA 

SE 631 
Poursuite des suivis 
scientifiques (2ème 
phase) 

2 RNN+Cdl x x x x x           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur TDV 

TU 632 

Réalisation de la 
dernière tranche 
de travaux de 
terrassement 

1 Cdl x                   x x                                             Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

Masini 

GH 633 

Poursuite des 
ensemencements 
d'espèces pour la 
restauration 
d'habitats 

1 Cdl x                   x x x x x x                                     Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

TDV 

PI 634 
Finalisation du 
classeur ressources 

1 Cdl x                   x x                                             Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

CPIE Rhône Pays 
d'Arles 

PI 635 
Organisation du 
séminaire de 
clôture 

1 Cdl x                                               x x x x x x x x     Conservateur Conservateur 

TDV, PNRC, CPIE 
Rhône Pays 
d'Arles, 
RESSOURCE 

AD 636 

Recherche de 
financement pour 
la poursuite des 
suivis scientifiques 
(2ème phase) 

2 Cdl x                               x x x x x x x x                     Directeur Conservateur 
Agence de l'Eau 
RMC, Région 
PACA 

SE 637 
Poursuite des suivis 
scientifiques (2ème 
phase) 

2 Cdl x x x x x           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

TDV 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

TU 638 

Aménagement 
d'un local pour les 
chasseurs dans 
l'ancienne bergerie 

2 Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x                     Régisseur   
Amicale des 
Chasseurs de 
Mas-Thibert 

GH 639 

Etude de la 
pertinence et 
montage d'un 
programme de 
conservation des 
laro-limicoles 
coloniaux à 
l'échelle 
internationale 
faisant suite au 
LIFE+ ENVOLL 

2 
RNN+Cdl+H
ors site 

    x x             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Chef de projet 
laros-limicoles 

Partenaires à 
identifier 

AD 640 

Recherche de 
financements pour 
la mise en œuvre 
d'un programme 
de conservation 
des laro-limicoles 
coloniaux à 
l'échelle 
internationale 

2 
RNN+Cdl+H
ors site 

      x             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Directeur   

AD 641 

Animation d'un 
programme de 
conservation des 
laro-limicoles 
coloniaux à 
l'échelle 
internationale 

2 
RNN+Cdl+H
ors site 

        x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Chef de projet 
laro-limicoles 

Equipe laro-
limicoles 

Partenaires à 
identifier 

SE 642 

Analyse des 
conséquences 
réelles et 
potentielles de la 
régression de la 
population de 
Lapin de Garenne 
sur le site et en 
Camargue 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Stagiaire / Chargé 
de mission gestion 

  

GH 643 

Définition des axes 
de gestion à 
développer pour 
favoriser la 
population de 
Lapin de Garenne 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Stagiaire / Chargé 
de mission gestion 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

sur le site et en 
Camargue 

AD 644 

Choix d'une 
stratégie : intégrer 
un programme 
existant ou 
coordination d'un 
nouveau 
programme 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur   

AD 645 

Recherche de 
financements pour 
la mise en œuvre 
d'un  projet de 
programme de 
conservation du 
Lapin de Garenne à 
l'échelle du delta 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

  x x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Conservateur   

GH 646 

Création d'un 
Comité de Pilotage 
et animation d'un 
programme de 
conservation du 
Lapin de Garenne à 
l'échelle du delta 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

    x x x x x       x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

TDV, ONCFS, 
PNRC, SNPN, CEN 
PACA, Cdl, CPIE 
Rhône Pays 
d'Arles 

SE 647 

Etat des lieux des 
connaissances sur 
la Scorzonère à 
petites fleurs sur le 
site et sur son aire 
de répartition 
française 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x                   x x x x x x x x x x                             Conservateur 
Stagiaire / Chargé 
de mission gestion 

CBNMP, 
Université de 
Lyon 1 

GH 648 

Test de mesures de 
gestion (gestion de 
l'eau et de la 
végétation) sur la 
principale station 
du site 

1 RNN x                   x x x x x x x x x x x x                         Conservateur Gardes   

AD 649 

Choix d'une 
stratégie : 
coordination d'un 
programme de 
conservation ou 
mise en œuvre de 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

  x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur   
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

mesures de gestion 
sur le site 

AD 650 

Recherche de 
financements pour 
la mise en œuvre 
d'un  projet de 
programme de 
conservation de la 
Scorzonère à 
petites fleurs à 
l'échelle de la 
région 
méditerranéenne 
française 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

  x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Conservateur   

GH 651 

Création d'un 
Comité de Pilotage 
et animation d'un 
programme de 
conservation de la 
Scorzonère à 
petites fleurs à 
l'échelle de la 
région 
méditerranéenne 
française 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

  x x x x x x       x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

CBNMP, Cdl, 
gestionnaires 
d'espaces 
naturels de 
région 
méditerranéenne 
française, CPIE 
Rhône Pays 
d'Arles 

GH 652 

Etude au cas par 
cas des 
opportunités 
d'intégrer des 
programmes de 
conservation 
cohérents avec les 
enjeux du site 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

OC 17 
Actualisation d'un 
satellite 
(surveillance) 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

PO 653 

Organisation de la 
surveillance (7j/7, 
toute l'année, 
garderie active, 
astreintes) 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

PO 654 
Maintien du 
logement de 
fonction des gardes 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

sur le site 
(gardiennage 
passif) 

FO 655 
Commissionnemen
ts des gardes 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

PO 656 
Collaboration avec 
la Gendarmerie, 
l'ONCFS, l'ONEMA 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

PO 657 

Mise en place d'un 
partenariat avec la 
DGAC pour la 
communication 
des hauteurs de vol 
des appareils au-
dessus de la RNN 
lorsque celle-ci est 
difficile à estimer 
depuis le sol 

1 RNN x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

PO 658 

Installation d'un 
système de vidéo-
surveillance sur le 
parking 

1 Cdl x                   x x x x x x                                     Régisseur Equipe régie Electricien 

PO 659 
Test de mise en 
œuvre de la 
garderie à cheval 

1 RNN+Cdl x                                           x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

TU 660 

Finalisation de 
l'installation de la 
signalétique 
manquante sur la 
RNN 

1 RNN x                                           x x x x x x             Conservateur Equipe régie   

TU 661 

Révision de la 
signalétique sur la 
zone d'acccueil du 
public (aire 
d'accueil, sentiers 
libres, etc.) 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x                                     
Responsable 
tourisme / 
Régisseur 

Equipe régie   

AD 662 

Régularisation des 
conventions 
d'occupation 
temporaire du 
domaine public sur 
parcelles hors RNN 

1 Cdl   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

GPMM 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

AD 663 

Négociation pour 
un ajustement de 
la DCO (DREAL 
PACA, Etat) 
permettant de 
financer les 4,8 ETP 
nécessaires à la 
gestion et à la 
surveillance de la 
réserve naturelle 
nationale 

1 RNN x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Responsable 
administratif et 
financier 

DREAL PACA 

AD 664 

Négociation pour 
l'ajustement et la 
pérennisation du 
financement via la 
convention 
tripartite Cdl / 
Région PACA / 
CD13 permettant 
de financer 1,7 ETP 
nécessaires à la 
gestion et à la 
surveillance du site 
du Conservatoire 
du littoral 

1 RNN+Cdl x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Responsable 
administratif et 
financier 

Cdl, Région 
PACA, CD13 

AD 665 

Négociation pour 
l'ajustement et la 
pérennisation du 
financement de 
l'Agence de l'Eau 
RMC (Convention 
cadre) 

1 RNN+Cdl x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Responsable 
administratif et 
financier 

Agence de l'Eau 

AD 666 

Négociation pour 
l'ajustement et la 
pérennisation du 
financement du 
CD13 

1 RNN+Cdl x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Responsable 
administratif et 
financier 

CD13 

AD 667 

Maintien des 
partenariats 
financiers 
pluriannuels avec 
la Région PACA, la 
Ville d'Arles, 
l'ACCM, la 
DIRECCTE 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
administratif 
et financier 

Responsable 
administratif et 
financier 

Région PACA, 
Ville d'Arles, 
ACCM, DIRECCTE 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

AD 668 

Maintien du 
partenariat 
financier pour les 
investissements 
avec le Cdl 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
administratif 
et financier 

Responsable 
administratif et 
financier 

Cdl 

AD 669 

Recherche de 
financements 
auprès de 
partenaires privés, 
notamment de 
fondations 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Responsable 
administratif et 
financier 

  

AD 670 

Etude de la 
possibilité de faire 
appel à des 
financements 
participatifs 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Responsable 
administratif et 
financier 

  

AD 671 

Négociations avec 
les financeurs pour 
obtenir des 
modalités de 
paiement des 
subventions plus 
favorables 

1 RNN+Cdl x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
administratif 
et financier 

Responsable 
administratif et 
financier 

Ensemble des 
financeurs 

AD 672 
Création d'une 
dotation de 
trésorerie 

1 RNN+Cdl x x x               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
administratif 
et financier 

Responsable 
administratif et 
financier 

Cdl 

AD 673 

Recherche d'un 
prêt banquaire 
pour les 
investissements 
liés à l'accueil du 
public 

1 RNN+Cdl x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
administratif 
et financier 

Responsable 
administratif et 
financier 

BPI, Crédit 
Coopératif 

AD 674 

Maintien d'une 
relation étroite 
avec les banques 
(Dailly) 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
administratif 
et financier 

Responsable 
administratif et 
financier 

Banque Postale, 
Crédit Coopératif 

AD 675 

Mettre en œuvre 
un Dispositif Local 
d'Accompagnemen
t pour sécuriser le 
fonctionnement et 
la stratégie de 
l'association 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x                         Directeur 
Responsable 
administratif et 
financier 

ESIA 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

AD 676 

Recherche des 
financements 
nécessaires à la 
création des postes 
manquants (chargé 
de mission 
géomaticien, 
chargé de 
communication, 
webmaster) 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Responsable 
administratif et 
financier 

  

AD 677 

Recherche des 
financements 
nécessaires à la 
pérennisation des 
emplois en CDD, 
Emploi d'Avenir, 
etc. 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Responsable 
administratif et 
financier 

  

AD 678 

Recherche des 
financements 
nécessaires aux 
investissements 
(matériel, 
aménagements 
pour l'accueil du 
public, travaux de 
gestion) 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Responsable 
administratif et 
financier 

  

AD 679 
Suivi comptable 
des dépenses et 
des recettes 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
administrative 
et financière 

Assistant 
administratif et 
financier 

Cabinet Brochut, 
Martin 

AD 680 
Suivi analytique du 
budget et de la 
trésorerie 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Responsable 
administrative et 
financière 

  

AD 681 

Gestion de la paye 
des salaires, des 
congés et 
récupérations 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
administrative 
et financière 

Assistant 
administratif et 
financier 

  

AD 682 

Suivi juridique des 
salariés 
(convention 
collective) 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
administrative 
et financière 

Assistant 
administratif et 
financier, 
délégués du 
personnel 

  

AD 683 
Gestion du 
standard et des 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
administrative 
et financière 

Assistant 
administratif et 
financier 
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Prestaires 

courriers papiers et 
informatiques 

AD 684 

Gestion 
administrative et 
financière des 
programmes 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
administrative 
et financière 

Assistant 
administratif et 
financier 

  

AD 685 

Gestion des 
conventions de 
partenariat : 
rédaction, suivi, 
renouvellement, 
etc. 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
administrative 
et financière 

Ensemble des 
responsables 
d'équipes 

  

OC 17 
Actualisation d'un 
satellite 
(conventions) 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
administrative 
et financière 

Chargé de mission 
administration 

  

AD 686 

Mise à jour de 
l'ensemble des 
conventions de 
partenariat portant 
sur la RNN 

1 RNN x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

DREAL PACA / 
Sous-Préfecture 
13 

AD 687 

Finalisation du 
projet d'accord 
d'entreprise relatif 
aux forfaits heure 
et jour, au travail 
de nuit, du 
dimanche et des 
jours fériés et aux 
astreintes (en 
particulier équipe 
gestion et équipe 
accueil) 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Ensemble des 
responsables 
d'équipes 

Cabinet 
Barthélémy 

AD 688 

Finalisation de 
l'élaboration des 
contrats de travail 
pour chaque 
salarié 

1 RNN+Cdl x x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Responsable 
administratif et 
financier 

Cabinet 
Barthélémy 

FO 689 

Définition d'un 
plan annuel de 
formations pour 
l'ensemble des 
salariés 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Ensemble des 
responsables 
d'équipes 

Uniformation, 
ATEN 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

AD 690 

Recherche de 
financements pour 
la dispense des 
formations 
nécessaires aux 
salariés 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Responsable 
volet social 
/Responsable 
administratif 
et financier 

Responsable volet 
social 
/Responsable 
administratif et 
financier 

Uniformation, 
ATEN 

AD 691 
Suivi des Comptes 
Personnels de 
Formation (ex DIF) 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Responsable volet 
social 

Uniformation, 
ATEN 

FO 692 

Dispense des 
formations 
nécessaires aux 
salariés 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
volet social 

Ensemble des 
responsables 
d'équipes 

Uniformation, 
ATEN 

AD 693 

Mise en place du 
dispositif de 
prévoyance 
complémentaire 
obligaoire 

1 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Responsable 
administratif 
et financier 

Responsable 
administratif et 
financier 

Partenaire à 
définir 

CO 694 

Poursuite de la 
collaboration avec 
les autres espaces 
naturels protégés 
de Camargue pour 
le projet de mise 
en cohérence de la 
gestion des 
espaces naturels 
(gestion, tourisme, 
recherche 
scientifique, 
actions sociales, 
éducation à 
l'environnement) 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Ensemble des 
responsables 
d'équipes 

PNRC, Cdl, 
Région PACA, 
autres 
gestionnaires 
d'espaces 
naturels 

AD 695 

Organisation et 
animation des 
réunions du 
Conseil 
d'Administration et 
de l'Assemblée 
générale des Amis 
des Marais du 
Vigueirat 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x             x x x x                             
Président / 
Directeur 

Ensemble des 
responsables 
d'équipes 

  

AD 696 

Co-organisation du 
Comité local de 
gestion du site 
pour le 

1 Cdl x x x x x x x x x x                                         x x x x Directeur 
Ensemble des 
responsables 
d'équipes 

Cdl, Région 
PACA, CD13 
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Partenaires / 

Prestaires 

Conservatoire du 
littoral 

AD 697 

Participation au 
Comité 
départemental de 
gestion des sites du 
Conservatoire du 
littoral 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x                                         Directeur Conservateur 
Cdl, Région 
PACA, CD14 

AD 698 

Co-organisation et 
animation des 
réunions du 
Comité consultatif 
de la réserve 
naturelle nationale 
des Marais du 
Vigueirat 

1 RNN x x x x x x x x x x                                         x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

AD 699 

Co-organisation et 
animation des 
réunions du 
Conseil Scientifique 
de la réserve 
naturelle nationale 
des Marais du 
Vigueirat 

1 RNN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Sous-Préfecture 
d'Arles, DREAL 
PACA 

AD 700 
Evaluation 
annuelle du Plan 
de Gestion 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x                                         Conservateur Conservateur   

AD 701 
Rédaction du 
rapport annuel 
d'activités 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x                                         Conservateur 
Ensemble des 
responsables 
d'équipes 

  

AD 702 
Evaluation 
quinquennale du 
Plan de gestion 

1 RNN+Cdl         x         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Prestataire à 
définir 

AD 703 
Evaluation 
décennale du Plan 
de gestion 

1 RNN+Cdl                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur 
Prestataire à 
définir 

AD 704 
Rédaction du Plan 
de gestion 2026-
2035 

1 RNN+Cdl                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Conservateur   
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CO 705 

Participation aux 
réseaux de 
gestionnaires 
d'espaces naturels 
(Réserves 
Naturelles de 
France, Rivages de 
France, Parc 
Naturel Régional 
de Camargue, 
Réserve de 
Biosphère de 
Camargue, Ramsar 
France, RREN 
PACA) 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 

Directeur / 
Ensemble des 
responsables 
d'équipe 

RNF, Rivages de 
France, Cdl, 
PNRC, MAB 
France, Ramsar 
France, RREN 
PACA 

CO 706 

Participation à 
l'Office de 
Tourisme d'Arles : 
membre du Comité 
de Direction en 
représentation du 
Cdl 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Responsable 
tourisme 

OTA 

CO 707 

Adhésion aux 
réseaux locaux 
d'économie sociale 
et solidaire 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Responsable volet 
social 

  

CO 708 

Participation aux 
associations locales 
(DEDUCIMA, CPIE 
Rhône Pays 
d'Arles) 

2 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Directeur / Agent 
de 
développement 

DEDUCIMA, CPIE 
Rhône Pays 
d'Arles 

TE 709 

Entretien de 
l'intérieur des 
bâtiments 
(ménage) 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie   

TU 710 

Réfection des 
peintures et 
enduits à l'intérieur 
des bâtiments 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie   

TE 711 
Entretien des 
menuiseries et des 
moustiquaires 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie   

TE 712 
Entretien des 
installations 
électriques 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur Calvo 
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TE 713 
Entretien de la 
plomberie et des 
sanitaires 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur TPCER 

TE 714 
Entretien du 
réseau 
informatique 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur Calvo 

TE 715 
Entretien du 
réseau 
téléphonique 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur 
Téléphonie 
arlésienne 

TE 716 

Entretien des 
éclairages 
intérieurs et 
extérieurs 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur   

TE 717 
Entretien des 
toitures et des 
gouttières 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie   

TE 718 
Maintenance des 
extincteurs et des 
blocs secours 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x             x x                                 Régisseur Régisseur SPF 

TE 719 
Entretien de la 
serrurerie 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur Andrieux 

TE 720 
Maintenance des 
chauffages 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                                     x x         Régisseur Régisseur TPCER 

TU 721 
Réfection de la 
toiture de la 
Cabane Gendebien 

1 RNN x                                           x x x x                 Régisseur ACI 

Association pour 
la Promotion des 
Techniques 
Ecologiques 

TU 722 

Réfection du 
Cabanon du 
rendez-vous 
(toiture, murs 
intérieurs, murs 
extérieurs, 
menuiseries, 
moustiquaires, 
plomberie, 
électricité) 

1 RNN x x x x x x                         x x x x                         Régisseur Equipe régie 
Andrieux, TPCER, 
Calvo 

TU 723 

Remplacement du 
mobilier et de la 
literie du Cabanon 
du Rendez-vous 

2 RNN             x                       x x x x                         Régisseur Equipe régie   

TU 724 
Réaménagement 
du Cochonier de 
Ligagneau 

2 RNN       x                             x x x x                         Régisseur Toute les equipes   
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Partenaires / 

Prestaires 

TU 725 

Réfection et 
isolation de la 
toiture du Mas 
Ligagneau 

1 RNN     x                               x x x x                         Régisseur Equipe régie   

TE 726 

Entretien de la 
structure des pistes 
et chemins de 
circulation 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion, ACI, 
Gardes 

Entreprise 
Travaux publics 

TE 727 

Maintenance de la 
végétation aux 
abords des pistes 
et chemins de 
circulation 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur ACI   

TE 728 

Entretien de la 
signalétique sur les 
chemins et pistes 
de circulation 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie   

TU 729 
Création d'un 
parking pour les 
salariés 

1 Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie Masini 

TE 730 
Entretien et 
fabrication des 
clôtures 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur ACI   

TE 731 
Entretien et 
fabrication des 
portails 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie   

TE 732 

Maintenance de la 
végétation aux 
abords des sentiers 
ouverts au public 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur ACI   

TE 733 

Entretien des 
platelages sur les 
sentiers ouverts au 
public 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                                                 Régisseur Equipe régie   

TE 734 

Maintenance des 
équipements ludo-
pédagogiques sur 
les sentiers ouverts 
au public 

1 Cdl x x x x x x x x x x     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie   

TE 735 
Entretien des 
observatoires de la 
faune 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                             x x x x             Régisseur Equipe régie   

TE 736 
Maintenance et 
entretien des 
véhicules 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie   
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TE 737 

Maintenance et 
entretien du 
matériel 
informatique 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie Ducau 

TE 738 

Maintenance et 
entretien de 
l'outillage et du 
matériel de travaux 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie / ACI   

TE 739 

Maintenance et 
entretien du 
matériel optique 
nécessaire à la 
gestion, à la 
surveillance et à 
l'accueil du public 
(jumelles, longues-
vues, appareils 
photo, etc.) 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes Sights of Nature 

TE 740 

Maintenance et 
entretien du 
matériel spécifique 
à la gestion et à la 
surveillance du site 
(stations 
automatiques de 
suivi des niveaux 
d'eau, 
conductimètre, 
GPS, etc.) 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

OC 37 

Création d'un 
satellite (entretien 
des véhicules, du 
matériel et de 
l'outillage) 

    x                                                                   Conservateur 
Chargé de mission 
gestion 

  

TE 741 

Maintenance et 
entretien des 
martellières et de 
leurs abords 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes   

TE 742 
Entretien des 
stations de 
pompage 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur Gardes HYMEVI 

TE 743 

Maintenance de la 
végétation et de la 
structure des 
porteaux 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x                 x x x x x x x x x x Conservateur Gardes, ACI   
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Prestaires 

TE 744 
Entretien ponctuel 
des roubines 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                           x x x x x x x         Conservateur Gardes, ACI   

TE 745 
Maintenance et 
entretien des 
digues 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                           x x x x x x x         Conservateur Gardes, ACI Masini 

OC 37 

Création d'un 
satellite (entretien 
des  infrastructures 
et équipements 
hydrauliques) 

    x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Conservateur 
Chargé de mission 
gestion, gardes 

  

TE 746 
Entretien régulier 
de la chaudière 
bois 

1 Cdl x x x x x x x x x x                                     x x x x     Régisseur 
Chef d'équipe 
régie 

SB Thermique 

TE 747 

Mise en place 
d'une astreinte 
pour le bon 
fonctionnement de 
la chaudière 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x                           x x x x x Régisseur 
Chef d'équipe 
régie 

SB Thermique 

TE 748 
Maintenance 
annuelle des CESI 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur   Gamarra 

FO 749 

Formation du 
personnel à la 
maintenance du 
broyeur à 
plaquettes 

1 Cdl x x x x x x x x x x                                                 Régisseur Régisseur FSI 

TE 750 

Maintenance 
régulière du 
broyeur à 
plaquettes 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x                           x x x x x Régisseur ACI 
Garagiste Tiné + 
FSI 

TE 751 
Maintenance du 
puits canadien 

1 Cdl x x x x x x x x x x             x x x x x x x x x x x x             Régisseur Régisseur   

SE 752 

Suivi des 
températures des 
salles équipées du 
puits canadien 

1 Cdl x x x x x x x x x x x                       x                       Régisseur Equipe régie   

SE 753 
Etude de 
l'installation 
électrique 

2 Cdl   x                                             x x                 Régisseur   Calvo Bosh 

SE 754 

Pose d'un 
compteur 
électrique et suivi 
de la station 
d'épuration et des 
pompes de 
relevage 

1 Cdl     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie Calvo Bosh 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

TE 755 
Maintenance des 
chauffes-eau 
solaires 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x                 x x                             Régisseur Régisseur Gamarra 

FO 756 

Sensibilisation des 
salariés à la 
sobriété 
énergétique 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur / ARALI ARALI 

TU 757 

Isolation par 
l'extérieur de la 
dernière façade 
nord et des façades 
est et ouest des 
bâtiments des 
Cabanes de 
l'Etourneau 

1 Cdl     x x x x                     x x x x                             Régisseur Equipe régie   

TE 758 
Récupération de 
bois d'élaguage 

1 
RNN+Cdl+H
ors site 

x x x x x x x x x x x x x x x x x                           x x x x Régisseur ACI   

SE 759 

Inventaire et 
mesure de la 
consommation des 
éclairages du site 

1 Cdl x                   x x                                             Régisseur Régisseur   

TU 760 

Remplacement de 
l'intégralité des 
ampoules du site 
par des ampoules 
LED 

2 Cdl   x                 x x                                             Régisseur Equipe régie   

TU 761 

Remplacement de 
l'éolienne de 
production 
électrique 

2 Cdl x                                               x x                 Régisseur Régisseur Aeolis, Gamarra 

SE 762 

Evaluation de la 
consommation 
électrique de nuit 
avant et après 
sensibilisation des 
salariés 

2 Cdl x                           x                                       Régisseur Régisseur   

AD 763 

Obtention d'une 
autorisation 
préfectorale pour 
l'utilisation d'huile 
végétale recyclée 
(HVR) 

2 RNN+Cdl         x           x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur 
Agent de 
développement 

Préfecture 

TU 764 
Création d'un lieu 
de stockage et de 
traitement des 

2 Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie   
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

huiles végétales 
recyclées 

TE 765 
Collecte d'huile 
végétale recyclée 

2 Hors site x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur 
Agent de 
développement 

  

TE 766 
Filtration d'huile 
végétale recyclée 

2 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur ACI / Equipe régie   

TE 767 

Adaptation et 
alimentation de la 
chaudière du Mas 
Ligagneau pour 
chauffage à l'huile 
végétale recyclée 

3 RNN x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Chenesse   

TE 768 

Adaptation et 
alimentation des 
moteurs diesel du 
tracteur, du 
broyeur et du 
bateau arracheur à 
l'huile végétale 
recyclée 

2 RNN+Cdl x                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur 
Garagiste Tiné et 
fabriquants / ACI, 
Equipe régie 

  

TE 769 

Etude de la 
possibilité d'utiliser 
des groupes 
électrogènes 
adaptés aux huiles 
végétales recyclées 
pour l'alimentation 
des pompes 
hydrauliques, achat 
et alimentation des 
pompes 

3 RNN+Cdl     x x             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur 
Régisseur, équipe 
régie, ACI 

  

TU 770 
Achat de véhicules 
100% électriques 

2 RNN+Cdl x x x x                                                             Régisseur Régisseur 
Renault ou autre 
marque 

TE 771 

Maintenance de la 
piste cyclable entre 
le village et 
l'accueil des Marais 
du Vigueirat 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur ACI / Equipe régie Mairie d'Arles 

FO 772 

Formation du 
personnel à l'éco-
conduite et 
sensibilisation au 
covoiturage 

3 RNN+Cdl x     x     x     x x x                                             Régisseur Régisseur ARALI 

TE 773 
Maintenance des 
toilettes sèches 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie SEA 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

TU 774 

Réalisation de 
l'étanchéité et de 
la couverture des 
cuves de 
récupération d'eau 
pluviale 

1 Cdl x                                           x x x x x x             Régisseur Equipe régie 
Chausson 
Matériaux 

TE 775 

Maintenance de la 
distribution d'eau 
pluviale vers les 
toilettes 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie   

TE 776 

Maintenance des 
pompes de 
relevage et de la 
station d'épuration 

1 Cdl x x x x x x x x x x         x x                                     Régisseur Régisseur SEA 

SE 777 
Bilan ARPE 24h de 
la qualité des eaux 
usées rejetées 

1 Cdl x x x x x x x x x x                     x x                         Régisseur Régisseur ARPE 

TU 778 

Mise à jour de 
l'étude de 
faisabilité du 
traitement des 
eaux usées du 
Cabanon du 
rendez-vous, du 
Mas Ligagneau, de 
la Cabane 
Gendebien et 
demandes de devis 

1 RNN   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur 
prestataire 
spécialisé 

AD 779 

Recherche de 
financements pour 
le traitement des 
eaux usées du 
Cabanon du 
rendez-vous, du 
Mas Ligagneau, de 
la Cabane 
Gendebien 

1 RNN   x                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Directeur Directeur 
partenaire à 
définir : AgE 
ACCM 

TU 780 

Installation du 
système de 
traitement des 
eaux usées du 
Cabanon du 
Rendez-vous, du 
Mas Ligagneau et 
de la Cabane 
Gendebien 

1 RNN       x x x         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur 
Prestataire à 
définir 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

TU 781 
Remplacement des 
gouttières PVC par 
des gouttières zinc 

2 Cdl   x                                             x x                 Régisseur Equipe régie   

FO 782 
Formation du 
personnel au tri 
sélectif des déchets 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x                                             Régisseur Régisseur / ARALI ARALI 

PI 783 

Mise en place d'un 
animateur 
"déchets" auprès 
du public lors des 
grands 
évènements 

2 Cdl x x x x x x x x x x             x x x x x x x x x x x x             Régisseur Equipe régie   

TU 784 
Mise en place d'un 
composteur au 
jardin potager 

2 Cdl x                       x x                                         Régisseur Jardinier 
CPIE Rhône Pays 
d'Arles, ARALI 

TU 785 

Ré-organisation de 
la zone de stockage 
des déchets 
végétaux 

1 Cdl x                     x x                                           Régisseur Equipe regie Masini 

TU 786 

Installation d'un 
récupérateur de 
verre dans la zone 
d'accueil du public 

2 Cdl x                           x x                                     Régisseur Régisseur   

TU 787 
Elimination  des 
D3E 

1 Cdl x x x x x x x x x x     x x                                         Régisseur Régisseur D3E PACA 

TU 788 

Elimination des 
déchets ultimes 
vers la déchetterie 
du village 
(notamment 
Décharge du Bois 
du Cheval mort) 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie Mairie d'Arles 

TU 789 

Elimination des 
piles, ampoules 
vers des points de 
collecte spécifique 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie   

TU 790 

Evacuation des 
traverses de 
chemin de fer 
créosotées 

1 RNN+Cdl   x     x                                                           Régisseur Régisseur   

TU 791 

Remplacement de 
deux toitures en 
fibro-ciment 
amianté 

1 Cdl     x x             x x                         x x                 Régisseur Régisseur 
prestataire 
spécialisé 
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J F M A M J J A S O N D Responsable Opérateur 
Partenaires / 

Prestaires 

TU 792 

Evacuation des 
batteries 
automobiles et les 
déchets liés à 
l'automobile 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur Garagiste Tiné 

TU 793 

Identification d'une 
valorisation des 
déchets ultimes de 
la filtration des 
huiles végétales 
recyclées et 
évacuation 

2 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Régisseur 
prestataire 
spécialisé 

SE 794 

Suivi du type et de 
la quantité de 
déchets produits 
sur le site 

1 Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie   

FO 795 

Sensibilisation du 
personnel en 
charge des achats 
au choix selon des 
critères 
environnementaux 
et locaux 
(procédure achats) 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x                                             Régisseur Régisseur   

AD 796 

Sélection des 
fournisseurs et des 
marchandises 
selon des critères 
environnentaux et 
locaux (procédure 
achats) 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur 
personnel 
acheteur 

  

TU 797 

Remplacement 
progressif des 
traverses de 
chemin de fer 
créosotées par des 
poutres de bois 
non traité 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur ACI   

TU 798 

Remplacement 
progressif des bois 
autoclavés CCA par 
du bois non traité 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Régisseur Equipe régie   

TU 799 
Achat d'un vélo 
électrique pour les 
petits 

3 Cdl   x                                                                 Régisseur Régisseur   
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déplacements sur 
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Tableau 9 : Indicateurs de mise en oeuvre des opérations et indicateurs d'atteinte des objectifs du plan de gestion 2016-2025 des Marais du Vigueirat 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 OPERATIONS 2016-2025 

P
ri

o
ri

té
 

Localisation 
Indicateurs de mise en œuvre 

(opérations) 
Indicateurs de résultats (objectifs du 

plan de gestion) 

OR01 /OLT01 /Opdg01 
Analyser l'évolution des paysages 
depuis les années 50 en exploitant le 
fond photographique existant 

SE 1 
Collecte et tri de l'ensemble des photos de paysages 
du site depuis les années 50 

3 RNN+Cdl Base photos des paysages  

Visualisation des évolutions 
historiques des paysages 

SE 2 
Achat des photographies aériennes de l'IGN depuis 
1942 

3 RNN+Cdl Set de photos aériennes anciennes 

SE 3 Analyse de l'évolution des paysages du site 3 RNN+Cdl 
Rapport d'analyse de l'évolution des 
paysages depuis les années 50 

OR01 /OLT01 /Opdg02 
Mettre en place un suivi 
photographique des paysages des 
Marais du Vigueirat 

SE 4 Rédaction d'un protocole de suivi 2 RNN+Cdl Protocole de suivi des paysages rédigé 

Visualisation des évolutions actuelles 
des paysages 

SE 5 
Mise en place le suivi des paysages, des 
infrastructures et des bâtiments du site 

2 RNN+Cdl 
Base photos liée au protocole de suivi des 
paysages, des infrastructures et des 
bâtiments alimentée 

SE 6 Analyse du suivi des paysages du site 2 RNN+Cdl Rapport d'analyse du suivi des paysages 

OR01 /OLT01 /Opdg03 

Réduire l'impact visuel des réseaux 
électriques du site et du territoire 
environnant (Cassaïre, 4 pieds, lignes 
à proximité hors du site) 

TU 7 
Enterrement de la ligne moyenne tension du 
Cassaïre 

2 Cdl Ligne électrique Cassaïre enterrée 

Anthropisation visible des paysages 
réduite TU 8 

Suppression du pilône "4 pieds" du Franc-bord 
Palunette Ligagneau 

3 RNN Pilône "4 pieds" supprimé 

TU 9 
Enterrement des lignes électriques à proximité du 
site 

3 Hors site 
Nombre de lignes électriques voisines 
enterrées 

OR01 /OLT01 /Opdg04 

Réduire l'impact visuel des 
infrastructures existantes et à venir 
(bâtiments, équipements agricoles et 
pastoraux, observatoires, aires de 
stationnement) 

OC 10 
Rédaction d'un cahier des charges de 
l'aménagement en milieu naturel 

1 RNN+Cdl 
Cahier des charges de l'aménagement en 
milieu naturel rédigé et validé 

Anthropisation visible des paysages 
réduite 

TU 11 
Couverture en sagne des tunnels d'accès aux 
observatoires du Sentier de la Palunette 

1 Cdl 
Tunnel observatoires Palunette est et 
ouest couverts 

TE 12 
Restauration de la couverture en sagne du tunnel 
d'accès à l'observatoire de Redon 

1 RNN 
Tunnel en sagne de l'observatoire Redon 
restauré 

TU 13 
Démolition de l'ancien rendez-vous de chasse de la 
Petite Forêt 

2 Cdl 
Rendez-vous de chasse Petite Forêt 
démoli 

TU 14 
Démolition de l'ancienne tour d'observation de 
Redon 

3 RNN 
Ancienne tour d'observation de Redon 
démolie 

OR01 /OLT01 /Opdg05 
Réduire la pollution visible sur le 
Canal du Vigueirat 

TE 15 
Tri et évacuation des déchets ultimes ramassés dans 
le Canal du Vigueirat lors des opérations 
d'arrachage de la Jussie 

2 RNN+Cdl Nombre de bennes à ordures remplies 

Pollution visible du Canal du Vigueirat 
réduite 

GH 16 
Maintien de la pousse de la végétation sur les 
berges du Canal du Vigueirat au niveau du Sentier 
de la Palunette 

2 Cdl Résultats du suivi du paysages 

OR01 /OLT02 /Opdg06 
Poursuivre la gestion hydraulique en 
cohérence avec cycle climatique 

OC 17 Actualisation d'un satellite (gestion hydraulique) 1 RNN+Cdl Données à jour chaque semaine 
Respect des objectifs hydrauliques 
pour chaque bassin (cohérence entre 
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Localisation 
Indicateurs de mise en œuvre 

(opérations) 
Indicateurs de résultats (objectifs du 

plan de gestion) 

méditerranéen et le fonctionnement 
naturel du delta SE 18 

Actualisation des protocoles de suivi (gestion 
hydraulique) 

1 RNN+Cdl Protocole de suivi hydraulique actualisé 
la courbe théorique et la courbe 
réelle) 

SE 19 Suivi des niveaux d'eau 1 RNN+Cdl 
Données hebdomadaires (niveaux d'eau)+ 
synthèse hebdomadaire et synthèse 
annuelle 

GH 20 Gestion des niveaux d'eau 1 RNN+Cdl 
Outils de suivi des manipulations de 
martellières, outils de suivi de la mise en 
route des pompes 

OR01 /OLT02 /Opdg07 
Respecter les objectifs de gestion 
pastorale définis 

OC 17 Actualisation d'un satellite (gestion pastorale)     Satellite gestion pastorale revu et modifié 

Respect des objectifs de gestion 
pastorale pour chaque clos de 
pâturage (cohérence entre la charge 
théorique et la charge réelle) 

SE 21 

Suivi de la gestion pastorale du site (mouvements 
des troupeaux, charge pastorale, calendriers 
pastoraux, évolution des superficies pâturées, état 
des clôtures, bilans annuels avec les éleveurs, etc.) 

1 RNN+Cdl 
Charges pastorales, calendriers de 
pâturage, mouvements des troupeaux, 
etc. + synthèse annuelle 

AD 22 
Demande d'autorisation (dérangement d'espèces 
non-cibles lors de la manipulation des troupeaux de 
bovins, équins et ovins) 

1 RNN 

Autorisation permanente obtenue pour le 
dérangement d'espèces non-cibles lors de 
la manipulation des troupeaux de bovins, 
équins et ovins 

AD 22 
Demande d'autorisation (utilisation de chevaux 
domestiques lors de la manipulation des troupeaux) 

    
Autorisation permanente obtenue  pour 
l'utilisation de chevaux domestiques lors 
de la manipulation des troupeaux  

OR01 /OLT02 /Opdg08 

Définir et mettre en place la gestion 
hydraulique et pastorale des espaces 
pour lesquels elles ne sont pas 
encore définies 

GH 23 
Définition des objectifs et des modalités de gestion 
hydraulique et pastorale du bassin de Pisci Sud 

1 RNN 
Nouveaux objectifs et modalités de 
gestion du bassin de Pisci sud 

Respect des objectifs de gestion 
hydraulique et pastorale pour chaque 
espace nouvellement géré 

GH 24 
Définition des objectifs et des modalités de gestion 
hydraulique et pastorale de la Petite Forêt et du 
Cassaïre 

1 Cdl 
Nouveaux objectifs et modalités de 
gestion de la Petite Forêt et du Cassaïre 

GH 25 

Définition des objectifs et des modalités de gestion 
hydraulique et pastorale de nouvelles acquisitions 
du Conservatoire du littoral confiée en gestion aux 
AMV 

1 Cdl 
Nouveaux objectifs et modalités de 
gestion des nouvelles acquisitions du Cdl 

OR01 /OLT02 /Opdg09 

Conserver les dunes et montilles du 
Cassaïre supports d'habitats d'intérêt 
communautaire (parcours 
substeppiques de graminées et 
annuelles du Thero-Brachypodietea, 
dunes avec pelouses du 
Brachypodietalia et de plantes 
annuelles, dunes fixées du littoral du 
Crucianellion maritimae, dépressions 

GH 26 
Définition et test des modalités de pâturage 
adaptées à ces habitats (races de bétail, charge, 
calendrier de pâturage) 

1 Cdl Modalités de pâturage adaptées définies 
Surface et composition floristique des 
dunes et montilles du Cassaïre 
maintenues 
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(opérations) 
Indicateurs de résultats (objectifs du 

plan de gestion) 

humides intradunales, Fourrés 
halophiles méditerranéens et 
thermo-atlantiques (Sarcocornetea 
fruticosae), Prés-salés 
méditerranéens (Juncetalia 
maritimi)) 

GH 27 
Contrôle des espèces envahissantes (Ronce, Canne 
de Provence) 

1 RNN+Cdl 
Heures de travail consacrées à la 
régulation des espèces envahissantes, 
évolution de la carte des habitats 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (végétation des 
dunes et montilles du Cassaïre) 

    
Protocole de suivi de la végétation des 
dunes et montilles du Cassaïre rédigé 

SE 28 
Suivi régulier de l'évolution de la végétation des 
dunes et montilles du Cassaïre 

2 Cdl 
Données régulières (composition 
floristique, densité, etc.) + synthèse 

OR01 /OLT02 /Opdg10 

Conserver les habitats liés aux mares 
temporaires méditerranéennes 
(Gazons méditerranéens amphibies 
halonitrophiles (Heleochloion)) 

GH 29 Maintien d'une gestion pastorale extensive  1 RNN+Cdl Charge et calendriers pastoraux 

Surface et composition floristique des 
mares temporaires 
méditerranéennes maintenues 

GH 20 Gestion des niveaux d'eau     Suivi hebdomadaire des niveaux d'eau 

GH 27 
Contrôle des espèces envahissantes (Ronce, Canne 
de Provence) 

    
Heures de travail consacrées à la 
régulation des espèces envahissantes, 
évolution de la carte des habitats 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (végétation des 
mares temporaires méditerranéennes) 

    
Protocole de suivi de la végétation des 
mares temporaires méditerranéennes 
rédigé 

SE 30 
Suivi régulier de l'évolution de la végétation dans les 
mares temporaires méditerranéennes 

2 RNN+Cdl 
Données régulières (composition 
floristique, densité, etc.) + synthèse 

OR01 /OLT02 /Opdg11 

Conserver les prairies humides 
méditerranéennes (Prairies humides 
méditerranéennes à grandes herbes 
du Molinio-Holoschoenion) 

GH 29 Maintien d'une gestion pastorale extensive      Charge et calendriers pastoraux 

Surface et composition floristique des 
prairies humides méditerranéennes 
maintenues 

SE 31 

Evaluation de l'efficacité de la gestion pastorale 
actuelle au regard de l'actualisation de la carte 
phytosociologique et définition de nouvelles 
mesures de gestion si besoin 

1 RNN+Cdl Evolution de la carte des habitats 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (végétation des 
prairies humides méditerranéennes) 

    
Protocole de suivi de la végétation des 
prairies humides méditerranéennes 
rédigé 

SE 32 
Suivi régulier de l'évolution de la végétation des 
prairies humides méditerranéennes 

2 RNN+Cdl 
Données régulières (composition 
floristique, densité, etc.) + synthèse 

OR01 /OLT02 /Opdg12 
Conserver les steppes salées 
méditerranéennes (Steppes salées 
méditerranéennes (Limonietalia)) 

GH 29 Maintien d'une gestion pastorale extensive      Charge et calendriers pastoraux 

Surface et composition floristique des 
steppes salées méditerranéennes 

GH 20 Gestion des niveaux d'eau     Suivi hebdomadaire des niveaux d'eau 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (végétation des 
steppes salées méditerranéennes) 

    
Protocole de suivi de la vétégation des 
steppes salées méditerranéennes rédigé 
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SE 33 
Suivi régulier de l'évolution de la végétation des 
steppes salées méditerranéennes 

2 RNN+Cdl 
Données régulières (composition 
floristique, densité, etc.) + synthèse 

OR01 /OLT02 /Opdg13 

Conserver les sansouïres 
(Végétations pionnières à Salicornia 
et autres espèces annuelles des 
zones boueuses et sableuses) 

GH 29 Maintien d'une gestion pastorale extensive      Charge et calendriers pastoraux 

Surface et composition floristique des 
sansouïres 

GH 20 Gestion des niveaux d'eau     Suivi hebdomadaire des niveaux d'eau 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (végétation des 
sansouïres) 

    
Protocole de suivi de la végétation des 
sansouïres rédigé 

SE 34 
Suivi régulier de l'évolution de la végétation les 
sansouïres 

2 RNN+Cdl 
Données régulières (composition 
floristique, densité, etc.) + synthèse 

OR01 /OLT02 /Opdg14 
Conserver les ripisylves (Forêts-
galeries à Salix alba et Populus alba) 

GH 35 Gestion des boisements 1 RNN Evolution de la carte des habitats 

Surface et compisition du 
peuplement boisé des ripisylves SE 4 

Rédaction d'un protocole de suivi (peuplement des 
ripisylves) 

    
Protocole de suivi du peuplement des 
ripisylves 

SE 36 
Suivi régulier de l'évolution de la végétation dans les 
ripisylves 

2 RNN 
Données régulières (composition 
floristique, densité, etc.) + synthèse 

OR01 /OLT03 /Opdg15 

Prendre en compte 
systématiquement le patrimoine 
biologique lors de toute intervention 
sur le milieu naturel (travaux, 
recherche, accueil du public, etc.) 

OC 37 Création d'un satellite (travaux d'entretien) 1 RNN+Cdl Satellite travaux d'entretien créé 
Utilisation systématique et 
application des procédures par les 
cadres concernés lors de toute 
intervention sur le milieu naturel OC 37 Création d'un satellite (recherche scientifique)     Satellite recherche scientifique créé 

OR01 /OLT03 /Opdg16 
Conserver les grandes étendues de 
roselières 

GH 38 Gestion des roselières 1 RNN+Cdl 
Suivi hydraulique des bassins à roselière, 
suivi pastoral des bassins à roselière, etc. 

Surface et composition floristique des 
roselières maintenues 

SE 18 
Actualisation des protocoles de suivi (roselières - 
réseau du Rozo) 

    
Protocole de suivi des roselières (réseau 
du Rozo) actualisé 

SE 39 Suivi des roselières 1 RNN+Cdl 
Données annuelles (Structure de la 
roselière et inventaire de végétation) + 
synthèse annuelle 

SE 40 Suivi de l'oxygénation du sol dans les roselières 2 RNN+Cdl 
Données annuelles (mV et Eh) + synthèse 
annuelle 

OR01 /OLT03 /Opdg17 
Conserver la population de Butor 
étoilé, Bautorus stellaris, sur le site 

SE 41 
Suivi de la population de Butor étoilé nicheur sur le 
site 

1 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de mâles 
chanteurs et localisation) + synthèse 
annuelle 

Maintien, voire augmentation, du 
nombre de mâles chanteurs de Butor 
étoilé 
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SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (départ en 
migration du Butor étoilé) 

    
Protocole de suivi des départs en 
migration de Butor étoilé rédigé 

SE 42 
Dénombrement des départs en migration de Butor 
étoilé  

3 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre d'individus 
observés ou entendus) + synthèse 
annuelle 

OR01 /OLT03 /Opdg18 

Conserver la population de hérons 
paludicoles (Héron pourpré Ardea 
purpurea, Grande Aigrette Ardea 
alba, Blongios nain Ixobrychus 
minutus, Héron cendré Ardea 
cinerea) et de Busard des roseaux 
Circus aeruginosus 

SE 18 
Actualisation des protocoles de suivi (nidification 
des hérons paludicoles coloniaux) 

    
Protocole de suivi des hérons paludicoles 
coloniaux actualisé 

Maintien, voire augmentation, des 
effectifs nicheurs de hérons 
paludicoles coloniaux 

AD 22 
Demande d'autorisation (utilisation d'un autogyre 
pour le suivi des hérons paludicoles) 

    

Autorisation permanente obtenue pour 
l'aterrissage et le décollage d'un autogyre 
sur le site dans le cadre du suivi de la 
nidification des hérons paludicoles 
coloniaux 

SE 43 Suivi des colonies de hérons paludicoles coloniaux 1 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de 
nids/couples) + synthèse annuelle 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (population 
nicheuse de Blongios nain) 

    
Protocole de suivi  de la population 
nicheuse de Blongios nain rédigé 

SE 44 Suivi de la population nicheuse de Blongios nain 2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre d'individus 
chanteurs) + synthèse annuelle 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (population 
nicheuse de Busard des roseaux) 

    
Protocole de suivi de la population 
nicheuse de Busard des roseaux rédigé 

SE 45 
Suivi de la population nicheuse de Busard des 
roseaux 

2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de couples 
estimés) + synthèse annuelle 

OR01 /OLT03 /Opdg19 

Conserver la population de Lusciniole 
à moustaches, Acrocephalus 
melanopogon, et des passereaux 
paludicoles (Rousserolle turdoïde 
Acrocephalus arundinaceus, 
Locustelle luscinioïde Locustella 
luscinioides, Bruant des roseaux 
Emberiza schoeniclus) 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (population 
nicheuse de Lusciniole à moustaches) 

    
Protocole de suivi de la population 
nicheuse de Lusciniole à moustaches 
rédigé 

Maintien, voire augmentation, des 
effectifs nicheurs de passereaux 
paludicoles coloniaux 

SE 46 
Suivi de la population nicheuse de la Lusciniole à 
moustaches 

2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre d'individus 
chanteurs) + synthèse annuelle 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (population 
nicheuse de Rousserolle turdoïde) 

    
Protocole de suivi de la population 
nicheuse de Rousserolle turdoïde rédigé 

SE 47 
Suivi de la population nicheuse de Rousserolle 
turdoïde 

2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre d'individus 
chanteurs) + synthèse annuelle 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (population 
nicheuse de Locustelle luscinioïde) 

    
Protocole de Locustelle luscinioïde et de 
Bruant des roseaux rédigé 
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SE 48 
Suivi de la population nicheuse de Locustelle 
luscinioïde et de Bruant des roseaux 

2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre d'individus 
chanteurs) + synthèse annuelle 

OR01 /OLT03 /Opdg20 

Conserver la population de hérons 
arboricoles coloniaux sur le site 
(Crabier chevelu Ardeola ralloides, 
Aigrette garzette Egretta garzetta, 
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax, 
Héron garde-bœufs Bubulcus ibis, 
Héron cendré Ardea cinerea) et d'Ibis 
falcinelle Plegadis falcinellus 

GH 35 Gestion des boisements     Evolution de la carte des habitats 

Maintien, voire augmentation, des 
effectifs nicheurs de hérons 
arboricoles coloniaux et d'Ibis 
falcinelle 

SE 18 
Actualisation des protocoles de suivi (populations 
nicheuses de hérons arboricoles coloniaux et d'Ibis 
falcinelle) 

    
Protocole de suivi des populations 
nicheuses de hérons arboricoles coloniaux 
et d'Ibis falcinelle actualisé 

SE 49 
Suivi des populations nicheuses de hérons 
arboricoles coloniaux et d'Ibis falcinelle 

1 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de couples 
pour chaque espèce) + synthèse annuelle 

SE 18 
Actualisation des protocoles de suivi (dortoirs de 
hérons arboricoles) 

    
Protocole de suivi des dortoirs de hérons 
arboricoles actualisé 

SE 50 Suivi des dortoirs de hérons arboricoles  1 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre d'individus 
de chaque espèce) + synthèse annuelle 

OR01 
 

/OLT03 
 /Opdg21 

Conserver la population de Nette 
rousse Netta rufina nicheuse 

GH 20 Gestion des niveaux d'eau     
Données hebdomadaires des niveaux 
d'eau 

Maintien, voire augmentation, des 
effectifs de la population nicheuse de 
Nette rousse 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (population 
nicheuse de Nette rousse) 

    
Protocole de suivi de la population 
nicheuse de Nette rousse rédigé 

SE 51 Suivi de la population reproductrice de Nette rousse 2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de familles et 
nombre de jeunes) + synthèse annuelle 

OR01 /OLT03 /Opdg22 

Favoriser l'hivernage de la Sarcelle 
d'hiver Anas crecca, des autres 
anatidés et de la Foulque macroule 
Fulica atra 

GH 52 
Gestion des milieux favorables aux anatidés 
hivernants 

1 RNN+Cdl 
Données hebdomadaires des niveaux 
d'eau 

Maintien, voire augmentation, des 
effectifs d'oiseaux d'eau hivernants 

AD 22 
Demande d'autorisation pour le dérangement 
d'espèces sauvage dans le cadre du suivi des 
effectifs d'oiseaux d'eau hivernants 

    

Autorisation permanente pour le 
dérangement d'espèces sauvages dans le 
cadre du suivi des effectifs d'oiseaux deau 
hivernants obtenue 

SE 53 
Suivi des effectifs d'oiseaux d'eau hivernants 
(anatidés, hérons, limicoles, laridés, etc.) 

1 RNN+Cdl 
Données mensuelles (effectifs de chaque 
espèce) + synthèse annuelle 

OR01 /OLT03 /Opdg23 

Favoriser la fréquentation du site par 
les rapaces menacés (Aigle criard 
Clanga clanga, Aigle de Bonelli Aquila 
fasciata, Vautour percnoptère 
Neophron percnopterus, Balbuzard 
pêcheur Pandion haliaetus) 

TU 54 Création de charniers et placettes d'alimentation 2 RNN+Cdl Nombre de charniers installés 

Maintien, voire augmentation des 
observations de rapaces menacés sur 
les charniers et sur le site de manière 
générale (Log) 
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SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (alimentation des 
charniers) 

    
Protocole de suivi de l'alimentation des 
charniers rédigé 

SE 55 Suivi de l'alimentation des charniers 2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre et type de 
carcasses, etc.) 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (fréquentation 
des charniers par les rapaces nécrophages) 

    
Protocole de suivi de la fréquentation des 
charniers par les rapaces nécrophages 
rédigé 

SE 56 
Suivi de la fréquentation des charniers par les 
rapaces nécrophages 

2 RNN+Cdl 
Données annuelles (effectifs de chaque 
espèce) + synthèse annuelle 

OR01 /OLT03 /Opdg24 

Favoriser l'accueil des limicoles 
migrateurs (Barge à queue noire 
Limosa limosa, Chevalier sylvain 
Tringa glareola, Combattant varié 
Philomachus pugnax, etc.) 

GH 57 
Gestion des milieux favorables aux limicoles 
migrateurs 

1 RNN+Cdl 
Niveaux d’eau mesurés / objectifs 
hydrauliques sur le bassin de Rizières 

Maintien, voire augmentation, des 
effectifs de limicoles migrateurs 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (limicoles 
migrateurs) 

    
Protocole de suivi des limicoles 
migrateurs rédigé 

SE 58 
Suivi de la fréquentation du site par la Barge à 
queue noire en migration pré-nuptiale 

2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre d'individus 
observés) + synthèse annuelle 

OR01 /OLT03 /Opdg25 

Favoriser la nidification des laro-
limicoles coloniaux (Sterne 
pierregarin Sterna hirundo, Mouette 
mélanocéphale Ichthyaetus 
melanocephalus, Mouette rieuse 
Chroicocephalus ridibundus, Avocette 
élégante Recurvirostra avosetta, 
Sterne naine Sternula albifrons et 
potentiellement la Sterne hansel 
Gelochelidon nilotica) 

GH 59 
Gestion de l'îlot de nidification des laro-limicoles 
coloniaux 

1 RNN 
Fiche sur l’état des aménagements avant 
et après mise en œuvre de l’opération 

Maintien, voire augmentation, des 
effectifs nicheurs et du succès de 
reproduction des limicoles coloniaux 

GH 60 
Gestion des radeaux de nidification des laro-
limicoles coloniaux 

1 RNN+Cdl 
Fiche sur l’état des aménagements avant 
et après mise en œuvre de l’opération 

GH 61 
Gestion des niveaux d'eau favorables à la 
nidification des laro-limicoles 

1 RNN 
Niveaux d’eau mesurés / objectifs 
hydrauliques sur le bassin de Rizières 

SE 18 
Actualisation des protocoles de suivi (nidification 
des laro-limicoles coloniaux) 

    
Protocole de suivi de la nidification des 
limicoles coloniaux actualisé 

SE 62 
Suivi de la nidification des laro-limicoles coloniaux 
sur le site 

1 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de couples et 
succès de reproduction pour chaque 
espèce) + synthèse annuelle 

OR01 /OLT03 /Opdg26 

Favoriser l'accueil des oiseaux 
nichant en milieu ouvert (Pipit 
rousseline Anthus campestris, 
Guêpier d'Europe Merops apiaster, 
Oedicnème criard Burhinus 
oedicnemus, Tarier pâtre Saxicola 
rubicola) 

GH 63 Gestion des milieux ouverts 1 RNN+Cdl Evolution de la carte des habitats 

Maintien, voire augmentation, des 
effectifs nicheurs d'oiseaux nichant 
en milieu ouvert, en particulier du 
Guêpier d'Europe 

SE 18 
Actualisation des protocoles de suivi (nidification du 
Guêpier d'Europe) 

    
Protocole de suivi de la nidification du 
Guêpier d'Europe actualisé 

SE 64 Suivi de la nidification du Guêpier d'Europe 1 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de nids 
occupés et succès de reproduction) + 
synthèse annuelle 

OR01 /OLT03 /Opdg27 
Favoriser l'accueil des oiseaux 
nichant dans les boisements (Cigogne 
blanche Ciconia ciconia, Milan noir 

GH 35 Gestion des boisements     Evolution de la carte des habitats Maintien, voire augmentation, des 
effectifs nicheurs et des succès de 
reproduction des oiseaux nichant 
dans les boisements, en particulier de 

SE 65 
Suivi de la nidification de la Cigogne blanche et du 
Milan noir 

1 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de couples 
de chaque espèce) + synthèse annuelle 
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Milvus migrans, Rollier d'Europe 
Coracias garrulus) TE 66 

Installation et entretien des nichoirs à Rollier 
d'Europe 

2 Cdl 
Nombre de nichoirs en place et 
fonctionnels 

la Cigogne blanche, du Milan noir et 
du Rollier d'Europe 

SE 67 Suivi de la reproduction du Rollier d'Europe 2 Cdl 
Données annuelles (nombre de couples) + 
synthèse annuelle 

OR01 /OLT03 /Opdg28 
Suivre la fréquentation des bâtiments 
aménagés en faveur de la faune 
(chiroptères, oiseaux) 

TE 68 
Installation et entretien des nichoirs à oiseaux et 
chiroptères sur les bâtiments 

2 RNN+Cdl 
Nombre de nichoirs installés et 
fonctionnels 

Maintien, voire augmentation, des 
effectifs de chiroptères et d'oiseaux 
occupants les bâtiments et en 
particulier des effectifs nicheurs et du 
succès de reproduction de 
l'Hirondelle rustique 

SE 69 
Suivi de la colonisation par les chiroptères des 
bâtiments aménagés dans le cadre du LIFE+ Chiro 
Med 

1 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre d'individus 
de chaque espèce observés + traces de 
guano) + synthèse annuelle 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (occupation des 
bâtiments - hors Chiro Med - par les chiroptères) 

    
Protocole de suivi de l'occupation des 
bâtiments (hors Chiro Med) par les 
chiroptères rédigé 

SE 70 
Suivi de l'occupation des bâtiments (hors Chiro 
Med) par les chiroptères  

2 Cdl 

Données annuelles (présence d'une 
colonie, de traces et nombre d'individus 
observés de chaque espèce) + synthèse 
annuelle 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (occupation des 
bâtiments par les oiseaux) 

    
Protocole de suivi de l'occupation des 
bâtiments par les oiseaux rédigé 

SE 71 Suivi de l'occupation des bâtiments par les oiseaux 1 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de couples 
de chaque espèce) + synthèse annuelle 

SE 18 
Actualisation des protocoles de suivi (nidification de 
l'Hirondelle rustique) 

    
Protocole de suivi de la nidification de 
l'Hirondelle rustique actualisé 

SE 72 Suivi de la nidification de l'Hirondelle rustique 1 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de couples et 
succès de reproduction) + synthèse 
annuelle 

OR01 /OLT03 /Opdg29 
Conserver ou accroître la population 
de Lapin de garenne, Oryctolagus 
cuniculus 

SE 73 
Suivi de la population de Lapin de Garenne (et du 
Renard roux) 

1 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre d'individus 
observés et résultat de l'IKA) + synthèse 
annuelle 

Maintien, voire augmentation, de la 
population de Lapin de garenne 

AD 22 
Demande d'autorisation (utilisation d'un phare pour 
le suivi du Lapin de Garenne) 

    
Autorisation permanente pour l'utilisation 
d'un phare dans le cadre du suivi de la 
population de Lapin de garenne obtenue 

AD 22 
Demande d'autorisation (dérangement d'espèces 
non-cibles lors du suivi du Lapin de Garenne) 

    

Autorisation permanente permanente 
pour le dérangement d'espèces non-
cibles dans le cadre du suivi de la 
population de Lapin de garenne obtenue 
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BD 74 
Cartographie des zones de présence du Lapin de 
Garenne 

2 RNN+Cdl Cartographie actualisée chaque année 

GH 75 
Restauration des milieux favorables au Lapin de 
Garenne 

2 RNN+Cdl 
Nombre ou superficie de milieux 
restaurés 

SE 76 
Suivi de l'efficacité des mesures de restauration des 
milieux favorables au Lapin de Garenne 

2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre d'individus 
observés) + synthèse annuelle 

OR01 /OLT03 /Opdg30 
Conserver des habitats favorables à 
la Cistude d'Europe, Emys orbicularis 

SE 77 Etude des zones de ponte de la Cistude d'Europe  2 RNN+Cdl 
Etude des zones de ponte de la Cistude 
d'Europe réalisée 

Maintien, voire augmentation, de la 
superficie des habitats favorables à la 
Cistude d'Europe 

GH 78 
Définition de mesures de gestion des zones de 
ponte de Cistude d'Europe 

2 RNN+Cdl 
Mesures de gestion des zones de ponte 
de la Cistude d'Europe définies 

GH 79 
Mise en place de mesures de gestion des zones de 
ponte de Cistude d'Europe 

2 RNN+Cdl Evolution de la carte des habitats 

OR01 /OLT03 /Opdg31 

Etablir des mesures de gestion 
favorables à l'Anguille européenne, 
Anguilla anguilla, et aux autres 
espèces de poissons du site 

GH 80 
Définition de mesures de gestion favorables à 
l'Anguille européenne 

2 RNN+Cdl 
Mesures de gestion favorables à l'Anguille 
européenne définies Maintien, voire augmentation, des 

mesures de gestion favorables à 
l'Anguille européenne 

GH 81 
Mise en place de mesures de gestion favorables à 
l'Anguille européenne 

2 RNN+Cdl 
Nombre et type de mesures de gestion 
favorables à l'Anguille européenne mises 
en place 

OR01 /OLT03 /Opdg32 

Mettre en œuvre des mesures 
compensatoires aux impacts de la 
régulation de la jussie sur le Canal du 
Vigueirat sur les espèces non-cibles 

AD 22 
Demande d'autorisation (introduction de 
brochetons dans le Canal du Vigueirat) 

    
Autorisation pour l'introduction de 
brochetons dans le Canal du Viguierat 
obtenue 

Nombre et type de mesures 
compensatoires aux impacts de la 
régulation de la jussie sur le Canal du 
Vigueirat mises en œuvre 

GH 82 
Introduction de brochetons dans les zones dans 
lesquelles la jussie a été arrachée dans le Canal du 
Vigueirat 

1 RNN+Cdl Nombre de brochetons introduits 

OR01 /OLT03 /Opdg33 
Conserver la population du Leste à 
grands stigmas, Lestes macrostigma 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (Leste à grands 
stigmas) 

    
Protocole de suivi du Leste à grands 
stigmas rédigé 

Maintien, voire augmentation, des 
effectifs de Leste à grands stigmas 

SE 83 Suivi du Leste à grands stigmas 1 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombres d'individus, 
localisation, activité) + synthèse annuelle 

GH 84 Maintien des marais temporaires 1 RNN+Cdl Evolution de la carte des habitats 

OR01 /OLT03 /Opdg34 
Conserver le cortège diversifié 
d'odonates présents sur le site 

OC 37 Création d'un satellite (travaux d'entretien)     Satellite rédigé, plannification des travaux Maintien, voire augmentation, du 
nombre d'espèces et des effectifs 
observés d'odonates SE 4 Rédaction d'un protocole de suivi (odonates)     

Protocole de suivi du cortège d'odonates 
rédigé 
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SE 85 Suivi des odonates 2 RNN+Cdl 
Données annuelles (espèces, effectifs) + 
synthèses annuelles 

OR01 /OLT03 /Opdg35 
Conserver la population de 
Scorzonère à petites fleurs, 
Scorzonera parviflora 

SE 86 
Suivi des stations connues de la Scorzonère à petites 
fleurs 

1 RNN 
Données annuelles (Nombre de stations, 
nombre de pieds) + synthèse annuelle 

Maintien, voire augmentation, de la 
population de Scorzonère à petites 
fleurs 

SE 87 
Recherche de nouvelles stations de Scorzonère à 
petites fleurs 

1 RNN Nombre de nouvelles stations 

SE 88 
Etude des causes du déclin sur le site et des besoins 
de la Scorzonère à petites fleurs 

1 RNN Rapport d'étude 

GH 89 
Mise en place de nouvelles méthodes de gestion 
favorables à la Scorzonère à petites fleurs 

1 RNN Gestion hydraulique et pastorale nouvelle 

RE 90 
Recherche d'un partenaire scientifique pour la mise 
en œuvre d'un projet de recherche pour la 
conservation de la Scorzonère à petites fleurs 

2 RNN Convention de partenariat 

OR01 /OLT03 /Opdg36 
Conserver la population de Grande 
Douve, Ranunculus lingua 

SE 91 
Suivi des stations connues de la Grande Douve, 
Ranunculus lingua 

1 RNN+Hors site 
Données annuelles (Nombre de stations, 
nombre de pieds) + synthèse annuelle 

Maintien, voire augmentation, de la 
population de Grande douve 

SE 92 
Recherche de nouvelles stations de Grande Douve, 
Ranunculus lingua 

1 RNN 
Nombre de nouvelles stations de Grande 
douve 

SE 93 
Etude des besoins de la Grande Douve, Ranunculus 
lingua 

2 RNN 
Rapport d'étude sur les besoins de la 
Grande douve 

GH 94 
Définition et mise en place d'éventuelles mesures 
de gestion favorables à la Grande Douve, 
Ranunculus lingua 

2 RNN 
Gestion hydraulique et pastorale nouvelle 
et favorable à la Grande douve 

OR01 /OLT03 /Opdg37 

Conserver ou restaurer le cortège des 
plantes patrimoniales associées aux 
canaux d'eau douce et aux marais 
permanents (Berle à larges feuilles 
Sium latifolium, Fenouil d'eau 
Oenanthe aquatica, Gesse des marais 
Lathyrus palustris, Morène 
Hydrocharis morsus ranae, Nénuphar 
blanc Nymphea alba, Patience 
aquatique Rumex hydrolapathum, 
Pesse Hippuris vulgaris, Utriculaire 
commune Utricularia  vulgaris, Scirpe 
du littoral Scirpus littoralis) 

SE 95 
Inventaire des stations des plantes patrimoniales 
associées aux canaux d'eau douce et aux marais 
permanents 

1 RNN+Cdl 
Inventaire réalisé, nombre de stations 
identifiées 

Maintien, voire augmentation, des 
populations de plantes patrimoniales 
associées auxcanaux d'eau douce et 
aux marais permanents 

BD 96 
Actualisation de la cartographie des plantes 
patrimoniales associées aux canaux d'eau douce et 
aux marais permanents 

1 RNN+Cdl 
Cartographie des stations de plantes 
patrimoniales associées aux canaux d'eau 
douce et aux marais permanents à jour 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (plantes 
patrimoniales associées aux canaux d'eau douce et 
aux marais permanents) 

    
Protocole de suivi des plantes 
patrimoniales associées aux canaux d'eau 
douce et aux marais permanents rédigé 

SE 97 
Suivi des plantes patrimoniales associées aux 
canaux d'eau douce et aux marais permanents 

2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de stations, 
nombre d'espèces, nombre de pieds) + 
synthèse annuelle 
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SE 98 

Etude de la pertinence de modifier la gestion 
hydraulique des bassins où les plantes patrimoniales 
associées aux canaux d'eau douce et aux marais 
permanents étaient toutes présentes 

2 RNN+Cdl Gestion hydraulique et pastorale nouvelle 

OR01 /OLT03 /Opdg38 
Conserver la population de Nivéole 
d'été, Leucoium aestivum ssp. 
aestivum 

SE 4 Rédaction d'un protocole de suivi (Nivéole d'été)     
Protocole de suivi de la Nivéole d'été 
rédigé 

Maintien, voire augmentation, de la 
population de Nivéole d'été 

SE 99 Suivi de la Nivéole d'été 2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de stations, 
superficie ou nombre de pieds) + 
synthèse annuelle 

GH 20 Gestion des niveaux d'eau     Outil de suivi de la gestion hydraulique 

OR01 /OLT03 /Opdg39 

Conserver la population de Vigne 
sauvage, Vitis vinifera ssp sylvestris, 
si les analyses génétiques confirment 
sa présence 

SE 4 Rédaction d'un protocole de suivi (Vigne sauvage)     
Protocole de suivi de la Vigne sauvage 
rédigé 

Maintien, voire augmentation, de la 
population de Vigne sauvage 

SE 100 Suivi de la Vigne sauvage 2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de stations, 
superficie ou nombre de pieds) + 
synthèse annuelle 

OR01 /OLT03 /Opdg40 
Conserver la population du Cranson à 
feuilles de pastel, Cochlearia 
glastifolia  

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (Cranson à feuilles 
de pastel) 

    
Protocole de suivi du Cranson à feuille de 
pastel rédigé Maintien, voire augmentation, de la 

population de Cranson à feuille de 
pastel 

SE 101 Suivi du Cranson à feuilles de pastel 2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de stations, 
superficie ou nombre de pieds) + 
synthèse annuelle 

OR01 /OLT03 /Opdg41 
Conserver la population du Pigamon 
luisant, Thalictrum lucidum 

SE 4 Rédaction d'un protocole de suivi (Pigamon luisant)     
Protocole de suivi du Pigamon luisant 
rédigé 

Maintien, voire augmentation, de la 
population de Pigamon luisant 

SE 102 Suivi du Pigamon luisant 2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de stations, 
superficie ou nombre de pieds) + 
synthèse annuelle 

OR01 
 
/OLT03 

/Opdg42 
Conserver l'habitat à characées du 
Charion canescentis 

GH 20 Gestion des niveaux d'eau     Outil de suivi de la gestion hydraulique 
Maintien, voire augmentation, de la 
superficie de l'habitat à characées du 
Charion canescentis 

GH 29 Maintien d'une gestion pastorale extensive      Charge et calendriers pastoraux 

SE 103 Cartographie spécifique du Charion canescentis 1 RNN 
Cartographie spécifique du Charion 
canescentis réalisée 

OR01 /OLT03 /Opdg43 SE 104 Suivi de la colonisation du site par la Jussie 1 RNN+Cdl Cartographie des stations de Jussie 
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Indicateurs de résultats (objectifs du 
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Poursuivre et organiser la régulation 
des Jussies, Ludwigia spp,de l'Herbe 
de la Pampa, Cortaderia soleana, et 
du Seneçon en arbre, Baccharis 
halimifolia 

AD 22 
Demande d'autorisation (suivi de l'arrachage de la 
jussie dans le canal du Vigueirat par survol aérien) 

    
Autorisation permanente pour le suivi par 
survol aérien de l'arrachage de la jussie 
dans le Canal du Vigueirat obtenue 

Réduction du nombre et de la 
superficie des milieux colonisés par 
les jussies, l'Herbe de la Pampa et le 
Séneçon en arbre, évolution du 
nombre de jours/homme/an 
consacré à la régulation de ces 
espèces 

OC 105 
Définition d'un plan de lutte prévisionnel contre la 
Jussie sur le site et les canaux périphériques 

1 RNN+Cdl Plan de lutte rédigé 

GH 106 
Arrachage manuel de la Jussie dans les marais et 
canaux du site 

1 RNN+Cdl 

Données annuelles (surfaces colonisées, 
nombre de litres arrachés, nombre de 
journées/homme d'arrachage) + synthèse 
annuelle 

GH 107 
Arrachage mécanique des Jussies sur le Canal du 
Vigueirat 

1 RNN 
Données annuelles (surface arrachée) + 
synthèse annuelle 

SE 108 
Suivi de la colonisation du site par l'Herbe de la 
Pampa 

1 RNN+Cdl 
Cartographie des pieds d'Herbe de la 
Pampa 

GH 109 Arrachage des pieds d'Herbe de la Pampa 1 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de pieds 
arrachés) + synthèse annuelle 

SE 110 
Suivi de la colonisation du site par le Seneçon en 
arbre 

1 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de pieds) + 
synthèse annuelle 

GH 111 Arrachage des pieds de Seneçon en arbre 1 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de pieds 
arrachés) + synthèse annuelle 

OR01 /OLT03 /Opdg44 
Etablir une stratégie de régulation du 
Faux-Indigo, Amorpha fruticosa 

SE 112 Suivi des stations de Faux-Indigo 1 RNN+Cdl 
Cartographie des stations d'Amorpha 
fruticosa 

Réduction du nombre et de la 
superficie des milieux colonisés par le 
Faux-Indigo, évolution du nombre de 
jours/homme/an consacré à la 
régulation de cette espèce 

OC 113 
Définition d'un plan de lutte prévisionnel contre le 
Faux-Indigo 

1 RNN+Cdl Plan de lutte rédigé 

GH 114 Régulation du Faux-Indigo 1 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de pieds 
éliminés ou surfaces traitées?) + synthèse 
annuelle 

OR01 /OLT03 /Opdg45 
Réguler la Tortue de Floride, 
Trachemys scripta elegans 

AD 22 
Demande d'autorisation (destruction systématique 
des individus de Tortue de Floride) 

    Autorisations de destruction obtenues 
Nombre d'individus de Tortue de 
Floride éliminés /Nombre d'individus 
de Tortue de Floride observés 

OR01 /OLT03 /Opdg46 
Etablir une stratégie de régulation de 
l'Ecrevisse de Louisiane, Procambarus 
clarkii 

OC 115 
Définition d'une stratégie de régulation de 
l'Ecrevisse de Louisiane 

2 RNN+Cdl 
Plan de lutte contre l'Ecrevisse de 
Louisiane rédigé 

Réduction des milieux colonisés par 
l'Ecrevisse de Louisiane et réduction 
de la densité de population 
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GH 116 Régulation de l'Ecrevisse de Louisiane 2 RNN+Cdl 
Données annuelles (quantités d'Ecrevisses 
pêchées) + synthèse annuelle 

SE 117 
Etude de l'efficacité de la régulation de l'Ecrevisse 
de Louisiane 

2 RNN+Cdl 
Etude de l'efficacité de la régulation de 
l'Ecrevisse de Louisiane réalisée et 
efficacité prouvée ou non 

OR01 /OLT03 /Opdg47 

Participer à l'effort de régulation de 
l'Ibis sacré Threskiornis aethiopicus et 
de l'Erismature rousse Oxyura 
jamaicensis, dans le cadre des plans 
de lutte nationaux 

GH 118 
Elimination par le tir les individus d'Ibis sacré et 
d'Erismature rousse présents sur le site 

1 RNN+Cdl 
Données annuelles (Nombre d'individus 
éliminés pour chaque espèce) + synthèse 
annuelle 

Nombre d'individus d'Ibis sacré et 
d'Erismature rousse éliminés 
/Nombre d'individus observés 

OR01 /OLT03 /Opdg48 

Limiter l'impact des animaux 
domestiques ne servant pas aux 
opérations de gestion, de 
surveillance ou de recherche 
scientifique sur le site 

AD 22 
Demande d'autorisation (capture, voire l'élimination 
des animaux domestiques néfastes à la 
conservation du patrimoine biologique du site) 

    

Autorisation permanente ppur la capture, 
voire l'élimination des animaux 
domestiques néfastes à la conservation 
du patrimoine biologique du site obtenue 

Nombre d'individus d'espèces 
domestiques néfastes à la 
conservation du patrimoine naturel 
capturés, voire éliminés. 

OR01 /OLT03 /Opdg49 

Participer à la réflexion sur la 
pertinence de réguler d'autres 
espèces exotiques (Ragondin, Silure, 
etc.) 

SE 119 

Etude au cas par cas de la pertinence de réguler des 
espèces exotiques lorsque cela semble nécessaire 
(effet sur la population, méthodes les moins 
impactantes possibles, etc.) 

1 RNN+Cdl Nombre d'études réalisées 
Nombre de nouvelles mesures de 
régulation mises en œuvre 

OR01 /OLT04 /Opdg50 
Prendre en compte la présence de 
vestiges archéologiques sur le site 

PI 120 
Sensibilisation du personnel à la présence de 
vestiges archéologiques sur le site 

2 RNN+Cdl 
Sensibilisation du personnel à la présence 
de vestiges archéologiques sur le site 
effectuée 

Nombre de découvertes 
archéologiques réalisées et nombre 
d'objets archéologiques mis en 
conservation OC 121 

Définition d'une procédure en cas de découverte 
d'objets archéologiques sur le site 

1 RNN+Cdl 
Procédure en cas de découverte d'objets 
archéologiques rédigée 

OR01 /OLT04 /Opdg51 
Prendre en compte la présence de 
vestiges hydrauliques et agricoles 
(depuis le 17ème siècle) sur le site 

TU 122 
Restauration des éléments du patrimoine 
hydraulique et agricole identifiés comme 
significatifs 

3 RNN+Cdl 
Elements agricoles et hydrauliques 
anciens restaurés 

Evolution de l'état des vestiges 
hydrauliques et agricoles du site 

TE 123 
Protection des éléments du patrimoine hydraulique 
et agricole lors des travaux d'entretien sur le site 

2 RNN+Cdl 
Elements agricoles et hydrauliques 
anciens protégés lors des travaux 
d'entretien du site 

OR01 /OLT05 /Opdg52 
Actualiser les inventaires faunistiques 
et floristiques des espèces présentes 
sur le site 

SE 124 
Actualisation du protocole d'enregistrement des 
observations dans le log 

1 RNN+Cdl 
Protocole d'enregistrement des 
observation dans le log rédigé 

Augmentation du nombre d'espèces 
de faune et de flore inventoriées sur 
le site 

SE 125 
Recherche des espèces n'ayant pas été vues sur le 
site depuis de nombreuses années 

2 RNN+Cdl 
Secteurs prospectés, espèces recherchées 
et trouvées 

SE 126 
Actualisation des inventaires d'espèces présentes 
sur le site 

1 RNN+Cdl Nombre d'espèces nouvelles identifiées 
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AD 22 
Demande d'autorisation (dérangement d'espèces 
dans le cadre de la mise en œuvre des inventaires 
faunistiques et floristiques) 

    

Autorisation permanente pour le 
dérangement d'espèces dans le cadredes 
inventairs faunistiques et floristiques 
obtenue 

AD 22 

Demande d'autorisation ( capture d'individus 
d'invertébrés lorsque cela est indispensable à leur 
détermination pour la réalisation des inventaires 
pour le site) 

    
Autorisation permanente pour la capture 
d'individus d'invertébrés nécessaire à la 
réalisation des inventaires obtenue 

FO 127 
Formation des gardes à la reconnaissance des 
espèces végétales et animales à enjeu pour le site 

1 RNN+Cdl 
Nombre de formations faune / flore 
réalisées 

BD 128 
Saisir au format informatique les données faune - 
flore anciennes 

2 RNN+Cdl Proportion de données anciennes saisies 

BD 129 
Intégration de toutes les données de flore dans le 
SIG 

1 RNN+Cdl 
Ensemble des données faune / flore 
intégrées 

SE 130 
Collaboration avec des spécialistes de chaque 
espèce pour l'actualisation des inventaires 

1 RNN+Cdl 
Nombres de prospections de terrain avec 
des spécialistes 

OR01 /OLT05 /Opdg53 

Améliorer les connaissances sur les 
espèces et habitats patrimoniaux 
présents sur le site (écologie, 
fonctionnalité, état de conservation, 
etc.) 

SE 131 
Actualisation et finalisation des fiches espèces et 
habitats 

1 RNN+Cdl 
Une fiche par espèce et par habitat à 
enjeux Augmentation de la bibliographie sur 

les espèces et habitats patrimoniaux 
présents sur le site 

SE 132 
Collaboration avec des spécialistes de chaque 
espèces et habitats pour l'acquisition de 
connaissances 

1 RNN+Cdl 
Nombre de spécialistes apportant des 
informations 

OR01 /OLT05 /Opdg54 
Améliorer les connaissances sur les 
habitats du site 

SE 133 
Actualisation de l'inventaire de l'ensemble des 
habitats du site 

1 RNN+Cdl Inventaire des habitats actualisé 

Augmentation de la bibliographie sur 
les habitats du site 

SE 134 
Réalisation de la nouvelle carte phytosociologique 
du site 

1 RNN+Cdl Carte phytosociologique terminée 

SE 135 
Etude de l'évolution des habitats par comparaison 
de la carte phytosociologique actuelle et de la carte 
phytosociologique de 1973 

1 RNN+Cdl Etude de l'évolution des habitats réalisée 

OR01 /OLT05 /Opdg55 
Améliorer les connaissances sur les 
espèces d'oiseaux nicheuses du site 

SE 136 
Suivi des oiseaux nicheurs de l'ensemble du site par 
STOC-EPS 

2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre d'individus 
chanteurs pour chaque espèce) + 
synthèse annuelle 

Augmentation du nombre d'espèces 
d'oiseaux nicheuses et d'individus de 
ces espèces 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (nidification de 
l'Oie cendrée) 

    
Protocole de suivi de la nidification de 
l'Oie cendrée rédigé 
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SE 137 Suivi de la nidification de l'Oie cendrée, Anser anser 2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre de familles et 
nombre de jeunes) + synthèse annuelle 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (nidification des 
anatidés) 

    
Protocole de suivi de la nidification des 
anatidés rédigé 

SE 138 Suivi de la nidification des anatidés sur le site 1 RNN+Cdl 

Données (nombre de familles observées 
pour chaque espèce et nombre de jeunes 
par famille) + synthèse selon périodicité 
définie 

OR01 /OLT05 /Opdg56 
Améliorer les connaissances sur les 
micro-mammifères du site 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (Campagnol 
amphibie) 

    
Protocole de suivi du Campagnol 
amphibie rédigé 

Augmentation du nombre d'espèces 
de micro-mammifères inventoriées et 
de la bibliographie relative à celles-ci 

SE 139 Suivi du Campagnol amphibie, Arvicola sapidus 2 RNN+Cdl 
Données annuelles (types de données?) + 
synthèse annuelle 

SE 140 
Inventaire des micro-mammifères par analyse des 
pelotes de rejection de rapaces nocturnes 

2 RNN+Cdl 
Liste des espèces de micro-mammifères 
identifiées 

OR01 /OLT05 /Opdg57 
Suivre la recolonisation du site par la 
Loutre d'Europe, Lutra lutra 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (indices de 
présence de la Loutre d'Europe) 

    
Protocole de suivi de la recolonisation du 
site par la Loutre d'Europe rédigé Augmentation du nombre 

d'observation d'indices de présence 
de Loutre d'Europe SE 141 

Recherche d'indices de présence de la Loutre 
d'Europe 

2 RNN+Cdl 
Données annuelles (indices de présence) 
+ synthèse annuelle 

OR01 /OLT05 /Opdg58 
Evaluer et suivre l'état de la 
population de Cistude d'Europe, 
Emys orbicularis 

OC 142 
Rédaction d'un cahier des charges pour la prise en 
compte de la biodiversité lors de travaux d'entretien 
et d'aménagement 

1 RNN+Cdl Cahier des charges rédigé 

Evolution de l'état de la population 
de Cistude d'Europe 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (population de 
Cistude d'Europe) 

    
Protocole de suivi de la Cistude d'Europe 
rédigé 

SE 143 Suivi de la population de Cistude d'Europe 2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre d'individus 
capturés, reprises) + synthèse annuelle 

SE 144 
Collaboration avec l'animateur du PNA Cistude si 
celui-ci est prolongé 

2 RNN+Cdl Compte-rendus de réunions 

OR01 /OLT05 /Opdg59 
Actualiser les connaissances sur le 
peuplement piscicole des Marais du 
Vigueirat 

SE 145 Suivi de la passe-piège à Anguille 2 Cdl 
Données annuelles (nombre d'individus 
capturés, poids, taille, âge, etc.) + 
synthèse annuelle 

Evolution des données d'Anguille 
Européenne capturées dans la passe 
piège et évolution des données issues 
de l'inventaire piscicole SE 146 

Répétition de l'inventaire piscicole selon le 
protocole mis en place en 1995-1996 

2 RNN+Cdl 
Données (nombre d'individus capturés de 
chaque espèce) + rapport d'inventaire 
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OR01 /OLT05 /Opdg60 
Améliorer les connaissances sur les 
espèces d'amphibiens du site 

SE 4 Rédaction d'un protocole de suivi (amphibiens)     Protocole de suivi des amphibiens rédigé 
Augmentation des données sur les 
amphibiens du site et de la 
bibliographie relative à celles-ci 

SE 147 Suivi des amphibiens 2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre d'individus) + 
synthèses annuelles 

OR01 /OLT05 /Opdg61 
Améliorer les connaissances sur les 
espèces d'invertébrés du site 

SE 148 
Recherche de Platytomus tibialis sur le site et 
évaluation de son statut et de sa valeur 
patrimoniale 

2 RNN+Cdl 
Nombre d'individus identifiés, évaluation 
patrimoniale réalisée 

Augmentation des données sur les 
ivertébrés  du site et de la 
bibliographie relative à ce groupe 

AD 22 
Demande d'autorisation ( capture d'araignées dans 
le cadre de l'inventaire aranéologique du site) 

    
Autorisation pour la  capture d'araignées 
dans le cadre de l'inventaire 
aranéologique du site obtenue 

AD 149 
Rédaction d'une convention de partenariat pour la 
mise en oeuvre de l'inventaire aranéologique du site 

2 RNN+Cdl 
Convention de partenariat rédigée et 
signée 

SE 150 Inventaire aranéologique sur le site 2 RNN+Cdl 
Nombre d'espèces identifiées, analyse des 
corrélations espèces / habitats, etc. 

SE 4 Rédaction d'un protocole de suivi (Diane)     Protocole de suivi de la Diane rédigé 

SE 151 Suivi de la Diane, Zerynthia polyxena 2 RNN+Cdl 
Données annuelles à définir (nombre 
d'individus observés, activités, 
répartitions, etc. ?) + synthèse annuelle 

OR01 /OLT05 /Opdg62 

Rechercher la présence et évaluer 
l'état de conservation de la 
population de Sangsue médicinale 
Hirudo medicinalis 

SE 152 
Rédaction d'un protocole de piégeage de la Sangsue 
médicinale 

2 RNN+Cdl 
Protocole de piégeage de la Sangue 
médicinale rédigé 

Confirmation de la présence de la 
Sangsue médicinale et évolution de 
ses effectifs 

SE 153 Recherche de la Sangsue médicinale par piégeage 2 RNN+Cdl 
Nombre et localisation des individus 
découverts 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (population de 
Sangsue médicinale) 

    
Protocole de suivi de la population de 
Sangsue médicinale rédigé 

SE 154 Suivi de la population de Sangsue médicinale 2 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre des 
individus, localisation, etc.) + synthèse 
annuelle 

OR01 /OLT05 /Opdg63 

Assurer une veille du développement 
des espèces végétales et animales 
exotiques potentiellement 
envahissantes 

FO 155 
Formation des gardes à la reconnaissance des 
espèces végétales et animales exotiques 
potentiellement envahissantes 

1 RNN+Cdl 
Nombre de formations à la 
reconnaissance des espèces exotiques 
potentiellement envahissantes réalisées 

Nombre d'espèces exotiques 
potentiellement envahissantes 
découvertes chaque année 

CO 156 
Transmission des données relatives aux espèces 
exotiques envahissantes aux organismes 
centralisateurs 

2 RNN+Cdl Données transmises 
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OR01 /OLT05 /Opdg64 
Suivre l'impact de l'éolienne de 
production électrique du site sur les 
oiseaux et les chiroptères 

AD 22 
Demande d'autorisation (manipulation des oiseaux 
et chiroptères impactés par l'éolienne de 
production électrique du site) 

    

Autorisation pour la manipulation des 
oiseaux et chiroptères impactés par 
l'éolienne de production électrique du 
site obtenue 

Espèces et nombre d'individus 
d'oiseaux et chiroptères impactés par 
l'éolienne de production électrique 

SE 157 Suivi des oiseaux nicheurs autour de l'éolienne 1 Cdl 
Données annuelles (nombre d'individus 
chanteurs pour chaque espèce) + 
synthèse annuelle 

SE 158 Suivi de la mortalité induite par l'éolienne 1 Cdl 
Données annuelles (nombre d'individus 
de chaque espèce, périodes, etc.) + 
synthèse annuelle 

OR01 /OLT05 /Opdg65 
Améliorer les connaissances sur la 
topographie du site 

OC 37 Création d'un satellite (topographie)     

Satellite topographie (documents papier 
rassemblés, données informatiques au 
même format, rassemblées et utilisables 
avec logiciels classiques) 

Augmentation de la bibliographie 
relative à la topographie du site 

OR01 /OLT05 /Opdg66 
Améliorer les connaissances sur la 
géologie du site 

OC 37 Création d'un satellite (géologie)     Satellite géologie créé 
Augmentation de la bibliographie 
relative à la géologie du site 

OR01 /OLT05 /Opdg67 
Améliorer les connaissances sur la 
pédologie du site 

OC 37 Création d'un satellite (pédologie)     Satellite pédologie créé 
Augmentation de la bibliographie 
relative à la pédologie du site 

OR01 /OLT05 /Opdg68 
Améliorer les connaissances sur la 
météorologie enregistrée sur le site 

SE 18 Actualisation des protocoles de suivi (pluviométrie)     
Protocole de suivi de la pluviométrie 
actualisé 

Augmentation des données de 
météorologie enregistrée sur le site 

SE 159 Suivi de la pluviométrie 1 RNN+Cdl 
Données hebdomadaires + synthèse 
hebdomadaire et synthèse annuelle 

SE 18 Actualisation des protocoles de suivi (gel)     Protocole de suivi du gel actualisé 

SE 160 Suivi du gel 1 RNN+Cdl Données annuelles + synthèse annuelle 

SE 161 Analyse des données de gel du protocole MdV 2 RNN+Cdl Analyse effectuée 

SE 162 Suivi du gel pour l'ONCFS 1 RNN+Cdl Données annuelles + synthèse annuelle 

TU 163 
Installation d'une station météo Météo France sur le 
site 

3 RNN+Cdl Station météo installée 

SE 164 
Analyse des données météorologiques : une 
évolution du climat à l'échelle du site? 

3 RNN+Cdl Analyse réalisée 
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OR01 /OLT05 /Opdg69 
Améliorer les connaissances sur les 
paramètres physico-chimiques de 
l'eau 

SE 18 Actualisation des protocoles de suivi (conductivité)     
Protocole de suivi de la conductivité 
actualisé Augmentation des données relatives 

aux paramètres physico-chimiques de 
l'eau 

SE 165 Suivi de la conductivité de l'eau 1 RNN+Cdl Données mensuelles + synthèse annuelle 

OR01 /OLT05 /Opdg70 
Améliorer les connaissances sur les 
fluctuations de la nappe phréatique 
superficielle 

SE 18 Actualisation des protocoles de suivi (piézomètres)     
Protocole de suivi des piézomètres 
actualisé 

Augmentation des données relatives 
au suivi piézométrique du site 

SE 166 Suivi des piézomètres 1 RNN+Cdl Données menssuelles + synthèse annuelle 

OR01 /OLT05 /Opdg71 
Améliorer les connaissances sur 
l'histoire du site (hydrologie, activités 
humaines, etc.) 

OC 37 Création d'un satellite (foncier)     Satellite foncier créé 

Augmentation des données et de la 
bibliographie relative à l'histoire du 
site et valorisation de ces 
informations 

OC 37 Création d'un satellite (histoire)     

Satellite histoire créé (histoire des 
activités humaines, histoire de la gestion, 
histoire hydraulique, histoire du foncier, 
etc.) 

SE 167 
Etude de l'histoire hydrologique récente du site 
(17ème à 20ème siècle) 

2 RNN+Cdl Rapport d'étude 

SE 168 
Etude de l'histoire des activités humaines sur le site 
depuis l'époque romaine 

2 RNN+Cdl Rapport d'étude 

OR02 /OLT06 /Opdg72 

Favoriser l'acquisition par le 
Conservatoire du littoral de terrains 
périphériques du site à forte valeur 
patrimoniale et /ou potentiellement 
menacés 

CO 169 
Collaboration avec le Conservatoire du littoral pour 
la définition de sa stratégie d'acquisition 

2 Hors site 
Prise en compte des terrains limitrophes 
au site dans la stratégie d'acquisition du 
Conservatoire du littoral 

Augmentation de la superficie de 
terrains acquis par le Conservatoire 
du littoral en périphérie des Marais 
du Vigueirat 

SE 170 Veille foncière 2 Hors site 
Nombre de terrains à enjeux en vente à la 
périphérie du site 

OR02 /OLT06 /Opdg73 
Contribuer à la gestion des espaces 
naturels non protégés à proximité 
des Marais du Vigueirat 

CO 171 
Collaborations ponctuelles avec les gestionnaires 
d'espaces non protégés à proximité pour des 
conseils en matière de gestion d'espaces naturels 

3 Hors site 
Nombre de gestionnaires d'espaces non 
naturels avec lesquels le gestionnaire a 
collaboré pour les conseils en gestion Amélioration de la gestion 

environnementale des espaces 
naturels non protégés à proximité du 
site CO 172 

Collaborations avec le Parc Naturel Régional de 
Camargue, les opérateurs Natura 2000 pour la 
définition de mesures de gestion, la rédaction de 
plans de gestion, etc. 

3 Hors site 
Nombre de sujets sur lesquels le 
gestionnaire s'est impliqué auprès du 
PNRC 

OR02 /OLT06 /Opdg74 
Influencer les politiques locales pour 
une meilleure prise en compte de 
l'environnement (PLU, SCOT, etc.) 

CO 173 
Participation aux réunions des commissions 
d'élaboration du Projet d'Amnégement et de 
Développement Durable (PADD) 

2 Hors site Compte-rendus de réunions 
Augmentation de la prise en compte 
de l'environnement dans les 
politiques locales 
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CO 174 
Participation aux ateliers de travail dans le cadre de 
l'élaboration du Projet d'Amnégement et de 
Développement Durable (PADD) 

2 Hors site Compte-rendus d'ateliers 

CO 175 
Présentation de l'avancement du Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) au Conseil de Village 

2 Hors site Compte-rendu de réunions 

CO 176 
Participation aux réunions d'élaboration du SCOT du 
Pays d'Arles 

2 Hors site Compte-rendu de réunions 

CO 177 Participation à la révision de la charte du PNRC 2 Hors site 
Nombre de réunions de participation à la 
révision de la charte du PNRC 

CO 178 
Participation à la révision de la Réserve de 
Biosphère de Camargue 

2 Hors site 
Nombre de réunions de participation à la 
révision de la Réserve de Biosphère de 
Camargue 

OR02 /OLT06 /Opdg75 
Participer à la mise en commun des 
données faunistiques et floristiques à 
l'échelle du delta 

CO 179 
Participation à l'Observatoire territorial du Parc 
Naturel Régional de Camargue 

1 RNN+Cdl 
Prise en compte des données MDV dans 
l'Observatoire de Camargue Augmentation des bases de données 

faunistiques et floristiques à l'échelle 
de la Camargue et accessibilité aux 
données facilité CO 180 

Mise en commun des données sur les oiseaux d'eau 
hivernants à l'échelle de la Camargue 

1 RNN+Cdl 
Prise en compte des données MDV dans 
les bilans relatifs aux oiseaux d'eau 
hivernants à l'échelle du delta 

OR02 /OLT06 /Opdg76 

Favoriser l'acquisition de 
connaissances sur des espèces à 
enjeux des écosystèmes voisins ou 
les espèces à forte valeur 
patrimoniale fréquentant le site  

CO 181 

Collaboration avec les plans d'actions nationaux sur 
le Ganga cata, l'Aigle de Bonelli, le  Vautour 
percnoptère et le Faucon crécerellette, Phragmite 
aquatique, etc.  

2 RNN+Cdl 

Temps de travail AMV dédié à la 
collaboration avec les plans nationaux 
d'actions pour l'amélioration des 
connaissances et la conservation des 
espèces concernées 

Nombre de plans nationaux d'action 
avec lesquels le gestionnaire a 
collaboré 

OR02 /OLT06 /Opdg77 
Participer à la réflexion sur la mise en 
œuvre d'un plan de gestion pour le 
Delta du Rhône 

GH 182 
Définition et mise en œuvre d'opérations de gestion 
et de surveillance avec les autres espaces naturels 
protégés de Camargue 

3 RNN+Cdl Nombre de réunions de travail 

Augmentation du nombre 
d'opérations communes (surveillance, 
suivis, etc.) avec les autres 
gestionnaires d'espaces naturels 
protégés de Camargue 

CO 183 

Participation aux groupes de travail "gestion des 
espaces naturels" dans le cadre de la démarche de 
"mise en cohérence de la gestion des espaces 
naturels de Camargue" 

3 RNN+Cdl Nombre de réunions de travail 

CO 184 

Participation et incitation aux réflexions communes 
pour la mise en place de protocoles de suivis validés 
scientifiquement de manière uniforme à l'échelle du 
delta 

3 RNN+Cdl Nombre de réunions de travail 

OR02 /OLT07 /Opdg78 

Poursuivre la collaboration avec les 
acteurs du bassin versant pour une 
gestion concertée de la ressource en 
eau 

CO 185 
Participation au Contrat de Canal du Comtat à la 
Mer 

1 RNN+Cdl Nombre de réunions de travail Augmentation du nombre et réussite 
des projets développés à l'échelle du 
bassin versant et du delta CO 186 Participation au Contrat de Canal Crau Sud Alpilles 1 RNN+Cdl Nombre de réunions de travail 

CO 187 Participation au Contrat de nappe de Crau 1 RNN+Cdl Nombre de réunions de travail 
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CO 188 Participation au Contrat de Delta 1 RNN+Cdl Nombre de réunions de travail 

CO 
189 Participation à l'ASA Centre-Crau au titre du 

Conservatoire du littoral 1 
RNN+Cdl Nombre de réunions de travail 

CO 190 
Participation à l'Association de remembrement de 
Mas-Thibert au titre du Conservatoire du littoral 

1 Cdl Nombre de réunions de travail 

CO 191 Participation à L'Œuvre Générale du Galéjon 1 RNN+Cdl Nombre de réunions de travail 

OR02 /OLT07 /Opdg79 
Faire reconnaître le Canal du 
Vigueirat comme un cours d'eau 

AD 192 
Identification des acteurs et de la démarche à 
mettre en œuvre pour faire reconnaître le Canal du 
Vigueirat comme un cours d'eau 

1 RNN+Cdl Procédure de classement connue 
Classement du Canal du Vigueirat 
comme cours d'eau 

AD 193 
Classement du Canal du Vigueirat comme cours 
d'eau 

2 RNN+Cdl 
Canal du Vigueirat reconnu comme cours 
d'eau 

OR02 /OLT07 /Opdg80 
Rétablir la fonction de zone 
d'expansion des crues des Marais du 
Vigueirat 

TU 194 

Finalisation du projet de ZEC sur les Marais du 
Vigueirat (plans, compléments de l'étude 
hydraulique de 2007 et impact du pluvial, 
élargissement au canal du Centre-Crau et au canal 
du Colmatage) 

3 RNN Avant projet définitif 

Zone d'expansion des crues des 
Marais du Vigueirat fonctionnelle 

TU 195 
Recherche d'un maître d'ouvrage pour la mise en 
œuvre du projet de création de ZEC 

3 RNN Maître d'ouvrage sélectionné 

TU 196 
Recherche d'un maître d'œuvre pour la réalisation 
des travaux dans le cadre du projet de création de 
ZEC 

3 RNN Maître d'œuvre sélectionné 

AD 197 
Recrutement d'un chargé de mission pour le suivi de 
la mise en œuvre du projet de ZEC 

3 RNN Chargé de mission recruté 

TU 198 
Réalisation des études d'impact et des demandes 
d'autorisation (Décret de réserve naturelle 
nationale, Loi sur l'Eau, Natura 2000, PPRI) 

3 RNN 
Etude d'impact réalisée, enquête 
publique favorable au projet, 
autorisations obtenues 

TU 199 Mise en œuvre des travaux de création de la ZEC 3 RNN Travaux réalisés 

OR02 /OLT07 /Opdg81 
Améliorer les connaissances sur la 
qualité de l'eau entrant sur le site et 
sur la capacité d'épuration du site  

CO 200 
Participation au groupe de travail pour la création 
d'un réseau de suivi de l'eau mis en œuvre par le 
PNRC 

1 RNN+Cdl Nombre de réunions de travail 

Augmentation du nombre de 
données relatives à la qualité de l'eau 
des Marais du Vigueirat 

SE 201 Mise en œuvre du suivi PNRC de la qualité de l'eau 1 RNN+Cdl Données annuelles + synthèse annuelle 

SE 202 
Etude de la quantité de plomb issu des anciennes 
activités de chasse dans l'eau et les sédiments des 
Marais du Vigueirat 

2 RNN+Cdl 
Taux de plomb dans l'eau et les sédiments 
des Marais du Vigueirat 

SE 203 
Identification des autres actions de suivi de l'eau sur 
le territoire 

1 RNN+Cdl Inventaire complet 

OR03 /OLT08 /Opdg82 AD 204 
Rédaction et suivi des conventions de pâturage avec 
les éleveurs du site 

1 RNN+Cdl Conventions à jour pour chaque éleveur 
Maintien voire augmentation du 
nombre d'éleveurs conventionnés sur 
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Maintenir l'élevage de taureaux, 
chevaux et moutons sur l'ensemble 
du domaine 

OC 205 

Rédaction d'un cahier des charges relatif au 
traitement anti-parasitaire du bétail sur le site pour 
chacun des éleveurs en s'appuyant sur les résultats 
du LIFE+ Chiro Med 

2 RNN+Cdl Cahier des charges rédigé 

le site, amélioration des pratiques 
pastorales, amélioration des 
conditions de travail des éleveurs 

SE 206 
Suivi des traitements antiparasitaires administrés au 
bétail pâturant sur le site 

2 RNN+Cdl 
Informations relatives aux traitements 
admninistrés obtenues chaque année 

CO 207 
Accompagnement des éleveurs pour choisir des 
antiparasitaires moins toxiques pour la faune 
coprophage 

2 RNN+Cdl 
Factures d'achat des produits ou  
présence du garde lors de l'administration 

TU 208 
Restauration de l'embarcadère à taureaux du Clos 
de l'Embarcadère en respectant le cahier des 
charges paysage 

1 Cdl Embarcadère restauré 

TU 209 
Construction d'un embarcadère à taureaux et 
chevaux à Ligagneau en respectant le cahier des 
charges paysage 

1 RNN Embarcadère construit 

TU 210 
Construction d'un embarcadère à taureaux et 
chevaux sur le Franc-bord Pradelles, dans le Petit 
Clos des Vaches ou dans le Clos des Bissounenques 

2 Cdl Embarcadère construit 

GH 211 
Identification de zones de replis pour les troupeaux 
en cas d'inondation du domaine 

1 RNN+Cdl 
Une zone de repli en cas de crue pour 
chaque éleveur 

GH 212 
Etude de la pertinence de monter un troupeau de 
bovins propriété du gestionnaire sur la base de 
l'expérience de la Tour du Valat 

3 RNN+Cdl 
Choix de mettre en place un troupeau 
propriété du gestionnaire 

GH 213 
Etude de faisabilité de la mise en place d'un 
troupeau Marais du Vigueirat et d'obtention du 
statut d'éleveur 

3 RNN+Cdl 
Etude de faisabilité terminée, obtention 
du statut d'éleveur 

GH 214 
Mise en place d'un troupeau de bovins géré par les 
Amis des Marais du Vigueirat 

3 RNN+Cdl Nombre de bêtes gérées par les AMV 

AD 215 
Négociations avec M. Tardieu afin de régulariser le 
pâturage sur les parcelles IY16, IY28, IY30 et IY32 sur 
la RNN et signature d'une convention de pâturage 

1 RNN Convention de pâturage pour M. Tardieu 

OR03 /OLT08 /Opdg83 
Maintenir l'apiculture dans le Clos 
des Agasses 

AD 216 
Finalisation de la convention de partenariat avec 
Magali Gruselle, apicultrice sur le Clos des Agasses 

1 Cdl Convention apicole 
Maintien de l'apiculture 
conventionnée sur le site 

SE 217 Suivi de l'apiculture 1 Cdl 
Nombre de ruches installées sur le site, 
quantité de miel produite, etc. 
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OR03 /OLT08 /Opdg84 
Maintenir le prélèvement de la 
Canne de Provence 

AD 218 

Régularisation de la convention de partenariat avec 
M. Meftali pour le prélèvement de la Canne de 
Provence pour la fabrication de anches 
d'instruments  à vent 

1 RNN+Cdl Convention de partenariat 
Maintien de l'activité conventionnée 
de prélèvement de la Canne de 
Provence sur le site 

AD 22 
Demande d'autorisation (prélèvement de la Canne 
de Provence pour la fabrication de anches 
d'instruments à vent) 

    Autorisation obtenue 

OR03 /OLT08 /Opdg85 
Reprendre la pêche de l'Ecrevisse de 
Louisiane 

GH 219 
Définition des modalités de reprise de la pêche à 
l'Ecrevisse de Louisiane 

2 RNN+Cdl 
Sites de pêche, calendrier des pêches, etc. 
définis 

Reprise de l'activité conventionnée 
de pêche de régulation de l'Ecrevisse 
de Louisiane, augmentation des 
prises annuelles par le pêcheur 

AD 22 
Demande d'autorisation (capture d'Ecrevisses dans 
le cadre de la pêche de cette espèce sur la RNN) 

    Autorisation obtenue 

AD 220 
Appel à candidatures pour la reprise de la pêche à 
l'Ecrevisse de Louisiane 

2 RNN+Cdl Nombre de candidatures reçues 

AD 221 
Etablissement d'une convention de partenariat avec 
le pêcheur sélectionné pour la reprise de l'activité 
de pêche à l'Ecrevisse de Louisiane 

2 RNN+Cdl Convention de partenariat 

SE 222 Suivi de la pêche à l'Ecrevisse de Louisiane 2 RNN+Cdl 
Données annuelles (quantité d'écrevisses 
pêchées par mois, espèces non cible 
pêchées, etc.) + synthèse annuelle 

OR03 /OLT09 /Opdg86 Construire le Jardin ethno botanique  

TU 223 
Construction d'un platelage pour l'accès et la visite 
du jardin botanique 

1 Cdl Platelage terminé 

Jardin botanique terminé (plantations 
et aménagements) 

TU 224 
Fabrication et installation de la signalétique et des 
éléments de la muséographie du jardin botanique 

1 Cdl Signalétique livrée et installée 

GH 225 
Réalisation des 5 milieux constitutifs du jardin 
botanique (yeuseraie, roselière, montille, sansouïre, 
ripisylve) 

1 Cdl Espace créé, milieux visibles 

TU 226 Réalisation d'un "jardin des migrants" 1 Cdl Espace créé, milieu visible 

TE 227 Maintenance du jardin botanique 1 Cdl Espaces bien entretenus 

GH 228 
Plantation d'une haie de séparation entre les 
bâtiments et le jardin botanique 

1 Cdl Ecran végétal efficace 

OR03 /OLT09 /Opdg87 
Ouvrir le Jardin ethno botanique au 
grand public 

PI 229 
Organisation de la communication autour de 
l'ouverture du jardin (dont inauguration) 

1 Cdl 
Plan de communication, documents 
diffusés, inauguration réalisée Jardin botanique ouvert au public, 

augmentation du nombre de visiteurs 
sur le jardin botanique PI 230 

Mise en place et commercialisation des activités 
liées au jardin ethnobotanique (visites guidées et 
ateliers) 

1 Cdl 
Calendrier d'animations, contenu des 
animations, nombre de visiteurs reçus sur 
le jardin botanique 
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PI 231 
Création et édition d'un livret d'interprétation pour 
le jardin botanique 

1 Cdl 

Maquette définitive du livret, 10000 
livrets en français, 5000 livrets en 
allemand, 5000 livrets en anglais, 5000 
livrets en italien 

OR03 /OLT09 /Opdg88 
Terminer la construction du Sentier 
Homme et Nature 

AD 232 
Recherche des financements nécessaires à la 
finalisation et à la construction du Sentier Homme 
et Nature 

1 Cdl Ensemble des financements obtenus 

Ensemble des éléments du Sentier 
Homme et Nature installés 
(muséographie et équipements 
d'accessibilité) 

TU 233 
Construction du platelage et des ponts du Sentier 
Homme et Nature 

1 Cdl Platelage terminé 

TU 234 
Fabrication et installation de la signalétique du 
Sentier Homme et Nature 

1 Cdl Signalétique livrée et installée 

TU 235 
Fabrication et installation des modules artistiques (4 
éléments "contre-nature" et une œuvre de Tadeshi 
Kawamata) 

1 Cdl 
Eléments "contre-nature" et œuvre de T. 
Kawamata livrés et installés 

TU 236 
Agrandissement et réaménagement de la rizière 
artistique sur le Sentier Homme et Nature 

1 Cdl Rizière de 5000m2 

TU 237 
Création de parcelles agricoles sur le Sentier 
Homme et Nature (vigne, osier et culture nouvelle 
type spiruline ou salicorne) 

1 Cdl 3 parcelles de 5000m2 chacune 

PI 238 
Création et installation d'une scénographie autour 
du canal romain sur le Sentier Homme et Nature 

1 Cdl Scénographie conceptualisée et installée 

TU 239 
Etude de faisabilité et construction d'une arêne de 
jeux taurins 

1 Cdl 
Etude de faisabilité réalisée, arêne 
construite 

PI 240 
Création et installation d'une scénographie autour 
de la pêche et de la chasse sur le Sentier Homme et 
Nature 

1 Cdl Scénographie conceptualisée et installée 

OR03 /OLT09 /Opdg89 
Développer des activités destinées au 
grand public autour du Sentier 
Homme et Nature 

PI 241 
Mise en place d'ateliers thématiques et évènements 
en lien avec le contenu du Sentier Homme et Nature 

1 Cdl 

Calendrier d'évènements, conventions 
avec les partenaires impliqués dans 
chaque évènement, programme et 
contenu des ateliers Nombre d'activités proposées au 

grand public autour du Sentier 
Homme et Nature 

PI 242 
Communication et commercialisation des activités 
proposées sur le Sentier Homme et Nature 

1 Cdl 

Plans de communication, outils de 
communication diffusés, nombre 
d'ateliers, bilan de fréquentation des 
ateliers et du sentier 

OR03 /OLT09 /Opdg90 
Ouvrir les visites libres grand public 
sur le Sentier Homme et Nature 

PI 243 
Communication et inauguration du Sentier Homme 
et Nature 

1 Cdl 
Programme de l'inauguration / 
Invitations, dossier de presse 

Augmentation du nombre de visiteurs 
du sentier Homme et Nature 
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PI 244 
Création et édition d'un livret d'interprétation pour 
le Sentier Homme et Nature 

1 Cdl 

Maquette définitive du livret, 10000 
livrets en français, 5000 livrets en 
allemand, 5000 livrets en anglais, 5000 
livrets en italien 

OR03 /OLT09 /Opdg91 Terminer le Sentier Eco-futé 

TU 245 
Réparation des équipements existants (1ère 
tranche) du Sentier Eco-futé 

1 Cdl 5 équipements 1ère tranche fonctionnels 

Sentier Eco-futé entièrement 
fonctionnel et nombre d'ateliers 
thématiques proposés en lien avec le 
sentier 

TU 246 
Mise en place de la scénographie de la 2ème 
tranche du Sentier Eco-futé 

1 Cdl 5 équipements 2ème tranche installés 

PI 247 Inauguration de la 2ème tranche du Sentier Eco-futé 1 Cdl Inauguration réalisée 

PI 248 
Mise en place d'ateliers thématiques et évènements 
en lien avec le contenu du Sentier Eco-futé 

1 Cdl Programme et contenu des ateliers 

OR03 /OLT09 /Opdg92 
Mettre en place l'activité de 
découverte équestre 

AD 249 
Choix d'un prestataire pour la mise en œuvre de la 
découverte équestre 

1 Cdl Contrat de prestation 

Augmentation du nombre de 
personnes reçues dans le cadre de 
l'activité de découverte équestre du 
site 

TU 250 
Construction d'une sellerie et d'une infrastructure 
d'accueil pour l'activité de découverte équestre 

1 Cdl 
Sellerie et infrastructure d'accueil 
construite 

TU 251 
Construction d'un observatoire équestre et d'une 
zone de monte à cru sur l'Etourneau nord 

1 Cdl 
Observatoire équestre Zone de monte à 
cru  construits 

TU 252 
Construction d'un chemin parallèle à la piste 
cyclable pour la découverte équestre 

1 Cdl Chemin créé 

PI 253 Mise en oeuvre de l'activité de découverte équestre 1 Cdl 
Nombre de visiteurs reçus en visite 
équestre 

PI 254 
Mise en place d'un partenariat avec le Comité 
Départemental de Tourisme Equestre 

2 Cdl Convention de partenariat 

OR03 /OLT09 /Opdg93 
Redynamiser la fréquentation et le 
contenu des visites guidées 
naturalistes 

PI 255 
Mise en place d'un calendrier annuel de visites 
régulières et animations thématiques ponctuelles 

1 RNN+Cdl 

Calendrier annuel des visites guidées 
régulières, des visites et animations 
ponctuelles et conventions ou avenants 
aux conventions 

Augemntation du nombre de visiteurs 
reçus dans le cadre des visites 
guidées naturalistes 

PI 256 
Achat de matériel optique (longue-vue, jumelles) 
spécifique pour la mise en œuvre desvisites guidées 
naturalistes 

1 RNN+Cdl 
Nombre de longues-vues et jumelles 
achetées spécifiquement pour la mise en 
œuvre des visites guidées naturalistes 

PI 257 
Participation aux évènements nationaux (fête de la 
nature, nuit des chauves-souris, etc.) 

1 RNN+Cdl 
Calendrier annuel des évènements 
nationaux 

PI 258 
Organisation de l'accueil en autonomie des 
associations de protection de la nature sur le site 

1 RNN+Cdl 
Nombre de groupes associatifs en 
autonomie, adhésions des associations 
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PI 259 
Démarchage des associations de groupes 
naturalistes, randonneurs, ornithologues etc. 

1 RNN+Cdl Nombre de groupes associatifs reçus 

OR03 /OLT09 /Opdg94 
Mettre en place une activité de 
découverte en catamaran fluvial 

TU 260 
Réalisation d'une étude technique et construction 
d'un bateau compatible avec la certification EMAS 

1 RNN+Cdl 
Etude technique réalisée, catamaran 
construit 

Activité de découverte en catamaran 
fluvial mise en place et augmentation 
du nombre de visiteurs reçus dans le 
cadre de cette activité 

AD 261 
Demande de financements dans le cadre d'un 
LEADER 

1 RNN+Cdl Demande financement acceptée 

OC 262 
Réalisation d'un plan marketing de l'activité de 
découverte fluviale 

1 RNN+Cdl Plan marketing établi 

TU 263 Construction d'un appontement 1 RNN+Cdl Quai construit 

PI 264 
Etablissement de la convention de prestation Mise 
en oeuvre de l'activité de découverte fluviale 

1 RNN+Cdl 
Convention de partenariat, nombre de 
visiteurs reçus en visite fluviale 

OR03 /OLT09 /Opdg95 
Mettre en place un espace d'activités 
ludiques et sportives de plein air sur 
le site 

TU 265 

Réalisation d'une étude de faisabilité technique et 
financière et d'un comité technique pour le projet 
de création d'un espaces d'activités ludiques et 
sportives de plein air sur le site 

3 Cdl 
Comité technique mis en place, compte-
rendus de réunions, étude de faisabilité 
réalisée 

Espace d'activités ludiques et 
sportives de plein air fonctionnel et 
augmentation du nombre de visiteurs 
reçus sur cet espace 

TU 266 
Identification d'un lieu pour la création d'un espaces 
d'activités ludiques et sportives de plein air sur le 
site 

3 Cdl Lieu identifié et validé par le cdl 

AD 267 
Recherche de financements pour la mise en œuvre 
du projet de création d'un espaces d'activités 
ludiques et sportives de plein air sur le site 

3 Cdl Financements obtenus 

PI 268 

Identification d'un prestataire pour le 
développement du projet de création d'un espaces 
d'activités ludiques et sportives de plein air sur le 
site et mise en œuvre de l'activité 

3 Cdl 
Prestataire identifié, contrat de 
prestation, Nombre de personnes reçues 
sur l'espace d'activités de plein air 

TU 269 

Réalisation des plans d'implantation, définition des 
caractéristiques techniques et installation des 
équipements de l'espace d'activités ludiques et 
sportives de plein air 

3 Cdl 
Plans techniques et choix des 
équipements réalisés, Equipements 
installés 

AD 270 
Agréments de l'espace d'activités ludiques et 
sportives de plein air par une commission de 
sécurité 

3 Cdl Agrément obtenu 

PI 271 
Inauguration du espaces d'activités ludiques et 
sportives de plein air 

3 Cdl Inauguration réalisée 

OR03 /OLT09 /Opdg96 
Développer la fréquentation de la 
clientèle étrangère sur le site 

PI 272 
Traduction du site Internet des Marais du Vigueirat 
en anglais, allemand et italien 

1 RNN+Cdl Site internet traduit et mis en ligne 
Augmentation du nombre de visiteurs 
étrangers reçus sur le site toutes 
activités confondues 
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PI 273 

Traduction des livrets d'interprétation des sentiers 
(Palunette, Ecofuté, Jardin ethnobotanique, Homme 
et Nature)et des  des livrets espèces/habitats 
(Butor, mares temporaires méditerranéennes) en 
anglais, allemand et italien 

1 Cdl Textes des livrets traduits en 3 langues 

PI 274 
Equipement des calèches en audio-guides en 
anglais, allemand et italien  

1 RNN+Cdl 50 audio-guides 

PI 275 Démarchage du public étranger en groupes 1 RNN+Cdl 
Nombre de groupes d'origine étrangère 
reçus sur le site 

FO 276 
Formation des agents d'accueil et des guides à 
l'anglais et l'italien 

1 RNN+Cdl 
Nombre d'agents d'accueil et de guides 
naturalistes formés 

AD 277 
Choix d'un nouveau prestataire pour la mise en 
place des visites guidées naturalistes en allemand et 
en italien 

1 RNN+Cdl Convention de prestation 

OR03 /OLT09 /Opdg97 
Développer les outils numériques de 
visite et de communication 

PI 278 
Numérisation de l'ensemble des livrets 
d'interprétation des parcours de visite 

1 Cdl Livrets numérisés 

Augmentation du nombre d'outils 
numériques de visite et de 
communication mis en place et 
fonctionnels 

PI 279 
Mise en place d'une écobalade sur les sentiers de 
l'Etourneau 

2 Cdl Ecobalade accessible au public 

PI 280 
Mise en place de flashcodes sur chaque 
pictogramme présent sur les sentiers de l'Etourneau 
qui renvoient au livret numérisé correspondant 

2 Cdl Flashcodes fonctionnels 

PI 281 Relance de la newsletter des AMV 1 RNN+Cdl 
Nombre d'envois de la lettre 
d'information 

PI 282 
Remplissage des rubriques manquantes du site 
Internet des Marais du Vigueirat 

1 RNN+Cdl Site Internet complet 

AD 22 
Demande d'autorisation (accueil de journalistes 
photographes ou cinéastes sur la RNN) 

    
Autorisation permanente pour l'accueil de 
journalistes photographes ou cinéastes 
sur la RNN obtenue 

OR03 /OLT09 /Opdg98 Développer la boutique 

PI 283 
Proposition de nouveaux produits à vendre pour la 
boutique et étiquetage des produits en anglais, 
allemand et italien 

1 Cdl 
Nombre de produits en vente à la 
boutique, ensemble des produits 
étiquetés en 4 langues 

Augmentation du chiffre d'affaire lié 
à la vente de produits à la boutique 

PI 284 Création d'une boutique en ligne 1 Cdl Boutique en ligne fonctionnelle 

PI 285 
Développement de la gamme des "goodies" Marais 
du Vigueirat 

2 RNN+Cdl 
Nombre de produits à l'effigie des Marais 
du Vigueirat en vente à la boutique 
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AD 22 
Demande d'autorisation (produits à l'effigie de la 
RNN) 

    

Autorisation permanente pour la 
fabrication et la vente de produits à 
l'effigie de la RNN obtenue, Superficie de 
l'espace de vente, nouveaux présentoirs 

TU 286 
Agrandissement de l'espace de vente, 
réagencement de la banque d'accueil et mise en 
place de nouveaux présentoirs  

2 Cdl Nouvelle banque d'accueil 

OR03 /OLT09 /Opdg99 Développer la buvette 

AD 287 
Obtention du permis d'exploitation (licence 2) et 
guide des bonnes pratiques en hygiène alimentaire 

1 Cdl Permis d'exploitation obtenu 

Augmentation du chiffre d'affaire lié 
à la vente de produits à la buvette 

TE 288 Rénovation de la cabane en sagne 1 Cdl Cabane en sagne rénovée 

PI 289 
Achat d'équipement spécifique pour l'accueil des 
groupes 

1 Cdl Nombre de couverts pouvantêtre servis 

PI 290 
Révision des produits et de la tarification des 
produits vendus à la buvette 

1 Cdl 
Carte et grille des tarifs des ventes de la 
buvette 

PI 291 Participation à la fête de la Gastronomie 2 Cdl 
Nombre de personnes reçues à la fête de 
la gastronomie 

PI 292 
Proposition de stages de cuisine et de jardinage aux 
visiteurs 

2 Cdl 
Nombre de personnes reçues dans le 
cadre des stages de cuisine et de 
jardinage 

TU 293 
Réalisation de l'extension du potager pour la 
buvette (serres, abris de jardin, pépinière, prises 
électriques) 

1 Cdl Deuxième potager aménagé et exploité 

OR03 /OLT09 /Opdg100 
Revoir les outils de communication 
existants et en développer de 
nouveaux 

PI 294 
Diminution de la quantité de dépliants touristiques 
en version papier 

1 Cdl Nombre de dépliants papier édités 

Amélioration des outils de 
communication existants 

PI 295 

Création et édition d'un plan des Marais du 
Vigueirat avec l'ensemble des parcours de visites 
possibles (libres et guidées) et les informations 
pratiques 

1 RNN+Cdl 
Plan des parcours de visites réalisé, 
Nombre de nouveau dépliant édité 

OR03 /OLT09 /Opdg101 
Améliorer l'accès au site pour les 
visiteurs 

CO 296 

Etude des besoins en matière de transport en 
commun depuis les gares et les offices de tourismes 
d'Arles et de Saint Martin de Crau vers les Marais du 
Vigueirat 

2 Hors site Etude réalisée Augmentation du nombre de visiteurs 
venant sur le site par l'intermédiaire 
de transports en commun, 
amélioration de la circulation dans le 
village, et amélioration de l'accueil 
diurne des campings-cars CO 297 

Etude de faisabilité de la mise en place de 
transports en commun depuis les gares et les offices 
de tourismes d'Arles et de Saint Martin de Crau vers 
les Marais du Vigueirat 

2 Hors site Etude réalisée 
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AD 298 

Mise en place d'un partenariat avec une entreprise 
pour la mise en place de transports en commun 
depuis les gares et les offices de tourismes d'Arles 
et de Saint Martin de Crau vers les Marais du 
Vigueirat 

2 Hors site 
Convention de partenariat ou contrat de 
prestation 

AD 299 
Mise en place d'un partenariat avec les plateformes 
de covoiturage pour desservir les Marais du 
Vigueirat 

2 Hors site Offre de covoiturage mise en ligne 

CO 300 
Révision du plan de circulation du village pour 
faciliter la circulation des bus à destination des 
Marais du Vigueirat 

1 Hors site Plan de circulation révisé 

TU 301 

Création de places de parking réservées au 
stationnement diurne des camping-cars et 
augmentation du nombre de places pour véhicules 
légers 

1 Cdl 
Nombre de places réservées aux camping-
cars et aux véhicules légers sur l'aire de 
stationnement des Marais du Vigueirat 

OR03 /OLT09 /Opdg102 
Améliorer l'aire d'accueil des 
visiteurs 

TU 302 
Modification de la signalétique directionnelle depuis 
le parking jusqu'à l'accueil des Marais du Vigueirat 

1 Cdl 
Nombre de personnes accédant aux lieux 
interdits au public à partir de l'aire 
d'accueil 

Amélioration du confort de l'aire 
d'accueil, amélioration de la lisibilité 
de la signalétique 

TU 303 
Installation de moustiquaires géantes sur les tables 
de pique-nique 

2 Cdl Nombre de moustiquaires installées 

TU 304 
Construction et installations de tables de pique-
nique supplémentaires pour l'aire de pique-nique 
des groupes 

1 Cdl 
Nombre de tables de pique-nique sur 
l'aire d'accueil 

TU 305 
Création d'une aire de jeux pour les enfants et d'une 
aire de pétanque  sur l'aire d'accueil 

2 Cdl 
Aire de jeux installée, Aire de pétanque 
créée 

AD 306 
Recherche de financements et réparation de la 
"caméra cigogne" 

2 Cdl 
Financements obtenus, Système de 
visionnage fonctionnel à la boutique 

OR03 /OLT09 /Opdg103 
Faciliter l'accueil des personnes 
handicapées sur le site 

TU 307 
Remplacement de la porte d'entrée de la boutique 
par une porte coulissante adaptée aux personnes à 
mobilité réduite 

1 Cdl 
Porte d'entrée adaptée aux personnes à 
mobilité réduite 

Augmentation du nombre de visites 
handicapés et des équipements 
dédiés 

TU 308 
Déplacement du parking réservé aux personnes 
handicapées sur le parking des visiteurs et 
construction d'un platelage jusqu'à l'accueil 

1 Cdl 
Nombre de places réservées aux 
personnes handicapées sur le parking des 
visiteurs, paltelage terminé 

TU 309 
Mise en place d'un code couleur adapté aux 
personnes mal-voyantes dans les toilettes de 
l'accueil et de l'ACI 

1 Cdl 
Faïences remplacées, équipements des 
toilettes remplacés, etc. 

TU 310 
Aquisition d'une calèche adaptée aux personnes à 
mobilité réduite 

2 RNN+Cdl 
Calèche adaptée aux personnes à mobilité 
réduite achetée 
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TU 311 
Installation d'un ascenseur d'accès à la plateforme 
d'observation de la Bergerie (Sentier Eco-futé) 

2 Cdl 
Plateforme de la Bergerie accessible aux 
personnes à mobilité réduite 

OC 312 
Mise en place d'une procédure de prêt de la joëlette 
pour les personnes à mobilité réduite 

1 RNN+Cdl 
Cahier de réservation de la joëlette, 
nombre de personnes ayant utilisé la 
joëlette 

AD 313 
Mise en place d'un partenariat avec la LPO PACA 
pour l'accueil des groupes de personnes 
handicapées sur le site 

2 RNN+Cdl 
Convention de partenariat, nombre de 
groupes de personnes handicapées reçus 
sur le site 

OR03 /OLT09 /Opdg104 
Développer l'accueil de séminaires et 
le tourisme d'affaire 

TU 314 
Finalisation de l'aménagement du hangar (isolation, 
chauffage, baies vitrées, éclairage, toilettes) 

1 Cdl Hangar isolé, température du hangar 
Augmentation du nombre de 
personnes reçues dans le cadre de 
séminaires et de tourisme d'affaire 

PI 315 
Mise en place d'un kit d'accueil des séminaires 
(pochette, papier, stylo, documents de présentation 
des Marais du Vigueirat) 

1 Cdl 
Nombre de kits d'accueil des séminaires 
distribué 

OR03 /OLT09 /Opdg105 
Développer l'accueil des 
cyclotouristes et la filière vélo 

PI 316 

Création et installation d'une signalétique et d'un 
système empêchant les 2 roues à moteur de circuler 
sur la piste cyclable reliant le village et les Marais du 
Vigueirat 

1 Cdl 
Signalétique réalisée et installée, d'un 
système empêchant les 2 roues à moteur 
de circuler  

Augmentation du nombre de 
personnes accédant au site en vélo, 
et du nombre de personnes réalisant 
des visites du site à vélo 

AD 317 
Régularisation du foncier et de l'entretien lié à la 
piste cyclable entre Mas-Thibert et les Marais du 
Viguierat 

1 Cdl Situation foncière régularisée 

AD 318 
Mise en place d'une convention de partenariat avec 
des associations cyclotouristes 

2 RNN+Cdl Convention de partenariat 

PI 319 
Mise en place d'un nouveau circuit de découverte 
des Marais du Vigueirat en vélo autour du Sentier 
Homme et Nature 

1 Cdl 
Nombre de personnes reçues sur le circuit 
de découverte en vélo autour du Sentier 
Homme et Nature 

AD 22 
Demande d'autorisation (randonnées à vélo dans la 
RNN) 

    
Autorisation pour la mise en place d'une 
randonnée à vélo dans la RNN obtenue 

PI 320 
Mise en place d'une randonnée à vélo au cœur de la 
Réserve naturelle nationale 

2 RNN+Cdl 
Nombre de personnes reçues en 
randonnée cycliste sur la RNN 

PI 321 Obtention du label "Accueil vélo" 1 RNN+Cdl Label "accueil vélo" 

PI 322 
Mise en place d'une fête du vélo entre les Marais du 
Vigueirat et Mas-Thibert 

2 Cdl 
Nombre de personnes reçues dans le 
cadre de la fête du vélo 

OR03 /OLT09 /Opdg106 
Développer le tourisme social et 
solidaire 

AD 323 

Signature de conventions de partenariat avec le 
service "animation de proximité" de la Ville d'Arles, 
l'association Culture du Cœur et Entraide Solidarité 
13 

1 RNN+Cdl 
Conventions de partenariats, nombre de 
personnes reçues dans le cadre des ces 
partenariats 

Augmentation du nombre de 
personnes reçues dans le cadre des 
partenariats avec des structures à 
vocation sociale et solidaire 

PI 324 
Mise en place d'une politique tarifaire adaptée aux 
personnes en difficulté 

2 RNN+Cdl Grille des tarifs de l'accueil 
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AD 325 
Poursuite d'un partenariat avec le Centre Social Les 
Tuiles Bleues de Mas-Thibert pour la mise en place 
d'activités ponctuelles sur le site 

1 RNN+Cdl 
Nombre de personnes reçues dans le 
cadre de ce partenariat 

OR03 /OLT09 /Opdg107 Développer le tourisme de jardins 

PI 326 
Participation aux manifestations nationales 
"Rendez-vous aux Jardins" et "Bienvenue dans mon 
jardin au naturel" chaque année 

1 Cdl 

Nombre de personnes reçues dans le 
cadre des manifestations "rendez-vous 
aux jardins" et "bienvenue dans mon 
jardin au naturel" 

Augmentation du nombre de 
personnes reçues dans le cadre 
d'animations liées aux jardins 

PI 327 
Réalisation d'un dossier de presse sur les 3 jardins 
des Marais du Vigueirat 

1 Cdl Dossier de presse réalisé 

PI 328 
Mise en place d'actions communes sur des 
événements liés au jardin avec l'association 
DEDUCIMA pour le jardin partagé 

2 Cdl 
Nombre d'actions mises en place avec 
DEDUCIMA 

PI 329 
Création et commercialisation de nouveaux produits 
groupes et de nouveaux ateliers pour les enfants 
autour de la thématique des jardins 

1 Cdl 
Nombre de personnes reçues dans le 
cadre des animations thématiques liées 
aux jardins 

OR03 /OLT09 /Opdg108 Développer le tourisme fluvial 

PI 330 
Proposition d'un produit de découverte des Marais 
du Vigueirat adapté à la demande des croisiéristes 
au départ d'Arles 

1 RNN+Cdl Nombre de croisiéristes reçus sur le site Augmentation du nombre de 
personnes reçues dans le cadre du 
tourisme fluvial (croisiéristes) 

PI 331 
Mise en place d'actions de démarchage en faveur 
du public des croisiéristes 

1 Hors site Nombre de croisiéristes reçus sur le site 

OR03 /OLT09 /Opdg109 
Développer la valorisation du 
patrimoine historique des Marais du 
Vigueirat 

PI 332 
Exploitation touristique et pédagogique des 
chantiers de prospections et de fouilles 
archéologiques 

1 RNN+Cdl 
Nombre de visites guidées, programme 
pédagogique 

Augmentation du nombre de 
personnes reçues dans le cadre 
d'animations liées à la valorisation du 
patrimoine historique du site 

PI 333 
Mise en place d'une balade sonore sur les 
métamorphoses du paysage deltaïque 

1 Cdl 
Nombre de personnes reçues dans le 
cadre de la balade sonore 

PI 334 

Mise en place d'animations autour de l'histoire 
hydrologique récente des Marais du Vigueirat et du 
Plan du Bourg et autour de l'histoire des activités 
humaines des Marais du Vigueirat et du Plan du 
Bourg depuis l'époque romaine 

1 RNN+Cdl 
Nombre de visites guidées, programme 
pédagogique, exposition 

OR03 /OLT09 /Opdg110 
Développer la thématique relative à 
l'agriculture, l'élevage et aux jeux 
taurins pour l'accueil du public 

PI 335 
Mise en place de démonstration des jeux taurins 
aux Marais du Vigueirat 

2 Cdl 
Nombre de visiteurs reçus dans le cadre 
des démonstrations de jeux taurins 

Augmentation du nombre de 
personnes reçues dans le cadre 
d'animations relatives à l'agriculture, 
à l'élevage et aux jeux taurins 

PI 336 
Organisation de la Course de Satin aux Marais du 
Vigueirat 

2 Cdl 
Nombre de visiteurs reçus dans le cadre 
de la Course de Satin 

PI 337 
Mettre en place une journée thématique sur le 
cheval aux Marais du Vigueirat 

2 Cdl 
Nombre de personnes reçues dans le 
cadre de la journée thématique sur le 
cheval 
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OR03 /OLT09 /Opdg111 
Développer les activités artistiques 
(musique, spectacle vivant, art 
contemporain, etc.) 

PI 338 
Participation partenariale aux festivals "Festival des 
Suds", "Les Envies Rhonements", "Musique en 
balade", etc. 

1 Cdl 

Nombre de personnes reçues dans le 
cadre du Festival des Suds, du Festival des 
Envies Rhônements, du festival Musique 
en Balade 

Augmentation du nombre de 
personnes reçues dans le cadre 
d'évènements culturels 

PI 339 Accueil d'artistes en résidence 1 Cdl 
Nombre de compagnies artistiques reçues 
en résidence de création 

OR03 /OLT09 /Opdg112 

Poursuivre le projet de mise en place 
d'un lieu d'informations et d'accueil 
touristique des Marais du Vigueirat à 
Mas-Thibert 

TU 340 
Actualisation de l'étude de faisabilité de la mise en 
place de l'accueil du public des Marais du vigueirat à 
Mas-Thibert (1998 mise à jour 2001) 

1 Hors site Etude faisabilité actualisée 

Augmentation du nombre de 
personnes accueillies dans le lieu 
d'information et d'accueil touristique 
à Mas-Thibert 

TU 341 
Etude faisabilité et mise en place d'une navette 
entre Mas-Thibert et les Marais du Vigueirat (vélo, 
calèche, bateau, bus, etc.) 

1 Cdl 
Etude faisabilité réalisée, navette 
fonctionnelles, nombre de personnes 
transportées via les navettes 

TU 342 
Recherche d'un bâtiment dans Mas-Thibert 
susceptible de recevoir le lieu d'accueil des Marais 
du Vigueirat 

2 Hors site Bâtiment mis à disposition ou acheté 

TU 343 
Ouverture d'un lieu d'accueil des Marais du 
Vigueirat dans Mas-Thibert 

2 Hors site 
Lieu d'accueil des Marais du Vigueirat 
ouvert à Mas-Thibert 

OR03 /OLT10 /Opdg113 
Poursuivre l'accompagnement du 
projet de ré-ouverture de la station 
service de Mas-Thibert 

CO 344 
Participation à la création d'une structure de 
gestion de la station service de Mas-Thibert 

2 Hors site Structure de gestion créée 

Station service de Mas-Thibert ré-
ouverte et fonctionnelle 

AD 345 
Etude de la réglementation liée aux installations 
classées (station service) 

2 Hors site Etude réalisée 

AD 346 
Demande de devis pour la mise aux normes de la 
station service de Mas-Thibert 

2 Hors site 3 devis obtenus 

AD 347 
Recherche de financements pour la mise aux 
normes de la station service de Mas-Thibert 

2 Hors site Financements obtenus 

CO 348 
Accompagnement à la réalisation des travaux de 
mise aux normes de la station service de Mas-
Thibert 

2 Hors site Mise aux normes réalisée 

AD 349 Contrôle ICPE 2 Hors site 
Rapport de contrôle, autorisation 
d'ouverture 

CO 350 
Accompagnement à la gestion administrative de la 
station service de Mas-Thibert 

2 Hors site 
Ouverture de la station service, temps de 
travail des salariés AMV dédié à la gestion 
administrative 

CO 351 
Participation à l'organisation et aux orientations de 
la structure gestionnaire de la station service de 
Mas-Thibert 

2 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à la 
participation au conseil d'administration 

OR03 /OLT10 /Opdg114 
Poursuivre l'accompagnement du 
projet d'ouverture d'un Bistrot de 
Pays à Mas-Thibert 

CO 352 
Accompagnement de DEDUCIMA pour la réalisation 
de l'étude de faisabilité de l'ouverture d'un Bistrot 
de Pays à Mas-Thibert 

3 Hors site 
Temps de travail Amv dédié à 
l'accompagnement du projet de Bistrot de 
Pays de Mas-Thibert 

Bistrot de Pays ouvert et fonctionnel 
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CO 353 
Accompagnement de DEDUCIMA pour le choix d'un 
lieu pour l'ouverture d'un Bistrot de Pays à Mas-
Thibert 

3 Hors site 
Temps de travail Amv dédié à 
l'accompagnement du projet de Bistrot de 
Pays de Mas-Thibert 

CO 354 

Accompagnement de DEDUCIMA pour les 
recherches de devis pour la mise aux normes du 
bâtiment destiné à accueillir le Bistrot de Pays à 
Mas-Thibert 

3 Hors site 
Temps de travail Amv dédié à 
l'accompagnement du projet de Bistrot de 
Pays de Mas-Thibert 

CO 355 
Accompagnement de DEDUCIMA pour la recherche 
de financements pour l'ouverture d'un Bistrot de 
Pays à Mas-Thibert 

3 Hors site 
Temps de travail Amv dédié à 
l'accompagnement du projet de Bistrot de 
Pays de Mas-Thibert 

CO 356 
Accompagnement de DEDUCIMA pour la recherche 
de partenaires techniques pour l'ouverture et le 
fonctionnement d'un Bistrot de Pays à Mas-Thibert 

3 Hors site 
Temps de travail Amv dédié à 
l'accompagnement du projet de Bistrot de 
Pays de Mas-Thibert 

CO 357 
Participation au comité de pilotage pour le montage 
du projet d'ouverture d'un Bistrot de Pays à Mas-
Thibert 

3 Hors site 
Temps de travail Amv dédié à 
l'accompagnement du projet de Bistrot de 
Pays de Mas-Thibert 

AD 358 
Constitution d'un partenariat avec la structure 
gestionnaire du Bistrot de Pays de Mas-Thibert 

3 Hors site Convention de partenariat 

OR03 /OLT10 /Opdg115 
Poursuivre l'accompagnement du 
projet de Maison de terroir à Mas-
Thibert 

AD 359 
Mise en place d'un comité de pilotage pour le 
montage du projet de maison du terroir à Mas-
Thibert 

3 Hors site 
Comité de pilotage maison du terroir 
constitué, nombre de réunions et 
compte-rendus 

Maison du terroir ouverte et 
fonctionnelle 

AD 360 
Réalisation d'une étude de faisabilité du projet de 
maison du terroir à Mas-Thibert 

3 Hors site Etude de faisabilité réalisée 

CO 361 
Accompagnement du comité de pilotage pour le 
choix d'un statut pour la structure gestionnaire de la 
maison du terroir de Mas-Thibert 

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement du projet de maison 
de terroir, statut choisi 

CO 362 
Accompagnement du comité de pilotage pour 
l'identification d'un lieu pour l'accueil de la maison 
du terroir de Mas-Thibert 

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement du projet de maison 
de terroir, lieu choisi 

CO 363 

Accompagnement de la structure gestionnaire dans 
la définition des orientations du projet (charte, 
règlement, etc.) de maison du terroir de Mas-
Thibert 

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement du projet de maison 
de terroir, charte rédigée 

CO 364 
Accompagnement de la structure gestionnaire de la 
maison du terroir de Mas-Thibert dans la recherche 
de financements  

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement du projet de maison 
de terroir, financements obtenus 

AD 365 
Constitution d'un partenariat avec la structure 
gestionnaire de la maison de terroir de Mas-Thibert 

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement du projet de maison 
de terroir, convention de partenariat 
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OR03 /OLT10 /Opdg116 
Poursuivre l'accompagnement du 
projet de marché des producteurs à 
Mas-Thibert 

CO 366 
Suivi du projet dans le cadre des commissions du 
Conseil de Village 

3 Hors site 
Compte-rendus des commissions, 
validation du projet  

Marché des producteurs créé, 
augmentation du nombre de 
producteurs y participants 

CO 367 
Enquête auprès des producteurs locaux et des 
habitants de Mas-Thibert 

3 Hors site Enquête réalisée 

CO 368 
Mise en réseau des producteurs locaux et des 
services de la Ville d'Arles 

3 Hors site Nombre de producteurs rencontrés 

PI 369 
Organisation d'une fête des producteurs dans le 
village de Mas-Thibert (évènement de lancement) 

3 Hors site Fête organisée 

CO 370 
Identification d'un lieu d'acceuil du marché dans le 
village de Mas-Thibert 

3 Hors site Lieu identifié et validé par la Ville d'Arles 

CO 371 
Suivi de la démarche : demandes d'autorisations, 
travaux, etc. 

3 Hors site 
Autorisations accordées, travaux réalisés, 
etc. 

OR03 /OLT10 /Opdg117 
Poursuivre l'accompagnement du 
projet de création d'une halte fluviale 
sur le Rhône 

TU 372 
Actualisation de l'étude de faisabilité de la création 
d'une halte fluviale sur le Rhône 

3 Hors site Etude de faisabilité réalisée 

Halte fluviale sur le Rhône créé et 
fonctionnelle 

CO 373 
Suivi du projet dans le cadre des commissions du 
Conseil de Village 

3 Hors site 
Compte-rendus des commissions, 
validation du projet  

TU 374 
Montage d'un Comité de pilotage pour le projet 
création d'une halte fluviale sur le Rhône 

3 Hors site 
Comité de pilotage halte fluviale 
constitué, compte-rendus de réunion 

TU 375 
Identification d'un porteur de projet pour la 
création d'une halte fluviale sur le Rhône 

3 Hors site Porteur de projet identifié 

AD 376 
Accompagnement à la recherche de financements 
pour la création d'une halte fluviale sur le Rhône 

3 Hors site Partenaires financiers identifiés 

OR03 /OLT10 /Opdg118 
Poursuivre l'accompagnement du 
projet de construction d'une unité de 
méthanisation à Mas-Thibert 

TU 377 
Mise à jour de l'étude de faisabilité pour la 
construction d'une unité de méthanisation à Mas-
Thibert 

3 Hors site Etude de faisabilité réalisée 

Unité de méthanisation créée et 
fonctionnelle 

CO 378 
Proposition du projet aux commissions du Conseil 
de Village 

3 Hors site 
Compte-rendus des commissions, 
validation du projet  

TU 379 
Montage d'un Comité de pilotage pour le projet 
création d'une unité de méthanisation à Mas-
Thibert 

3 Hors site 
Comité de pilotage unité de 
méthanisation constitué, compte-rendus 
de réunion 

TU 380 
Identification d'un porteur de projet pour la 
création d'une unité de méthanisation à Mas-
Thibert 

3 Hors site Porteur de projet identifié 

TU 381 
Accompagnement à la recherche de financements 
pour la création d'une unité de méthanisation à 
Mas-Thibert 

3 Hors site Partenaires financiers identifiés 
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CO 382 

Mise en réseau entre le porteur de projet de 
création d'une unité de méthanisation et les 
agriculteurs locaux pour l'organisation de la collecte 
de matière première 

3 Hors site Nombre de producteurs volontaires 

OR03 /OLT10 /Opdg119 

Créer un "itinéraire paysan" pour la 
découverte des exploitations 
agricoles du Plan du Bourg au départ 
des Marais du Vigueirat (agri-
tourisme) 

PI 383 
Etude de faisabilité de la mise en place d'un 
itinéraire paysan sur le Plan du Bourg 

2 Hors site Etude de faisabilité réalisée 

"Itinéraire paysan" créé et 
fonctionnel, augmentation du 
nombre de personnes reçues dans le 
cadre de cette activité 

PI 384 
Mise en place d'un comité de pilotage pour le 
montage du projet d'itinéraire paysan 

2 Hors site 
Comité de pilotage itinéraire paysan 
constitué, compte-rendus de réunion 

PI 385 
Identification des différentes thématiques (élevage, 
viticulture, agriculture…) pour le contenu de 
l'itinéraire paysan 

2 Hors site Contenu de l'itinéraire paysan défini 

PI 386 
Mise en réseau des agriculteurs intéressés par le 
projet d'itinéraire paysan 

2 Hors site Partenaires agricoles identifiés 

PI 387 
Elaboration d'un parcours et des étapes de 
l'itinéraire paysan 

2 Hors site Parcours validé 

AD 388 
Recherche de financements pour la mise en œuvre 
des journées test et de l'itinéraire paysan définitif 

2 Hors site Financements obtenus 

PI 389 
Organisation de journées test du parcours 
d'itinéraire paysan sous forme d'évènements festifs 

2 Hors site 
Nombre de personnes ayant participé aux 
journées test 

OR03 /OLT10 /Opdg120 
Accompagner le projet d'éco-gîtes à 
Mas-Thibert 

TU 390 
Actualisation de l'étude de faisabilité du projet de 
création d'éco-gîtes à Mas-Thibert 

3 Hors site Etude de faisabilité réalisée 

Eco-gîtes créés et fonctionnels, 
augmentation du nombre de 
personnes utilisant cet hébergement 

TU 391 
Création d'un Comité de Pilotage pour le projet de 
création d'éco-gîtes à Mas-Thibert 

3 Hors site 
Comité de Pilotage créé et compte-rendus 
des réunions du Comité de Pilotage 

TU 392 
Validation de l'emplacement prévu pour le projet de 
création d'éco-gîtes à Mas-Thibert 

3 Hors site Emplacement validé 

AD 393 Recherche de financement pour le projet de 
création d'éco-gîtes à Mas-Thibert 

3 Hors site Financements obtenus 

TU 394 Identification d'un porteur de projet 3 Hors site Porteur de projet identifié 

CO 395 Accompagnement au développement du projet 3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement du projet de création 
d'éco-gîtes à Mas-Thibert 

OR03 /OLT10 /Opdg121 
Poursuivre le soutien aux 
associations du village de Mas-
Thibert 

CO 396 Participation au Bureau de DEDUCIMA 3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement des associations 

Augmentation du nombre 
d'associations actives dans le village 
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CO 397 

Aide à la structuration des associations du village de 
Mas-Thibert (rédaction des statuts, organisation de 
la première assemblée générale, constitution des 
bureaux) 

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement des associations 

CO 398 

Aide administrative et financière aux associations 
du village de Mas-Thibert (recherche de 
financements, création de postes, édition de fiches 
de paye, etc.) 

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement des associations 

CO 399 

Accompagnement des associations pour la mise en 
place de leurs projets sur le village de Mas-Thibert 
(recherche de financements, de partenaires 
techniques) 

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement des associations 

CO 400 
Participation au comité de rédaction du journal "Le 
Moustique de Mas-Thibert" 

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement des associations 

CO 401 
Participation à, voire coordination, de l'organisation 
d'évènements dans le village de Mas-Thibert 

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement des associations 

OR03 /OLT10 /Opdg122 
Poursuivre le soutien aux commerces 
du village de Mas-Thibert 

PI 402 
Achat de produits pour vente à la boutique des 
Marais du Vigueirat 

3 Hors site 
Nombre de produits locaux vendus à la 
boutique 

Augmentation du nombre de 
commerces ouverts dans le village 

CO 403 
Accompagnement des commerçants pour la mise en 
œuvre de leurs projets (pistes de financements, 
démarche éco-responsable, etc.) 

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement des commerçants 

CO 404 
Intégration des commerçants du village dans les 
projets et évènements développés dans Mas-
Thibert par les Amis des Marais du Vigueirat 

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement des commerçants 

CO 405 
Promotion des activités des commerçants du village 
de Mas-Thibert sur le site internet des Marais du 
Vigueirat  

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement des commerçants 

CO 406 
Mise en réseau des commerçants du village pour 
l'élaboration de projets communs 

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement des commerçants 

OR03 /OLT10 /Opdg123 
Poursuivre le soutien aux services du 
village de Mas-Thibert 

CO 407 
Intégration de la problématique des services dans 
les commissions du Conseil de Village  

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement des services 

Augmentation du nombre de services 
à la population et aux visiteurs dans 
le village 

CO 408 
Participation au maintien des services postaux et 
banquaires à Mas-Thibert 

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement des services 

TU 409 
Aide à la création d'une aire d'accueil des camping-
cars à Mas-Thibert 

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement des services 

CO 410 
Aide au maintien des services de santé à Mas-
Thibert 

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement des services 



 

237 

 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 OPERATIONS 2016-2025 

P
ri

o
ri

té
 

Localisation 
Indicateurs de mise en œuvre 

(opérations) 
Indicateurs de résultats (objectifs du 

plan de gestion) 

CO 411 
Aide au maintien et au développement des services 
de transport en commun dans le village de Mas-
Thibert 

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement des services 

CO 412 
Incitation à l'adoption de démarches éco-
responsables pour le développement des services 
du village de Mas-Thibert 

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement des services 

OR04 /OLT11 /Opdg124 
Redéfinir et poursuivre le partenariat 
avec le CPIE Rhône Pays d'Arles pour 
l'organisation d'animations sur le site 

AD 413 
Renouvellement de la convention de partenariat 
avec le CPIE Rhône Pays d'Arles pour l'accueil des 
scolaires sur le site 

1 RNN+Cdl Convention de partenariat signée 
Augmentation du nombre 
d'animations mises en place par le 
CPIE sur le site et augmentation du 
nombre de visiteurs scolaires et 
grand public reçus dans le cadre de 
ces activités 

PI 414 
Organiser la mise en œuvre d'autres activités sur le 
site avec le CPIE Rhône Pays d'Arles (conférences, 
ateliers, etc.) 

2 RNN+Cdl 
Nombre d'autres animations mises en 
œuvre par le CPIE sur le site 

OR04 /OLT11 /Opdg125 
Développer un partenariat avec 
l'école du Domaine des Possibles 
pour l'accueil des élèves sur le site 

AD 415 
Etablissement d'une convention de partenariat avec 
l'Ecole du Domaine des Possibles pour l'accueil des 
élèves sur le site 

2 Cdl Convention de partenariat signée 

Augmentation du nombre d'élèves de 
l'Ecole du Domaine des Possibles 
accueillis sur le site 

PI 416 
Etablissement d'un programme pédagogique 
spécifique pour l'Ecole  du Domaine des Possibles 

2 Cdl Programme pédagogique rédigé 

PI 417 
Mise à disposition de personnel, de lieux et de 
bâtiments pour l'accueil des élèves de l'Ecole  du 
Domaine des Possibles 

2 Cdl 

Temps de travail AMV dédié à l'accueil 
des élèves de l'Ecole du Domaine des 
Possibles, Nombre d'enfants de l'Ecole du 
Domaine des Possibles accueillis 

OR04 /OLT11 /Opdg126 

Poursuivre le partenariat avec 
l'association DEDUCIMA pour le 
développement des jardins partagés 
sur le site 

AD 418 
Renouvellement de la convention de partenariat 
avec DEDUCIMA et de l'autorisation d'exploiter pour 
la mise en œuvre du jardin partagé sur le site 

1 Cdl 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement du projet de jardin 
partagés 

Maintien des jardins partagés sur le 
site et augmentation du nombre 
d'adhérents 

CO 419 

Accompagnement dans le développement du projet 
de jardins partagés (facilitation du dialogue avec le 
Conservatoire du littoral, création d'une nouvelle 
association spécifique) 

1 Cdl 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement du projet de jardin 
partagés 

TE 420 
Mise à disposition de personnel pour l'entretien du 
jardin partagé (clôtures, débroussaillage, etc.) et 
prêt de matériel (tracteur, outils) 

1 Cdl 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement du projet de jardin 
partagés 

GH 421 
Liste des espèces végétales interdites dans les 
jardins privés et potagers du site 

1 RNN+Cdl Liste établie 

SE 422 
Suivi des espèces plantées dans le jardin partagé et 
contrôle du respect du règlement intérieur 

1 Cdl 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement du projet de jardin 
partagés 

PI 423 Participation à la fête annuelle du jardin partagé 1 Cdl 
Temps de travail AMV dédié à 
l'accompagnement du projet de jardin 
partagés 
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OR04 /OLT11 /Opdg127 

Poursuivre le partenariat avec le 
Comité des fêtes de Mas-Thibert 
pour l'accueil d'évènements sur le 
site 

AD 424 
Etablissement d'une convention de partenariat avec 
le Comité des Fêtes de Mas-Thibert pour l'accueil 
d'évènements sur le site 

2 Cdl Convention de partenariat 

Augmentation du nombre 
d'évènements accueillis sur le site 
dans le cadre du partenariat avec le 
Comité des Fêtes 

OR04 /OLT11 /Opdg128 

Poursuivre le partenariat avec 
l'Amicale des Chasseurs de Mas-
Thibert pour la chasse sur le Cassaïre 
et la Petite Forêt 

GH 425 
Organisation et suivi de la chasse au gibier d'eau sur 
le Cassaïre et sur la Petite Forêt 

1 Cdl 
Planning de chasse, tableaux de chasse, 
infractions éventuelles, etc Maintien de l'activité de chasse sur le 

Cassaïre et reprise de l'activité de 
chasse sur la Petite Forêt GH 426 Organisation de battues au Sanglier à la Petite Forêt 1 Cdl Carnet de battues 

OR04 /OLT11 /Opdg129 

Développer un projet de création 
d'un terrain d'aventures sur le site en 
partenariat avec l'école et le centre 
social de Mas-Thibert 

TU 427 
Etude de faisabilité, identification d'un terrain et 
mise en place d'un terrain d'aventures sur le site 

3 Cdl 

Etude de faisabilité réalisée, espace 
identifié, nombre d'animations et de 
personnes reçues sur le terrain 
d'aventures 

Terrain d'aventures fonctionnel et 
augmentation du nombre de 
personnes reçues sur le terrain 
d'aventures 

OR04 /OLT11 /Opdg130 
Favoriser l'embauche de personnel 
ou de stagiaires habitant à Mas-
Thibert ou sur le Plan du Bourg 

AD 428 

Diffusion des offres d'emploi dans les réseaux du 
village de Mas-Thibert et discrimination positive des 
candidatures d'habitants du village de Mas-Thibert 
en particulier ceux bénéficiant d'une aide à l'emploi 

2 RNN+Cdl 
Nombre de candidatures d'habitatnts du 
village reçues, nombre de salariés 
habitants du village Augmentation du nombre de salariés 

et de stagiaires habitants à Mas-
Thibert ou sur le Plan du Bourg 

AD 429 
Acceptation de l'ensemble des demandes de stages 
scolaires (3ème à terminale) d'habitants du village 
de Mas-Thibert 

2 RNN+Cdl Nombre de stagiaires habitants du village 

OR04 /OLT12 /Opdg131 

Poursuivre et améliorer 
l'organisation de l'Atelier Chantier 
d'Insertion existant (entretien des 
espaces naturels) 

AD 430 
Encadrement et coordination des équipes ACI 1 et 
de l'équipe encadrante 

1 RNN+Cdl 
Plannings, grilles d'entretiens, compte-
rendus de réunions, etc. 

Augmentation du nombre de 
personnes reçues dans le cadre de 
l'ACI 1, nombre de sorties positives, 
augmentation du nombre de 
chantiers ACI organisés à l'extérieur 
du site 

FO 431 
Définition d'objectifs et élaboration de plans de 
formations pour l'équipe encadrante de l'ACI 1 

1 RNN+Cdl Plans de formation individuels et collectifs 

FO 432 
Coordination des axes accompagnement socio-
professionnel et formation des salariés de l'ACI 1 

1 RNN+Cdl 
Compte-rendus de réunion, calendrier 
des formations des salariés et nombre de 
participants 

OC 433 
Création d'outils d'organisation, de suivi et de 
supervision de l'équipe encadrante de l'ACI 1 

1 RNN+Cdl 
Tableau de gestion des présences et 
absences, tableau de gestion du temps de 
travail, calendrier prévisionnel, etc. 

AD 434 
Montage des dossiers de demandes de subventions 
pour l'ACI 1 

1 RNN+Cdl 
Nombre de dossiers de demande de 
subvention déposés 

AD 435 
Réalisation des bilans d'activités semestriels et 
annuels de l'ACI 1 

1 RNN+Cdl bilans d'activités 

AD 436 
Organisation et animation des campagnes de 
recrutement pour l'ACI 1 

1 RNN+Cdl 
2 ou 3 campagnes de recrutement par an, 
outils de gestion des candidatures 

AD 437 
Organisation et animation des réunions 
partenariales pour l'ACI 1 

1 RNN+Cdl nombre de réunions partenariales 
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AD 438 
Organisation et animation des Comités de Pilotage 
de l'ACI 1 

1 RNN+Cdl 
2 ou 3 comités de pilotage par an, 
compte-rendus de COPIL 

AD 439 Animation des Comités de Suivi de l'ACI 1 1 RNN+Cdl 
4 comité de suivi par an, compte-rendus 
des comités de suivi 

AD 440 
Préparation et participation au Dialogue de gestion 
de l'ACI 1 

1 RNN+Cdl 
1 dialogue de gestion par an, relevé de 
décisions 

CO 441 
Développement de partenariats socio-économiques 
sur le territoire relevant de la Communauté 
d'Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette 

1 RNN+Cdl conventions de partenariats 

AD 442 
Développement de chantiers à l'extérieur du site : 
offre de services 

1 RNN+Cdl 
Nombre de contrats ACI à l'extérieur du 
site 

OR04 /OLT12 /Opdg132 

Créer un second Atelier Chantier 
d'Insertion (entretien des espaces 
aménagés pour l'accueil des 
visiteurs) 

AD 443 
Présentation du dossier de demande de subvention 
pour l'ACI 2 

2 RNN+Cdl dossier accepté 

ACI 2 fonctionnel 

AD 444 
Recrutement d'un encadrant technique pour l'ACI 2 
et d'un accompagnateur à l'emploi pour l'ACI 1 et 
l'ACI 2 

2 RNN+Cdl 
Encadrant technique et accompagnateur 
à l'emploi recrutés 

AD 445 
Redéfinition de l'accompagnement au français 
professionnel 

2 RNN+Cdl Convention de partenariat 

GH 446 
Ré-organisation de la production pour l'ACI 1 et 
l'ACI 2 

2 RNN+Cdl plannings de production et de formation 

AD 447 Recrutement de nouveaux salariés pour l'ACI 2 2 RNN+Cdl 5,20 ETP 

OR04 /OLT12 /Opdg133 

Organiser les deux Ateliers Chantiers 
d'Insertion (entretien des espaces 
naturels et entretien des espaces 
aménagés pour l'accueil des 
visiteurs) 

AD 448 
Encadrement et coordination des équipes ACI 1 et 
ACI 2 et de des équipes encadrantes 

2 RNN+Cdl 
Plannings, grilles d'entretiens, compte-
rendus de réunions, etc. 

Augmentation du nombre de 
personnes reçues dans le cadre des 
ACI 1 et 2, nombre de sorties 
positives, augmentation du nombre 
de chantiers ACI organisés à 
l'extérieur du site 

FO 449 
Définition d'objectifs et élaboration de plans de 
formations pour les équipes encadrantes des ACI 1 
et 2 

2 RNN+Cdl Plans de formation individuels et collectifs 

FO 450 
Coordination des axes accompagnement socio-
professionnel et formation des salariés des ACI 1 et 
2 

2 RNN+Cdl 
Compte-rendus de réunion, calendrier 
des formations des salariés et nombre de 
participants 

OC 451 
Création d'outils d'organisation, de suivi et de 
supervision des équipes encadrantes des ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl 
Tableau de gestion des présences et 
absences, tableau de gestion du temps de 
travail, calendrier prévisionnel, etc. 

AD 452 
Montage des dossiers de demandes de subventions 
pour les ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl 
Nombre de dossiers de demande de 
subvention déposés 

AD 453 
Réalisation des bilans d'activités semestriels et 
annuels des ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl bilans d'activités 
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AD 454 
Organisation et animation des campagnes de 
recrutement pour les ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl 
2 ou 3 campagnes de recrutement par an, 
outils de gestion des candidatures 

AD 455 
Organisation et animation des réunions 
partenariales pour les ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl nombre de réunions partenariales 

AD 456 
Organisation et animation des Comités de Pilotage 
des ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl 
2 ou 3 comités de pilotage par an, 
compte-rendus de COPIL 

AD 457 Animation des Comités de Suivi des ACI 1 et 2 2 RNN+Cdl 
4 comité de suivi par an, compte-rendus 
des comités de suivi 

AD 458 
Préparation et participation au Dialogue de gestion 
des ACI 1 et 2 

2 RNN+Cdl 
1 dialogue de gestion par an, relevé de 
décisions 

CO 459 
Développement de partenariats socio-économiques 
sur le territoire relevant de la Communauté 
d'Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette 

2 RNN+Cdl conventions de partenariats 

GH 460 
Développement de chantiers à l'extérieur du site : 
offre de services 

1 RNN+Cdl 
Nombre de contrats ACI à l'extérieur du 
site 

OR04 /OLT12 /Opdg134 

Développer des partenariats avec 
l'ensemble des acteurs sociaux de 
Mas-Thibert pour optimiser les 
recrutements des salariés des ACI 

CO 461 
Recensement et prise de contact avec les acteurs 
sociaux de Mas-Thibert  

1 RNN+Cdl 
Nombre d'acteurs identifiés, comptes-
rendus de réunions 

Recrutement des salariés ACI 
optimisés 

AD 462 
Définition des modalités, mise en œuvre et suivi des 
orientations des candidats pour les recrutements 
des équipes des ACI 

1 RNN+Cdl 
Procédure d'orientation, nombre de 
personnes ayant candidaté, rapports 
d'entretien de recrutement 

OR04 /OLT12 /Opdg135 
Assurer l'accompagnement socio-
professionnel des salariés des ACI 

AD 463 
Mise en œuvre d'entretiens individuels avec les 
salariés des ACI et réalisation d'un diagnostic de 
situation socio-professionnelle 

1 RNN+Cdl 
Nombre d'entretiens individuels et grille 
de diagnostic de situation pour chaque 
salarié 

Amélioration de l'accompagnement 
socio-professionnel des salariés ACI 

FO 464 
Définition des objectifs de l'accompagnement socio-
professionnel de chaque salarié des ACI 

1 RNN+Cdl 
Contrat d'engagement pour chaque 
salarié 

FO 465 
Elaboration d'un plan d'actions individualisé pour 
chaque salarié des ACI 

1 RNN+Cdl 
Contrat d'engagement pour chaque 
salarié 

AD 466 
Accompagnement aux démarches individuelles 
d'insertion socio-professionnelle et co-construction 
de projets professionnels de chaque salarié des ACI 

1 RNN+Cdl 
Nombre d'heures d'accompagnement et 
nombre de démarches réalisées par 
chaque salarié 

FO 467 

Formation aux Techniques de Recherche d'Emploi 
(TRE) et accompagnements individuel et collectif à 
la recherche d'emploi pour les salariés des ACI 
(contacts entreprises, présentation en entretiens, 
etc.)pour les salariés des ACI 

1 RNN+Cdl 

Nombre d'heures de formation et 
utilisation des outils TRE, nombre 
d'heures d'accompagnement et réseau de 
partenaires d'entreprises 

AD 468 
Réalisation de bilans individuels en début, milieu, et 
fin de parcours des salariés des ACI 

1 RNN+Cdl Bilans écrits 
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FO 469 
Organisation de visites extérieures à visée sociale et 
d'emploi pour les salariés des ACI 

1 RNN+Cdl 
Nombre de visites extérieures et nombre 
de participants 

AD 470 
Accompagnement à l'acquisition de matériel 
informatique individuel et personnel 

2 RNN+Cdl 
Nombre d'ordinateurs acquis par les 
salariés des ACI 

OR04 /OLT12 /Opdg136 
Accompagner les salariés des ACI aux 
écrits professionnels 

FO 471 

Formation aux savoirs de base (informatique, 
techniques de recherche d'emploi, monde de 
l'entreprise et vie sociale, environnement et éco-
responsabilité, syntaxe, mathématiques) 

1 RNN+Cdl 
Nombre d'heures de formation par 
salarié, outils pédagogiques adaptés Maintien voire développement de la 

formation aux écrits professionnels 
pour les salariés de l'ACI 

FO 472 
Formation individualisée en adéquation avec le 
projet professionnel des salariés des ACI 

1 RNN+Cdl Nombre d'heures de formation par salarié 

OR04 /OLT12 /Opdg137 
Assurer la professionnalisation des 
salariés des ACI 

FO 473 
Intégration des salariés ACI volontaires dans la 
démarche de passation du Certificat de Qualification 
Professionnel (CQP) "salarié polyvalent" 

2 RNN+Cdl 
% de salariés ayant présenté le CQP et % 
de réussite 

Augmentation du nombre de 
formation professionnelles proposées 
aux salariés de l'ACI 

FO 474 

Formation des salariés des ACI (utilisation du 
broyeur en sécurité, gestion des espèces invasives, 
gestion des milieux favorables aux oiseaux d'eau, 
gestion des déchets, gestion des situations 
d'urgence, prévention des addictions et risques 
professionnels, prévention des risques auditifs en 
milieu professionnel, gestes et postures, PSC1, 
troncçonnage en sécurité, utilisation de la sagne en 
bâti écologique, utilisation de la chaux en bâti 
écologique) 

1 RNN+Cdl 
% de salariés ayant suivi chaque 
formation 

AD 475 
Montage de dossiers individuels de demandes de 
financements de formations professionnalisantes 

2 RNN+Cdl Nombre de demandes de financement 

FO 476 
Organisation de formations collectives selon les 
besoins du site 

2 RNN+Cdl 
Nombre de formations collectives 
supplémentaires dispensées 

OR04 /OLT12 /Opdg138 
Encadrer techniquement les salariés 
des ACI sur des activités de 
production 

AD 477 Accueil collectif des nouveaux salariés des ACI 1 RNN+Cdl 
Nombre de salariés accueillis, livrets 
d'accueil, règlement intérieur, contrats de 
travail signés 

Maintien des activités de l'ACI pour 
l'entretien du site 

FO 478 
Evaluations des compétences techniques et des 
savoirs-être 

1 RNN+Cdl 
Grille d'évaluation des compétences 
techniques et des savoirs-être 

GH 479 
Planification hebdomadaire des travaux, 
organisation des équipes de production et 
encadrement des activités de production 

1 RNN+Cdl 
Planning hebdomadaire des travaux, 
tableau de répartition des ressources 
humaines, feuilles d'émargement 

TE 480 Préparation et entretien du matériel technique 1 RNN+Cdl Matériel en bon état de fonctionnement 
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TE 481 
Entretien des locaux dédiés aux ACI dans le respect 
des règles d'hygiène, de sécurité et 
environnementales (EMAS) 

1 RNN+Cdl 
Fiches de procédure, locaux bien 
entretenus 

OC 482 Rédaction de procédures techniques 1 RNN+Cdl Manuel de procédures 

AD 483 
Participation à la rédaction des bilans individuels et 
du bilan global d'activité 

1 RNN+Cdl Rapports de bilans 

OR04 /OLT13 /Opdg139 
Poursuivre le montage du projet de 
création d'une micro-crèche à Mas-
Thibert 

AD 484 
Réactivation du comité de pilotage pour la 
poursuite du projet de création d'une micro-crèche 
à Mas-Thibert 

3 Hors site 
Nombre de réunions du Comité de 
pilotage et comptes-rendus 

Micro-crèche ouverte et 
fonctionnelle, augmentation du 
nombre d'enfants accueillis 

AD 485 
Actualisation du diagnostic de territoire pour le 
projet de création d'une micro-crèche à Mas-Thibert 

3 Hors site Diagnostic mis à jour 

AD 486 

Actualisation de l'étude de la réglementation, mise 
à jour des plans des travaux pour la mise aux 
normes du bâtiment prévu pour accueillir la micro-
crèche de Mas-Thibert 

3 Hors site 
Liste des non conformités, Plans et 
budget définitifs 

AD 487 
Demande de devis pour l'aménagement et l'achat 
du matériel destiné au fonctionnement de la micro-
crèche de Mas-Thibert 

3 Hors site 3 devis obtenus 

AD 488 
Demande de devis pour le choix d'un prestataire de 
restauration 

3 Hors site 2 devis obtenus 

AD 489 
Actualisation du budget global de projet de création 
d'une micro-crèche à Mas-Thibert 

3 Hors site Budget définitif 

AD 490 
Demande de renouvellement de la subvention 
attribuée par la Mairie d'Arles 

3 Hors site Subvention renouvelée 

AD 491 
Recherche de financements pour l'aménagement et 
l'achat de matériel destiné au fonctionnement de la 
micro-crèche de Mas-Thibert 

3 Hors site Financements obtenus 

AD 492 
Recherche de financements pour le fonctionnement 
et la gestion de la micro-crèche de Mas-Thibert 

3 Hors site Financements obtenus 

PI 493 
Elaboration d'un programme pédagogique pour la 
micro-crèche de Mas-Thibert 

3 Hors site Programme pédagogique créé 

AD 494 
Constitution d'une équipe affectée au 
fonctionnement de la micro-crèche de Mas-Thibert 

3 Hors site Equipe recrutée 

AD 495 
Demande d'agrément d'ouverture de la micro-
crèche de Mas-Thibert 

3 Hors site Agrément obtenu 

TU 496 
Préparation de l'ouverture de la micro-crèche de 
Mas-Thibert 

3 Hors site Evaluation pré-ouverture 
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TU 497 Ouverture de la micro-crèche de Mas-Thibert 3 Hors site Crèche ouverte 

AD 498 
Gestion administrative et des ressources humaines 
de la micro-crèche de Mas-Thibert 

3 Hors site 
Temps de travail AMV dédié au 
fonctionnement de la micro-crèche 

AD 499 
Evaluation annuelle du fonctionnement de la micro-
crèche de Mas-Thibert 

3 Hors site Rapport annuel d'activités 

OR04 /OLT13 /Opdg140 
Poursuivre l'accompagnement du 
Conseil de Village 

CO 500 Participation à l'élaboration de l'ordre du jour du 
Conseil de Village 3 Hors site Ordres du jour des Conseils de village 

Maintien des réunions régulières du 
Conseil de Village, maintien voire 
augmentation du nombre de 
commissions thématiques, 
augmentation du nombre de 
participants 

CO 501 
Participation des AMV à chaque Conseil de village 
de Mas-Thibert 

1 Hors site Comptes rendus des Conseils de Village 

CO 502 
Participation aux différentes commissions du 
Conseil de village de Mas-Thibert 

3 Hors site Compte-rendu des commissions 

CO 503 
Création d'une Commission Eau du Conseil de 
Village 

3 Hors site Comptes-rendu de la Commission Eau 

CO 504 
Convocation des participants aux commissions du 
Conseil de village 

3 Hors site Nombre de participants aux commissions 

CO 505 
Elaboration des comptes rendus de chaque 
commissions du Conseil de village de Mas-Thibert 

3 Hors site Comptes rendus rédigés 

CO 506 
Suivi des dossiers à traiter en Conseil de Village de 
Mas-Thibert 

3 Hors site Dossiers traités en  conseil de village 

CO 507 
Suivi des dossiers à traiter avec les techniciens de la 
Ville d'Arles 

3 Hors site 
Présence des techniciens de la Ville 
d'Arles lors des commissions 

CO 508 
Accompagnement vers une prise en charge 
citoyenne des commissions du Conseil de village de 
Mas-Thibert 

3 Hors site 
Mobilisation citoyenne pour le suivi des 
commissions 

OR04 /OLT13 /Opdg141 
Participer à l'animation de Mas-
Thibert 

CO 509 
Participation à la commission Animation et Vie du 
Village du Conseil de Village de Mas-Thibert 

3 Hors site 
Comptes rendus de la commission 
Animation et Vie du Village du Conseil de 
Village de Mas Thibert 

Augmentation du nombre 
d'animations proposées dans le 
village (évènements festifs, réunions 
publiques, etc.) 

PI 510 
Organisation et coordination d'un événement festif 
dans le village de Mas-Thibert une fois par an 

3 Hors site Manifestation organisée 

PI 511 
Participation aux événements festifs dans le village 
de Mas-Thibert 

3 Hors site Animations proposées  

PI 512 
Organisation et animation de réunions publiques 
dans le village de Mas-Thibert 

3 Hors site 
Comptes-rendus des réunions publiques 
organisées 

OR05 /OLT14 /Opdg142 
Participer aux suivis faunistiques 
nationaux et internationaux qui 
présentent un intérêt pour le site 

SE 513 
Identification des suivis nationaux présentant un 
intérêt pour le site avant d'en envisager la mise en 
œuvre 

1 RNN+Cdl 
Nombre de suivis nationaux mis en œuvre 
sur le site 

Maintien, voire augmentation, du 
nombre de suivis faunistiques 
nationaux ou internationaux mis en 
œuvre sur le site et utilisation des AD 22 

Demande d'autorisation (capture d'oiseaux dans le 
cadre de baguages coordonnés par le CRBPO) 

    Autorisation permanente obtenue 
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SE 514 Mise en œuvre du STOC-Capture dans Woodstoc 1 Cdl 
Données annuelles (effectifs capturés et 
bagués de chaque espèce) + synthèse 
annuelle 

données obtenues à l'échelle des 
suivis 

SE 515 Suivi Vigie Nature Chiroptères 2 RNN+Cdl 
Données annuelles (fichiers 
d'enregistrement des écholocations + 
fichiers de saisie des analyses) 

SE 516 
Recensement des oiseaux d'eau hivernants sur le 
Plan du Bourg (comptage Wetlands International) 

1 Hors site 
Données annuelles (effectifs de chaque 
espèce) + synthèse annuelle 

SE 517 
Participation aux recensements nationaux de 
dortoirs de Grand Cormoran 

3 RNN+Cdl 
Données bisannuelles (effectifs) + 
synthèse bisannuelle 

SE 518 

Poursuite de l'animation régionale du Plan National 
d'Action pour la Conservation du Butor étoilé et du 
Plan National d'action sur les Odonates si ceux-ci 
sont prolongés 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Compte-rendus de réunion 

SE 519 
Suivi de la population de Butor étoilé nicheur sur le 
Plan du Bourg 

1 Hors site 
Données annuelles (nombre de mâles 
chanteurs) + synthèse annuelle 

SE 4 
Rédaction d'un protocole de suivi (Phragmite 
aquatique) 

    Protocole rédigé 

SE 520 
Suivi du passage en migration du Phragmite 
aquatique 

3 RNN+Cdl 
Données annuelles (nombre d'individus 
entendus? Captués?) + synthèse annuelle 

SE 521 Mise en place du STELI sur le site 2 RNN+Cdl 
Données annuelles (espèaces, 
abondances, etc.) + synthèse annuelle 

SE 522 
Dénombrement des rassemblements de grands 
échassiers, lecteures des bagues et transmission des 
données aux responsables de programmes 

2 RNN+Cdl Données transmises 

SE 523 
Participation au Groupement d'Intérêt Scientifique 
Oiseaux Marins 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Temps de travail AMV dédié à la 
participation au GISOM 

OR05 /OLT14 /Opdg143 

Participer à la mise en commun des 
données faunistiques et floristiques à 
l'échelle régionale, nationale et 
internationale 

BD 524 
Harmonisation de la sauvegarde des données brutes 
pour simplifier la transmission aux bases de 
données 

1 RNN+Cdl Bases de données à jour 

Amélioration de la base de données 
MdV et nombre de données 
transmises à SILENE et SERENA 

BD 525 
Alimentation de la base de données régionale 
SILENE 

1 RNN+Cdl Données transmises 

BD 526 
Alimentation de la base de données nationale 
SERENA  

1 RNN+Cdl Données transmises 

OR05 /OLT14 /Opdg144 
Analyser et valoriser les activités de 
recherche scientifique mises en 
œuvre sur le site 

OC 37 Création d'un satellite (recherche scientifique)     
Satellite "recherche scientifique" créé et 
mis à jour Valorisation de la collaboration avec 

des équipes de recherche scientifique 
mise en œuvre PI 527 

Production et édition d'une plaquette sur la mise en 
œuvre de programmes de recherche scientifique sur 
un espace naturel protégé 

3 RNN+Cdl 
Maquette définitive de la plaquette, 
plaquette éditée 
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OR05 /OLT14 /Opdg145 
Poursuivre l'accueil et la contribution 
aux recherches relatives aux anatidés 

RE 528 
Accueil d'un programme de recherche de l'ONCFS 
sur l'hivernage de la Sarcelle d'hiver 

2 RNN 
Convention de partenariat, conventions 
annuelles de travaux, rapports d'études et 
publications 

Maintien de l'accueil et de la 
contribution au programme de 
recherche de l'ONCFS sur la Sarcelle 
d'hiver, accueil de nouveaux 
programmes avec l'ONCFS si cela est 
pertinent 

AD 22 
Demande d'autorisation (utilisation d'appelants, 
capture et baguage des anatidés programme de 
recherche ONCFS) 

    Autorisation obtenue 

RE 529 
Capture et baguage des canards dans le cadre du 
programme de recherche de l'ONCFS sur l'hivernage 
de la Sarcelle d'hiver 

2 RNN 

Temps de travail AMV dédié à la capture 
et au baguage des canards dans le cadre 
du programme de recherche sur la 
Sarcelle d'hiver 

OR05 /OLT14 /Opdg146 
Accueillir et contribuer à d'autres 
programmes de recherche sur les 
oiseaux 

RE 530 
Accueil de programmes de recherche sur les oiseaux 
présentant un intérêt sur le site si des demandes 
sont faites par des partenaires scientifiques 

3 RNN+Cdl 

Nombre de nouveaux programmes de 
recherche sur les oiseaux accueillis sur le 
site, conventions de partenariat, rapports 
d'études 

Augmentation du nombre de 
programmes de recherche 
scientifique sur les oiseaux accueillis 
sur le site 

OR05 /OLT14 /Opdg147 
Poursuivre l'accueil de recherches 
relatives à la démoustication 

RE 531 

Accueil d'un programme de recherche de la Tour du 
Valat sur l'impact de la démoustication au Bti sur les 
groupes de faune non cible (Marais du Vigueirat : 
zone témoin) 

2 RNN+Cdl 
Convention de partenariat, rapports 
d'études et publications Maintien de l'accueil du programme 

de recherche scientifique sur la 
démoustication 

AD 22 
Demande d'autorisation (visite des nichoirs à 
chiroptères, échantillonnage des invertébrés) 

    Autorisation obtenue 

OR05 /OLT14 /Opdg148 
Accueillir et contribuer à d'autres 
programmes de recherche sur les 
invertébrés 

RE 532 

Poursuivre l'accueil et la contribution aux 
recherches relatives à l'Ecrevisse de Louisiane, 
Procambarus clarkii (écologie, rôles dans 
l'écosystémique, intérêt d'une régulation et 
méthodes de régulation) si un partenaire 
scientifique le propose 

3 RNN+Cdl 
Convention de partenariat, rapports 
d'études et publications 

Augmentation du nombre de 
programmes de recherche 
scientifique sur les invertébrés 
accueillis sur le site 

RE 533 

Accueil de programmes de recherche sur les 
invertébrés présentant un intérêt sur le site si des 
demandes sont faites par des partenaires 
scientifiques (impact de l'apiculture sur les espèces 
sauvages?) 

3 RNN+Cdl 

Nombre de nouveaux programmes de 
recherche sur les invertébrés accueillis sur 
le site, conventions de partenariat, 
rapports d'études 

OR05 /OLT14 /Opdg149 

Etudier le rôle d'un espace naturel 
protégé dans un contexte plus global 
pour le développement d'une 
population de Sanglier, Sus scrofa 

RE 534 

Définition d'un projet de thèse de doctorat relatif au 
rôle des espaces naturels protégés et des territoires 
dans lesquels ils s'inscrivent pour le développement 
d'une population de Sanglier et recherche d'un 
directeur de thèse 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Sujet de thèse rédigé, directeur de thèse 
identifié Thèse de doctorat sur le sanglier mise 

en œuvre et terminée, rôle des 
espaces naturels dans la dynamique 
de population du Sanglier mieux 
connu 

AD 535 

Recherche de financements pour le projet de thèse 
de doctorat sur le rôle des espaces naturels 
protégés et des territoires sur le développement 
d'une population de Sanglier 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Financements obtenus 
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RE 536 
Accueil d'une thèse de doctorat sur le rôle des 
espaces naturels protégés et des territoires sur le 
développement d'une population de Sanglier 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Rapport de thèse de doctorat 

OR05 /OLT14 /Opdg150 
Accueillir et contribuer à d'autres 
programmes de recherche sur les 
mammifères 

RE 537 
Officialisation de la contribution à un projet de 
recherche sur l'écologie du Rat des moissons, 
Micromys minutus 

3 RNN+Cdl 
Convention de partenariat, rapports 
d'étude Augmentation du nombre de 

programmes de recherche 
scientifique sur les mammifères 
accueillis sur le site RE 538 

Accueil de projets de recherche scientifique sur le 
Campagnol amphibie Arvicola sapidus, ou sur 
d'autres mammifères sur le site si des partenaires 
scientifiques sont identifiés 

3 RNN+Cdl 
Conventions de partenariat, rapports 
d'étude 

OR05 /OLT14 /Opdg151 
Accueillir et contribuer à des 
programmes de recherche sur les 
amphibiens et reptiles 

RE 539 

Accueil de programmes de recherche sur les 
amphibiens et reptiles présentant un intérêt sur le 
site si des demandes sont faites par des partenaires 
scientifiques 

3 RNN+Cdl 

Nombre de nouveaux programmes de 
recherche sur les amphibiens et reptiles 
accueillis sur le site, conventions de 
partenariat, rapports d'études 

Augmentation du nombre de 
programmes de recherche 
scientifique sur les amphibiens et 
reptiles accueillis sur le site 

OR05 /OLT14 /Opdg152 
Accueillir et contribuer à des 
programmes de recherche sur les 
poissons 

RE 540 
Accueil et participation à un projet de recherche 
scientifique sur l'Anguille européenne, Anguilla 
anguilla 

2 RNN+Cdl 
Convention de partenariat, rapports 
d'étude 

Augmentation du nombre de 
programmes de recherche 
scientifique sur les poissons accueillis 
sur le site 

RE 541 

Accueil d'un projet de recherche scientifique sur la 
dynamique conjointe des populations de la Mulette 
épaisse, Unio Crassus, et de la Bouvière Rhodeus 
amarus sur le site si un partenaire scientifique est 
identifié 

3 RNN+Cdl 
Convention de partenariat, rapports 
d'étude 

RE 542 

Accueil d'un projet d'étude de la conséquence des 
assecs estivaux sur les populations de poissons 
patrimoniaux du site si un partenaire scientifique 
est identifié 

3 RNN+Cdl 
Convention de partenariat, rapports 
d'étude 

RE 543 

Accueil de programmes de recherche sur les 
poissons présentant un intérêt sur le site si des 
demandes sont faites par des partenaires 
scientifiques 

3 RNN+Cdl 

Nombre de nouveaux programmes de 
recherche sur les poissons accueillis sur le 
site, conventions de partenariat, rapports 
d'études 

OR05 /OLT14 /Opdg153 
Accueillir et contribuer à des 
programmes de recherche sur la flore 
et les habitats 

RE 544 

Accueil de programmes de recherche sur la flore et 
les habitats présentant un intérêt sur le site si des 
demandes sont faites par des partenaires 
scientifiques 

3 RNN+Cdl 

Nombre de nouveaux programmes de 
recherche sur la flore et les habitats 
accueillis sur le site, conventions de 
partenariat, rapports d'études 

Augmentation du nombre de 
programmes de recherche 
scientifique sur la flore et les habitats 
accueillis sur le site 

OR05 /OLT14 /Opdg154 

Poursuivre la contribution à l'étude 
des changements globaux par le suivi 
de la phénologie (Groupement de 
Recherche Scientifique) 

SE 545 
Suivi la phénologie des espèces sélectionnées dans 
le cadre de l'étude du GDR phénologie 

3 RNN+Cdl 
Données annuelles (voir le détail dans 
protocole) 

Maintien du suivi mis en œuvre dans 
le cadre du programme de recherche 
sur les changements globaux par la 
phénologie 
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OR05 /OLT14 /Opdg155 

Accueillir et contribuer à des 
recherches scientifiques sur le rôle 
de l'hydrosystème Meyranne - 
Marais du Vigueirat pour l'épuration 
de l'eau 

RE 546 

Accueil d'un projet de recherche scientifique sur le 
rôle de l'hydrosystème Meyranne - Marais du 
Vigueirat dans l'épuration de l'eau si un partenaire 
scientifique est identifié 

3 RNN+Cdl 
Convention de partenariat, rapports 
d'étude 

Rôle de l'hydrosystème Meyranne - 
Marais du Vigueirat dans l'épuration 
de l'eau mieux connu 

OR05 /OLT14 /Opdg156 

Accueillir et contribuer à des 
recherches scientifiques sur l'impact 
des activités humaines extérieures au 
site sur la qualité de l'eau et de l'air 

SE 547 

Accueil d'une étude des conséquences sur le vivant 
des pollutions aériennes induites par la Zone 
Industrialo-Portuaire de Fos-sur-Mer et le réseau 
routier du secteur par inventaire et analyse des 
lichens du site 

1 Cdl Rapports d'étude 

Impact des activités humaines 
extérieures au site sur la qualité de 
l'eau et de l'air mieux connu 

AD 22 

Demande d'autorisation (récolte et analyse de 
lichens dans le cadre de l'étude des conséquences 
sur le vivant des pollutions atmosphériques induites 
par la ZIP de Fos sur Mer et le réseau routier si le 
protocole s'étant dans la RNN) 

    Autorisation obtenue 

OR05 /OLT14 /Opdg157 
Poursuivre la contribution aux 
recherches archéologiques sur le site 

AD 22 
Demande d'autorisation (dérangement d'espèces 
dans le cadre des prospections de recherches 
archéologiques) 

    Autorisation permanente obtenue 

Enjeu archéologique des Marais du 
Vigueirat mieux connu et valorisé 

RE 548 
Accompagnement de prospections géophysiques 
pour la définition du tracé d'une anomalie de 
terrain (Canal de Marius?) 

1 RNN+Cdl Nombre de prospections et résultats 

AD 549 

Mise en place d'un partenariat pour la poursuite de 
l'exploitation scientifique et pédagogique des 
découvertes archéologiques liées à l'anomalie de 
terrain (canal de Marius?) 

1 RNN+Cdl Conventions de partenariat 

AD 550 
Recherche de financements pour les travaux de 
recherche archéologique et la mis en oeuvre d'un 
projet de valorisation pédagogique 

1 RNN+Cdl Financements obtenus 

RE 551 
Encadrement d'une campagne de fouilles 
archéologiques sur le site 

1 Cdl 

Autorisations de fouilles obtenues, 
périmètre sécurisé, surveillance mise en 
place et actes contrevenants constatés, 
etc. 

OR05 /OLT14 /Opdg158 
Etudier les relations entre les Marais 
du Vigueirat et le territoire 

SE 552 
Etude des perceptions et représentations culturelles 
relatives aux Marais du Vigueirat par les acteurs du 
Pays d'Arles et restitution publique des résultats  

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Rapport d'étude, compte-rendu de la 
restitution publique 

Perceptions et représentations 
culturelles relatives aux Marais du 
Vigueirat et au territoire mieux 
connues 
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CO 553 

Prise en compte des résultats de l'étude des 
perceptions et représentations culturelles relatives 
aux Marais du Vigueirat par les acteurs du Pays 
d'Arles dans les missions de l'agent de 
développement  

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Modification des objectifs et méthodes de 
travail du poste d'Agent de 
développement 

AD 554 

Recherche de financements pour la mise en œuvre 
d'une thèse de doctorat relative à l'analyse des 
conséquences socio-économiques du projet Marais 
du Vigueirat 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Financements obtenus 

RE 555 
Thèse de doctorat relative à l'analyse des 
conséquences socio-économiques du projet Marais 
du Vigueirat, et restitution publique des résultats 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Rapport de thèse de doctorat, compte-
rendu de la restitution publique 

OR05 /OLT15 /Opdg159 
Conserver la certification EMAS et la 
norme ISO 14001 

OC 556 Mise à jour régulière du manuel de procédures 1 Cdl Manuel de procédures à jour 

Certification EMAS et ISO 14001 
maintenues 

OC 557 Mise en œuvre du programme environnemental 1 Cdl 
Indicateurs du programme 
environnemental 

OC 558 Mise à jour régulière du recueil des non-conformités 1 Cdl Recueil des non-conformités à jour 

OC 559 Mise en œuvre de la veille réglementaire 1 Cdl Veille réglementaire à jour 

OC 560 Réalisation de la revue de direction 1 Cdl Revue de direction annuelle 

AD 561 Audits de suivis et de vérification EMAS 1 Cdl 
Audits de suivis annuels, audits de 
vérification tous les trois ans, rapports 
d'audit 

AD 562 Audits de suivis ISO 14001 1 Cdl Audits de suivis annuels, rapport d'audit 

OR05 /OLT15 /Opdg160 

Obtenir le label Tourisme et 
Handicap pour les infrastructures 
d'accueil du public et pour l'activité 
de visite en calèche 

AD 563 

Audit par la commission régionale spécifique au 
label "Tourisme et Handicap" pour les 
infrastructures d'accueil du public (boutique, 
buvette, aire de pique-nique, salle d'exposition, 
salles de réunion, Sentier des Cabanes) 

1 Cdl Label Tourisme et Handicap obtenu 

Label Tourisme et handicap obtenu 

AD 564 
Audit par la commission régionale spécifique au 
label "Tourisme et Handicap" pour l'activité de visite 
en calèche 

1 RNN+Cdl Label Tourisme et Handicap obtenu 

OR05 /OLT15 /Opdg161 Obtenir la marque "Accueil de Parc" 

OC 565 
Poursuivre l'engagement à la Charte Européenne du 
Tourisme Durable 

1 RNN+Cdl 
Certificat d'engagement à la Charte 
Européenne du Tourisme Durable 

Marque "Accueil de Parc" obtenue 

AD 566 
Montage du dossier de candidature pour l'obtention 
de la marque "Accueil de parc" 

1 RNN+Cdl Dossier de candidature finalisé 
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AD 567 Audit externe par Europarc 1 RNN+Cdl 
Obtention de la marque "Accueil de Parc", 
rapport d'audit 

OR05 /OLT15 /Opdg162 
Obtenir la marque "Qualité 
tourisme" 

AD 568 
Dépôt d'un dossier de candidature pour l'obtention 
de la marque "Qualité tourisme" 

2 RNN+Cdl Dossier de candidature finalisé 

Marque "Qualité Tourisme" obtenue 

AD 569 
Audit externe par la commission régionale de 
gestion de la marque "Qualité Tourisme" 

2 RNN+Cdl 
Obtention de la marque "Qualité 
tourisme", rapport d'audit 

OR05 /OLT15 /Opdg163 
Conserver la labellisation "Eco-
acteur" de la Réserve de Biosphère 
de Camargue 

AD 570 

Présentation du bilan d'avancement de l'atteinte 
des objectifs définis dans le cadre de la démarche 
"éco-acteur" au Comité Technique du Réseau des 
Eco-acteurs de la Réserve de Biosphère de 
Camargue 

1 RNN+Cdl 
Compte-rendu de l'évaluation du dossier 
présenté au comité technique 

Labellisation "Eco-acteur" conservée 

AD 571 

Proposition de nouveaux engagements au Comité 
Technique du Réseau des Eco-acteurs de la Réserve 
de Biosphère de Camargue pour le renouvellement 
du label "éco-acteur" 

2 RNN+Cdl Renouvellement du label éco-acteur 

PI 572 
Communication auprès des acteurs socio-
économiques de Mas-Thibert pour les inciter à 
s'engager dans la démarche 

3 Hors site 
Nombre d'acteurs du territoire 
s'engageant dans la démarche 

OR05 /OLT16 /Opdg164 

Construire les infrastructures 
nécessaires à l'accueil des scolaires 
dans la zone de découverte de la 
nature 

TU 573 
Finalisation du projet d'aménagement du Grand 
Clos des Vaches pour l'accueil des scolaires 
(bâtiment, accès zone humide, observatoire, etc.) 

2 Cdl Avant projet définitif 

Zone d'accueil des scolaires 
aménagée dans le Grand Clos des 
Vaches et observatoire de PON 
construit. Diminution du nombre de 
scolaires reçus au Cabanon du 
Rendez-vous 

AD 574 
Poursuite de la recherche de financements 
nécessaires à la construction des équipements 
destinés aux scolaires sur le Grand Clos des Vaches 

2 Cdl Financements obtenus 

TU 575 
Construction du bâtiment nécessaire à l'accueil des 
scolaires sur l'aire de pique-nique des groupes (labo, 
salle de restauration, toilettes, etc.) 

2 Cdl Bâtiment fonctionnel 

TU 576 
Aménagement de l'accès à l'espace "zone humide" 
sur le Grand Clos des Vaches pour l'accueil des 
scolaires 

2 Cdl Espace "zone humide" accessible 

TU 577 
Construction d'un observatoire pour l'accueil des 
scolaires sur Pisci Ouest Sud 

2 RNN Observatoire construit 

TU 578 
Construction d'une aire de retournement pour les 
bus à proximité de l'observatoire de POS destiné 
aux scolaires 

2 RNN Aire de retournement construite 
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OR05 /OLT16 /Opdg165 

Accueillir l'ensemble des animations 
d'éducation à l'environnement pour 
les scolaires dans la zone de 
découverte de la nature 

PI 579 
Adaptation des outils pédagogiques pour la mise en 
œuvre des animations à destination des scolaires 

2 Cdl 

Ensemble des animations réalisées sur le 
Grand Clos des Vaches, nombre de 
scolaires reçus sur la RNN et dans le 
Grand Clos des Vaches 

Diminution du nombre de scolaires 
reçus au Cabanon du Rendez-vous, 
augmentation du nombre de scolaires 
reçus sur le Grand Clos des Vaches 

PI 580 
Mise en œuvre de nouvelles animations à 
destination des scolaires 

2 Cdl 

Nombre de nouvelles animations mises 
en œuvre sur le Grand Clos des Vaches, 
nombre de solaires reçus sur la RNN et 
dans le Grand Clos des Vaches 

AD 22 

Demande d'autorisation (capture avec relâché 
d'invertébrés dans le cadre de la mise en œuvre des 
animations à destination des scolaires tant qu'elles 
ont lieu sur la RNN) 

    
Autorisation de capture des interbrés 
avec relâché obtenue 

OR05 /OLT16 /Opdg166 

Poursuivre le projet de création d'un 
centre de formation aux Marais du 
Vigueirat autour des thématiques 
liées à la biodiversité, la gestion des 
espaces naturels, le développement 
territorial, l'écoresponsabilité, 
l'écoconstruction, le tourisme 
durable et les différents métiers s'y 
rapportant 

TU 581 
Validation par les partenaires du projet de création 
d'un centre de formation aux Marais du Vigueirat du 
rapport de faisabilité de la 2ème phase 

3 Cdl Compte-rendu de Comité de Pilotage 
Projet de centre de formation abouti, 
porteur de projet identifié et 
financements obtenus : projet de 
centre de formation prêt à être mis 
en œuvre techniquement 

AD 582 
Recherche d'un porteur de projet pour la création 
du centre de formation aux Marais du Vigueirat 

3 Cdl Porteur de projet identifié 

AD 583 
Recherche de financements pour la mise en œuvre 
du centre de formation aux Marais du Vigueirat 
(investissement et fonctionnement) 

3 Cdl Financements obtenus 

OR05 /OLT16 /Opdg167 

Actualiser les outils de formation à la 
journée ou à la demi-journée 
(biodiversité, gestion des espaces 
naturels, écoresponsabilité, tourisme 
durable) 

PI 584 

Actualisation des outils de formation courte : 
présentation générale du projet Marais du Vigueirat 
et  la gestion hydraulique et pastorale des Marais du 
Vigueirat 

1 RNN+Cdl 
ppt présentations projet Marais du 
Vigueirat et gestion des Marais du 
Vigueirat actualisés Amélioration des outils de formation 

existants, augmentation du nombre 
d'outils de formation PI 585 

Développement des outils de formation courte : le 
tourisme durable 

1 RNN+Cdl 
ppt de présentation tourisme durable 
finalisé 

PI 586 
Développement des outils de formation courte : 
l'écoresponsabilité dans les espaces naturels 

1 RNN+Cdl 
ppt de présentation écoresponsabilité 
dans les espaces naturels finalisé 

OR05 /OLT16 /Opdg168 
Actualiser les outils pour la formation 
à la méthodologie du plan de gestion 

PI 587 

Actualisation du programme et des outils de 
formation à la méthodologie du plan de gestion en 
fonction du futur guide méthodologique de RNF et 
de l'ATEN 

1 RNN+Cdl 
Programme de la semaine et outils de 
formation à la méthodologie du plan de 
gestion révisés 

Formation à la méthodologie du plan 
de gestion adaptée à la nouvelle 
méthodologie ATEN / RNF 

OR05 /OLT16 /Opdg169 
Poursuivre l'accueil de stages de 
formation à la photographie sur le 
site 

PI 588 
Accueil de stages d'initiation à la photographie de 
nature sur le site  

1 RNN+Cdl 
Nombre de personnes reçues dans le 
cadre des stages d'initiation à la 
photograhie de nature 

Maintien, voire augmentation du 
nombre de personnes reçues dans le 
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AD 22 
Demande d'autorisation (accueil de stages 
d'initiation à la photographie de nature sur la RNN) 

    
Autorisation pour l'accueil de stages 
d'initiation à la photographie de nature 
sur la RNN obtenue 

cadre des stages de formation à la 
photographie 

PI 589 
Accueil de stages de pratique de la photographie 
animalière à l'aide d'affûts flottants sur la réserve 
naturelle nationale 

1 RNN 

Nombre de personnes reçues dans le 
cadre des stages de pratique de la 
photographie animalière à l'aide d'affûts 
flottants 

AD 22 
Demande d'autorisation (accueil de stages de 
pratique de la photographie animalière à l'aide 
d'affûts flottants sur la RNN) 

    

Autorisation pour l'accueil de stages de 
pratique de la photographie animalière à 
l'aide d'affûts flottants sur la RNN 
obtenue 

PI 590 
Etude de la pertinence de mettre en œuvre de 
stages de pratique de la photographie animalière à 
l'aide d'affûts enterrés 

3 RNN+Cdl 
Décision d'organiser ou non des stages de 
pratique de la photographie animalière à 
l'aide d'affûts enterrés 

AD 22 
Demande d'autorisation (stages de pratique de la 
photographie animalière à l'aide d'affûts enterrés 
sur la RNN) 

    

Autorisation pour la mise en œuvre de 
stages de pratique de la photographie 
animalière à l'aide d'affûts enterrés sur la 
RNNobtenue 

PI 591 
Organisation et animation de stages de pratique de 
la photographie animalière à l'aide d'affûts enterrés 

3 RNN+Cdl 

Nombre de personnes reçues dans le 
cadre des stages de pratique de la 
photographie animalière à l'aide d'affûts 
enterrés 

OR05 /OLT16 /Opdg170 
Poursuivre l'accueil de stages de 
formation et de qualification au 
baguage des oiseaux 

PI 592 
Accueil d'un stage de formation et de qualification 
au baguage des oiseaux 

1 RNN+Cdl 
Nombre de personnes reçues dans le 
cadre des stages de formation et de 
qualification au baguage des oiseaux Maintien, voire augmentation, des 

stages de formation et de 
qualification au baguage des oiseaux 

AD 22 
Demande d'autorisation (accueil d'un stage de 
formation et de qualification au baguage des 
oiseaux sur la RNN) 

    

Autorisation pour l'accueil d'un stage de 
formation et de qualification au baguage 
des oiseaux sur la réserve naturelle 
nationaleobtenue 

OR05 /OLT16 /Opdg171 

Développer des modules de 
formations sur l'écoresponsabilité et 
la biodiversité à destination de 
salariés ayant besoin d'acquérir des 
bases de connaissances sur ces sujets 

AD 593 

Recherche de financements pour la création de 
modules de formation sur l'ecoresponsabilité et la 
biodiversité à destination de salariés ayant besoin 
d'acquérir des bases de connaissances sur ces sujets 

2 RNN+Cdl Financements obtenus 
Augmentation du nombre de 
modules de formation développés et 
du nombre d'outils adaptés 

FO 594 
Construction des modules de formation adaptés au 
personnel des ACI (patrimoine naturel, métiers des 
espaces naturels, écoresponsabilité) 

2 RNN+Cdl 
Modules de formation et outils 
pédagogiques créés 
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FO 595 
Construction du module de formation adapté aux 
encadrants et formateurs des salariés ACI "le public 
spécifique de l'ACI : formation des intervenants" 

2 RNN+Cdl 
Module de formation et outils 
pédagogiques créés 

AD 596 Demande d'agrément de formation 2 RNN+Cdl Numéro de formateur obtenu 

AD 597 
Mise en place de partenariats avec des organismes 
de formation pour la mise en œuvre à l'extérieur 
des modules de formation 

2 RNN+Cdl Conventions de partenariat signées 

FO 598 

Utilisation de ces modules de formation pour les 
salariés des Amis des Marais du Vigueirat ayant 
besoin professionnellement d'une "culture 
environnementale" 

2 RNN+Cdl 
Nombre de formations délivrées aux 
salariés des Amis des Marais du Vigueirat 

OR06 /OLT17 /Opdg172 
Terminer le programme LIFE+ 
ENVOLL 

SE 599 
Amélioration des connaissances : pour une 
meilleure gestion conservatoire des sites de 
reproduction des laro-limicoles coloniaux 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Recommandations concrètes pour la mise 
en place d'un réseau fonctionnel de sites 
de nidification et pour la typologie des 
aménagements conservatoires ; nombre 
de publications scientifiques parus : 
nombre de rapports de stage  

Fin du programme LIFE+ ENVOLL et 
atteinte des objectifs spécifiques à ce 
programme 

TU 600 
Activités préparatoires et aménagements 
conservatoires sur les Anciens Salins de Sigean 

1 Hors site 

Diagnostic du site et orientatons de 
gestion finalisés ; typologie et localisation 
des ilôts définies ; nombre d'ilôts créés ; 
superficie des ilôts créés, surface 
bénéficiant d'une gestion hydraulique 
restaurée 

TU 601 
Activités préparatoires et aménagements 
conservatoires sur Gachon, Frontignan et Castellas 

1 Hors site 

Typologie et localisation des ilôts 
définies ; nombre d'ilôts restaurés ; 
nombre d'ilôts créés ; superficie des ilôts 
créés et restaurés ; surface bénéficiant 
d'une gesion hydraulique restaurée 

TU 602 
Activités préparatoires et aménagements 
conservatoires sur les Salines de Villeneuve 

1 Hors site 

Etude technique réalisée, site de 
nification disponible, surface bénéficiant 
d'une gestion hydraulique, nombre de 
mètres de cayres restaurés 

TU 603 
Activités préparatoires et aménagements 
conservatoires sur les Salins de Berre et de Giraud 

1 Hors site 

Etude technique réalisée, nombre d'ilôts 
créés ; superficie des ilôts créés ; surface 
bénéficiant d'une gesion hydraulique 
restaurée 
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TU 604 
Activités préparatoires et aménagements 
conservatoires sur la Poudrerie de St Chamas, les 
Marais du Vigueirat et le Salin de Fos 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Diagnostic hydraulique et propositions 
d'aménagements établies sur le Salin de 
Fos et la Poudrerie de Saint-Chamas, 
nombre de radeaux de nidification 
construits, nombre de colonies protégées 
par an sur des sites à risque, nombre 
d'ilôts aménagés, superficie des ilôts, 
surface remise en eau après réhabitilation 
hydraulique au Salin de Fos 

TU 605 
Activités préparatoires et aménagements 
conservatoires sur Biguglia et Urbino 

1 Hors site 
Diagnotic technique réalisé, nombre de 
radeaux et surperficie des radeaux sur 
Biguglia et Urbino 

SE 606 
Suivi de l'impact sur le succès de reproduction des 
laro-limicoles coloniaux 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Effectifs reproducteurs et succès de la 
reproduction suivis sur l'ensemble du 
littoral méditerranéen français 

SE 607 Evaluation des techniques de conservation 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Ensemble des ilots mesurés (état 0 et 2 
ans plus tard) 

SE 608 
Evaluation de la restauration du fonctionnement 
des écosystèmes 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Impact du projet sur le succès de 
reproduction des laro-limicoles mesuré 

SE 609 
Evaluation de l'impact socio-économique des 
actions du projet 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Impact socio-économique des actions 
Life+ ENVOLL mesuré auprès de différents 
publics 

PI 610 
Transfert de connaissances et renforcement 
fonctionnel de la gestion conservatoire et du suivi 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Réseau de gestionnaires animé et 
construit, ensemble des acteurs du suivi 
formé au protocole, nombre d'outils de 
formation coconstruits, nombre de cahier 
de gestion coconstruits, nombre de 
newsletters produites 

PI 611 Communication du projet 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Nombre de newsletters/an, nombre de 
participation à des évènements grand 
public, nombre d'articles de presse/an 
citant le projet, nombre de newsletters 
existantes citant le projet, nombre de 
personnes ayant reçu la plaquette, 
nombre de visionnages des films sur les 
sites libres de droits, nombre de 
visiteurs/mois du site internet du projet 
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PI 612 
Sensibilisation du public et éducation à 
l'environnement 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Nombre de bénéficiaires associés 
gestionnaires mobilisés pour la 
coconstruction des outils EEDD, nombre 
d'outils pédagogiques réalisés, méthode 
de suivis et évaluation définie, nombre de 
personnes touchées par un message oral 
et participatif, nombre de personnes 
ayant eu accès à un message de 
sensibilisation écrit, proportion de 
personnes ayant bénéficié d'un message 
et changeant de comportement 

GH 613 
Intégration des besoins des laro-limicoles dans une 
gestion concertée des usages des territoires 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

plaquettes réalisées 

TU 614 Panneautage sur les sites 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Tous les sites ciblés équipés d'au moins 
un panneau 

AD 615 
"Layman's report": rapport de vulgarisation du LIFE+ 
ENVOLL 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Rapport de vulgarisation produit 

AD 616 Coordination technique et financière par les AMV 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Conventions de partenariat signées, 
nombre de rapport UE produits, nombre 
de comités de pilotage tenus 

AD 617 Audit externe 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Audit indépendant réalisé 

AD 618 Plan de conservation après LIFE 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Rapport de conservation après Life réalisé 

CO 619 Mise en réseau avec d'autres projets 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Séminaire international réalisé, 
coordination avec les autres projets Life 
effective 

OR06 /OLT17 /Opdg173 
Terminer le programme SNB - Mares 
temporaires méditerranéennes 

AD 620 Coordination générale du programme 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Compte-rendus de réunions, compte-
rendus de Comités de pilotage 

Fin du programme SNB - Mares 
temporaires méditerranéennes et 
atteinte des objectifs spécifiques à ce 
programme, mise en œuvre d'une 
deuxième phase pour les suivis 
scientifiques 

TU 621 
Creusement des mares manquantes (Pépinière, 
Etourneau nord Nord) 

1 Cdl 
Mare de la pépinière et mare de 
l'Etourneau nord Nord creusées 

TU 622 Construction du platelage de la mare pédagogique 1 Cdl 
Platelage de la mare pédagogique 
construit 

PI 623 
Ouverture de l'accès à la mare au grand public 
(ponctuellement) et aux scolaires 

1 Cdl 
Nombre de visiteurs grand public et de 
scolaires reçus sur la mare pédagogique 

PI 624 
Finalisation et édition du livret de découverte de la 
mare pédagogique 

1 Cdl 
Livret de découverte édité en 500 
exemplaires 

PI 625 Finalisation des outils pédagogiques du projet-classe 1 Cdl 
Outils pédagogiques du projet classe 
créés 
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SE 626 Bouclage de l'étude socio-ethnologique 1 RNN+Cdl Rapport d'étude 

SE 627 
Bouclage de la première phase de suivis 
scientifiques (végétation et hydrologie) 

1 RNN+Cdl Rapport d'étude 

SE 628 Clôture du projet d'étude de Lestes macrostigma 1 RNN Rapport d'étude 

PI 629 Organisation du séminaire de clôture 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Séminaire de clôture organisé 

AD 630 
Recherche de financement pour la poursuite des 
suivis scientifiques (2ème phase) 

2 RNN+Cdl Financement obtenu 

SE 631 Poursuite des suivis scientifiques (2ème phase) 2 RNN+Cdl Rapport d'étude 

OR06 /OLT17 /Opdg174 
Terminer le programme de 
restauration du Cassaïre 

TU 632 
Réalisation de la dernière tranche de travaux de 
terrassement 

1 Cdl Ensemble des travaux terminés 

Fin du programme Cassaïre et 
atteinte des objectifs spécifiques à ce 
programme, mise en œuvre d'une 
deuxième phase pour les suivis 
scientifiques 

GH 633 
Poursuite des ensemencements d'espèces pour la 
restauration d'habitats 

1 Cdl 
Résultats du suivi scientifique, habitats 
développés et leur superficie 

PI 634 Finalisation du classeur ressources 1 Cdl Classeur ressource édité 

PI 635 Organisation du séminaire de clôture 1 Cdl Séminaire de clôture organisé 

AD 636 
Recherche de financement pour la poursuite des 
suivis scientifiques (2ème phase) 

2 Cdl Financement obtenu 

SE 637 Poursuite des suivis scientifiques (2ème phase) 2 Cdl Rapport d'étude 

TU 638 
Aménagement d'un local pour les chasseurs dans 
l'ancienne bergerie 

2 Cdl Local aménagé et utilisé 

OR06 /OLT17 /Opdg175 
Mettre en œuvre un programme de 
conservation sur les laro-limicoles 
coloniaux à l'échelle internationale 

GH 639 

Etude de la pertinence et montage d'un programme 
de conservation des laro-limicoles coloniaux à 
l'échelle internationale faisant suite au LIFE+ 
ENVOLL 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Plan de conservation après LIFE+ ENVOLL, 
décision de monter un projet ou non, 
document de présentation du projet 

Programme de conservation des laro-
limicoles coloniaux à l'échelle 
internationale monté, financé, et 
animé 

AD 640 
Recherche de financements pour la mise en œuvre 
d'un programme de conservation des laro-limicoles 
coloniaux à l'échelle internationale 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Financements obtenus 

AD 641 
Animation d'un programme de conservation des 
laro-limicoles coloniaux à l'échelle internationale 

2 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Temps de travail AMV dédié à l'animation 
du programme de conservation des laros-
limicoles coloniaux à l'échelle 
internationale 

OR06 /OLT17 /Opdg176 
Mettre en œuvre ou participer à un 
programme sur la conservation du 
Lapin de Garenne en Camargue 

SE 642 
Analyse des conséquences réelles et potentielles de 
la régression de la population de Lapin de Garenne 
sur le site et en Camargue 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Rapport d'étude Programme de conservation du Lapin 
de garenne mis en œuvre par le 
gestionnaire ou par un autre 
partenaire avec participation du 
gestionnaire GH 643 

Définition des axes de gestion à développer pour 
favoriser la population de Lapin de Garenne sur le 
site et en Camargue 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Rapport d'étude 
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AD 644 
Choix d'une stratégie : intégrer un programme 
existant ou coordination d'un nouveau programme 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Décision de monter un programme ou 
non 

AD 645 
Recherche de financements pour la mise en œuvre 
d'un  projet de programme de conservation du 
Lapin de Garenne à l'échelle du delta 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Financements obtenus 

GH 646 
Création d'un Comité de Pilotage et animation d'un 
programme de conservation du Lapin de Garenne à 
l'échelle du delta 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Compte-rendus de réunions, temps de 
travail AMV dédié à l'animation du 
programme de conservation du Lapin de 
Garenne 

OR06 /OLT17 /Opdg177 

Mettre en œuvre un programme sur 
la conservation de la Scorzonère à 
petites fleurs sur le site ou à l'échelle 
de la région méditerranéenne 
française 

SE 647 
Etat des lieux des connaissances sur la Scorzonère à 
petites fleurs sur le site et sur son aire de répartition 
française 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Rapport d'étude 

Mesures de gestion adaptées à la 
Scorzonère à petites fleurs mises en 
place sur le site (augmentation du 
nombre de pieds sur les stations) 
voire mise en œuvre d'un programme 
de conservation à l'échelle de la 
région méditerranéenne française 

GH 648 
Test de mesures de gestion (gestion de l'eau et de la 
végétation) sur la principale station du site 

1 RNN Analyse des résultats des tests 

AD 649 
Choix d'une stratégie : coordination d'un 
programme de conservation ou mise en œuvre de 
mesures de gestion sur le site 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Décision de monter un programme ou 
non 

AD 650 

Recherche de financements pour la mise en œuvre 
d'un  projet de programme de conservation de la 
Scorzonère à petites fleurs à l'échelle de la région 
méditerranéenne française 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Financements obtenus 

GH 651 

Création d'un Comité de Pilotage et animation d'un 
programme de conservation de la Scorzonère à 
petites fleurs à l'échelle de la région 
méditerranéenne française 

1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

Compte-rendus de réunions, temps de 
travail AMV dédié à l'animation du 
programme de conservation de la 
Scorzonère à petites fleurs 

OR06 /OLT17 /Opdg178 
Etudier la pertinence de participer à 
des programmes proposés par 
d'autres porteurs 

GH 652 
Etude au cas par cas des opportunités d'intégrer des 
programmes de conservation cohérents avec les 
enjeux du site 

1 RNN+Cdl Nombre de programmes intégrés 

Nombre de programmes de 
conservation portés par des 
partenaires et dans lesquels le 
gestionnaire est impliqué 

OR07 /OLT18 /Opdg179 
Garantir la tranquilité du site et le 
respect de la réglementation 

OC 17 Actualisation d'un satellite (surveillance)     
Satellite memento des gardes actualisé 
régulièrement 

Maintien du nombre de gardes et de 
l'organisation de la surveillance, 
augmentation du nombre d'agents 
commissionnés, diminution du 
nombre d'infractions constatées 

PO 653 Organisation de la surveillance (7j/7, toute l'année, 
garderie active, astreintes) 

1 RNN+Cdl 
Planning annuel de la surveillance, 
enregistrement des infractions 

PO 654 
Maintien du logement de fonction des gardes sur le 
site (gardiennage passif) 

1 RNN+Cdl 4 logements de fonction pour les gardes 

FO 655 Commissionnements des gardes 1 RNN+Cdl 
Tableau de suivi des commissionnements 
des gardes 
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PO 656 
Collaboration avec la Gendarmerie, l'ONCFS, 
l'ONEMA 

1 RNN+Cdl Nombre d'interventions communes 

PO 657 

Mise en place d'un partenariat avec la DGAC pour la 
communication des hauteurs de vol des appareils 
au-dessus de la RNN lorsque celle-ci est difficile à 
estimer depuis le sol 

1 RNN 

Convention de partenariat ou 
collaboration effective (nombre de 
hauteurs de vol communiquées par la 
DGAC) 

PO 658 
Installation d'un système de vidéo-surveillance sur 
le parking 

1 Cdl Système de vidéo-surveillance fonctionnel 

PO 659 Test de mise en œuvre de la garderie à cheval 1 RNN+Cdl 
Nombre de jours de gardiennage à cheval 
et retour d'expérience 

TU 660 
Finalisation de l'installation de la signalétique 
manquante sur la RNN 

1 RNN Nombre de panneaux installés 

TU 661 
Révision de la signalétique sur la zone d'acccueil du 
public (aire d'accueil, sentiers libres, etc.) 

1 RNN+Cdl Nombre de panneaux installés 

AD 662 
Régularisation des conventions d'occupation 
temporaire du domaine public sur parcelles hors 
RNN 

1 Cdl 

Obtention de convention d'occupation 
temporaire du domaine public pour 
l'ensemble du linéaire de Franc-bords du 
Canal d'Arles à Bouc 

OR07 /OLT18 /Opdg180 
Garantir la gestion administrative et 
financière nécessaires à la mise en 
œuvre du projet Marais du Vigueirat 

AD 663 

Négociation pour un ajustement de la DCO (DREAL 
PACA, Etat) permettant de financer les 4,8 ETP 
nécessaires à la gestion et à la surveillance de la 
réserve naturelle nationale 

1 RNN 4,8 ETP financés 

Maintien voire augmentation du 
nombre de salariés, maintien voire 
augmentation du nombre de contrats 
à durée indéterminée, maintien voire 
augmentation des recettes et 
réduction des problèmes de gestion 
de la trésorerie 

AD 664 

Négociation pour l'ajustement et la pérennisation 
du financement via la convention tripartite Cdl / 
Région PACA / CD13 permettant de financer 1,7 ETP 
nécessaires à la gestion et à la surveillance du site 
du Conservatoire du littoral 

1 RNN+Cdl 1,7 ETP financés 

AD 665 
Négociation pour l'ajustement et la pérennisation 
du financement de l'Agence de l'Eau RMC 
(Convention cadre) 

1 RNN+Cdl Convention cadre signée 

AD 666 
Négociation pour l'ajustement et la pérennisation 
du financement du CD13 

1 RNN+Cdl Convention cadre signée 

AD 667 
Maintien des partenariats financiers pluriannuels 
avec la Région PACA, la Ville d'Arles, l'ACCM, la 
DIRECCTE 

1 RNN+Cdl Conventions cadres renouvelées 

AD 668 
Maintien du partenariat financier pour les 
investissements avec le Cdl 

1 RNN+Cdl Convention d'objectif signée 

AD 669 
Recherche de financements auprès de partenaires 
privés, notamment de fondations 

1 RNN+Cdl Financements obtenus 
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AD 670 
Etude de la possibilité de faire appel à des 
financements participatifs 

2 RNN+Cdl Financements obtenus 

AD 671 
Négociations avec les financeurs pour obtenir des 
modalités de paiement des subventions plus 
favorables 

1 RNN+Cdl 1er versement de la subvention > 50% 

AD 672 Création d'une dotation de trésorerie 1 RNN+Cdl 600 000€ de fond de dotation 

AD 673 
Recherche d'un prêt banquaire pour les 
investissements liés à l'accueil du public 

1 RNN+Cdl 200 000€ de prêt banquaire obtenu 

AD 674 
Maintien d'une relation étroite avec les banques 
(Dailly) 

1 RNN+Cdl Enveloppes Dailly 

AD 675 
Mettre en œuvre un Dispositif Local 
d'Accompagnement pour sécuriser le 
fonctionnement et la stratégie de l'association 

1 RNN+Cdl Rapport du DLA 

AD 676 

Recherche des financements nécessaires à la 
création des postes manquants (chargé de mission 
géomaticien, chargé de communication, 
webmaster) 

2 RNN+Cdl Nombre de postes créés 

AD 677 
Recherche des financements nécessaires à la 
pérennisation des emplois en CDD, Emploi d'Avenir, 
etc. 

2 RNN+Cdl Nombre de postes pérénisés 

AD 678 
Recherche des financements nécessaires aux 
investissements (matériel, aménagements pour 
l'accueil du public, travaux de gestion) 

2 RNN+Cdl Financements obtenus 

AD 679 Suivi comptable des dépenses et des recettes 1 RNN+Cdl 
Bilan comptable annuel validé par le 
Commissaire aux comptes 

AD 680 Suivi analytique du budget et de la trésorerie 1 RNN+Cdl Tableau analytique à jour 

AD 681 
Gestion de la paye des salaires, des congés et 
récupérations 

1 RNN+Cdl Outils de suivi 

AD 682 Suivi juridique des salariés (convention collective) 1 RNN+Cdl 
Temps de travail dédié au suivi juridique 
des salariés 

AD 683 
Gestion du standard et des courriers papiers et 
informatiques 

1 RNN+Cdl 
Temps de travail dédié à la gestion du 
standard et des courriers 

AD 684 
Gestion administrative et financière des 
programmes 

1 RNN+Cdl % de paiement reçu 

AD 685 
Gestion des conventions de partenariat : rédaction, 
suivi, renouvellement, etc. 

1 RNN+Cdl 
Temps de travail dédié à la gestion des 
conventions de partenariats 

OC 17 Actualisation d'un satellite (conventions)     
Répertoire des conventions à jour, 
conventions scannées et classées 



 

259 

 

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2025 OPERATIONS 2016-2025 

P
ri

o
ri

té
 

Localisation 
Indicateurs de mise en œuvre 

(opérations) 
Indicateurs de résultats (objectifs du 

plan de gestion) 

AD 686 
Mise à jour de l'ensemble des conventions de 
partenariat portant sur la RNN 

1 RNN Proportions de conventions mises à jour 

AD 687 

Finalisation du projet d'accord d'entreprise relatif 
aux forfaits heure et jour, au travail de nuit, du 
dimanche et des jours fériés et aux astreintes (en 
particulier équipe gestion et équipe accueil) 

1 RNN+Cdl Accord d'entreprise validé 

AD 688 
Finalisation de l'élaboration des contrats de travail 
pour chaque salarié 

1 RNN+Cdl Nombre de contrats de travail signés 

FO 689 
Définition d'un plan annuel de formations pour 
l'ensemble des salariés 

1 RNN+Cdl 
Plan annuel de formation pour chaque 
salarié à jour 

AD 690 
Recherche de financements pour la dispense des 
formations nécessaires aux salariés 

1 RNN+Cdl Financements obtenus 

AD 691 Suivi des Comptes Personnels de Formation (ex DIF) 1 RNN+Cdl Outils de suivi des CPF 

FO 692 Dispense des formations nécessaires aux salariés 1 RNN+Cdl 
Nombre de formations suivies par chaque 
salarié 

AD 693 
Mise en place du dispositif de prévoyance 
complémentaire obligaoire 

1 RNN+Cdl 
% de salariés adhérents à 
complémentaire proposée 

CO 694 

Poursuite de la collaboration avec les autres 
espaces naturels protégés de Camargue pour le 
projet de mise en cohérence de la gestion des 
espaces naturels (gestion, tourisme, recherche 
scientifique, actions sociales, éducation à 
l'environnement) 

2 RNN+Cdl Comptes-rendus de réunion 

OR07 /OLT18 /Opdg181 
Garantir le bon fonctionnement de la 
gouvernance de la gestion 

AD 695 
Organisation et animation des réunions du Conseil 
d'Administration et de l'Assemblée générale des 
Amis des Marais du Vigueirat 

1 RNN+Cdl 
Délibération approuvées, validation des 
comptes par le Commissaire aux Comptes 

Ensemble des procédures de 
gouvernance et des documents de 
gestion mis en œuvre aux échéances 
prévues 

AD 696 
Co-organisation du Comité local de gestion du site 
pour le Conservatoire du littoral 

1 Cdl Comptes-rendus de réunion 

AD 697 
Participation au Comité départemental de gestion 
des sites du Conservatoire du littoral 

1 Cdl Comptes-rendus de réunion 

AD 698 
Co-organisation et animation des réunions du 
Comité consultatif de la réserve naturelle nationale 
des Marais du Vigueirat 

1 RNN Comptes-rendus de réunion 

AD 699 
Co-organisation et animation des réunions du 
Conseil Scientifique de la réserve naturelle nationale 
des Marais du Vigueirat 

1 RNN Comptes-rendus de réunion 

AD 700 Evaluation annuelle du Plan de Gestion 1 RNN+Cdl 
Outils de suivi de la mise en œuvre du 
plan de gestion 
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AD 701 Rédaction du rapport annuel d'activités 1 RNN+Cdl Un rapport annuel d'activités par an 

AD 702 Evaluation quinquennale du Plan de gestion 1 RNN+Cdl Rapport d'évaluation 

AD 703 Evaluation décennale du Plan de gestion 1 RNN+Cdl Rapport d'évaluation 

AD 704 Rédaction du Plan de gestion 2026-2035 1 RNN+Cdl Plan de gestion 2026-2035 approuvé 

OR07 /OLT18 /Opdg182 

Participer activement aux réseaux 
des gestionnaires d'espaces naturels, 
de l'économie sociale et solidaire, du 
tourisme et de la gestion des 
territoires 

CO 705 

Participation aux réseaux de gestionnaires 
d'espaces naturels (Réserves Naturelles de France, 
Rivages de France, Parc Naturel Régional de 
Camargue, Réserve de Biosphère de Camargue, 
Ramsar France, RREN PACA) 

2 RNN+Cdl Comptes-rendus de réunion 

Maintien, voire augmentation, de 
l'implication du gestionnaire dans les 
réseaux de gestionnaires d'espaces 
naturels, de l'économie sociale et 
solidaire, du tourisme et de la gestion 
des territoires 

CO 706 
Participation à l'Office de Tourisme d'Arles : 
membre du Comité de Direction en représentation 
du Cdl 

2 RNN+Cdl Comptes-rendus de réunion 

CO 707 
Adhésion aux réseaux locaux d'économie sociale et 
solidaire 

2 RNN+Cdl Comptes-rendus de réunion 

CO 708 
Participation aux associations locales (DEDUCIMA, 
CPIE Rhône Pays d'Arles) 

2 RNN+Cdl Comptes-rendus de réunion 

OR07 /OLT19 /Opdg183 Entretenir les bâtiments 

TE 709 Entretien de l'intérieur des bâtiments (ménage) 1 RNN+Cdl Bâtiments correctement entretenus 

Ensemble des bâtiments du site en 
bon état et fonctionnels 

TU 710 
Réfection des peintures et enduits à l'intérieur des 
bâtiments 

1 RNN+Cdl Peintures et enduits en bon état 

TE 711 Entretien des menuiseries et des moustiquaires 1 RNN+Cdl 
Portes, fenêtres, volets et moustiquaires 
en bon état de fonctionnement 

TE 712 Entretien des installations électriques 1 RNN+Cdl Installations électriques fonctionnelles 

TE 713 Entretien de la plomberie et des sanitaires 1 RNN+Cdl Plomberie et sanitaires fonctionnels 

TE 714 Entretien du réseau informatique 1 Cdl Réseau informatique opérationnel 

TE 715 Entretien du réseau téléphonique 1 RNN+Cdl Réseau téléphonique opérationnel 

TE 716 Entretien des éclairages intérieurs et extérieurs 1 RNN+Cdl Eclairages fonctionnels 

TE 717 Entretien des toitures et des gouttières 1 RNN+Cdl 
Toitures étanches et gouttières 
fonctionnelles 

TE 718 Maintenance des extincteurs et des blocs secours 1 RNN+Cdl 
Inscription annuelle au registre de 
sécurité 

TE 719 Entretien de la serrurerie 1 RNN+Cdl Ensemble des fermetures fonctionnelles 

TE 720 Maintenance des chauffages 1 RNN+Cdl Réseau de chauffage fonctionnel 

TU 721 Réfection de la toiture de la Cabane Gendebien 1 RNN Toiture remplacée 
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TU 722 
Réfection du Cabanon du rendez-vous (toiture, 
murs intérieurs, murs extérieurs, menuiseries, 
moustiquaires, plomberie, électricité) 

1 RNN 

Toiture remplacée, murs intérieurs 
restaurés, murs extérieurs restaurés, 
menuiseries remplacées, plomberie et 
sanitaires fonctionnels, réseau électrique 
réhabilité 

TU 723 
Remplacement du mobilier et de la literie du 
Cabanon du Rendez-vous 

2 RNN Mobilier remplacé 

TU 724 Réaménagement du Cochonier de Ligagneau 2 RNN Bâtiment réaménagé 

TU 725 
Réfection et isolation de la toiture du Mas 
Ligagneau 

1 RNN Toiture isolée et réparée 

OR07 /OLT19 /Opdg184 
Entretenir les pistes et chemins de 
circulation 

TE 726 
Entretien de la structure des pistes et chemins de 
circulation 

1 RNN+Cdl Pistes pratiquables 

Ensemble des pistes en chemins de 
circulation et signalétique associée en 
bon état de foctionnement 

TE 727 
Maintenance de la végétation aux abords des pistes 
et chemins de circulation 

1 RNN+Cdl 
Pistes pratiquables, bon croisement des 
véhicules et visibilité 

TE 728 
Entretien de la signalétique sur les chemins et pistes 
de circulation 

1 RNN+Cdl Signalétique en bon état 

TU 729 Création d'un parking pour les salariés 1 Cdl 
Nombre de places de parking réservées 
aux salariés 

OR07 /OLT19 /Opdg185 Entretenir les clôtures et portails 
TE 730 Entretien et fabrication des clôtures 1 RNN+Cdl Clôtures fonctionnelles Ensemble des clôtures et portails en 

bon état de fonctionnement 

TE 731 Entretien et fabrication des portails 1 RNN+Cdl Portails fonctionnels 

OR07 /OLT19 /Opdg186 Entretenir les sentiers 

TE 732 
Maintenance de la végétation aux abords des 
sentiers ouverts au public 

1 RNN+Cdl 
Pas de végétation gênant la circulation sur 
le platelage Ensemble des sentiers d'accueil du 

public en bon état de fonctionnement 

TE 733 
Entretien des platelages sur les sentiers ouverts au 
public 

1 RNN+Cdl Platelages en bon état 

OR07 /OLT19 /Opdg187 
Entretenir les équipements des 
sentiers 

TE 734 
Maintenance des équipements ludo-pédagogiques 
sur les sentiers ouverts au public 

1 Cdl Equipements fonctionnels Ensemble des équipements des 
sentiers d'accueil du public en bon 
état de fonctionnement 

TE 735 Entretien des observatoires de la faune 1 RNN+Cdl Observatoires fonctionnels 

OR07 /OLT19 /Opdg188 
Entretenir les véhicules, le matériel 
et l'outillage 

TE 736 Maintenance et entretien des véhicules 1 RNN+Cdl 
Véhicules fonctionnels, non polluants et 
ne présentant pas de risques pour les 
salariés Ensemble du matériel, de l'outillage 

et des véhicules en bon état de 
fonctionnement 

TE 737 Maintenance et entretien du matériel informatique 1 RNN+Cdl Matériel informatique fonctionnel 

TE 738 
Maintenance et entretien de l'outillage et du 
matériel de travaux 

1 RNN+Cdl 
Matériel et outillage de travaux 
fonctionnels 
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TE 739 

Maintenance et entretien du matériel optique 
nécessaire à la gestion, à la surveillance et à l'accueil 
du public (jumelles, longues-vues, appareils photo, 
etc.) 

1 RNN+Cdl 
Matériel optique en bon état de 
fonctionnement, inventaire du matériel 

TE 740 

Maintenance et entretien du matériel spécifique à 
la gestion et à la surveillance du site (stations 
automatiques de suivi des niveaux d'eau, 
conductimètre, GPS, etc.) 

1 RNN+Cdl 
Matériel spécifique à la gestion en bon 
état de fonctionnement, inventaire du 
matériel 

OC 37 
Création d'un satellite (entretien des véhicules, du 
matériel et de l'outillage) 

    Satellite rédigé 

OR07 /OLT19 /Opdg189 
Entretenir les infrastructures et 
équipements hydrauliques 

TE 741 
Maintenance et entretien des martellières et de 
leurs abords 

1 RNN+Cdl 
Martellières en bon état de 
fonctionnement 

Ensemble des infrastructures et 
équipements hydrauliques en bon 
état de fonctionnement 

TE 742 Entretien des stations de pompage 1 Cdl Pompes en bon état de fonctionnement 

TE 743 
Maintenance de la végétation et de la structure des 
porteaux 

1 RNN+Cdl Porteaux en bon état de fonctionnement 

TE 744 Entretien ponctuel des roubines 1 RNN+Cdl Roubine en bon état de fonctionnement 

TE 745 Maintenance et entretien des digues 1 RNN+Cdl Digues stables et étanches 

OC 37 
Création d'un satellite (entretien des  
infrastructures et équipements hydrauliques) 

    Satellite rédigé 

OR07 /OLT20 /Opdg190 
Améliorer la fiabilité des installations 
énergétiques 

TE 746 Entretien régulier de la chaudière bois 1 Cdl 
Nombre de jours de dysfonctionnement / 
nombre de jours chauffés 

Ensemble des équipements et 
installations énergétiques en bon état 
de fonctionnement 

TE 747 
Mise en place d'une astreinte pour le bon 
fonctionnement de la chaudière 

1 Cdl 
Moins de 2 jours sans chauffage en 
période de fonctionnement de la 
chaudière 

TE 748 Maintenance annuelle des CESI 1 Cdl Nombre d'installations en défaut 

FO 749 
Formation du personnel à la maintenance du 
broyeur à plaquettes 

1 Cdl Qualité du copeau de bois obtenu 

TE 750 Maintenance régulière du broyeur à plaquettes 1 Cdl Bon fonctionnement du broyeur 

TE 751 Maintenance du puits canadien 1 Cdl 
Abaissement de la température des salles 
d'au moins 4°C 

SE 752 
Suivi des températures des salles équipées du puits 
canadien 

1 Cdl 
Evolution de la température des salles en 
été et en hiver avec et sans 
fonctionnement du puits 

SE 753 Etude de l'installation électrique 2 Cdl Plan détaillé du réseau électrique 

SE 754 
Pose d'un compteur électrique et suivi de la station 
d'épuration et des pompes de relevage 

1 Cdl 
2 compteurs posés, consommation en 
kwh/m3 d'eau traitée 
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TE 755 Maintenance des chauffes-eau solaires 1 RNN+Cdl 
% d'énergie électrique du réseau / 
consommation totale 

OR07 /OLT20 /Opdg191 
Produire autant d'énergie que 
d'énergie consommée 

FO 756 Sensibilisation des salariés à la sobriété énergétique 1 Cdl % de salariés ayant suivi la formation 

Diminution du ratio énergie 
consommée / énergie produite 

TU 757 
Isolation par l'extérieur de la dernière façade nord 
et des façades est et ouest des bâtiments des 
Cabanes de l'Etourneau 

1 Cdl % des façades nord, est et ouest isolées 

TE 758 Récupération de bois d'élaguage 1 
RNN+Cdl+Hors 
site 

 % de bois acheté / bois consommé 

SE 759 
Inventaire et mesure de la consommation des 
éclairages du site 

1 Cdl Bilan réalisé 

TU 760 
Remplacement de l'intégralité des ampoules du site 
par des ampoules LED 

2 Cdl % d'ampoules/ éclairage 

TU 761 
Remplacement de l'éolienne de production 
électrique 

2 Cdl 
% d'électricité éolienne produite / 
d'électricité consommée 

SE 762 
Evaluation de la consommation électrique de nuit 
avant et après sensibilisation des salariés 

2 Cdl 
Mesure de la consommation électrique 
nocturne, économie d'énergie mesurée 
après sensibilisation 

OR07 /OLT20 /Opdg192 
Développer les carburants alternatifs 
au pétrole 

AD 763 
Obtention d'une autorisation préfectorale pour 
l'utilisation d'huile végétale recyclée (HVR) 

2 RNN+Cdl Autorisation obtenue 

Diminution de la consommation de 
pétrole, augmentation de l'utilisation 
de carburants alternatifs 

TU 764 
Création d'un lieu de stockage et de traitement des 
huiles végétales recyclées 

2 Cdl Atelier fonctionnel 

TE 765 Collecte d'huile végétale recyclée 2 Hors site 
Nombre de litres d'huile végétale 
collectée 

TE 766 Filtration d'huile végétale recyclée 2 Cdl Nombre de litres d'huile végétale traitée 

TE 767 
Adaptation et alimentation de la chaudière du Mas 
Ligagneau pour chauffage à l'huile végétale recyclée 

3 RNN 
Etude réalisée et adaptation réalisée, % 
de fuel domestique acheté / carburant 
consommé 

TE 768 
Adaptation et alimentation des moteurs diesel du 
tracteur, du broyeur et du bateau arracheur à l'huile 
végétale recyclée 

2 RNN+Cdl 
Adaptations des moteurs réalisées, % de 
diesel acheté / carburant consommé 

TE 769 

Etude de la possibilité d'utiliser des groupes 
électrogènes adaptés aux huiles végétales recyclées 
pour l'alimentation des pompes hydrauliques, achat 
et alimentation des pompes 

3 RNN+Cdl 
2 groupes électrogènes adaptés aux 
huiles végétales recyclées achetés, % de 
kw/h / énergie consommée 

OR07 /OLT20 /Opdg193 
Développer les modes de transport 
"doux" 

TU 770 Achat de véhicules 100% électriques 2 RNN+Cdl 
% véhicules électriques / parc automobile 
total 

Augmentation du nombre de 
véhicules électriques, augmentation 
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TE 771 
Maintenance de la piste cyclable entre le village et 
l'accueil des Marais du Vigueirat 

1 Cdl Piste cyclable fonctionnelle  
du covoiturage, augmentation de 
l'utilisation de vélos 

FO 772 
Formation du personnel à l'éco-conduite et 
sensibilisation au covoiturage 

3 RNN+Cdl 
% du personnel concerné ayant reçu la 
formation, % nombre de véhicules / 
personnes transportées 

OR07 /OLT20 /Opdg194 Réduire les consommations d'eau 

TE 773 Maintenance des toilettes sèches 1 Cdl 2 toilettes sèches fonctionnelles 

Réduction de la consommation d'eau 
potable TU 774 

Réalisation de l'étanchéité et de la couverture des 
cuves de récupération d'eau pluviale 

1 Cdl 
Plus de perte d'eau dans les cuves de 
récupération d'eau pluviale, couverture 
des 3 cuves réalisée 

TE 775 
Maintenance de la distribution d'eau pluviale vers 
les toilettes 

1 Cdl 
Alimentation en eau des toilettes 
fonctionnelle 

OR07 /OLT20 /Opdg195 
Traiter écologiquement les eaux 
usées 

TE 776 
Maintenance des pompes de relevage et de la 
station d'épuration 

1 Cdl 
Bon fonctionnement du traitement des 
eaux usées 

Ensemble des eaux usées produites 
sur le site traitées écologiquement 

SE 777 Bilan ARPE 24h de la qualité des eaux usées rejetées 1 Cdl 
Rapport ARPE sur la qualité des eaux 
rejetées 

TU 778 

Mise à jour de l'étude de faisabilité du traitement 
des eaux usées du Cabanon du rendez-vous, du Mas 
Ligagneau, de la Cabane Gendebien et demandes de 
devis 

1 RNN 
Etude de faisabilité mise à jour, 3 devis 
pour chaque bâtiment 

AD 779 
Recherche de financements pour le traitement des 
eaux usées du Cabanon du rendez-vous, du Mas 
Ligagneau, de la Cabane Gendebien 

1 RNN 
Financements obtenus pour chaque 
bâtiment 

TU 780 
Installation du système de traitement des eaux 
usées du Cabanon du Rendez-vous, du Mas 
Ligagneau et de la Cabane Gendebien 

1 RNN Systèmes de traitement fonctionnels 

OR07 /OLT20 /Opdg196 Valoriser les eaux de pluie TU 781 
Remplacement des gouttières PVC par des 
gouttières zinc 

2 Cdl % gouttières zinc / gouttières totales 
Ensemble des gouttières en zinc et 
raccordées aux cuves de récupération 

OR07 /OLT20 /Opdg197 
Améliorer la qualité du tri des 
déchets, leur valorisation ou leur 
élimination 

FO 782 Formation du personnel au tri sélectif des déchets 1 RNN+Cdl % de salariés ayant reçu la formation 

Tri des déchets améliorés, procédures 
de valorisation et d'évacuation 
respectées 

PI 783 
Mise en place d'un animateur "déchets" auprès du 
public lors des grands évènements 

2 Cdl Qualité du tri effectué par les visiteurs 

TU 784 Mise en place d'un composteur au jardin potager 2 Cdl 
Quantité de matière compostée et 
revalorisée au potager 

TU 785 
Ré-organisation de la zone de stockage des déchets 
végétaux 

1 Cdl 
Surperficie de la zone de stockage des 
végétaux 
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(opérations) 
Indicateurs de résultats (objectifs du 

plan de gestion) 

TU 786 
Installation d'un récupérateur de verre dans la zone 
d'accueil du public 

2 Cdl Récupérateur de verre installé 

TU 787 Elimination  des D3E 1 Cdl % des D3E évacués 

TU 788 
Elimination des déchets ultimes vers la déchetterie 
du village (notamment décharge du Bois du Cheval 
mort) 

1 RNN+Cdl % des déchets ultimes évacués 

TU 789 
Elimination des piles, ampoules vers des points de 
collecte spécifique 

1 Cdl % des piles et ampoules évacuées 

TU 790 
Evacuation des traverses de chemin de fer 
créosotées 

1 RNN+Cdl 
% des traverses évacuées et traitées par 
filière spécifique 

TU 791 
Remplacement de deux toitures en fibro-ciment 
amianté 

1 Cdl 2 toitures remplacées 

TU 792 
Evacuation des batteries automobiles et les déchets 
liés à l'automobile 

1 RNN+Cdl % des déchets automobiles évacués 

TU 793 
Identification d'une valorisation des déchets ultimes 
de la filtration des huiles végétales recyclées et 
évacuation 

2 Cdl 
Filière identifiée, % des déchets ultimes 
de la filtration des huiles végétales 
recyclées évacués ou valorisés 

SE 794 
Suivi du type et de la quantité de déchets produits 
sur le site 

1 Cdl % des déchets identifiés et quantifiés 

OR07 /OLT20 /Opdg198 
Améliorer la prise en compte des 
aspects environnementaux dans 
l'acte d'achat 

FO 795 
Sensibilisation du personnel en charge des achats au 
choix selon des critères environnementaux et locaux 
(procédure achats) 

1 RNN+Cdl 
% du personnel concerné ayant reçu la 
formation Ensemble des produits achetés 

bénéficiant d'un critère 
environnemental ou local 

AD 796 
Sélection des fournisseurs et des marchandises 
selon des critères environnentaux et locaux 
(procédure achats) 

1 RNN+Cdl 
Chaque produit acheté bénéficie d'un 
critère environnemental et/ou local 

OR07 /OLT20 /Opdg199 
Réduction des rejets de toxiques 
(pollution de l'eau et du sol) 

TU 797 
Remplacement progressif des traverses de chemin 
de fer créosotées par des poutres de bois non traité 

1 RNN+Cdl % de traverses remplacées 

Réduction du nombre de bois traités 
utilisés sur le site TU 798 

Remplacement progressif des bois autoclavés CCA 
par du bois non traité 

1 RNN+Cdl % de bois non traité / bois traité 

TU 799 
Achat d'un vélo électrique pour les petits 
déplacements sur le site et au village 

3 Cdl 1 vélo électrique acheté 
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B.5.3 Evaluation budgétaire des opérations à mettre en œuvre dans le cadre du plan de gestion 2016-2025 

des Marais du Vigueirat (fonctionnement) 

 

Le budget prévisionnel de fonctionement pour la mise en œuvre des opérations liées à la RNN (codifiées 

RNN, RNN+Cdl, RNN+Cdl+Hors site et RNN+Hors site dans les tableaux présentant la liste des opérations 

programmées dans le plan de gestion) a été présenté selon trois hypothèses établies en fonction de la 

codification de la priorisation des opérations programmées dans ce plan de gestion : 

- Hypothèse 1-2-3 : mise en œuvre de l’ensemble des opérations programmées dans le plan de gestion, 

qu’elles soient priorisées 1, 2 ou 3 = 100% des opérations programmées dans le plan de gestion dont 

61% sont localisées totalement ou en partie sur la RNN 

- Hypothèse 1-2 : mise en œuvre des opérations priorisées 1 et 2 = 83% des opérations programmées 

dans le plan de gestion dont 55% sont localisées totalement ou en partie sur la RNN 

- Hypothèse 1 : mise en œuvre des opérations priorisées 1 seulement = 54% des opérations 

programmées dans le plan de gestion dont 37% sont localisées totalement ou en partie sur la RNN 

 
Tableau 10 : Nombre d'opérations concernées par les différentes hypothèses budgétaires (1-2-3, 1-2 et 1) toutes zones 

confondues et liées à la RNN 

 Opérations toutes zones Opérations liées à la RNN 

 Nombre % du nbre total Nombre % du nbre total 

Hypothèse 1-2-3 799 100% 486 61% 

Hypothèse 1-2 660 83% 445 56% 

Hypothèse 1 430 54% 293 37% 

 

Le choix de l’une de ces trois stratégies dépendra de la décision prise par l’ensemble des financeurs des Amis 

des Marais du Vigueirat, consultés à ce sujet dans le cadre de la rédaction de ce plan de gestion. A ce jour, 

l’hypothèse 1 semble la seule envisagée par les financeurs du projet.  

 

B.5.3.a Hypothèse 1-2-3 (100% des opérations programmées dans le plan de gestion dont 61% sont 

localisées totalement ou en partie sur la RNN) 

 

Cette hypothèse correspond à la mise en œuvre de l’ensemble des opérations programmées dans le cadre 

du plan de gestion, qu’elles soient priorisées 1, 2 ou 3. Ce budget de fonctionnement, d’un montant de 364 

603 € pour 2017 (+2% par an pour les années suivantes), présente l’hypothèse de travail la plus ambitieuse qui 

correspond à la mise en œuvre de l’ensemble du projet porté par le gestionnaire, souvent appelé « projet 

Marais du Vigueirat ». Les besoins en personnel identifiés pour l’équipe en charge de la gestion de la réserve 

naturelle nationale correspondent aux besoins nécessaires à la réalisation de l’ensemble des missions. Par 

exemple, l’embauche d’un sigiste serait nécessaire à plusieurs opérations programmées dans ce plan de 

gestion : mise à jour des bases de données, intégration de l’ensemble des données dans le SIG des Marais 

du Vigueirat, etc.  

 

B.5.3.b Hypothèse 1-2 (83% des opérations programmées dans le plan de gestion dont 55% sont 

localisées totalement ou en partie sur la RNN) 

 

Cette hypothèse, d’un budget de 328 189€ pour 2016 (+2% par an pour les années suivantes) correspond à 

la mise en œuvre des opérations priorisées 1 et 2 uniquement, ce qui signifie l’abandon des opérations 

priorisées 3 « on peut ne pas le faire » ce qui nuira à l’ambition globale du projet Marais du Vigueirat sans pour 

autant mettre en péril le respect des missions du gestionnaire. 

 

Par rapport à l’hypothèse 1-2-3, l’application de l’hypothèse 1-2 impliquerait l’abandon de certaines 

opérations classées en priorité 3 parmi lesquelles on peut citer : 

- L’étude sur l’évolution des paysages sur les Marais du Vigueirat 
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- La contribution du gestionnaire à la gestion des espaces non protégés situés à proximité du site 

(Natura 2000, etc.) 

- La collaboration avec les acteurs du territoire sur des thématiques telles que la mise en œuvre d’un 

plan de gestion à l’échelle du delta du Rhône 

- Le rétablissement du rôle des Marais du Vigueirat comme zone d’expansion des crues 

- Certaines activités d’accueil du public (espace d’activités ludiques et sportives de plein air, terrain 

d’aventures) 

- Les opérations liées au développement durable local de Mas-Thibert (bistrot de Pays, maison du 

terroir, marché des producteurs, halte fluviale sur le Rhône, unité de méthanisation, éco-gîtes, soutien 

aux associations, aux services et aux commerces du village) 

- Les opérations à caractère social (micro-crèche de Mas-Thibert, accompagnement du Conseil de 

village, etc.) 

- La participation à de nouveaux suivis nationaux 

- L’accueil de nouveaux programmes de recherche scientifique sur la faune et la flore 

 

Bien que présentant un intérêt et répondant aux missions confiées au gestionnaire par ses partenaires, 

l’abandon de ces opérations ne remettrait pas en cause l’accomplissement de la mission environnementale 

et de la mission économique des Amis des Marais du Vigueirat.  

 

B.5.3.c Hypothèse 1 (54% des opérations programmées dans le plan de gestion dont 37% sont localisées 

totalement ou en partie sur la RNN) 

 

Cette hypothèse correspond à la mise en œuvre des opérations priorisées 1 uniquement, c’est-à-dire 

seulement des opérations indispensables au respect des missions de conservation du patrimoine naturel, 

d’accueil du public et sociale.  

 

Dans le cas du choix de cette hypothèse, en plus opérations supprimées dans l’hypothèse 1-2, les opérations 

suivantes ne pourront pas non plus être envisagées : 

- Les opérations prévues dans le but d’améliorer l’aspect visuel du site (enterrement de la ligne 

moyenne tension du Cassaïre, tri et évacuation des déchets dans le Canal du Viguierat, etc.) 

- La mise en place de l’ensemble des nouveaux suivis scientifiques notamment ceux liés aux habitats à 

enjeu de conservation 

- La création de charniers favorables aux rapaces nécrophages ainsi qu’aux activités d’élevage 

- La mise en place de mesures de gestion des milieux favorables à des espèces identifiées comme 

présentant des enjeux de conservation (Lapin de garenne, Cistude d’Europe, Anguille européenne, 

Grande Douve, Nivéole d’été, etc.) 

- La veille foncière assurée pour contribuer à la stratégie d’acquisition du Conservatoire du littoral 

- La collaboration avec les organismes responsables de la révision des politiques locales 

d’aménagement (SCOT, PADD, etc.) 

- L’accompagnement des éleveurs pour des pratiques de traitement antiparasitaire du bétail plus 

favorables au milieu naturel 

- La reprise de l’activité de pêche de régulation à l’Ecrevisse de Louisiane 

- La mise en place de certaines activités touristiques (calèche adaptée aux personnes à mobilité 

réduite, randonnée à vélo, etc.) ou d’aménagements favorables aux visiteurs (amélioration de la 

circulation dans le village, aménagements adaptés aux personnes handicapées, lieu d’information 

dans le village, etc.) ce qui entraînera une diminution des recettes liées à l’accueil du public 

- L’accompagnement pour la mise en œuvre de certains projets dans le village (station service, 

itinéraire paysan) 

- Les partenariats avec des structures du domaine de l’économie sociale et solidaire 

- La création d’un second Atelier Chantier d’Insertion spécialisé dans l’entretien des espaces 

aménagés pour l’accueil des visiteurs 
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- La participation aux suivis scientifiques nationaux et internationaux actuellement mis en œuvre sur le 

site 

- L’accueil et la collaboration avec des équipes de recherche scientifique actuellement actives sur le 

domaine 

- L’aménagement d’une zone d’accueil des scolaires à proximité des bâtiments d’accueil permettant 

de supprimer cette activité de la RNN 

- Le développement de modules de formations sur la biodiversité et l’écoresponsabilité 

- La poursuite des suivis scientifiques (2ème phase) mis en œuvre dans le cadre des programmes SNB-

restauration de mares temporaires méditerranéennes et Cassaïre 

- La participation aux réseaux de gestionnaires d’espaces naturels, de l’économie sociale et solidaire, 

du tourisme et de la gestion des territoires 

- La mise en œuvre de certaines opérations liées à l’écoresponsabilité 

 

Le choix de l’application de cette hypothèse compromettrait donc sérieusement l’ensemble des missions du 

gestionnaire, en particulier la mission sociale mais aussi, et bien que dans une moindre mesure, la mission de 

conservation du patrimoine naturel. 

 

Le budget prévisionnel issu de cette hypothèse a été décliné en deux sous-hypothèses : 

- Hypothèse 1 midi : elle correspond à la mise en œuvre de l’ensemble des opérations priorisées 1. Elle 

est une hypothèse réaliste issue des négociations en cours et qui correspondrait à la gestion qui 

pourrait être mise en œuvre avec l’obtention de recettes supplémentaires que le gestionnaire pourrait 

raisonnablement envisager.  

- Hypothèse 1 mini : la gestion serait adaptée aux moyens actuels du gestionnaire sans obtention de 

recettes supplémentaires. Elle correspond à l’hypothèse la moins ambitieuse qui ne permettrait pas 

la mise en œuvre de l’ensemble des opérations priorisées 1. Il s’agirait alors d’une gestion à minima 

permettant de garantir les conditions du milieu et une activité d’accueil du public réduite. 

 

B.5.3.d Récapitulatif des quatre hypothèses budgétaires formulées : besoins en personnel, dépenses 

prévisionnelles, financements à chercher 

 

 Récapitulatif des besoins en personnel pour l’équipe en charge de la gestion du site pour chacune 

des quatre hypothèses budgétaires formulées 

Les besoins en personnel pour l’équipe en charge de la gestion du site et de la réserve naturelle nationale 

en particulier ont été évalués pour la mise en œuvre de chacune des hypothèses : 1-2-3, 1-2, 1 midi et 1 mini 

(Figure 11). Pour les hypothèses 1 midi et 1 mini, les effectifs de l’équipe en charge de la gestion du site se 

stabiliseraient à partir de 2018.  

 

 
Figure 11 : Evolution des besoins en personnel (ETP = équivalent temps plein) de l'équipe en charge de la gestion du 

patrimoine naturel selon les quatres hypothèses : 1-2-3, 1-2, 1 midi et 1 mini 
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 Récapitulatif des dépenses de fonctionnement pour chacune des quatre hypothèses budgétaires 

formulées 

Le budget prévisionnel de fonctionnement annuel pour chaque hypothèse a été évalué en fonction des 

besoins en personnel nécessaires à la mise en œuvre des opérations programmées dans le cadre de 

chacune d’elles pour les 5 premières années du plan de gestion. 

 
Tableau 11 : Récapitulatif du budget prévisionnel de fonctionnement annuel selon les quatre hypothèses 1-2-3, 1-2, 1 midi 

et 1 mini 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Hyp 1-2-3 364 603 € 371 895 € 379 333 € 386 920 € 394 658 € 

Hyp 1-2 328 189 € 334 753 € 328 190 € 334 754 € 328 191 € 

Hyp 1 midi 282 885 € 257 107 € 264 845 € 263 886 € 258 559 € 

Hyp 1 mini 282 885 € 235 006 € 220 648 € 223 654 € 220 557 € 

 

 

 
Figure 12 : Evolution du budget prévisionnel de fonctionnement annuel selon les quatre hypothèses : 1-2-3, 1-2, 1 midi et 

1 mini 

 

 Récapitulatif des recettes pour le fonctionnement pour chacune des quatre hypothèses budgétaires 

formulées 

La mise en œuvre de chacune des hypothèses nécessite la recherche de financements complémentaires à 

la Dotation Courante optimale (DCO, 136 146€ en 2016). Pour chacune des deux hypothèses 1 midi et mini, 

le déficit budgétaire doit être comblé par une participation financière des Amis des Marais du Vigueirat issue 

des recettes liées à l’activité touristique des Marais du Vigueirat (44 432€ à 13 709€ selon les années et selon 

l’hypothèse retenue) ce qui n’est pas envisageable pour les hypothèses 1-2-3 et 1-2 qui indiquent des 

financements à rechercher sans origine précise (97 521€ à 192 710 € selon les années et selon l’hypothèse 

retenue). 

 

Les recettes hors DCO proviendraient de la Région PACA, l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, le 

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, la Ville d’Arles, etc. et sont issues du fonctionnement général 

des Amis des Marais du Vigueirat, du financement de l’Atelier Chantier d’Insertion et des emplois aidés hors 

insertion. 

Si une partie des recettes propres des Amis des Marais du Vigueirat issues de l’accueil du public, des loyers, 

etc., pour un montant de 314 000€ en 2015 est utilisée pour financer la gestion de la RNN, elle le sera au 

détriment des autres missions du gestionnaire, accueil du public et activités sociales. 

 

Il serait fortement regrettable que le choix soit fait de ne mettre en œuvre que l’hypothèse 1 au détriment de 

toutes les opérations priorisées 2 et 3 qui confèrent au projet Marais du Vigueirat, au-delà de la seule gestion 
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de la RNN, une singularité et une originalité certaines mais surtout une indéniable ambition reconnue par 

beaucoup, à l’échelle locale comme nationale. Comme le formule le Conseil Scientifique de la RNN des 

Marais du Vigueirat dans son avis sur le plan de gestion, formulé en séance le 28 janvier 2016 : « par soucis de 

cohérence avec les opérations déjà entreprises » et ce depuis près de 30 années de gestion, il serait vivement 

espéré que la totalité des opérations envisagées soit financée. 

 

B.5.4 Evaluation budgétaire des investissements à prévoir dans le cadre du plan de gestion 2016-2025 des 

Marais du Vigueirat 

 

Ne sont présentés ici que les investissements à prévoir sur la RNN dans le cadre du plan de gestion 2016-2025 

des Marais du Vigueirat. Ils répondent à plusieurs objectifs du plan de gestion : 

- Réduire l’impact visuel des infrastructures et réseaux électriques (Podg03 et Opdg04) 

- Favoriser la fréquentation du site par les rapaces menacés (Opdg23) 

- Prendre en compte la présence de vestiges hydrauliques et agricoles (Opdg51) 

- Améliorer les connaissances sur la météorologie du site (Opdg68) 

- Rétablir la fonction de zone d’expansion des crues des Marais du Vigueirat (Opdg80) 

- Maintenir l’élevage sur le site (Opdg82) 

- Mettre en place une activité de découverte en catamran fluvial (Opdg94) 

- Faciliter l’acueil des personnes handicapées (Opdg103) 

- Construire les infrastructures nécessaires à l’accueil des scolaires dans la zone de découverte de la 

nature (Opdg164) 

- Garantir la tranquilité du site et le respect de la réglementation (Opdg179) 

- Entretenir les bâtiments (Opdg183) 

- Développer les modes de transport doux (Opdg193) 

- Traiter écologiquement les eaux usées (Opdg195) 

- Améliorer la qualité du tri des déchets, leur valorisation ou leur élimination (Opdg197) 

- Réduire les rejets de toxiques (Opdg199) 

 

Certains chiffrages sont issus de devis obtenus mais d’autres sont des estimations réalisées sur la base de 

l’expérience du gestionnaire mais qu’il faudra préciser. 
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Tableau 12 : Liste et estimation des investissements à prévoir sur la RNN dans le cadre du plan de gestion 2016-2025 des Marais du Vigueirat 

OPERATIONS 2016-2025 

P
ri

o
ri

té
 

Localisation 

Années 

Montants 

 

2
0

1
6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 

2
0

2
5 

 

TU 8 Suppression du pilône "4 pieds" du Franc-bord Palunette Ligagneau 3 RNN                 x x 0 € Charge ERDF 

TU 14 Démolition de l'ancienne tour d'observation de Redon 3 RNN     x               1 500 €  

TU 54 Création de charniers et placettes d'alimentation 2 RNN+Cdl   x x x x x         18 000 €  

TU 122 
Restauration des éléments du patrimoine hydraulique et agricole 
identifiés comme significatifs 

3 RNN+Cdl       x             8 000 € 
 

TU 163 Installation d'une station météo Météo France sur le site 3 RNN+Cdl         x           0 € 
Charge Météo 

France 

TU 194 
Finalisation du projet de ZEC sur les Marais du Vigueirat (plans, 
compléments de l'étude hydraulique de 2007 et impact du pluvial, 
élargissement au canal du Centre-Crau et au canal du Colmatage) 

3 RNN x x                 

1 500 000 € 

 

TU 195 
Recherche d'un maître d'ouvrage pour la mise en œuvre du projet de 
création de ZEC 

3 RNN x                   
 

TU 196 
Recherche d'un maître d'œuvre pour la réalisation des travaux dans le 
cadre du projet de création de ZEC 

3 RNN   x x x x x x x x x 
 

AD 197 
Recrutement d'un chargé de mission pour le suivi de la mise en œuvre du 
projet de ZEC 

3 RNN   x x x x x x x x x 
 

TU 198 
Réalisation des études d'impact et des demandes d'autorisation (Décret 
de réserve naturelle nationale, Loi sur l'Eau, Natura 2000, PPRI) 

3 RNN   x x x x x x x x x 
 

TU 199 Mise en œuvre des travaux de création de la ZEC 3 RNN   x x x x x x x x x  

TU 209 
Construction d'un embarcadère à taureaux et chevaux à Ligagneau en 
respectant le cahier des charges paysage 

1 RNN x x                 34 000 € 
 

TU 260 
Réalisation d'une étude technique et construction d'un bateau compatible 
avec la certification EMAS 

1 RNN+Cdl x                   0 € 
Charge 

prestataire 

TU 263 Construction d'un appontement 1 RNN+Cdl x                   12 000 €  

TU 310 Aquisition d'une calèche adaptée aux personnes à mobilité réduite 2 RNN+Cdl   x x               13 500 €  

TU 577 
Construction d'un observatoire pour l'accueil des scolaires sur Pisci Ouest 
Sud 

2 RNN   x                 78 100 € 
 

TU 578 
Construction d'une aire de retournement pour les bus à proximité de 
l'observatoire de POS destiné aux scolaires 

2 RNN   x                 5 000 € 
 

TU 660 Finalisation de l'installation de la signalétique manquante sur la RNN 1 RNN x                   0  

TU 661 
Révision de la signalétique sur la zone d'acccueil du public (aire d'accueil, 
sentiers libres, etc.) 

1 RNN+Cdl x                   15 000 € 
 

TU 710 Réfection des peintures et enduits à l'intérieur des bâtiments 1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x 2 000 €  

TU 721 Réfection de la toiture de la Cabane Gendebien 1 RNN x                   30 000 €  

TU 722 
Réfection du Cabanon du rendez-vous (toiture, murs intérieurs, murs 
extérieurs, menuiseries, moustiquaires, plomberie, électricité) 

1 RNN x x x x x x         15 000 € 
 

TU 723 Remplacement du mobilier et de la literie du Cabanon du Rendez-vous 2 RNN             x       5 000 €  

TU 724 Réaménagement du Cochonier de Ligagneau 2 RNN       x             0 €  
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OPERATIONS 2016-2025 

P
ri

o
ri

té
 

Localisation 

Années 

Montants 

 

2
0

1
6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 

2
0

2
5 

 

TU 725 Réfection et isolation de la toiture du Mas Ligagneau 1 RNN     x               10 000 €  

TU 770 Achat de véhicules 100% électriques 2 RNN+Cdl x x x x             30 000 €  

TU 778 
Mise à jour de l'étude de faisabilité du traitement des eaux usées du 
Cabanon du rendez-vous, du Mas Ligagneau, de la Cabane Gendebien et 
demandes de devis 

1 RNN   x                 1 000 € 

 

TU 780 
Installation du système de traitement des eaux usées du Cabanon du 
Rendez-vous, du Mas Ligagneau et de la Cabane Gendebien 

1 RNN       x x x         30 000 € 
 

TU 788 
Elimination des déchets ultimes vers la déchetterie du village (notamment 
décharge Bois du Cheval Mort) 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x 28 860 € 
 

TU 790 Evacuation des traverses de chemin de fer créosotées 1 RNN+Cdl   x     x           21 400 €  

TU 792 Evacuation des batteries automobiles et les déchets liés à l'automobile 1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x 0  

TU 797 
Remplacement progressif des traverses de chemin de fer créosotées par 
des poutres de bois non traité 

1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x 46 200 € 
 

TU 798 Remplacement progressif des bois autoclavés CCA par du bois non traité 1 RNN+Cdl x x x x x x x x x x 60 000 €  

               1 964 560 €  
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B.5.5 Fiches descriptives des opérations à mettre en œuvre dans le plan de gestion 2016-2025 des Marais 

du Vigueirat 

 

Face au très important nombre d’opérations proposées dans ce plan de gestion, l’ensemble des partenaires 

du gestionnaire et en particulier la DREAL PACA et le Conseil Scientifique se sont accordés pour que seules 

les fiches opérations « pertinentes » soient rédigées ici, et en particulier pour ce qui concerne les opérations 

liées à la RNN (localisées RNN, RNN+Cdl, RNN+Cdl+Hors site et RNN+Hors site).  

 

Il est à noter que les indicateurs seront revus au cours de ce plan de gestion par le Conseil Scientifique et par 

le CEFE-CNRS dans le cadre d’un travail commun de révision des protocoles de suivi existants et de rédaction 

des nouveaux protocoles e suivi. 

  



 

274 

 

 

SE 04 Rédaction d’un protocole de suivi 2  RNN+Cdl 

 

Objectifs : Rédiger les nouveaux protocoles de suivis à mettre en œuvre dans le cadre de ce plan de gestion 

 

Années Période 
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J F M A M J J A S O N D 

x          x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

Description 

 

Ce plan de gestion prévoit la mise en œuvre d’un certain nombre de nouveaux suivis scientifiques. Afin que ces derniers 

répondent exactement aux besoins du gestionnaire et afin que les données obtenues soient interprétables 

scientifiquement, le gestionnaire sera accompagné par le Conseil Scientifique de la réserve naturelle nationale ainsi que 

par le CEFE-CNRS (Aurélien Besnard, laboratoire EPHE biogéographie et écologie des vertébrés). Un projet de travail avec 

la Licence EDEN (Etude et Développement des Espaces Naturels) de l’Université de Montpellier II est aussi en cours de 

réflexion dans le cadre des projets tutorés proposés aux étudiants. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur 
Stagiaire ou Chargé de mission 

gestion 
CEFE-CNRS, Université de Montpellier II 

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Indicateurs spécifiques à chaque opération : Protocole rédigé 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Indicateurs spécifiques à chaque opération 
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OC 17 Actualisation d’un satellite 1  RNN+Cdl 

 

Objectifs : Les « satellites » sont des outils complémentaires et dépendants du plan de gestion. Ils regroupent tous les 

documents de capitalisation (informations importantes, historiques ou actuelles) et les outils de travail relatifs à un même 

sujet. 

 

Années Période 
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J F M A M J J A S O N D 

x          x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

Description 

 

Plusieurs satellites existent déjà et sont utilisés quasiment quotidiennement par le gestionnaire. Ils demandent à être mis à 

jour : 

 

Satellite Gestion hydraulique 

Le satellite gestion hydraulique regroupe plusieurs documents et outils : 

- Le protocole de suivi des niveaux d’eau du site (actualiser la cartographie des bassins à suivre) 

- La base de données « niveaux » (actualisée chaque lundi) 

- L’outil de suivi hebdomadaire de la gestion hydraulique « outil hydro » (actualisé chaque lundi) 

- L’outil de suivi des manipulations d’ouvrages hydrauliques (martelières, prises d’eau) (actualiser le fichier car 

habitude de remplissage perdue par les gardes) 

- L’outil de suivi des opérations de pompage (carnet de note manuelle à saisir sur informatique au moins 1x/an) 

- Le « memento hydro » (actualiser la carte des règles et les stations automatiques, ajouter la procédure de lecture 

des niveaux mesurés par les stations automatiques) 

- La cartographie des ouvrages hydrauliques (actualisée en automne 2015) 

- La cartographie des règles et des stations automatiques de suivi des niveaux d’eau (actualisée en automne 

2015) 

- Les synthèses hydrauliques annuelles (rédigées chaque année, à regrouper dans un même fichier informatique 

et à imprimer dans un classeur spécifique) 

- Le tableau de bord de chaque bassin : description du bassin, schémas de description du fonctionnement 

hydraulique, historique des aménagements, historique de gestion, objectifs de gestion actuelle, liste des suivis mis 

en œuvre (rédaction interrompue depuis 2008, à reprendre intégralement) 

 

Satellite Gestion pastorale 

Le satellite gestion pastorale regroupe plusieurs documents et outils : 

- L’outil de suivi des manipulations de troupeaux (actualisé chaque semaine mais à améliorer) 

- Les conventions de pâturage (regroupées dans un classeur, plusieurs sont à renouveler en 2016) 

- L’outil de suivi des traitements antiparasitaires (n’existe pas, à créer) 

- Le document d’historique du pâturage sur le site (éleveurs, périodes, charges, calendriers pastoraux et type de 

bétail, etc. : n’existe pas, à créer) 

 

Satellite Surveillance 

Le satellite surveillance regroupe plusieurs documents et outils : 

- Le memento des gardes : informations nécessaires et procédures à suivre pour la surveillance du site (à actualiser) 

- Le fichier de suivi des infractions (actualisé régulièrement, au moins une fois par an) 

- Le fichier de suivi des autorisations d’accès à la RNN (actualisé en permanence en version papier, fichier de suivi 

informatique à créer) 

- La fiche d’autorisation d’accès à la RNN (à actualiser) 

- La fiche de modalités d’accès à la RNN pour le personnel en dehors des missions professionnelles (à actualiser) 

- La fiche de modalités d’accès à la RNN pour les résidents temporaires (à actualiser) 

- La fiche de modalités d’accès à la RNN pour les stagiaires du stage de formation au baguage des oiseaux (à 

actualiser) 

 

Satellite Conventions 

Le satellite convention est un outil de suivi des conventions utilisé par l’ensemble des équipes. Il regroupe plusieurs 

documents et outils : 
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- Le fichier de suivi des conventions (mis à jour régulièrement par l’équipe administrative) 

- Le classeur de l’ensemble des conventions originales tenu à jour par l’équipe administrative (mis à jour 

régulièrement par l’équipe administrative) 

- Les classeurs des copies de conventions propres à chaque équipe (mis à jour régulièrement par chaque équipe) 

 

Satellite Protocoles de suivis 

Le satellite protocoles de suivis regroupe : 

- L’ensemble des protocoles de suivis faune/flore/habitats mis en œuvre sur le site (classeur + fichiers informatiques 

à mettre à jour avant puis après travail avec scientifique du CEFE-CNRS en 2016) 

- Le fichier informatique de suivi des suivis (à mettre à jour avant puis après travail avec scientifique du CEFE-CNRS 

en 2016) 

 

Satellite EMAS 

Le satellite EMAS regroupe l’ensemble des documents et outils mis en place dans le cadre de la certification EMAS : 

- Politique environnementale (à jour) 

- Revue de direction annuelle (à jour) 

- Diagnostic environnemental (à mettre à jour) 

- Diagnostic juridique (à mettre à jour) 

- Diagnostic organisationnel (à mettre à jour) 

- Manuel de procédures (à mettre à jour) 

- Programme environnemental (à jour) 

- Veille juridique (à mettre à jour) 

- Fichier de suivi des compteurs de consommation électrique (à jour) 

- Fichier de suivi des compteurs de production électrique (à jour) 

- Fichier de suivi des compteurs de consommation d’eau potable (à jour) 

- Fichier de suivi de la production de déchets (à jour) 

 

Satellite rapports annuels d’activités 

L’ensemble des rapports annuels d’activités, rédigés annuellement depuis 1989, constitue un satellite regroupant les 

informations sur l’ensemble des activités et des résultats de la gestion mise en œuvre sur le site. Ils sont sous format papier 

pour les plus anciens et sous format papier + informatique pour les plus récents. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Ensemble des responsables 

d’équipe 

Divers selon les satellites et selon 

les documents et outils 
 

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Indicateurs spécifiques pour chaque satellite (cf tableau détaillé des opérations) 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Indicateurs spécifiques pour chaque satellite (cf tableau détaillé des opérations) 
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SE 18 Actualisation des protocoles de suivi 1 RNN+Cdl 

 

Objectifs : Plusieurs protocoles de suivis sont mis en œuvre sur les Marais du Vigueirat, et ce parfois depuis de nombreuses 

années. Les protocoles ont été rédigés mais n’ont pas tous été actualisés en fonction des évolutions de leur mise en 

œuvre (ajout ou suppression de points de mesure, etc.). Ils doivent être actualisés. 

 

Années Période 
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J F M A M J J A S O N D 

x          x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

Description 

 

La révision des protocoles de suivi sera réalisée en 2016 en collaboration avec le CEFE-CNRS dans le cadre d’un projet 

global de révision des protocoles de suivi mis en œuvre sur le site (mise à jour des anciens protocoles, rédaction des 

protocoles des nouveaux suivis). Elle consistera en l’actualisation des protocoles existants mais il est aussi probable que 

certains soient profondément modifiés s’ils ne permettent pas de répondre aux questions réellement posés.  

 

Après une première étape de bilan de l’existant et de définition des objectifs attendus pour chaque suivi, la méthodologie 

précise de travail sera définie en collaboration avec le CEFE-CNRS. 

 

La liste des protocoles à réviser est la suivante : 

- Evolution hebdomadaire des niveaux d'eau des canaux et bassins hydrauliques 

- Evolution des roselières (qualité du roseau) 

- Evolution de la nidification des hérons paludicoles coloniaux 

- Evolution de la nidification des hérons arboricoles et de l’Ibis falcinelle, Plegadis falcinellus 

- Evolution des dortoirs de hérons arboricoles 

- Evolution de la nidification des laro-limicoles coloniaux 

- Evolution de la nidification du Guêpier d'Europe, Merops apiaster 

- Evolution de la nidification de l'Hirondelle rustique, Hirundo rustica 

- Mesure de la pluviométrie 

- Mesure du gel des bassins 

- Mesure de la conductivité de l'eau 

- Mesure de la hauteur de la nappe phréatique dans les piézomètres 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur 
Chargé de missions gestion, 

Service civique 
CEFE-CNRS 

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Indicateurs spécifiques pour chaque opération (cf tableau détaillé des opérations) 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Indicateurs spécifiques pour chaque opération (cf tableau détaillé des opérations) 
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SE 19 Suivi des niveaux d’eau 1 RNN+Cdl 

 

Objectifs : respect des objectifs hydrauliques fixés pour chaque bassin, suivi des niveaux des canaux pour évaluer la 

possibilité d’une gestion gravitaire et les risques d’inondation. 

 

Années Période 
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J F M A M J J A S O N D 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

Description 

 

Le suivi des niveaux d’eau est réalisé depuis 1988. Le protocole a été rédigé en 2005 mais doit être actualisé, notamment 

la carte des points de suivi (opération SE 18). 

 

Le suivi a lieu toute l’année, une fois par semaine, le weekend lors du gardiennage du site (ou en semaine lorsque les 

conditions météorologiques du weekend ne le permettent pas). Le suivi ne peut se faire qu’en période de vent nul ou 

faible, le clapot de l’eau et les phénomènes de bascule ayant lieu en période de vent fort faussant la lecture effectuée. 

Le suivi ne doit pas être réalisé en période de grand froid si la surface des bassins est couverte d’une épaisse couche de 

gel ce qui fausse la lecture effectuée. En période de crue et depuis l’installation de stations de mesure automatiques sur 

les canaux, le gestionnaire transmet les données au moins deux fois par jour à la cellule de crise mise en place par la 

Sous-Préfecture. 

 

Tous les bassins sont suivis ainsi que les deux canaux de ceinture du site, ce qui représente 51 points de mesure. Les niveaux 

d’eau sont évalués visuellement à l’aide d’échelles de mesure et certains sont complétés par des relevés automatiques 

effectués par des sondes spécifiques. L’accès aux points de mesure se fait en véhicule ou à pied, et la lecture se fait à 

l’aide de jumelles ou d’une longue-vue. 
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La saisie informatique des données est réalisée dès le lundi matin afin de pouvoir analyser les résultats en réunion d’équipe 

et programmer des opérations de gestion dans la semaine. 

Une analyse annuelle de l’évolution des niveaux d’eau et des mesures de gestion mises en œuvre est réalisée chaque 

début d’année pour les données de l’année précédente dans le cadre de la rédaction de la synthèse hydraulique de 

l’année précédente. 

 

La mise en œuvre du suivi prend une journée complète, de la lecture des niveaux à la saisie informatique des données. 

La rédaction de la synthèse hydraulique annuelle prend 4 jours de travail. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Garde  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Données hebdomadaires (niveaux d'eau)+ synthèse hebdomadaire et synthèse annuelle 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Respect des objectifs hydrauliques pour chaque bassin (cohérence entre la courbe 

théorique et la courbe réelle) 
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GH 20 Gestion des niveaux d’eau 1 RNN+Cdl 

 

Objectifs : La gestion des niveaux d’eau sur l’ensemble du domaine est indispensable à la conservation des habitats et 

du patrimoine naturel du site. 

 

Années Période 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

J F M A M J J A S O N D 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

Description 

 

La gestion hydraulique artificialisée du domaine est une conséquence du passé agricole du site. Elle est réalisée de 

préférence selon un écoulement gravitaire de l’eau depuis le Canal du Vigueirat mais un effort de pompage depuis le 

Canal d’Arles à Bouc peut être nécessaire pour des bassins isolés du reste du système par des digues ne permettant pas 

l’écoulement gravitaire de l’eau ou lorsque la vidange d’un bassin le nécessite. 

 

Le domaine est divisé en grandes unités de gestion hydrauliques, elles-mêmes divisées en bassins hydrauliques. Les bassins 

sont connectés entre eux par un ensemble de prises d’eau et de canaux contrôlés par des martelières (vannes).  

 

 
 

Bien qu’interventionniste, la gestion de l’eau se fait le plus possible en conformité avec le cycle climatique méditerranéen 

et ses contraintes (sècheresse estivale, irrégularité des précipitations…) ainsi que le fonctionnement hydrologique passé 

du delta avant l’endiguement du Rhône (périodes de crues) afin de conserver le caractère méditerranéen des milieux 

naturels.  
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Des objectifs de gestion hydraulique sont fixés à l’échelle de chaque bassin. Ils sont essentiellement définis en fonction du 

patrimoine naturel présent sur les bassins et des espèces que le gestionnaire choisit de favoriser ainsi que des activités s’y 

déroulant (élevage, accueil du public, recherche scientifique…). D’autres facteurs peuvent également moduler la mise 

en œuvre de la gestion hydraulique établie : la gestion des canaux du Vigueirat et d’Arles à Bouc par le GPMM qui 

dépend en partie du  niveau de la mer, les conditions climatiques annuelles (bien qu’il n’y ait pas de compensation des 

fluctuations du climat méditerranéen, il pourra être ponctuellement nécessaire d’avancer ou reculer une date de mise 

en eau), d’éventuels travaux, l’accueil du public et la gestion des infrastructures d’accueil (afin d’assurer la sécurité du 

public et le bon état des aménagements, etc. 
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Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Garde  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 

Outils de suivi des manipulations de martellières, outils de suivi de la mise en route des 

pompes 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Respect des objectifs hydrauliques pour chaque bassin (cohérence entre la courbe 

théorique et la courbe réelle) 
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SE 21 Suivi de la gestion pastorale du site 1 RNN+Cdl 

 

Objectifs : respect des objectifs pastoraux fixés dans chaque convention de pâturage, surveillance des troupeaux pour 

éviter qu’ils ne pénètrent dans les secteurs non pâturés (ex : lieux accessibles au public), surveillance de l’état sanitaire 

des bêtes, etc. 

 

Années Période 
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x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

Description 

 

Le suivi de la gestion pastorale du site est effectué depuis 1988. Il ne fait pas l’objet d’un protocole de suivi particulier car 

il est inclus dans l’ensemble des missions du gestionnaire sur le terrain (il s’agit plus d’une veille que d’un suivi scientifique).  

 

Chaque mouvement de troupeaux (des bêtes amenées ou récupérées par les éleveurs) est systématiquement noté de 

manière à évaluer le respect des conditions définies dans les conventions de pâturage de chaque éleveur (calendriers 

pastoraux, charges pastorales). Le gestionnaire peut être amené à effectuer des manipulations de troupeaux, soit lorsque 

le bétail est passé dans des secteurs non pâturés, soit pour faire passer le bétail d’un clos à l’autre, soit pour capturer le 

bétail de manière à ce que l’éleveur puisse le récupérer pour le sortir du site.  

 

Le suivi de la gestion pastorale comprend aussi le temps passé à gérer les relations avec les éleveurs (ouvertures de 

cadenas lorsque nécessaire, accompagnement ou surveillance lors de manipulations de troupeaux, organisation des 

entrées et des sorties de troupeaux sur le site, réunions annuelles de bilan de la saison pastorale, discussions sur les 

aménagements à réaliser, etc.). 

 

Le suivi de l’état des clôtures et portails est compris dans le suivi de la gestion pastorale du site. Il est réalisé soit dans le 

cadre d’opérations spécifiques sur le terrain soit en même temps que d’autres opérations (gardiennage par exemple).  

 

Enfin, la saisie informatique des données liées au pâturage (mouvements de troupeaux), la rédaction de la synthèse 

annuelle dans le cadre de la rédaction du rapport annuel d’activités du gestionnaire ainsi que la rédaction des 

conventions de pâturage sont incluses dans le suivi de la gestion pastorale du site. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Garde Eleveurs conventionnés 

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 

Charges pastorales, calendriers de pâturage, mouvements des troupeaux, etc. + synthèse 

annuelle 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Respect des objectifs de gestion pastorale pour chaque clos de pâturage (cohérence 

entre la charge théorique et la charge réelle) 
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AD 22 Demandes d’autorisation 1 RNN 

 

Objectifs : Plusieurs opérations nécessitent, avant leur mise en œuvre, d’obtenir des autorisations de dérogation au décret 

de classement de la RNN des Marais du Vigueirat ou des autorisations de dérogations à certaines lois comme la loi de 

protection de la nature. L’obtention des autorisations conditionne la mise en œuvre des opérations concernées. 

 

Années Période 
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x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

Description 

 

Les demandes d’autorisation sont faites auprès des services instructeurs compétents de l’Etat : DREAL PACA ou DDTM 13 

et elles sont en général délivrées par le Préfet. Une partie de ces demandes d’autorisation pourra être évitée lorsque le 

Plan de Gestion 2016-2025 sera approuvé par le Préfet des Bouches-du-Rhône notamment lorsque le Décret de 

classement de la RNN des MdV indique que les opérations s’exercent conformément au Plan de Gestion. 

 

Une partie de ces demandes est faite pour obtenir des autorisations permanentes permettant de mettre en œuvre les 

opérations de gestion et les opérations de suivis récurrentes sur le site. 

 

La liste des demandes d’autorisation à effectuer est la suivante : 

 

Objet Dérogation Avis 
Service 

instructeur 

Service 

délivrant 

l’autorisation 

Conformément 

au plan de 

gestion  

Demande d'autorisation 

permanente pour le dérangement 

d'espèces non-cibles lors de la 

manipulation des troupeaux de 

bovins, équins et ovins 

Décret RNN 

Art 4 – I – 1° 

Conseil 

Scientifique 

RNN 

DREAL PACA Préfecture 13  

Demande d'autorisation 

permanente pour l'utilisation de 

chevaux domestiques lors de la 

manipulation des troupeaux de 

bovins 

Décret RNN 

Art 4 – I – 3° 

Conseil 

Scientifique 

RNN 

DREAL PACA Préfecture 13  

Demande d'autorisation 

permanente pour l'atterrissage et 

le décollage d'un autogyre sur le 

site dans le cadre du suivi de la 

nidification des hérons paludicoles 

coloniaux 

    
Décret RNN 

Art 20 – II – 4° 

Demande d'autorisation 

permanente pour le dérangement 

d'espèces dans le cadre de la 

mise en œuvre du suivi des 

effectifs d'oiseaux d'eau 

hivernants 

Décret RNN 

Art 4 – I – 1° 

Conseil 

Scientifique 

RNN 

DREAL PACA Préfecture 13  

Demande d'autorisation 

permanente pour l'utilisation d'un 

phare  

dans le cadre du suivi de la 

population de Lapin de Garenne 

(et autres espèces) 

Décret RNN 

Art 4 – I – 1° 

Arrêté 

ministériel du 

01/08/1986 

Conseil 

Scientifique 

RNN 

DREAL PACA 

/ DDTM 13 
Préfecture 13  

Demande d'autorisation 

permanente pour le dérangement 

d'espèces non-cibles lors de la 

mise en œuvre du suivi du Lapin 

de Garenne 

Décret RNN 

Art 4 – I – 1° 

Conseil 

Scientifique 

RNN 

DREAL PACA Préfecture 13  
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Objet Dérogation Avis 
Service 

instructeur 

Service 

délivrant 

l’autorisation 

Conformément 

au plan de 

gestion  

Demande d'autorisation pour 

l'introduction de brochetons dans 

les zones dans lesquelles la jussie a 

été arrachée dans le Canal du 

Vigueirat (mesure compensatoire) 

Décret RNN 

Art 4 – I – 2° 

Conseil 

Scientifique 

RNN 

DREAL PACA Préfecture 13  

Demande d'autorisation 

permanente pour le suivi de 

l'arrachage de la jussie dans le 

Canal du Vigueirat par survol 

aérien 

    
Décret RNN 

Art 20 – II – 4° 

Demande d'autorisation 

permanente pour la destruction 

systématique de la Tortue de 

Floride 

 

Conseil 

Scientifique 

RNN + 

CSRPN 

  
Décret RNN 

Art 6 – 2° 

Demande d'autorisation 

permanente pour la capture, voire 

l'élimination des animaux 

domestiques néfastes à la 

conservation du patrimoine 

biologique du site 

Décret RNN 

Art 4 – I – 1° 

et Art 4 – III 

Conseil 

Scientifique 

RNN 

DREAL PACA Préfecture 13  

Demande d'autorisation 

permanente pour le dérangement 

d'espèces dans le cadre de la 

mise en œuvre des inventaires 

faunistiques et floristiques 

Décret RNN 

Art 4 – I – 1° 

Conseil 

Scientifique 

RNN 

DREAL PACA Préfecture 13  

Demande d'autorisation 

permanente pour la capture 

d'individus d'invertébrés lorsque 

cela est indispensable à leur 

détermination pour la réalisation 

des inventaires pour le site 

Décret RNN 

Art 4 – I – 1° 

et Art 4 – III 

Conseil 

Scientifique 

RNN 

DREAL PACA Préfecture 13  

Demande d'autorisation pour la 

capture d'araignées dans le cadre 

de l'inventaire aranéologique du 

site 

Décret RNN 

Art 4 – I – 1° 

et Art 4 – III 

Conseil 

Scientifique 

RNN 

DREAL PACA Préfecture 13  

Demande d'autorisation pour la 

manipulation des oiseaux et 

chiroptères impactés par 

l'éolienne de production 

électrique du site 

Espèces 

protégées 
CNPN DREAL PACA Préfecture 13  

Demande d'autorisation pour le 

prélèvement de la Canne de 

Provence pour la fabrication de 

anches d'instruments à vent 

Décret RNN 

Art 5 – 2° 

Conseil 

Scientifique 

RNN 

DREAL PACA Préfecture 13  

Demande d'autorisation pour la 

capture d'Ecrevisses dans le cadre 

de la pêche de cette espèce sur 

la RNN 

Décret RNN 

Art 4 – I – 1° 

et Art 4 – III 

Conseil 

Scientifique 

RNN 

DREAL PACA Préfecture 13  

Demande d'autorisation 

permanente pour l'accueil de 

journalistes photographes ou 

cinéastes accompagnés par un 

garde sur la réserve naturelle 

nationale 

Décret RNN 

Art 17 

Conseil 

Scientifique 

RNN 

DREAL PACA Préfecture 13  

Demande d'autorisation 

permanente pour la création de 

produits à l'effigie de la réserve 

naturelle nationale mis en vente à 

la boutique 

Décret RNN 

Art 21 
 DREAL PACA Préfecture 13  

Demande d'autorisation pour la 

mise en place d'une randonnée à 

Décret RNN 

Art 18 – I  

Conseil 

Scientifique 

RNN 

DREAL PACA Préfecture 13  
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Objet Dérogation Avis 
Service 

instructeur 

Service 

délivrant 

l’autorisation 

Conformément 

au plan de 

gestion  

vélo dans la réserve naturelle 

nationale 

Demande d'autorisation 

permanente de capture d'oiseaux 

pour la mise en œuvre de 

programmes de baguage officiels 

coordonnés par le CRBPO 

Décret RNN 

Art 4 – I – 1° 

Conseil 

Scientifique 

RNN 

DREAL PACA Préfecture 13  

Demandes d'autorisations 

nécessaires à l'utilisation 

d'appelants, à la capture et au 

baguage des anatidés dans le 

cadre du programme de 

recherche de l'ONCFS sur 

l'hivernage de la Sarcelle d'hiver 

Décret RNN 

Art 4 – I – 1° 

et Art 4 – III 

Conseil 

Scientifique 

RNN 

DREAL PACA Préfecture 13  

Demandes d'autorisation 

nécessaires à la visite des nichoirs 

à chiroptères et à 

l'échantillonnage des invertébrés 

dans la réserve naturelle nationale 

des Marais du Vigueirat dans le 

cadre la recherche sur l'impact de 

la démoustication sur les groupes 

de faune non-cible 

Décret RNN 

Art 4 – I – 1° 

et Art 4 – III 

Conseil 

Scientifique 

RNN 

DREAL PACA Préfecture 13  

Demande d'autorisation pour la 

récolte et l'analyse de lichens 

dans le cadre de l'étude des 

conséquences sur le vivant des 

pollutions atmosphériques induites 

par la ZIP de Fos sur Mer et le 

réseau routier  

Décret RNN 

Art 5 – 2° 

Conseil 

Scientifique 

RNN 

DREAL PACA Préfecture 13  

Demande d'autorisation 

permanente de dérangement et 

la capture d'espèces dans le 

cadre des prospections de 

recherches archéologiques 

Décret RNN 

Art 4 – I – 1° 

et Art 4 – III 

Conseil 

Scientifique 

RNN 

DREAL PACA Préfecture 13  

Demande d'autorisation de 

capture avec relâché 

d'invertébrés dans le cadre de la 

mise en œuvre des animations à 

destination des scolaires tant 

qu'elles ont lieu sur la RNN 

Décret RNN 

Art 4 – I – 1° 

et Art 4 – III 

Conseil 

Scientifique 

RNN 

DREAL PACA Préfecture 13  

Demande d'autorisation pour 

l'accueil de stages d'initiation à la 

photographie de nature sur la 

réserve naturelle nationale 

Décret RNN 

Art 17 

Conseil 

Scientifique 

RNN 

DREAL PACA Préfecture 13  

Demande d'autorisation pour 

l'accueil de stages de pratique de 

la photographie animalière à 

l'aide d'affûts flottants sur la 

réserve naturelle nationale 

Décret RNN 

Art 17 

Conseil 

Scientifique 

RNN 

DREAL PACA Préfecture 13  

Demande d'autorisation pour la 

mise en œuvre de stages de 

pratique de la photographie 

animalière à l'aide d'affûts 

enterrés 

Décret RNN 

Art 17 

Conseil 

Scientifique 

RNN 

DREAL PACA Préfecture 13  

Demande d'autorisation 

permanente pour l'accueil d'un 

stage de formation et de 

qualification au baguage des 

oiseaux sur la réserve naturelle 

nationale 

Décret RNN 

Art 4 – I – 1° 

et Art 4 – III 

Conseil 

Scientifique 

RNN 

DREAL PACA Préfecture 13  
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Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Conservateur DREAL PACA, DDMT 13, Sous-Préfecture d’Arles 

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Indicateurs spécifiques pour chaque autorisation 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Indicateurs spécifiques pour chaque autorisation 

-  
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GH 29 Maintien d’une gestion pastorale extensive 1 RNN+Cdl 

 

Objectifs : maintien des milieux ouverts 

 

Années Période 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

J F M A M J J A S O N D 

x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

Description 

 

La gestion pastorale du domaine est un outil de gestion de la végétation permettant de limiter la fermeture des milieux. 

La quasi-totalité du domaine est pâturée, hormis les zones d’accueil du public, les abords des bâtiments, certains habitats 

avec lesquels elle est incompatible (roselières) ou certains espaces accueillant des espèces pour lesquelles est pourrait 

être néfaste (îlot de nidification des laro-limicoles coloniaux par exemple). Elle est réalisée grâce à des troupeaux de 

races locales (chevaux de Camargue, taureaux Camargue, Moroucho ou Brave, brebis Romanes) appartenant à des 

éleveurs conventionnés avec le gestionnaire et le Conservatoire du littoral. 

 

Chaque éleveur bénéficie d’une convention de pâturage fixant les modalités de son activité sur le site, et en particulier 

le calendrier de présence de son troupeau, les zones allouées et la charge pastorale à respecter. 

 

 
Répartition des troupeaux, des différents types d’élevage et calendriers de pâturage sur les Marais du Vigueirat en 2015 

 

Plusieurs cas de figure se présentent :  
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- Les troupeaux qui pâturent les zones humides du domaine (Etourneau, Ligagneau) sont présents sur le site du 

printemps à l’automne et passent l’hiver à l’extérieur du site ou sur des terres plus hautes qui leur sont louées (voir 

détail des périodes sur la carte ci-dessus) 

- Les troupeaux qui pâturent sur les terres les plus hautes et pour lesquelles un objectif de maintien des milieux 

ouverts restent sur le site toute l’année (Etourneau nord, Cassaïre) 

- Certains troupeaux ne pâturent qu’en période hivernale (Petite Forêt) 

- La zone tampon sert en cas de besoin : sortie des bêtes entre les pâturages d’été et d’hiver, inondation des terres 

pâturées, etc. 

 

Les charges pastorales sont définies dans chaque convention de pâturage en fonction de la capacité d’accueil du 

milieu et pour qu’une régulation efficace de la végétation puisse être observée tout en évitant le surpâturage. 

 

La gestion des troupeaux est à la charge de l’éleveur mais le gestionnaire peut y contribuer en manipulant les troupeaux 

si nécessaire, notamment lors du passage des terres d’été aux terres d’hiver ou lors des captures pour sortir les troupeaux 

du site en hiver. Les gardes sont présents à l’occasion de toutes les manipulations de troupeau par l’éleveur de manière 

à contrôler le bon déroulement des opérations, à être informé des entrées et des sorties de troupeau, à vérifier le respect 

de la réglementation, etc. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Garde Eleveurs conventionnés 

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Charge et calendriers pastoraux 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Indicateurs spécifiques pour chaque habitat soumis au pâturage 
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GH 35 Gestion des boisements 1 RNN+Cdl 

 

Objectifs : paysager, habitats, nidification de l’avifaune  

 

Années Période 
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Description 

 

Gestion hydraulique : 

- Pas de mise en eau des boisements hormis les vieilles tamarissaies accueillant ou susceptibles d’accueillir des 

colonies de hérons arboricoles et le Bois de l’Etourneau nord 

- Gestion hydraulique des vieilles tamarissaies de l’Etourneau dépendante de la gestion hydraulique de l’ensemble 

des bassins de l’Etourneau (pas de gestion spécifique possible) conduisant en général à une inondation toute 

l’année (arrêt effectif des mises en eau au mois de mai mais les tamarissaies étant dans des points bas, l’eau s’y 

maintien tardivement) 

- Gestion hydraulique du Bois de l’Etourneau nord dépendante de la gestion hydraulique de l’Etourneau nord (lien 

direct avec la roubine de l’Etourneau nord) conduisant en général à un assec estival partiel. 

 

Gestion de la végétation : 

- Pas d’intervention sauf dans les zones d’accueil du public (entretien des strates buissonnantes et des arbres 

dangereux) 

- Régulation des espèces exotiques (arrachage des Baccharis) 

- Pas de pâturage hormis sur les digues carrossables 

 

Gestion des activités humaines : 

- Limitation du dérangement (activités liées à la gestion et à l’accueil du public) au printemps en dehors des zones 

prévues pour l’accueil du public 

- Aménagement des zones d’accueil du public pour limiter les intrusions possibles 

- Suivi du pâturage pour s’assurer de l’absence d’intrusion du bétail dans le bois du Cheval mort et dans le Bois de 

l’Etourneau nord  

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Garde  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Evolution de la carte des habitats 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Surface et compisition du peuplement boisé des ripisylves 
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OC 37 Création d’un satellite 1 RNN+Cdl 

 

Objectifs : Les « satellites » sont des outils de capitalisation complémentaires au plan de gestion. Etant en quelque sorte 

des « boites à outils », ils regroupent toutes les informations importantes, historiques ou actuelles et les outils de travail 

relatifs à des sujets précis. 

 

Années Période 
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Description 

 

Tous les satellites utiles à la gestion du site ne sont pas créés, certains sont prévus dans le cadre de ce plan de gestion : 

 

- Satellite Travaux d’entretien : ce satellite regrouperait l’ensemble des fiches opérations descriptives des 

opérations d’entretien de la végétation, des canaux, etc. assorties d’une procédure de prise en compte 

systématique de la faune et de la flore du site 

 

- Satellite Recherche scientifique : ce satellite correspondrait à un document de capitalisation sur l’ensemble des 

opérations de recherche scientifique mises en œuvre sur le site : historique, équipes, résultats obtenus, utilisation 

des résultats dans la gestion quotidienne du site et perspectives. Il pourrait être à la base de la production d’une 

plaquette grand public de présentation et de valorisation de la collaboration entre un gestionnaire d’espace 

naturel et des scientifiques. 

 

- Satellite Topographie : ce satellite vise à regrouper l’ensemble des données topographiques du site et de les 

rendre utilisables par le gestionnaire. En effet, certaines sont anciennes et ne sont pas informatisées, et celles qui 

sont informatisées ne le sont pas toutes au même format et ne sont pas toutes utilisables par le gestionnaire. 

 

- Satellite Géologie : la géologie ne constitue par une discipline dans laquelle le gestionnaire est vraiment 

compétent. Ces caractéristiques du site ne variant « pas » dans le temps, il serait important d’écrire l’histoire 

géologique du site en collaboration avec le conseil scientifique de la RNN ou avec d’autres spécialistes afin 

d’avoir une meilleure connaissance de ce sujet. 

 

- Satellite Pédologie : la pédologie du site est partiellement connue. Il serait tout d’abord nécessaire de regrouper 

les informations à la disposition du gestionnaire afin de prévoir des études complémentaires pertinentes si 

nécessaire. 

 

- Satellite Foncier : ce satellite regrouperait l’ensemble des documents liés au foncier sur le site : actes de vente, 

historique des modifications cadastrales, plans cadastraux, etc. Ces documents sont dispersés dans divers 

dossiers gérés par l’équipe gestion du patrimoine naturel. 

 

- Satellite Histoire du site : l’histoire du site, en particulier l’histoire des activités humaines et l’histoire de la gestion 

hydraulique, n’est que partiellement connue actuellement. Il faudrait tout d’abord rassembler l’ensemble des 

informations et documents à la disposition du gestionnaire, puis réaliser des recherches plus approfondies pour 

combler les lacunes. Ce travail peut être réalisé par un stagiaire spécialisé en collaboration avec le conseil 

scientifique de la RNN 

 

- Satellite Entretien des véhicules, du matériel et de l’outillage : les procédures d’entretien des véhicules, du 

matériel et de l’outillage sont nécessaires de manière à effectuer un entretien régulier et efficace et à assurer 

une durée de vie plus importante du matériel. Ces procédures peuvent aussi être intégrées dans le manuel de 

procédures du Satellite EMAS 

 

- Satellite Entretien des infrastructures et équipements hydrauliques : les infrastructures (canaux, roubines, 

porteaux) et les équipements (prises d’eau, martelières, palettes) hydrauliques nécessitent un entretien régulier 

pour assurer leur bon fonctionnement et leur garantir une durée de vie plus importante. L’explication des 

procédures d’entretien se fait aujourd’hui oralement et il serait nécessaire de rédiger des fiches de procédures 

qui pourraient aussi être inclues dans le manuel de procédures du satellite EMAS. 
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Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Ensemble des responsables 

d’équipe 

Divers selon les documents et 

outils 
 

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Indicateurs spécifiques pour chaque satellite 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Indicateur spécifique pour chaque satellite 
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GH 38 Gestion des roselières 1 RNN+Cdl 

 

Objectifs : paysager, butor étoilé et hérons paludicoles, Lusciniole à moustaches et autres passereaux paludicoles, Rat 

des moissons et autres mammifères, zone de frayère à Brochet  
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Description 

 

Gestion hydraulique : 

- Mise en eau toute l’année sauf en période estivale (mi-juillet à mi-septembre au plus tôt) 

- Niveaux d’eau maintenus pour garantir la protection des nichées de hérons paludicoles contre la prédation par 

les mammifères terrestres et le dérangement par les troupeaux pour les roselières non protégées par des 

clôtures(niveau minimum de 30 cm dans la roselière jusqu’à la mi-juillet) 

- Envisager un assec long en fonction des résultats du suivi de la roselière (qualité du roseau et potentiel redox), et 

au maximum tous les 10 ans pour minéraliser la matière organique. Ne jamais sécher l’ensemble des roselières du 

site la même année pour fournir des zones de repli pour la faune. L’assec doit être débuté très précocement 

(janvier ou février) pour empêcher l’installation des couples nicheurs. 

- Privilégier l’irrigation gravitaire à partir du Canal du Vigueirat (limitation des coûts), pomper à partir du Canal 

d’Arles à Bouc lorsque nécessaire (bassins ne permettant pas la gestion gravitaire) 

 

 
Exemple de schéma hydraulique pour une roselière accueillant des hérons paludicoles aux Marais du Vigueirat (niveau 

relatif mesuré dans un point bas : l’objectif de maintien des niveaux d’environ 30 à 40 cm dans la roselière est calculé 

en fonction de ce point de mesure) 

 

Gestion de la végétation : 

- Pas de coupe ni d’écobuage 

- Protection contre le pâturage dans les roselières accessibles (peu profondes et sol portant) par des clôtures ou 

une ceinture de canaux profonds 

- Maintien d’une charge pastorale limitée dans les clos communiquant avec des roselières accessibles pour éviter 

un pâturage trop précoce 

- Pâturage des digues ou gestion de la végétation (manuelle ou mécanique) pour limiter le stationnement des 

sangliers (prédateurs), vérifier l’état des digues, limiter le développement des ligneux pouvant servir de perchoirs 

aux oiseaux prédateurs 

- Coupe ou arrachage des espèces invasives et envahissantes (arrachage manuel de la jussie en particulier dans 

les clairs d’eau libre, coupe des ligneux en bordure de roselière, arrachage systématique des baccharis) 
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Gestion des activités humaines : 

- Limitation du dérangement en période de reproduction des hérons arboricoles (limitation des accès à la roselière 

pour les activités de gestion et d’accueil du public) 

 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Garde  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Suivi hydraulique des bassins à roselière, suivi pastoral des bassins à roselière, etc. 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Surface et composition floristique des roselières maintenues 
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SE 39  Suivi des roselières 1 RNN+Cdl 

 

Objectifs : Caractériser la roselière, suivre son évolution, définir les effets de la gestion qui y est appliquée 

 

Années Période 
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 x x x x x x x x x             x x   x x       

 

Description 

 

Ce suivi n’a pas encore été mis en place sur le site. Le protocole a appliquer est celui créé par la Tour du Valat en 2002 

(MAUCHAMP, YAVERCOVSKI et SINNASSAMY, 2002) dans le cadre de son assistance à Réserves Naturelles de France et 

de la mise en place d’un groupe de travail thématique, le Rezo du Rozo, au sein de la Commission Scientifique. 

Cependant, ce protocole pourra être révisé ou adapté si besoin. 

 

La structure de la roselière est évaluée tous les ans en septembre le long d’un transect à l’aide de quadrats de 25 x 25 

cm placés tous les 2 à 5 m de manière à avoir au moins 30 relevés. Dans chaque quadrat, les mesures suivantes sont à 

réaliser : 

- Nombre de tiges vertes (= tiges de l’année), nombre de tiges sèches (= tiges des années antérieures) et nombre 

de tiges fleuries 

- Hauteur de la plus haute tige 

- Hauteur et diamètre de la tige verte la plus proche du coin inférieur droit du quadrat (équivalent à une tige prise 

au hasard) 

- Hauteur d’eau 

 

L’inventaire floristique des autres espèces présentes dans la roselière est réalisé en juillet sur un transect analogue à celui 

utilisé pour la structure de la roselière. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 

Données annuelles (Structure de la roselière et inventaire de végétation) + synthèse 

annuelle 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Surface et composition floristique des roselières maintenues 
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SE 40  Suivi de l’oxygénation du sol dans les roselières 1 RNN+Cdl 

 

Objectifs : Evaluer l’oxygénation du sol et la nécessité de réaliser un assec important de la roselière. 
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Description 

 

En cas d’anoxie du sol, apparaissent les fermentations, la production de méthane et les réactions de réduction. Certains 

de ces composants ont une toxicité directe sur les organismes vivants, en particulier sur la croissance des racines et des 

rhizomes, ce qui peut avoir des conséquences importantes sur « la santé » de la roselière. La réalisation d’un assec 

important de la roselière peut permettre de minéraliser la matière organique et de limiter ce phénomène d’anoxie. 

 

Le suivi de l’oxygénation du sol se fait par mesure du potentiel d’oxydoréduction (potentiel redox) dans le sédiment de 

surface (0 à -10 cm) et en profondeur (-30 à -40 cm) à l’aide d’un Eh-mètre. Trois réplicats distants d’une dizaine de mètres 

doivent être mesurés sur trois points le long d’un transect (9 mesures au total par station). Les mesures sont à faire à 

l’automne, lorsque la roselière est (re)mise en eau. Le potentiel redox à cette saison reflètera les conditions d’oxygénation 

de la saison estivale. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Données annuelles (mV et Eh) + synthèse annuelle 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Surface et composition floristique des roselières maintenues 
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SE 41  Suivi de la Population de Butor étoilé nicheur sur le site 1 RNN+Cdl 

 

Objectifs : Les Marais du Vigueirat accueillent une proportion importante des effectifs reproducteurs français de Butor 

étoilé. L’estimation annuelle du nombre de couples accueillis permet d’évaluer le rôle joué par le site dans la conservation 

de cette espèce et l’efficacité des mesures de gestion mises en œuvre. Ce suivi vise aussi à connaître la répartition des 

mâles chanteurs sur le site et leurs variations annuelles, ainsi qu’à participer au suivi des populations de la région 

méditerranéenne. 
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Description 

 

Le Butor étoilé est une espèce prioritaire pour le site. Le suivi de l’espèce a commencé dès le début de la gestion du site 

et s’est formalisé en 1996.  
 

La méthode est basée sur des écoutes simultanées permettant d’individualiser et de localiser les oiseaux par triangulation. 

 

- Les écoutes sont réalisées par 8 observateurs répartis sur l’ensemble du site 

- Chaque observateur se déplace sur un parcours défini 

- Chaque observateur réalise des points d’écoute de 10 min à des points définis du parcours 

- Il note et localise sur une carte chaque individu chanteur entendu 

 

A partir des directions indiquées par les différents observateurs, chaque mâle chanteur est localisé par triangulation. 

On obtient une carte de site avec l’ensemble des mâles chanteurs. 

 

L’objectif est d’obtenir l’effectif annuel et la répartition des mâles chanteurs sur les Marais du Vigueirat. 

En raison du manque de connaissances précises sur la biologie du Butor, on ne peut qu’estimer le nombre de mâles 

chanteurs à un moment donné. 

On ne sait pas : 

- Quel est le périmètre utilisé par un même mâle pour chanter, 

- Si un même mâle peut se déplacer un soir sur l’autre. 

 

Donc deux chanteurs positionnés sur deux places de chant relativement proches mais deux soirs différents pourraient 

être un même individu. 

On ne peut pas estimer le nombre de mâles nichant réellement car on ne sait pas à partir de quand considérer un 

chanteur comme nicheur : chant un, deux ou trois soirs ? 

 

On utilise donc les résultats d’une seule soirée : on retient l’effectif et la répartition des mâles de la soirée pendant laquelle 

le maximum d’individus ont été contactés. 

 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes, bénévoles  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Données annuelles (nombre de mâles chanteurs et localisation) + synthèse annuelle 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Maintien, voire augmentation, du nombre de mâles chanteurs de Butor étoilé sur le site. 
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SE 43 Suivi des colonies de hérons paludicoles coloniaux 1 RNN+Cdl 

 

Objectifs :  

- Connaître l'évolution des populations nicheuses de Héron cendré, Héron pourpré et Grande aigrette. 

- Connaître  la répartition des colonies sur le site 

- Participer au suivi des populations de hérons paludicoles de la région méditerranéenne française divisée en 4 

parties : le Plan du Bourg, l'Ile de Camargue, La Petite Camargue et le Languedoc Roussillon. 

- Vérifier l’efficacité des opérations du plan de gestion visant à la conservation de ces espèces. 
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Description 

 

Ce suivi concerne la nidification des hérons paludicoles coloniaux : Héron cendré, Héron pourpré et Grande Aigrette sur 

les Marais du Vigueirat et le Grand Plan du Bourg. La Grande Aigrette a commencé à se reproduire au sein des colonies 

des deux autres espèces vers la fin des années 90. 

 

Ce suivi a été initié au début des années 80 par la Station Biologique de la Tour du Valat et couvre l'ensemble des roselières 

favorables à la nidification des hérons paludicoles coloniaux du littoral méditerranéen. 

 

Le suivi est basé sur le comptage des nids occupés. Compte tenu de la surface à couvrir, de la difficulté d'accès aux sites 

de nidification et des risques de dérangement, les dénombrements sont faits par survol aérien. 

 

Jusqu'en 1991 la Station biologique de la Tour du Valat couvrait l'ensemble de la zone d'étude. Les dénombrements 

étaient réalisés par John Wamsley, Heinz Hafner, Olivier Pineau et Yves Kayser. 

 

A partir de 1992 le Plan du Bourg a été suivi par Jean-Laurent Lucchesi., tandis que les autres zones continuaient à être 

suivies par la Tour du Valat. 

 

Chaque roselière du Grand Plan du Bourg et de la Vallée des Baux est survolée à une altitude variant de 100 à 300 mètres 

de manière à vérifier la présence ou l'absence de nids de hérons.  

 

Si des nids sont repérés, des photos des colonies sont faites de manière à pouvoir les dénombrer précisément 

ultérieurement. Il est important que les photos soient faites sous différents angles de manière à faciliter l'analyse. Dans le 

cas de nids isolés, les nids sont notés et ils peuvent ne pas être photographiés. Pour chaque survol une fiche de comptage 

est établie. 

 

Les conditions météorologiques conditionnent fortement la réalisation des comptages. Il est nécessaire d'avoir un temps 

calme à la fois pour pouvoir cercler dans de bonnes conditions au-dessus des colonies mais aussi pour éviter que les 

roseaux masquent les nids, ceci étant particulièrement valable pour les nids de hérons pourprés. Il est préférable d'avoir 

une bonne luminosité de façon à avoir des photos de bonne qualité pour l'analyse. Les survols ont lieu à la mi-journée de 

manière à limiter les effets d'ombre qui peuvent gêner la détection des nids sur les photos. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes Hillm 

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Données annuelles (nombre de nids/couples) + synthèse annuelle 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Maintien, voire augmentation, des effectifs nicheurs de hérons paludicoles coloniaux selon 

les espèces 
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SE 46 Suivi de la population nicheuse de la Lusciniole à moustaches 2 RNN+Cdl 

 

Objectifs :  

- Connaître les variations inter-annuelles des effectifs de mâles chanteurs de Lusciniole à moustaches sur les Marais 

du Vigueirat 

- Connaître la répartition des mâles chanteurs sur le site  

- Vérifier l’évolution de la population à partir de 2006. 
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Description 

 

La Lusciniole à moustaches (Acrocephalus melanopogon) est une petite fauvette aquatique endémique au littoral 

méditerranéen. En France, elle est présente principalement dans les roselières des grands étangs du littoral 

méditerranéen, de la Camargue aux Pyrénées-Orientales avec des densités variables. Elle est inscrite sur la liste rouge des 

espèces menacées en France métropolitaine. Les menaces sérieuses qui pèsent sur certains des sites les plus importants 

pour sa conservation sont la gestion des niveaux d’eau, l’eutrophisation et la pression touristique.   

 

En réalisant le recensement des oiseaux nicheurs (2000), cela a mis en évidence que pour cette espèce, les effectifs 

étaient nettement sous-évalués. La date de réalisation (fin avril à mi-mai) de ce suivi se trouvait en fin de période de 

chant de l’espèce. Ainsi, la plupart des oiseaux ne chantaient plus (couvaison commencée). 

 

En 2006, un suivi spécifique a été réalisé afin d’obtenir un effectif exhaustif de la population nicheuse du site. 200 mâles 

chanteurs furent recensés soit approximativement 20 % de la population nationale. Les Marais du Vigueirat se placent 

donc parmi les sites à fort enjeux pour la conservation de l’espèce. 

 

En 2016, ce suivi sera à nouveau mis en oeuvre afin d’stimer l’évolution de la population après 10 années. 

 

Pour réaliser ce suivi, il faut faire le tour de chaque roselière à pied (et en bateau pour faire le bord des étangs) et 

inventorier chaque mâle chanteur à la manière d’un IKA (indice kilométrique d’abondance). Le suivi se réalise de fin 

mars à mi-avril entre 6h30 et 8h30 ce qui correspond à la période de pleine activité des oiseaux.   

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Données annuelles (nombre d'individus chanteurs) + synthèse annuelle 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Maintien, voire augmentation, des effectifs nicheurs de passereaux paludicoles coloniaux 
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SE 49 
Suivi des populations nicheuses de hérons arboricoles coloniaux et d'Ibis 

falcinelle 
1 RNN+Cdl 

 

Objectifs :  

- Connaître l’évolution des populations nicheuses des quatre espèces de hérons arboricoles (nombre de nid pour

chaque espèce) 

- Connaître l’évolution de la répartition des hérons arboricoles nicheurs sur le site (localisation des colonies) 

- Vérifier l’efficacité des opérations du plan de gestion mises en œuvre pour la conservation de ces espèces 
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Description 

 

La Station Biologique de la Tour du Valat suit l'ensemble des colonies de hérons arboricoles présentes sur le littoral 

méditerranéen. Sur les Marais du Vigueirat, elle a initié le suivi de la nidification en 1976 date à laquelle une colonie s'est 

installée à Ligagneau. Depuis 1988, l'équipe des Marais du Vigueirat participe au recensement des hérons arboricoles. 

Depuis 2010, la majeure partie de la colonie s’est installée sur l’Etourneau. 

 

Ce suivi concerne les espèces suivantes : Héron garde-bœufs, Aigrette garzette, Bihoreau gris et Crabier chevelu. Le suivi 

est basé sur le comptage des nids occupés. Depuis 2011, l’Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus) est nicheur sur le site et 

présent dans la colonie de hérons arboricoles. Cette espèce est à présent  inventoriée. 

 

La colonie de hérons arboricoles des Marais du Vigueirat est la deuxième plus grande colonie de Camargue. Le site jour 

donc un rôle important dans la conservation de ces espèces. 

 

Figure : Localisation historique des colonies de Hérons arboricoles sur 

le site 

 

Le suivi est réalisé début juin, période à laquelle la plupart des 

poussins sont nés et assez grands pour supporter le dérangement 

que cause ce comptage.  

 

Pendant une à deux heures, les compteurs rentrent dans la colonie 

et font le tour de chaque nid. A la fin du comptage un effectif 

exhaustif de chaque espèce est déterminé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes TDV 

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Données annuelles (nombre de couples pour chaque espèce) + synthèse annuelle 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Augmentation des effectifs nicheurs de hérons arboricoles coloniaux et d'Ibis falcinelle. 
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SE 50 Suivi des dortoirs de hérons arboricoles 1 RNN+Cdl 

 

Objectifs :  

- Evaluer les variations mensuelles des effectifs de Hérons garde-bœufs et d'Aigrette garzette formant des dortoirs 

au bord du Canal du Vigueirat d'août à mars, 

- Evaluer les variations inter-annuelles des effectifs de Hérons garde-bœufs et d'Aigrette garzette formant des 

dortoirs au bord du Canal du Vigueirat de décembre à février, période pendant laquelle les dortoirs sont les plus 

importants 

 

Années Période 
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Description 

 

Il s’agit d’un suivi mensuel réalisé entre le 10 et le 20 de chaque mois, d'août à mars, car les effectifs de hérons venant au 

dortoir en période de nidification sont impossibles à estimer du fait de la présence et des déplacements incessants des 

nicheurs. 

 

En fonction des années, les dortoirs se déplacent, ainsi un premier passage est réalisé quelques jours avant le suivi afin de 

localiser les principaux dortoirs de hérons. 

 

Les observateurs doivent être en place 1h30 avant le coucher du soleil, le suivi se termine une fois la nuit tombée lorsqu’il 

devient impossible de compter les oiseaux. 

 

Tous les dortoirs sont couverts simultanément (même soir, même heure). 

 

L’observateur estime pour chaque groupe d'oiseaux arrivant au dortoir le nombre d’individus de Hérons garde-bœufs et 

d'Aigrette garzette. 

 

Le suivi doit se faire par temps calme (sans vent) sinon les oiseaux arrivent très bas et sont difficiles à repérer, notamment 

sur le dortoir de l’Etourneau nord.  

Le suivi est annulé dans les cas suivants :  

- pluie au moment du suivi 

- vent supérieur à force 3 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Données annuelles (nombre d'individus de chaque espèce) + synthèse annuelle 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Maintien, voire augmentation, des effectifs nicheurs de hérons arboricoles coloniaux et d'Ibis 

falcinelle 
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GH 52 Gestion des milieux favorables aux anatidés hivernants 1 RNN+Cdl 

 

Objectifs : hivernage des anatidés (remise et gagnage) 

 

Années Période 
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Description 

 

Gestion hydraulique : 

- Gestion hydraulique hivernale garantissant un maintien de niveaux d’eau favorables aux remises et aux 

gagnages d’anatidés, assec possible en été (fermeture des ouvrages au mois de mai, assèchement progressif 

des bassins jusqu’à l’automne où la réouverture des ouvrages se fait en fonction des conditions météorologiques : 

plus 80mm de précipitations en moins de 7 jours ou à la mi-octobre si les conditions météorologiques ne 

correspondent pas). Cette gestion hydraulique correspond aussi à un maintien des marais temporaires 

méditerranéens, elle n’est donc pas totalement favorable aux anatidés pour lesquels une remise en eau très 

précoce (au mois d’août) serait plus bénéfique. 

 

 
Exemple de schéma hydraulique pour un bassin accueillant des remises d’anatidés hivernants aux Marais du Vigueirat 

(niveau relatif mesuré dans un point bas : l’objectif de maintien des niveaux est calculé en fonction de ce point de 

mesure) 

 

Gestion de la végétation : 

- Maintien d’un pâturage extensif permettant de maintenir les milieux ouverts et la végétation rase 

- Gestion des espèces invasives ou envahissantes (coupe des tamaris en bordures de bassin, arrachage 

systématique des baccharis, arrachage manuel de la jussie) 

 

Gestion des activités humaines : 

- Limitation du dérangement lié aux activités humaines (activités de gestion et activités liées à l’accueil du public) : 

éviter les intrusions dans les bassins, si des intrusions doivent avoir lieu respecter les horaires lors desquels la chasse 

est interdite à proximité (10h00-15h00) 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Garde  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Données hebdomadaires des niveaux d'eau 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Maintien, voire augmentation, des effectifs d'oiseaux d'eau hivernants 
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SE 53 
Suivi des effectifs d'oiseaux d'eau hivernants (anatidés, hérons, limicoles, 

laridés, etc.) 
1 RNN+Cdl 

 

Objectifs :  

- Connaître l’évolution mensuelle et inter-annuelle des effectifs d’oiseaux d’eau hivernants sur les Marais du 

Vigueirat 

- Vérifier l’efficacité des opérations de gestion mises en oeuvre 

 

Années Période 
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Description 

 

Le suivi doit être fait une fois par mois (entre le 10 et le 20 inclus) de septembre à mars. Il débute à 9 heures et s’arrête 

lorsque tout le site est compté. Les espèces d’oiseaux d’eau à compter sont : les : grèbes, cormorans, ardéidés, flamants, 

anatidés, foulques, poules d’eau, limicoles et laridés. 

 

Le dénombrement des canards pose deux problèmes : 

- Ils sont impossibles à compter « au sol » lorsqu’ils se cachent dans les baisses de Mar nord et Mar sud, 

- Ils sont sensibles au dérangement et s’envolent quand ils voient quelqu’un. 

Pour pallier ces problèmes le protocole prévoit des circuits de comptages bien définis et à réaliser par plusieurs équipes. 

 

• Etape 1 : comptage des oiseaux « posés ». 

Equipe « Etourneau » : en passant en voiture par la piste de Baisse des oies, puis en remontant la digue du Canal du 

Vigueirat jusqu’à la Boutardière. 

Equipe « Ligagneau » : en passant en voiture par Entre 2 Mar, puis en redescendant la digue du Canal du Vigueirat jusqu’à 

Haie sud. 

 

• Etape 2 : comptage des oiseaux en vol sur l’Etourneau. 

Equipe « Etourneau » : Contrôle du point Et12 à Et15 en passant en voiture sur la digue des Piscis. Ce passage aura pour 

effet de faire décoller les oiseaux (sensibles au dérangement) présents sur Baisse Claire et Fangassier, qui partiront se 

reposer sur la Baisse des Oies, Mar nord et Mar sud. 

Equipe « Ligagneau » : Positionnée au milieu d’entre 2 Mar pour compter les oiseaux se posant sur Mar nord et sur Mar 

sud (ceux dérangés par l’équipe « Etourneau » qui circule sur la digue des Piscis). 

 

L’équipe « Etourneau » doit s’assurer que l’équipe « Ligagneau » est en place à Entre 2 Mar avant de s’engager sur la 

digue des Piscis (téléphoner). 

 

Une fois l’étape 2 terminée, les 2 équipes se rejoignent aux 4 Martellières pour recomposer 3 équipes. 

 

• Etape 3 : comptage des oiseaux en vol sur Mar sud. 

2 personnes doivent se positionner au milieu d’Entre 2 Mar. Elles vont compter les oiseaux décollant de Mar sud et se 

posant sur Mar nord. 

 

2 personnes doivent se positionner sur le mirador du Mas Ligagneau. Elles vont compter les oiseaux décollant de Mar sud, 

et ceux partant vers Palunette et la Baisse des Marcels. Avant cela elles vont compter les oiseaux sur le Clos des Montures. 

 

1 personne doit partir à pied des 4 Martellières (en cuissardes) jusqu’aux 3 Martellières. Elle va crier devant les baisses de 

Mar sud pour faire décoller les oiseaux, et compter ceux qui vont rester posés (ceux qui n’auront pas pu être comptés 

par l’équipe du mirador). Elle va ensuite compter tous les oiseaux d’eau de Pesquier à la Baisse des marcels. 

 

La personne partant à pied des 4 Martellières doit s’assurer que les 2 autres équipes sont en place avant de partir pour 

faire décoller les canards de Mar sud. 

 

Une fois l’étape 3 terminée, tout le monde se rejoint devant la friche A4 pour partir à pied compter Mar nord. 

 

• Etape 4 : comptage des oiseaux en vol sur Mar nord. 

Après avoir traversé les friches (entre les n°3 et 4) et compté les oiseaux d’eau, les observateurs comptent les oiseaux 

décollant de l’annexe de Mar nord. 
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Ensuite ils longent le nord de Rizières nord et se positionnent devant la baisse centrale de Mar nord. Ils doivent crier pour 

faire décoller les oiseaux remisés dans Mar nord et compter toutes les espèces en vol. 

 

• Etape 5 : comptage des oiseaux sur l’Etourneau nord. 

Une personne va compter les oiseaux d’eau en suivant le sentier de la Palunette. 

 

Contraintes météorologiques 

- Le suivi doit être réalisé par vent inférieur à 20km/h, et sans pluie. 

- Les pistes doivent être sèches pour les emprunter en voiture. 

Si la météo défavorable rend les pistes impraticables du 10 au 20 du mois, le suivi doit alors être réalisé à pied pour la piste 

de Baisse des oies et Redon, ainsi que pour la digue des Piscis. On s’abstiendra alors de compter le bord du Canal du 

Vigueirat (Etourneau et Ligagneau) à pied, pour ne pas passer trop de temps sur ce suivi. 

 

Dates des suivis 

Des survols aériens sont effectués par la Station Biologique de la Tour du Valat pour dénombrer les anatidés en hivernage. 

Ces survols ont pour effet de faire décoller tous les anatidés des zones survolées (Fangassier, Baisse Claire, Baisse des oies, 

Mar nord et Mar sud). Le comptage des Marais du Vigueirat ne doit donc pas être réalisé le même jour que ce survol. Les 

dates des survols aériens sont fixées dès la fin août et sont donc à récupérer à cette période pour planifier le comptage. 

 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Données mensuelles (effectifs de chaque espèce) + synthèse annuelle 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Maintien, voire augmentation, des effectifs d'oiseaux d'eau hivernants 
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GH 57 Gestion des milieux favorables aux limicoles migrateurs 1 RNN+Cdl 

 

Objectifs : halte migratoire des limicoles 

 

Années Période 
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Description 

 

Gestion hydraulique : 

- Gestion hydraulique automnale et printanière garantissant des niveaux d’eau favorables aux limicoles migrateurs 

en libérant de grandes zones de vasières. Cette gestion très artificielle est pratiquée essentiellement sur le bassin 

de Rizières dont la gestion hydraulique est aussi conçue pour être favorable à la reproduction des laro-limicoles 

en maintenant des niveaux d’eau estivaux hauts permettant l’isolement d’un îlot de nidification. Le respect des 

objectifs hydrauliques sur ce bassin peut nécessiter un pompage d’irrigation ou de drainage. 

 

 
Exemple de schéma hydraulique pour un bassin géré pour accueillir des limicoles migrateurs et des laro-limicoles 

nicheurs aux Marais du Vigueirat (niveau relatif mesuré dans un point bas : l’objectif de maintien des niveaux est 

calculé en fonction de ce point de mesure) 

 

Gestion de la végétation : 

- Maintien d’un pâturage extensif permettant de maintenir les milieux ouverts 

- Gestion des espèces invasives ou envahissantes (coupe des tamaris en bordures de bassin, arrachage 

systématique des baccharis, arrachage manuel de la jussie) 

 

Gestion des activités humaines : 

- Limitation du dérangement lié aux activités humaines (activités de gestion et activités liées à l’accueil du public) : 

l’accès au bassin ne se fait que lorsqu’il est indispensable et en dehors des horaires de chasse à proximité du 

domaine (10h00-15h00), les visiteurs accèdent seulement à un observatoire. 

- Des haies d’arbres sont maintenues entre le bassin et le chemin d’accès aux observatoires afin de limiter le 

dérangement lié à la circulation des personnes. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Garde  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Niveaux d’eau mesurés / objectifs hydrauliques sur le bassin de Rizières 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Maintien, voire augmentation, des effectifs de limicoles migrateurs 
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GH 59 Gestion de l’îlot de nidification des laro-limicoles coloniaux 1 RNN 

 

Objectifs : nidification des laro-limicoles coloniaux sur le bassin de Rizières 

 

Années Période 
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Description 

 

La pertinence de ces opérations est évaluée chaque début d'année en fonction de la prédation observée l'année 

précédente. En cas de mauvais succès de la nidification à cause d'une prédation trop importante, les opérations ne sont 

pas mises en œuvre pour rendre l'îlot moins attractif. 

 

Gestion de la végétation : 

- Arrachage manuel ou coupe partiels de la végétation sur l’îlot pour maintenir des zones ouvertes et des zones 

d’abris 

 

Gestion du substrat : 

- Réapprovisionnement (apport et étalement) de sable coquillier ou coquilles de moules pour fournir des zones 

favorables à la construction des nids 

 

Gestion des dispositifs anti-prédation : 

- Installation de piquets de châtaigner sur l’îlot pour gêner l’accès à l’îlot par les rapaces 

- Vérification de l’état de la clôture électrique de ceinture 

- Installation du système photovoltaïque d’alimentation de la clôture électrique (avril) 

 

Gestion de la structure de l’îlot : 

- Si besoin, en fonction du degré d’érosion de l’îlot par les vagues, façonner la pente nord de l’îlot à la pelle 

mécanique en récupérant le matériau dans le fond du bassin. Cette opération nécessite un assèchement total 

du bassin en dehors de la période de reproduction des oiseaux (fin été). 

 

Gestion des activités humaines : 

- Limitation du dérangement lié aux activités humaines (activités de gestion et activités liées à l’accueil du public) : 

l’accès au bassin ne se fait que lorsqu’il est indispensable notamment dans le cadre de suivi de la reproduction 

de la colonie, les visiteurs accèdent seulement à un observatoire. 

- Des haies d’arbres sont maintenues entre le bassin et le chemin d’accès aux observatoires afin de limiter le 

dérangement lié à la circulation des personnes. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Technicien laro-limicoles  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Fiche sur l’état des aménagements avant et après mise en œuvre de l’opération 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Maintien, voire augmentation, des effectifs nicheurs et du succès de reproduction des 

limicoles coloniaux 
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GH 60 Gestion des radeaux de nidification des laro-limicoles coloniaux 1 RNN+Cdl 

 

Objectifs : nidification des laro-limicoles coloniaux sur le bassin de Pisci Sud et sur l’Etourneau nord 

 

Années Période 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

J F M A M J J A S O N D 

x x x x x x x x x x      x x         x x        

 

Description 

 

La pertinence de ces opérations est évaluée chaque début d'année en fonction de la prédation observée l'année 

précédente. En cas de mauvais succès de la nidification à cause d'une prédation trop importante, les opérations ne sont 

pas mises en œuvre et le radeau reste positionné en situation hivernale. 

 
Gestion printanière : 

- Vérifier chaque année la bonne tenue mécanique des radeaux et remplacer les pièces abîmées  
- Apport et étalement de sable coquillier pour fournir des zones favorables à la construction des nids 

- positionnement des radeaux sur le bassin pour la nidification 

 

Gestion hivernale : 

- A la fin de chaque saison de nidification, retirer et stocker ou bâcher le sable coquillier du (sur le) radeau 

- Remiser le radeau en position hivernale sur le bassin pour le maintenir à l'abri des conditions météorologiques 

(vent) 

 

Gestion des activités humaines : 

- Limitation du dérangement lié aux activités humaines (activités de gestion et activités liées à l’accueil du public) : 

l’accès aux bassins ne se fait que lorsqu’il est indispensable notamment dans le cadre de suivi de la reproduction 

de la colonie, les visiteurs accèdent seulement à un observatoire (Sentier de la Palunette). 

- Des haies d’arbres sont maintenues entre les bassins et les chemins d’accès à l’observatoire afin de limiter le 

dérangement lié à la circulation des personnes. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Technicien laro-limicoles  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Fiche sur l’état des aménagements avant et après mise en œuvre de l’opération 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Maintien, voire augmentation, des effectifs nicheurs et du succès de reproduction des 

limicoles coloniaux 
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GH 61 
Gestion des niveaux d’eau favorables à la nidification des laro-limicoles 

coloniaux 
1 RNN 

 

Objectifs : nidification des laro-limicoles coloniaux sur le bassin de Rizières 

 

Années Période 
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Description 

 

Gestion hydraulique : 

- Gestion hydraulique printanière et estivale garantissant des niveaux d’eau hauts permettant l’isolement de l’îlot 

de nidification. Elle complète la gestion hydraulique du bassin de rizières hors période de nidification favorable à 

l’alimentation des limicoles migrateurs (fiche GH 71). Le respect des objectifs hydrauliques sur ce bassin peut 

nécessiter un pompage d’irrigation ou de drainage. 

- En cas de prédation importante l'année précédente et limiter la colonisation de l'îlot par les laro-limicoles, des 

niveaux d'eau bas sont au contraire favorisés. 

 

-  
 

Exemple de schéma hydraulique pour un bassin géré pour accueillir une colonie de nidification des laro-limicoles aux 

Marais du Vigueirat (niveau relatif mesuré dans un point bas : l’objectif de maintien des niveaux est calculé en fonction 

de ce point de mesure) 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Garde  

 

Temps de travail (h) Coût salarial Autres coûts Total coûts 

NE (compris dans gestion 

hydraulique et pastorale 

globale) 

NE (compris dans gestion 

hydraulique et pastorale 

globale) 

NE (compris dans gestion 

hydraulique et pastorale 

globale) 

NE (compris dans gestion hydraulique et 

pastorale globale) 

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Niveaux d’eau mesurés / objectifs hydrauliques sur le bassin de Rizières 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Maintien, voire augmentation, des effectifs nicheurs et du succès de reproduction des 

limicoles coloniaux 
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SE 62 Suivi de la nidification des laro-limicoles coloniaux sur le site 1 RNN + Cdl 

 

Objectifs : Recensement des effectifs nicheurs et succès de la reproduction de 8 espèces de laro-limicoles coloniaux : 

Sterne pierregarin, Sterne naine, Sterne caugek, Sterne hansel, Goéland railleur, Mouette rieuse, Mouette 

mélanocéphale, Avocette élégante. 

 

 

Années Période 
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Description 

 
Ce suivi consiste traditionnellement à recenser les effectifs reproducteurs par comptage à pied des nids présents au 

moment du pic de ponte sur l’ensemble de la façade méditerranéenne, y compris la Corse,  pour  8 espèces de petits 

laro-limicoles coloniaux (Sterne pierregarin, Sterne naine, Sterne caugek, Sterne hansel, Goéland railleur, Mouette rieuse, 

Mouette mélanocéphale, Avocette élégante) afin de pouvoir appréhender des tendances à moyen et long terme.  

 

A partir de  début mai, les comptages se répètent à une semaine d’intervalle jusqu’aux premières éclosions 

(généralement 1 à 3 visites par colonie). Ces espèces sont très mobiles pendant la saison de reproduction et peuvent, en 

cas d’échec précoce (perte des œufs ou des poussins), coloniser rapidement de nouveaux sites. Un recensement 

hebdomadaire est par conséquent indispensable pour suivre les changements de la distribution des effectifs. Le 

recensement des couples tardifs est réalisé à distance à partir d’une cache mobile d’observation (1 à 2 visites si 

nécessaire) pour limiter le dérangement. Sur les sites très difficiles d’accès deux à trois comptages aériens sont également 

effectués au moment du pic de ponte (mai-juin) afin de compléter les suivis au sol. Enfin, l’estimation du succès 

reproducteur est réalisé par le comptage des poussins à distance ou à l’aide d’une cache mobile (1 à 3 visites). Il est 

exprimé par un indice qui permet d’appréhender le nombre de poussins par couple pour une espèce et une année 

donnée. 

 

Référence :  Le suivi des laro-limicoles coloniaux sur le littoral méditerranéen français – Nicolas Sadoul, AMDV - 18.p 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Technicien laro-limicoles  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 

Données annuelles (nombre de couples et succès de reproduction pour chaque espèce) + 

synthèse annuelle 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Maintien, voire augmentation, des effectifs nicheurs et du succès de reproduction des 

limicoles coloniaux 
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GH 63 Gestion des milieux ouverts 1 RNN+Cdl 

 

Objectifs : nidification des oiseaux de milieux ouverts 

 

Années Période 
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Description 

 

Gestion de la végétation : 

- Maintien d’un pâturage extensif permettant de maintenir les milieux ouverts 

- Lutte contre l’embroussaillement (coupe des tamaris, coupe des ronces) 

- Régulation des espèces invasives ou envahissantes (arrachage systématique des Baccharis) 

 

Gestion des activités humaines : 

- Limitation du dérangement lié aux activités humaines (activités de gestion et activités liées à l’accueil du public) : 

l’accès aux espaces dans lesquels des colonies de Guêpier d’Europe sont installées n’est autorisé que lorsqu’il 

est indispensable, par exemple dans le cadre du suivi de la nidification de l’espèce. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Garde  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Evolution de la carte des habitats 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Maintien, voire augmentation, des effectifs nicheurs d'oiseaux nichant en milieu ouvert, en 

particulier du Guêpier d'Europe 
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SE 64 Suivi de la nidification du Guêpier d'Europe 1 RNN+Cdl 

 

Objectifs :  

- Connaître la taille de la population nicheuse chaque année (nombre de couples) 

- Connaître l’évolution inter-annuelle de la population nicheuse 

- Connaître la répartition des colonies et leur taille 

 

Années Période 
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Description 

 

Plusieurs colonies de Guêpier d’Europe s’installent sur le site chaque année. Les localisations varient ainsi que le nombre 

d’oiseaux. A partir de mi-avril jusqu’à début mai, les colonies de guêpiers sont localisées afin de préparer le suivi. Début 

juillet, une équipe fait le tour des colonies pour évaluer le succès de reproduction.  

 

Aux Marais du Vigueirat, les colonies s’installent sur les digues et autres levadons. Les oiseaux se répartissent en couples 

isolés jusqu’à des colonies de 150 couples. Avec une caméra endoscopique, on inspecte chaque terrier. Cela permet 

de voir à l’intérieur du terrier si des œufs ou des poussins sont présents. Pendant la réalisation de l’opération, les adultes 

ne peuvent nourrir les jeunes et donc le suivi doit s’effectuer rapidement. 

 

 
 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 

Données annuelles (nombre de nids occupés et succès de reproduction) + synthèse 

annuelle 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Maintien, voire augmentation, des effectifs nicheurs d'oiseaux nichant en milieu ouvert, en 

particulier du Guêpier d'Europe 
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SE 65 Suivi de la nidification de la Cigogne blanche et du Milan noir 1 RNN+Cdl 

 

Objectifs :  

- Connaître l'évolution de la population nicheuse 

- Vérifier l’efficacité des opérations du plan de gestion mises en œuvre pour la conservation de ces espèces 

- Connaître l’évolution mensuelle et inter-annuelle des effectifs de rapaces diurnes sur les Marais du Vigueirat. 

 

Années Période 
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Description 

 

Pour la Cigogne blanche : 

 

La colonie présente sur les Marais du Vigueirat (installée dans le Bois du Cheval Mort) est recensée à trois reprises, lors de 

l’installation des couples, à l’éclosion des oeufs et à l’envol des poussins en fin de saison. Pour limiter le dérangement en  

période de reproduction le suivi est réalisé par un seul observateur et à pied. 

Des opérations de baguages des poussins pourront être mises en œuvre. 

 

 
 

Pour le Milan noir : 

 

Une fois par mois, entre le 10 et 20, il faut réaliser un circuit sur les pistes du site afin d’inventorier les différents rapaces 

présents ainsi que les nids si ils sont localisés. 

 

Le suivi doit être réalisé par vent inférieur à 20km/h, et sans pluie. Les pistes doivent être sèches pour les emprunter en 

voiture. Si la météo défavorable rend les pistes impraticables du 10 au 20 du mois, le suivi doit alors être réalisé à pied 

pour les pistes de Baisse des oies et Redon. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Données annuelles (nombre de couples de chaque espèce) + synthèse annuelle 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Maintien des effectifs nicheurs et des succès de reproduction des oiseaux nichant dans les 

boisements, en particulier de la Cigogne blanche, du Milan noir et du Rollier d'Europe 
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SE 69 

 

Suivi de la colonisation par les chiroptères des bâtiments aménagés dans le 

cadre du LIFE+ Chiro Med 

 

1 RNN+CdL 

 

Objectifs : Connaître l’évolution de la colonisation des bâtiments aménagés en faveur des chiroptères dans le cadre du LIFE+ Chiro 

Med. Accroitre les connaissances sur les chiroptères présents sur le site. 

 

Années Période 
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Description 

 

Visite des gîtes (combles du bureau des gardes, comble de la Maison du fermier, combles de la Villa de l’Etourneau, 

combles de la Bergerie de l’Eourneau et Ecurie de Ligagneau) et relève d’indices de présence de chiroptères (nombre 

d’individus de chaque espèce, traces de guano…) 

 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Données annuelles (nombre d'individus de chaque espèce observés + traces de guano) + synthèse 

annuelle 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Maintien, voire augmentation, des effectifs de chiroptères et d'oiseaux occupants les bâtiments et en 

particulier des effectifs nicheurs et du succès de reproduction de l'Hirondelle rustique 
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SE 72 Suivi de la nidification de l'Hirondelle rustique 1 RNN+Cdl 

 

Objectifs :  

- Connaître : le nombre de couples nicheurs d'hirondelle rustique sur le site, leur localisation, le succès de la 

reproduction,  la fidélité au site de nidification 

- Vérifier l’efficacité des aménagements réalisés et des actions menées, favorisant l’accès des bâtiments à 

l’espèce 

 

Années Période 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

J F M A M J J A S O N D 

x x x x x x x x x x        x x x x x x x x x         

 

Description 

 

Visite de l'ensemble des sites susceptibles d'accueillir un nid d'Hirondelle rustique et détermination du nombre de couples 

nicheurs et de nichées : un couple est considéré comme nicheur s'il occupe un nid (oiseau couveur observé) ou s'il en 

construit un. 

Il est courant que les couples réalisent une seconde nichée et utilisent un deuxième nid situé à proximité immédiate du 

premier.  

 

Un couple dont le nid serait détruit ou qui serait 

prédaté devra être comptabilisé dans le 

nombre de couples nicheurs, il en est de même 

pour une nichée qui serait détruite. 

 

Détermination du nombre de jeunes à l’envol  

par nichée : 

Le nombre de jeunes peut être déterminé juste 

avant l'envol par observation directe au nid ou 

dans les tous premiers jours suivants l'envol 

quand ils rentrent dormir au nid. 

 

Baguage des jeunes : 

Les jeunes peuvent être bagués sans problème 

tant que les rectrices ne sont pas entièrement 

poussées. En cas de doute sur l'âge des 

poussins il est préférable d'opérer de nuit à 

l'aide d'une lampe de manière à ne pas 

provoquer un envol prématuré des poussins 

 

 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Données annuelles (nombre de couples et succès de reproduction) + synthèse annuelle 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Maintien, voire augmentation, des effectifs de chiroptères et d'oiseaux occupants les 

bâtiments et en particulier des effectifs nicheurs et du succès de reproduction de 

l'Hirondelle rustique 
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SE 73 Suivi de la population de Lapin de Garenne (et du Renard roux) 1 RNN+CdL 

 

Objectifs : Étudier les fluctuations de la population de Lapin de garenne avant et après reproduction. 

 

Années Période 
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Description 

 

Un circuit de 12,4 kilomètres empruntant des pistes empierrées et des digues carrossables par temps sec est parcouru en 

voiture à une vitesse de 20 km/heure par deux personnes. Un observateur muni d’un phare prospecte les zones situées 

de part et d’autre du circuit et dénombre l’ensemble des lapins et renards roux observés. Afin d’avoir un bon champ de 

vision l’observateur se tient debout à l’arrière du véhicule. Le conducteur dénombre les lapins et renards qui traversent 

devant le véhicule et qui ne peuvent donc pas être vus par l’observateur situé à l’arrière. Le circuit est divisé en 8 secteurs. 

A la fin de chacun, l’observateur note le nombre de lapins et renards observés en y ajoutant ceux comptés par le 

chauffeur. 

 

Ce suivi peut être réalisé à deux périodes de l’année : début mars et début novembre, ce dernier ne garantissant pas 

une bonne détection des individus à cause de la densité de végétation persistant à cette époque de l’année.  

 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Données annuelles (nombre d'individus observés et résultat de l'IKA) + synthèse annuelle 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Maintien, voire augmentation, de la population de Lapin de garenne 
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GH 75 Restauration des milieux favorables au Lapin de Garenne 2 RNN+Cdl 

 

Objectifs : conservation des populations de Lapin de Garenne 

 

Années Période 
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Description 

 

Gestion de la végétation : 

- Maintien d’un pâturage extensif permettant de maintenir les milieux ouverts 

- Lutte contre l’embroussaillement (coupe des tamaris, coupe des ronces) 

- Régulation des espèces invasives ou envahissantes (arrachage systématique des Baccharis) 

 

Créations de zones d’abris favorables : 

- Sur des terrains hauts (à l’abri des inondations hivernales), création de tas de sable ou de terre dans lesquels les 

Lapins peuvent creuser des terriers 

- Installation de garennes artificielles (tas de souches, branches, troncs) 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Garde  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Nombre ou superficie de milieux restaurés 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Maintien, voire augmentation, de la population de Lapin de garenne 
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GH 82 
Introduction de brochetons dans les zones dans lesquelles la jussie a été 

arrachée dans le Canal du Vigueirat 
1 RNN + Cdl 

 

Objectifs : Renforcer la population de brochets qui aurait été impactée par l’arrachage mécanique des jussies dans le 

Canal du Vigueirat (mesure compensatoire) 

 

Années Période 
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Description 

 

Dans le cadre du projet de contrôle de la jussie par arrachage mécanique dans le Canal du Vigueirat (programme 

FEDER), un dossier de déclaration de travaux a été rédigé : « Dossier de déclaration au titre du Code de l’environnement, 

article R.214-1 (rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée) et article L.432-3 et évaluation des incidences au regard 

des objectifs de conservation des sites Natura 2000 : FR 9301596 Marais de la Vallée des Baux et Marais d’Arles (SIC) et FR 

9312001 Marais entre Crau et Grand Rhône (ZPS) ». 

 

En réponse à cette déclaration, le service police de l’eau, service de la Direction Départementale des Territoires et de la 

Mer des Bouches-du-Rhône (DDTM 13) a effectué des recommandations concernant, notamment, l’impact sur les 

frayères à brochets. 

 

Considérant que l’arrachage mécanique des herbiers de jussie pouvait détruire les pontes ou larves de Brochet fixées 

aux herbiers et avoir de ce fait un impact négatif sur l’espèce, le service police de l’eau de la DDTM 13 a recommandé 

de mettre en place une mesure compensatoire afin de prévoir un soutien des effectifs de Brochet par l’immersion de 

juvéniles (fingerlings) pour pallier le manque de recrutement après l’arrachage des herbiers de jussie. 

 

Il est prévu que la Fédération des Bouches du Rhône pour la Pêche et le Protection des Milieux Aquatiques fournisse des 

fingerlings d’élevage aux Amis des Marais du Vigueirat afin de mettre en œuvre cette mesure compensatoire. 

 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes 
Fédération de pêche et de protection du 

milieu aquatique des Bouches du Rhône 

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Nombre de brochetons introduits 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Nombre et type de mesures compensatoires aux impacts de la régulation de la jussie sur le 

Canal du Vigueirat mises en œuvre 
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SE 86 Suivi des stations connues de la Scorzonère à petites fleurs 1 RNN 

 

Objectifs : Localisation et quantification des peuplements de Scorzonère à petites fleurs afin d’estimer l’état de 

conservation de l’espèce aux Marais du Vigueirat et d’évaluer l’impact de la gestion actuellement mise en œuvre. 

 

Années Période 
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Description 

 

Scorzonera parviflora qui est inscrite au Tome 1 du Livre rouge de la flore menacée de France présente un grand intérêt 

de conservation. Cette espèce qui à l’origine se développait d’Aubagne jusque dans le Languedoc Roussillon a vu ses 

populations décliner jusqu’à disparaître en de nombreux lieux. La fermeture et la destruction de son habitat naturel 

constituent les principaux facteurs de sa régression, devenue préoccupante.  

 

L’application du protocole s’effectue au sein de groupements végétaux présentant les capacités d’accueil optimales, 

à savoir : les « pelouses » ou « prés salés » à Jonc de Gérard (Juncus gerardi), mais également les prés salés plus secs à 

Puccinellia festuciformis et Aeluropus littoralis.  

 

Les zones à prospecter sont identifiées à partir de données cartographiques (photographie aérienne, cartographie des 

habitats) puis parcourues par 1 à 4 personnes selon les secteurs. Pour prospecter, les observateurs se positionnent à 2m 

d’intervalle, les deux observateurs situés aux extrémités placent des jalons et de la rubalise pour identifier les zones déjà 

inspectées.  

 

Les pieds sont comptés et pointés au GPS.   

 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes /  Technicien botaniste  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Données annuelles (Nombre de stations, nombre de pieds) + synthèse annuelle 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Maintien, voire augmentation, de la population de Scorzonère à petites fleurs 
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SE 87 Recherche de nouvelles stations de Scorzonère à petites fleurs 1 RNN 

 

Objectifs : Localisation des nouvelles stations potentielles de Scorzonère à petites fleurs en vue de mener une gestion 

adaptée à leur conservation et au rétablissement de l’effectif de l’espèce au sein des Marais du Vigueirat.  

 

Années Période 
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Description 

 

Bien qu’une cartographie des stations de Scorzonère à petites fleurs soit déjà disponible, il est important de veiller à la 

mettre à jour en effectuant des prospections complémentaires sur le terrain.  

 

Les prospections destinées à identifier de nouvelles stations de Scorzonère à petites fleurs s’effectuent en parallèle avec 

d’autres opérations de terrain. Ainsi, il est préférable de choisir les périodes de l’année où la plante présente le plus de 

caractères observables à distances (infrutescences) afin qu’elles soient reconnaissables facilement.  

 

Les nouvelles données sont ensuite intégrées à la cartographie déjà opérationnelle et un suivi des populations débutera.  

 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes / Technicien botaniste  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Nombre de nouvelles stations 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Maintien, voire augmentation, de la population de Scorzonère à petites fleurs 
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SE 88 
Etude des causes du déclin sur le site et des besoins de la Scorzonère à 

petites fleurs 
1 RNN 

 

Objectifs : Identifier les causes du déclin de Scorzonera parviflora afin de proposer des alternatives à la gestion actuelle.  

 

Années Période 
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Description 

 

Jusqu’à présent, le suivi de la Scorzonère semble révéler un déclin des populations.  

 

Pour confirmer ce phénomène un travail bibliographique a été mené annonçant un effondrement de l’espèce sur la 

totalité de son aire de répartition. La gestion hydraulique et le pâturage ont été étudiés de même que l’évolution des 

peuplements floristiques au cours des précédentes années.  

 

Les données acquises ont permis la constitution d’un protocole de tests sur le terrain. Plusieurs variables seront croisées et 

analysées dans l’objectif d’identifier les facteurs qui contribuent à son maintien et par opposition ceux qui lui nuisent.  

 

Les expériences sur le terrain reposent sur l’étude de 2 facteurs (pression du pâturage et compétition interspécifique)  

 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur  
Technicien botaniste / Chargé 

de mission gestion 
Université de Lyon 1 

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Rapport d'étude 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Maintien, voire augmentation, de la population de Scorzonère à petites fleurs 
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SE 91 Suivi des stations connues de la Grande Douve, Ranunculus lingua 1 RNN + Hors site 

 

Objectifs : Connaître l’évolution des densités de Grande Douve.  

 

Années Période 
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Description 

 

La seule station connue de Ranunculus lingua en PACA est localisée en partie sur la réserve naturelle nationale des Marais 

du Vigueirat, elle présente de ce fait un grand intérêt de conservation. Dans un premier temps, le suivi revient à quantifier 

la population et déterminer si les conditions écologiques actuelles suffisent à maintenir la présence de l’espèce.  

Dans un second temps, selon les résultats du suivi, des interventions spécifiques sur ce taxon pourront être mises en place.   

 

Le suivi de l’espèce est réalisé en partenariat avec les botanistes du Conservatoire Botanique National de Porquerolles 

particulièrement intéressés par cette espèce sur laquelle ils ont procédé à des prélèvements de graines en vue de mener 

des recherches ultérieures. 

 

Les prélèvements ont eu lieu sur des populations en bonne santé, localisées hors de la réserve. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes / Technicien botaniste  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Données annuelles (Nombre de stations, nombre de pieds) + synthèse annuelle 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Maintien, voire augmentation, de la population de Grande douve 
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SE 92 Recherche de nouvelles stations de Grande Douve, Ranunculus lingua 1 RNN 

 

Objectifs : Localisation des nouvelles stations de Grande douve afin de les intégrer dans les suivis.  

 

Années Période 
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Description 

 

La recherche de nouvelles stations s’effectue au sein d’habitats disposés à accueillir l’espèce. Les prospections sont 

menées durant la saison où Ranunculus lingua est en pleine floraison.  

Elle nécessite en général 1 à 2 personnes durant une demi-journée, répétée plusieurs fois dans la saison.  

Les nouvelles stations sont quantifiées et localisées par GPS. Une cartographie est développée, elle référence les espèces 

nationalement protégées, présentes sur le site. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservation Gardes / Technicien botaniste  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Nombre de nouvelles stations de Grande douve 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Maintien, voire augmentation, de la population de Grande douve 
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SE 95 
Inventaire des stations des plantes patrimoniales associées aux canaux d'eau 

douce et aux marais permanents 
1 RNN+Cdl 

 

Objectifs : Identification des peuplements floristiques remarquables dans le but de mener une gestion adaptée à leur 

conservation.  

 

Années Période 
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Description 

 

La cartographie des habitats actuellement en cours permet d’identifier les zones susceptibles d’accueillir les espèces 

d’eau douce : Hippuris vulgaris, Hydrocharis morsus-ranae, Nymphaea alba, Leucojum aestivum, etc. 

Une grande part de ces d’habitats est menacée sur le site, outre la protection des espèces, leur localisation permet 

également de pointer les zones qui nécessitent une intervention davantage spécialisée afin de conserver l’ensemble du 

milieu avec la diversité des groupements floristiques qui le composent. 

 

Comme pour chaque taxon protégé, chaque station est pointée sur une carte de manière à visualiser plus aisément les 

zones sensibles.  

 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes / Technicien botaniste  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Inventaire réalisé, nombre de stations identifiées 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Maintien, voire augmentation, des populations de plantes patrimoniales associées aux 

canaux d'eau douce et aux marais permanents 
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SE 104 Suivi de la colonisation du site par la Jussie 1 RNN+CdL 

 

Objectifs : 

- Connaître l’évolution de la répartition de la Jussie (Ludwigia sp.) sur les Marais du Vigueirat 

- Évaluer l’efficacité des différentes méthodes la lutte contre l’espèce  

- Évaluer la charge de travail annuelle et les coûts d’intervention  

 

Années Période 
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Description 

 

Ce suivi est réalisé chaque année pendant les travaux de lutte contre l’espèce. 

 

Quelques données doivent être collectées pour comparer les différentes années : 

- Nombre de personnes présentes sur le chantier 

- Temps passé au travail : depuis la préparation du matériel avant le chantier, jusqu’au retour et au rangement 

du matériel. 

- Cartographie des sites prospectés : noter tous les brins trouvés et leurs coordonnées géographiques  

 

Une synthèse est faite par bassin et pour l’ensemble du site récapitulant le temps passé, la quantité arrachée, le moyen 

de lutte utilisé, une carte de répartition  

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 

Données annuelles (surfaces colonisées, nombre de litres arrachés, nombre de 

journées/homme d'arrachage) + synthèse annuelle 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Réduction du nombre et de la superficie des milieux colonisés par les jussies, l'Herbe de la 

Pampa et le Séneçon en arbre, évolution du nombre de jours/homme/an consacré à la 

régulation de ces espèces 
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GH 106 Arrachage manuel de la jussie dans les marais et canaux du site 1 RNN+Cdl 

 

Objectifs : Réguler la Jussie (Ludwigia sp.) dans les marais et canaux du site 

 

Années Période 
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Description  

 

L’arrachage de la jussie se fait manuellement sur l’ensemble des marais et canaux du site colonisés (hormis Canal du 

Vigueirat, voir fiche GH 107). 

 

L’évacuation des brins de jussie arrachés est réalisée puis ces derniers sont entrposés sur une aire de séchage/stockage 

spécifique. La jussie étant essentiellement constituée d’eau, le séchage est très efficace. 

 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes/ACI  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 

Données annuelles (surfaces colonisées, nombre de litres arrachés, nombre de 

journés/homme d’arrachage) + synthèse annuelle 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Réduction du nombre et de la superficie des milieux colonisés par les jussies, l'Herbe de la 

Pampa et le Séneçon en arbre, évolution du nombre de jours/homme/an consacré à la 

régulation de ces espèces 
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GH 107 Arrachage mécanique des Jussies sur le Canal du Vigueirat 1 RNN 

 

Objectifs : Réduire massivement les populations de jussie sur le Canal du Vigueirat 

 

Années Période 
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Description 

 

L’arrachage mécanique de la jussie (Lugwigia sp.) dans le Canal du Vigueirat a débuté dans le cadre d’un programme 

FEDER porté par les Amis des Marais du Vigueirat et visant à la régulation de ces espèces sur l’ensemble du canal. Cette 

opération est poursuivie depuis. 

 

Pour mener à bien le chantier d’arrachage mécanique de la jussie dans le Canal du Vigueirat mis en œuvre par le 

chantier d’insertion des Marais du Vigueirat, au moins 6 personnes sont nécessaires : 

- Le conducteur du bateau arracheur (titulaire d’un permis de navigation fluviale), 

- L’opérateur filet de levage, 

- Le chauffeur grutier (titulaire d’un permis C de conduite de poids lourd et d’un CACES grue auxiliaire), 

- 2 opérateurs barrage (dans la barque), 

- L’opérateur de quai. 

 

Ces différents postes sont illustrés sur le schéma ci-dessous : 
 

 

Dessin réalisé par Cyril GIRARD 



 

329 

 

1 : Arracher 

Le bateau arracheur a un bras articulé au bout duquel est fixé une grande fourche permettant de déraciner la Jussie 

sans toucher au fond sédimenteux du Canal. A chaque fois que le bateau plonge sa fourche dans les herbiers, il va au 

ponton déposer la Jussie avant de retourner sur la zone d’arrachage et d’effectuer le mouvement à nouveau. Le bateau 

arracheur va réaliser entre 4 et 5 allers-retours pour remplir un filet de levage en fonction de la Jussie qu’il aura réussi à 

arracher à chaque prise. 

L’opérateur de quai vérifie que des poissons ou écrevisses, ne soient pas restés prisonniers dans la jussie. 

 

La spécificité du bateau arracheur repose sur sa fourche articulée et son fond plat. La fourche a été mise au point 

spécialement pour déraciner la Jussie. Contrairement aux méthodes classiquement utilisées (pelle mécanique, 

faucardage, curage ou traitement chimique) l’utilisation de cette technique permet une réapparition plus lente de la 

Jussie et donc une meilleure gestion post-arrachage qui peut se faire de manière manuelle. Le fond plat du bateau 

permet un passage aisé même dans des zones peu profondes ou très envasées. 

 

2 : Contrôler 

Lorsque le bateau arracheur déracine la Jussie, il arrive que des fragments de la plante tombent à l’eau ou qu’une partie 

du plant reste en terre. Les 2 personnes dans la barque sont en charge de repasser derrière le bateau arracheur afin de 

récolter les brins flottants et d’affiner le travail d’arrachage sur les berges. Quand la barque est pleine de déchets et de 

Jussie ramassés en même temps dans l’eau, elle est ramenée au bord pour être vidée. 

Les déchets et la Jussie sont respectivement mis dans la benne et le filet de levage. 

 

3 : Arrêter 

Le barrage anti-pollution est placé en aval de la zone à arracher de manière à retenir les fragments de Jussie tombés à 

l’eau qui n’ont pas pu être ramassés par les personnes de la barque. 

Le barrage anti-pollution empêche la dispersion des fragments de Jussie qui peuvent se bouturer vers l’aval. Il constitue 

un des éléments piliers dans l’efficacité de la méthode. 

 

4 : Jeter 

Le Canal du Vigueirat traverse une zone commerciale à Arles et charrie une grande quantité de déchets. Ces déchets 

sont bloqués dans les herbiers de Jussie et le chantier d’arrachage est une occasion de les retirer du Canal. 

La benne à déchets a été mise à disposition par la commune d’Arles. 

 

5 : Déposer 

Sur le ponton ou une barge est installé le filet de levage où le bateau arracheur dépose la Jussie. 

Un filet de levage plein représente 500 kg en moyenne. 

 

6 : Transporter 

Une fois plein, la grue permet de lever le filet et de le vider dans la benne du camion. C’est l’opérateur grutier qui réalise 

cette opération. Quand le filet est en l’air, un temps d’arrêt est nécessaire pour finir l’égouttage. 

 

7 : Sécher et stocker 

Quand la benne est pleine, le camion emmène la Jussie sur une aire de séchage spécialement aménagée à cet effet, 

loin de toutes zones humides (marais, canaux, prairies humides) ou inondables. 

L’aire de séchage a été élaborée dans un lieu permettant d’éviter toute éventuelle reprise de la Jussie arrachée par le 

contact avec l’eau. Les bourrelets de terre confinent la Jussie dans un environnement clos, maintenant à distance les 

animaux qui pourraient également la propager. 

 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur ACI  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Données annuelles (surface arrachée) + synthèse annuelle 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Réduction du nombre et de la superficie des milieux colonisés par les jussies, évolution du 

nombre de jours/homme/an consacré à la régulation de ces espèces 
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SE 108 Suivi de la colonisation du site par l'Herbe de la pampa 1 RNN+Cdl 

 

Objectifs :  
- Connaître l’évolution de la répartition de l’Herbe de la pampa sur les Marais du Vigueirat 

- Évaluer l’efficacité des différentes méthodes la lutte contre l’espèce  

- Évaluer la charge de travail annuelle et les coûts d’intervention  
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Description 

 
Ce suivi est réalisé chaque année pendant les travaux de lutte contre l’espèce. 

 

Quelques données doivent être collectées pour comparer les différentes années : 

- Nombre de personnes présentes sur le chantier 

- Temps passé au travail : depuis la préparation du matériel avant le chantier, jusqu’au retour et au rangement du matériel. 

- Cartographie des sites prospectés : noter tous les pieds trouvés et leurs coordonnées géographiques  

 

Une synthèse est faite par parcelle et pour l’ensemble du site récapitulant le temps passé, la quantité arrachée, le moyen de lutte 

utilisé, une carte de répartition  

 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Cartographie des pieds d'Herbe de la Pampa 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Réduction du nombre et de la superficie des milieux colonisés par les jussies, l'Herbe de la 

Pampa et le Séneçon en arbre, évolution du nombre de jours/homme/an consacré à la 

régulation de ces espèces 
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GH 109 Arrachage des pieds d'herbe de la pampa 1 RNN+Cdl 

 

Objectifs : Réguler l’espèce 

 

Années Période 
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Description 

 

Prospection et arrachage systématique des pieds d’Herbe de la pampa observés sur le site. 

 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes/ACI  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Données annuelles (nombre de pieds arrachés) + synthèse annuelle 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Réduction du nombre et de la superficie des milieux colonisés par les jussies, l'Herbe de la 

Pampa et le Séneçon en arbre, évolution du nombre de jours/homme/an consacré à la 

régulation de ces espèces 
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SE 110 Suivi de la colonisation du site par le Seneçon en arbre 1 RNN+CdL 

 

Objectifs : Suivre l'évolution de la colonisation par le Séneçon en arbre dans les Marais du Vigueirat 

 

Années Période 
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Description 

 

Prospection, géolocalisation et cartographie des pieds de Séneçon en arbre. 

 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Données annuelles (nombre de pieds) + synthèse annuelle 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Réduction du nombre et de la superficie des milieux colonisés par le Séneçon en arbre, 

évolution du nombre de jours/homme/an consacré à la régulation de l'espèces. 
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GH 111 Arrachage des pieds de Seneçon en arbre 1 RNN+CdL 

 

Objectifs : Réguler l'espèce. 

 

Années Période 
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Description 

 

Évaluer l’efficacité des différentes méthodes la lutte contre l’espèce 

Mettre en œuvre les méthodes de lutte. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes / ACI  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Données annuelles (nombre de pieds arrachés) + synthèse annuelle 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Réduction du nombre et de la superficie des milieux colonisés par le Séneçon en arbre, 

évolution du nombre de jours/homme/an consacré à la régulation de l'espèce. 
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SE 112 Suivi des stations de faux-indigo 1 RNN+CdL 

 

Objectifs : Connaître l’évolution de la répartition de faux-indigo sur les Marais du Vigueirat 

 

Années Période 
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Description 

 

Cartographie des stations prospectées : noter tous les stations trouvées et leurs coordonnées géographiques  

 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Cartographie des stations d'Amorpha fruticosa 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Réduction du nombre et de la superficie des milieux colonisés par le Faux-Indigo, évolution 

du nombre de jours/homme/an consacré à la régulation de cette espèce 
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GH 118 
Elimination par le tir les individus d'Ibis sacré et d'Erismature rousse présents sur 

le site 
1 RNN + Cdl 

 

Objectifs : Participer à la régulation, voire l’éradication, de l’Ibis sacré et de l’Erismature rousse sur le poutour 

méditeranéen français. 

 

Années Période 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

J F M A M J J A S O N D 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

Description 

 

La présence de l’Ibis sacré (Threskiornis aethiopicus) espèce africaine introduite dans l’est de la France dans le début des 

années 1990, sur le pourtour méditerranéen pose des problèmes pour un certain nombre d’espèces d’oiseaux coloniaux 

(hérons, laro-limicoles). L’ONCFS assure la coordination d’un programme qui a permis l’élimination de la majorité des 

individus en Camargue. 

 

Une veille permanente est assurée par l’ensemble du personnel affecté à la gestion de la réserve ainsi que par les guides 

accompagnant les visites guidées. En cas d’observation, l’information est immédiatement transmise au coordinateur 

local. Jusqu’à présent, aucune régulation n’a été faite sur le site dans la mesure où il n’y a pas de stationnement régulier 

de l’espèce. 

 

L’arrêté préfectoral permanent n° 2012058-0004 du 24/02/2012 ordonnant la destruction de l’espèce dans les Bouches 

du Rhône prévoit que les agents des réserves naturelles et les gardes du littoral commissionnés et assermentés puissent 

assister l’ONCFS pour la régulation de l’espèce. 

 

L’Erismature rousse (Oxyura jamaicensis), canard américain introduit dans les années 1950 en Grande Bretagne, menace 

la conservation de l’Erismature à tête blanche (Oxyura leucocephala), espèce menacée qui vit en Espagne, Afrique du 

Nord, Turquie et Asie centrale. Face à ce risque, les pays européens ont convenu de la nécessité de procéder à la 

régulation de l’espèce, voire à son éradication en Europe, et l’ONCFS est chargé de coordonner ce programme national  

(arrêté ministériel du 12 novembre 1996). 

 

Toute observation d’Erismature rousse sera signalée à l’ONCFS en vue d’un tir éventuel si les conditions le permettent 

notamment en termede sécurité par rapport au public. A ce jour, il n’y a eu qu’une seule mention de l’espèce sur le site, 

dans les années 1990. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes ONCFS 

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Données annuelles (Nombre d'individus éliminés pour chaque espèce) + synthèse annuelle 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Nombre d'individus d'Ibis sacré et d'Erismature rousse éliminés /Nombre d'individus observés 
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SE 134 Réalisation de la nouvelle carte phytosociologique du site 1 RNN+Cdl 

 

Objectifs : Etudier l’évolution des habitats naturels sur les Marais du Vigueirat et identifier les habitats à enjeux.  
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Description 

 

La cartographie des groupements phytosociologiques qui constituent les Marais du Vigueirat va permettre de mesurer 

l’impact de la gestion qui est conduite depuis 30 ans afin de dégager les interventions positives et négatives.  

L’analyse des résultats restituera un bilan des actions à mettre en place pour préserver les habitats éventuellement 

menacés.  

 

En outre, elle mettra en évidence l’évolution des habitats d’intérêt majeur pour la préservation de la faune et de la flore.  

 

La mise en place de ce projet va nécessiter l’intervention d’une personne durant plus d’un an. La cartographie des 

habitats est réalisée à l’aide d’un GPS et d’un Atlas cartographique (développé en interne à l’aide d’un fond de carte 

Orthophoto 2009). L’ensemble du site devra être couvert, avec précision (échelle 1/6000ème). 

Le report des données dans un format numérique se fera à partir du logiciel Quantum GIS. 

 

Pour identifier un groupement floristique, l’observateur devra effectuer des relevés phytosociologiques sur plusieurs points, 

comprenant la liste des taxons observables ainsi que leur abondance.  

 

Une zone humide est généralement dynamique ; les variations des peuplements floristiques pouvant varier durant l’année 

(par l’intermédiaire des assecs / inondations) il est indispensable de retourner sur place à plusieurs reprises.  

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Technicien botaniste Université de Lyon 1, CBNMP 

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Carte phytosociologique terminée 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Augmentation de la bibliographie sur les habitats du site 
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SE 135 
Etude de l'évolution des habitats par comparaison de la carte 

phytosociologique actuelle et de la carte phytosociologique de 1973 
1 RNN+Cdl 

 

Objectifs : Connaître la répartition et la surface des groupements phytosociologiques sur les Marais du Vigueirat afin 

d’évaluer l’impact de la gestion actuelle sur le développement des habitats et par généralisation celui des espèces 

faunistiques et floristiques.  
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Description 

 

Plusieurs habitats patrimoniaux sont présents sur le site. Leur cartographie représente un grand intérêt pour s’assurer de 

leur conservation.  

 

La cartographie précédente date de 1973, à cette époque aucune donnée n’était numérique. Par conséquent il sera 

nécessaire de numériser l’ensemble de la cartographie élaborée par Gérard Metge en effectuant les correspondances 

avec la nomenclature actuelle pour comparer ensuite ses données avec celles obtenues en 2016. 

 

En comparant les deux cartes nous seront en mesure de visualiser les changements au sein des groupements. A terme, 

nous serons en mesure de privilégier le développement de certains habitats en particulier si l’on juge qu’ils sont menacés 

ou qu’ils présentent une grande capacité d’accueil de la faune ou de la flore.  

 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Technicien botaniste Université de Lyon 1, CBNMP 

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Etude de l'évolution des habitats réalisée 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Augmentation de la bibliographie sur les habitats du site 

 

 

  



 

338 

 

SE 136 Suivi des oiseaux nicheurs de l'ensemble du site par STOC-EPS 2 RNN+Cdl 

 

Objectifs :  

- Réaliser un inventaire des oiseaux nicheurs sur l'ensemble des sites gérés par Les Amis du Marais du Vigueirat 

- Déterminer une abondance pour chacune des espèces nicheuses 

- Déterminer les variabilités d'abondance de ces espèces à la suite de chaque réalisation du suivi  

- Comparer les résultats obtenus avec ceux du suivi analogue effectué en 2000 

- Comparer les résultats obtenus avec ceux d'autres espaces naturels en Camargue ainsi qu'avec le programme 

STOC. 
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Description 

 

Dates et périodicité : 

- Début du suivi : printemps 2015, à renouveler tous les 3 ans 

- Période : de la deuxième semaine d'avril à la dernière semaine de mai inclus 

- Fréquence : 2 passages sur l'ensemble du site avec un intervalle de 4 semaines en chaque passage. 

- Par conditions météorologiques favorables (peu de vent, pas de pluie, pas de brouillard) donc les dates seront 

modulables en fonction de ces facteurs. 

Dénombrement des oiseaux dans un rayon de 250m autour du piquet repère du point d'écoute. Les oiseaux sont localisés 

à partir d'une photo aérienne référencée. 

Chaque point est équidistant de 500m, ce qui permet de couvrir la majeure partie du site. L’ensemble du site comprend 

58 points, (dans la mesure du possible, les points sont fixes par observateur selon chaque recensement).  

Les temps d'écoutes seront d'une durée de 20 minutes, 

ce temps va être divisé en 2 parties : de 0-5min et 6-

20min. Cette distinction servira à comparer les résultats 

de ces deux temps d'écoutes et conjecturer sur leur 

efficacité. Les données de « 0-5min » pourront aussi être 

transmises au programme STOC du Muséum National 

d'Histoire Naturelle car elles pourront s'intégrer à son 

protocole. 

Tous les oiseaux présentant un indice de reproduction 

identifiable « possible à certain » sont notés, (pour les 

Ardéidés seul le Butor étoilé et le Blongios nain seront 

notés car pour les autres espèces les sites de 

nidification sont déjà connus sur le site) 

 

Seuls les oiseaux situés sur le site sont notés. Certains 

points ont été déplacés du centre des zones d'écoutes 

car ils étaient soit hors des limites du site (au-delà de la 

digue du Canal du Vigueirat) soit dans des secteurs 

impossibles d'accès sans causer du dérangement à 

des espèces sensibles (colonie de hérons paludicoles). 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes, Bénévoles  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 

Données annuelles (nombre d'individus chanteurs pour chaque espèce) + synthèse 

annuelle 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Augmentation du nombre d'espèces d'oiseaux nicheuses et d'individus de ces espèces 
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SE 137 Suivi de la nidification de l'Oie cendrée, Anser anser 2 RNN+Cdl 

 

Objectifs :  

- Connaître l'évolution de la population nicheuse d'Oie cendrée 

- Estimer l'évolution du succès de reproduction 

- Connaître le déroulement de la nidification sur le site (localisation, chronologie) 

- Vérifier l’efficacité des opérations du plan de gestion menées pour la conservation de l’espèce. 

 

Années Période 
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Description 

 

Le premier cas de nidification de l'Oie cendrée sur le site a été noté en 1991. Depuis, l'espèce a niché chaque année. 

Aucun suivi de la nidification n'ayant été réellement formalisé, les données recueillies sur la reproduction de l'Oie cendrée 

dépendent de la pression d'observation très inégale d'une année sur l'autre. 

 

Jusqu'en 2000, le faible nombre de couples (maximum 10) allié à l'engouement pour cette espèce de la part de l'équipe 

a permis de suivre très précisément l'évolution de la population. Par la suite, l'augmentation régulière du nombre de 

familles et la baisse de la pression d'observation ont rendu plus difficile le suivi du nombre de familles. 

 

Dates et périodicité 

Le suivi commence début mars, époque à laquelle les premières nichées sont observées, et dure deux mois. Cette 

période correspond à l'époque où les familles sont le plus facilement détectables. Au-delà, la perte éventuelle de 

poussins et la croissance de la végétation ne permettent plus d'individualiser les familles. 

Les observations seront réalisées chaque fois que les conditions météorologiques le permettront  

 

Horaires 

Le matin dans les trois heures suivant le lever du soleil  

La durée des séances d'observation sera d'au moins 1h30 sur la Baisse des Oies et d'une heure sur les Rizières.  

 

Détermination du nombre de couples nicheurs : 

La majeure partie des oies élèvent leurs jeunes sur la Baisse des Oies et sur Baisse claire. Certaines années des familles ont 

été observées également sur les Rizières, le Clos des Montures, la Baisse du Milieu et sur Mar sud. Concernant les trois 

derniers sites, les observations faites étaient ponctuelles et il n'a pas été possible de déterminer si l'élevage des oisons s'est 

entièrement déroulé sur ces sites. 

 

Les observations seront donc essentiellement réalisées depuis 4 points : 

- la montée de la digue des Piscis; pour suivre la Baisse claire 

- les deux observatoires de la Baisse des Oies; pour suivre la Baisse des Oies 

- l'observatoire des rizières; pour suivre les Rizières 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Données annuelles (nombre de familles et nombre de jeunes) + synthèse annuelle 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Augmentation du nombre d'espèces d'oiseaux nicheuses et d'individus de ces espèces 
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SE 138 Suivi de la nidification des anatidés 1 RNN+Cdl 

 

Objectifs : Evaluer les variations inter-annuelles des populations nicheuses de 5 espèces d’oiseaux d’eau les plus communs 

sur les Marais du Vigueirat : 

- Nette rousse, Netta rufina 

- Canard colvert, Anas platyrhynchos 

- Oie cendrée, Anser anser 

- Foulque macroule, Fulica atra 

- Grèbe huppé, Podiceps cristatus 

 

Années Période 
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Description 

 

Protocole initial élaboré par l’ONCFS. Revu et adapté en 2003 par les Amis des Marais du Vigueirat.  

 

1/ Périodicité 

- suivi mensuel 

- de mai à juillet inclus  

- entre le 20 et le 30 de chaque mois 

- 3 passages par mois : 3 matinées consécutives ou étalées sur une période maximale de 5 jours  

 

2/ Horaires 

- Début : lever du jour 

- Fin : 4 heures après le lever du jour 

 

3/ Méthode 

- Les relevés sont réalisés par un observateur à partir de 14 points répartis sur un circuit échantillon.  

 

Points Sites Durée en min 

1 Pisci nord / Boutardière 5 

2 Pisci nord / Fangassier 5 

3 Pisci nord et Pisci sud 5 

4 Pisci sud /Fangassier / Baisse claire 10 

5 Pisci sud Baisse claire 20 

6 Pisci sud 15 

7 Baisse des Oies 1 5 

8 Baisse des Oies 2 15 

9 Etang Redon / Mar nord 30 

10 Demi-lune 10 

11 Rizières 10 

12 4 martellières 15 

13 Clos des montures / Mar sud 40 

14 Palunette 10 

 

- Sur chaque point et pendant la durée correspondante, l’observateur recherchera toutes les familles de Nette 

rousse, Canard colvert, Oie cendrée, Foulque macroule, Grèbe huppé. 

- Durée : le temps d’observation sur chaque point est défini et varie de 5 à 40 minutes en fonction du point (voir 

tableau) 

- Sens de passage : alterner les passages :  

 du point 1 au 14 le premier jour,  

 du point 14 au point 1 le second jour,  

 du point 1 au 14 le troisième jour  

 commencer en sens inverse le mois suivant 
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- L’observateur des 3 passages d’une triade mensuelle doit être le même, et si possible pour tous les suivis de 

l’année afin de limiter l’effet d’une différence dans l’estimation de l’âge des jeunes. 

- Déplacements : L’observateur se déplace en voiture entre les points. Les observations réalisées sur le parcours 

entre les points ne doivent pas être notées sur la fiche de suivi. 

 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 

Données (nombre de familles observées pour chaque espèce et nombre de jeunes par 

famille) + synthèse selon périodicité définie 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Augmentation du nombre d'espèces d'oiseaux nicheuses et d'individus de ces espèces 
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SE 145 Suivi de la passe-piège à Anguille 2 Cdl 

 

Objectifs : Connaître les effectifs d’Anguille européenne passant dans les Marais du Vigueirat à partir du Canal d’Arles à 

Bouc. 

 

Années Période 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

J F M A M J J A S O N D 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

Description 

 

Entretien pour le bon fonctionnement de la passe-piège. 

Relever hebdomadairement la passe-piège (au minimum). 

Comptabiliser, mesurer et peser les anguilles piégées. 

 

Voir le protocole TdV / MRM pour détails. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes TDV/MRM 

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 

Données annuelles (nombre d'individus capturés, poids, taille, âge, etc.) + synthèse 

annuelle 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Evolution des données d'Anguille Européenne capturées dans la passe piège et évolution 

des données issues de l'inventaire piscicole 
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SE 150 Inventaire aranéologique sur le site 2 RNN+Cdl 

 

Objectifs : Connaître la faune aranéologique présente sur le site, la comparer avec la gestion du site. 

 

Années Période 
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Description 

 

Plusieurs méthodes de chasses seront utilisées pour réaliser cet inventaire : pièges Barber, chasse à vue, battage et 

utilisation d’un aspirateur thermique. 

 

Les pièges Barber sont des verres en plastique enterrés à fleur de sol pour que la faune qui se déplace au sol tombe à 

l’intérieur. Ils mesurent 9cm de diamètre pour 12,5cm de profondeur. Habituellement, ces pièges contiennent des liquides 

attractifs et conservateurs que nous avons volontairement décidé de ne pas utiliser. En effet, étant situé dans un Espace 

Naturel Protégé, nous voulions limiter le nombre d’individus tués en utilisant des pièges non létaux. Des boîtes d’œufs ont 

été placées au fond des récipients pour proposer des abris aux invertébrés qui se prennent dans le piège et éviter qu’ils 

en ressortent systématiquement. Il y aura 3 pièges par zones, espacés au minimum de 2 mètres, là encore pour ne pas 

défauner le milieu et éviter d’avoir un nombre de captures trop important. Les relevés se feront une fois par semaine, 

délai au-delà duquel la prédation serait trop importante dans les pièges ainsi que la déshydratation des individus. 

 

La chasse à vue se fait en plus des pièges en fonction du temps disponible. De fait, elle se fera essentiellement dans les 

zones où sont localisés les pièges mais pourra aussi être menée dans d’autres secteurs afin d’être le plus exhaustif possible 

dans l’inventaire. Les individus collectés par le gestionnaire au grès de ses missions entrent dans ce type de récolte. 

 

Le battage se fait principalement sur les arbres et les arbustes. Tout comme la chasse à vue, il sera fait de façon non 

systématique en fonction du temps disponible et du milieu (certaines parcelles n’ont ni arbre, ni arbustes). Une attention 

particulière sera tout de même portée sur le chêne vert, le seul du site, qui se trouve devant les bureaux dans la mesure 

où certaines espèces y sont très attachées. 

 

L’aspirateur thermique permet d’aspirer tout type de milieu. La puissance de l’aspiration est telle que nombre 

d’invertébrés quasiment indétectables par les méthodes précédentes vont être capturés. De plus, il permet la 

prospection de milieux hostiles tels que les touffes de joncs piquants, les ronces et les interstices des arbres ou des 

bâtiments. Là encore, cette chasse se fera de façon ponctuelle selon la disponibilité de l’aspirateur lui-même et en temps. 

 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Garde Anne Bounias Delacour 

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Nombre d'espèces identifiées, analyse des corrélations espèces / habitats, etc. 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Augmentation des données sur les invertébrés  du site et de la bibliographie relative à ce 

groupe 
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SE 157 Suivi des oiseaux nicheurs autour de l'éolienne 1 Cdl 

 

Objectifs : mesurer les effets de la mise en place d’une éolienne de production électrique de petite dimension sur la 

faune des Marais du Vigueirat 

- Mettre en valeur l’évolution qualitative et quantitative des populations d’oiseaux nicheurs à proximité de 

l’éolienne avant (2007 à 2009) et après sa mise en fonctionnement sur plusieurs années (au moins 5ans) : 

variations de la richesse spécifique, variations d’effectifs, variations de l’utilisation de l’espace, etc. 

- Définir des seuils de tolérance des impacts (d’acceptable à inacceptable) à partir desquels diverses mesures 

devront être prises. 

- Minimiser les nuisances causées à ces populations en mettant en place de nouvelles mesures de réduction des 

impacts. 

- Prévoir des mesures compensatoires si nécessaire. 

  

Hypothèse : le nombre d’oiseaux nicheurs devrait diminuer par rapport à l’année zéro (2007) jusqu’à se stabiliser avec 

des espèces peu sensibles et des individus ayant fait l’apprentissage de la présence de la machine. 
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Description 

 

Les Marais du Vigueirat sont un espace naturel pilote en matière de développement durable, et  dans la recherche de 

l’éco-responsabilité. La construction d’une petite éolienne contribuant à l’auto-suffisance énergétique du site au moyen 

d’énergies renouvelables sans émission de gaz à effet de serre est prévue courant 2009. En outre, les Marais du Vigueirat 

constituent un site expérimental pour le fonctionnement de ce type d’installation de petite éolienne en milieu naturel.  

 

Il est nécessaire de suivre et de mesurer les effets de l’éolienne sur la faune sensible, en particuliers oiseaux et chiroptères. 

Considérant que les espèces d’oiseaux nicheurs font partie des plus sensibles (risque d’abandon du site de nidification), 

le suivi des populations nicheuses à proximité de l’éolienne est indispensable afin de percevoir les conséquences de ce 

nouvel aménagement. 

 

Dates et périodicité 

Début du suivi : printemps 2007 (i.e. 3 saisons de reproduction avant mise en fonctionnement de l’éolienne), puis chaque 

printemps pendant 5 ans après la mise en fonctionnement de l’éolienne. 

Période : de la dernière semaine de mars à la première semaine de juin incluses 

Fréquence : 1 sortie par semaine 

Nombre total de sorties : 8 

Par conditions météorologiques favorables (pas de vent, pas de pluie, pas de brouillard) donc possibilité de modifier la 

fréquence pour travailler dans ces conditions 

 

Horaires 

Le matin, dans les premières heures qui suivent le lever du soleil. 

 

Méthode 

Méthode standardisée des « quadrats » ou des « plans quadrillés » (POUGH, 1950 in HERMANT, 1993). 

Zone d’étude :  
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L’observateur parcourt la zone d’étude très lentement de manière aléatoire jusqu’à ce qu’elle ait été entièrement 

parcourue. 

 

Lors de sa prospection, il reporte avec précision sur une photographie aérienne de la zone d’étude assortie d’un schéma 

des quadrats de repère les espèces observées et/ou entendues, le nombre d’individus, ainsi que leur comportement. 

Chaque espèce est notée sur la carte à l’aide d’un symbole spécifique choisi par l’observateur, de même que le 

comportement de l’individu contacté (déplacement, contact simultané avec un autre individu, etc.).  

 
 

Données collectées 

Après chaque sortie, les points obtenus sont reportés sur une série de plans, à raison d’un plan par espèce, appelé « plan-

espèce ».  
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A la fin de la saison, chaque plan-espèce comporte donc tous les contacts obtenus pour l’espèce. La mise en évidence 

de zones de concentration de points d’observation sur chaque plan-espèce permet de faire apparaître les différents 

territoires des mâles chanteurs de l’espèce, appelés cantons.  

 

Matériel nécessaire 

Photographie aérienne  de la zone d’étude (pour de meilleurs repères) sur laquelle sont reportés les quadrats repères. 

Stylo, jumelles. 

 

Besoins humains et compétences 

Nb personnes : 1 (nécessiter de n’utiliser qu’un seul observateur de sortie en sortie et d’année en année pour limiter les 

biais et permettre de comparer les résultats interannuels)  

Compétences : ornithologue expérimenté dans la détermination d’oiseaux à vue et par le chant. L’observateur doit être 

capable de discerner et de compter différents individus de la même espèce chantant simultanément.  

Evaluation du temps nécessaire : environ 1h / sortie 

 

Contraintes 

Météo favorable, ne nuisant ni aux écoutes, ni à l’observation visuelle : pas de vent, pas de pluie, pas de brouillard 

Eviter la proximité d’autres activités nuisant aux écoutes (tronçonnage, visiteurs, etc.) ou à l’observation visuelle (fumée, 

etc.) 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 

Données annuelles (nombre d'individus chanteurs pour chaque espèce) + synthèse 

annuelle 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Espèces et nombre d'individus d'oiseaux et chiroptères impactés par l'éolienne de production 

électrique 
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SE 157 Suivi de la mortalité induite par l'éolienne 1 Cdl 

 

Objectifs : mesurer les effets de la mise en place d’une éolienne de production électrique de petite dimension sur la 

faune des Marais du Vigueirat 

- Estimer, chez les oiseaux et les chiroptères, la mortalité par collision avec l’éolienne : nombre d’individus tués par 

an, espèces concernées (oiseaux et chauves-souris).  

- Quelles sont les caractéristiques de cette mortalité, les espèces ou individus sensibles, les périodes de sensibilité 

(saisons, jours ou nuit, conditions météo…), l’influence du fonctionnement de l’éolienne (en marche ou à l’arrêt) 

sur la mortalité. 

- Suivre l’évolution dans le temps de cette mortalité. 

- Fixer des seuils de nuisance pour envisager des mesures (prévues ou nouvelles, ponctuelles ou définitives) de 

réduction de la nuisance de l’éolienne sur les oiseaux et les chiroptères.  

- Alerter les gestionnaires sur des éventuels effets importants de l’éolienne sur les groupes concernés, effets qui 

seraient incompatible avec les objectifs de protection de la faune sauvage.  

Hypothèse : Hypothèse, la mortalité des oiseaux et des chiroptères due aux collisions avec l’éolienne est faible. Elle 

diminue d’année en année, à partir de l’année 0  
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Description 

 

Les Marais du Vigueirat sont un espace naturel pilote en matière de développement durable, et  dans la recherche de 

l’éco-responsabilité. La construction d’une petite éolienne contribuant à l’auto-suffisance énergétique du site au moyen 

d’énergies renouvelables sans émission de gaz à effet de serre est prévue courant 2009. En outre, les Marais du Vigueirat 

constituent un site expérimental pour le fonctionnement de ce type d’installation de petite éolienne en milieu naturel.  

 

Il est nécessaire de suivre et de mesurer les effets de l’éolienne sur la faune sensible, en particuliers oiseaux et chiroptères. 

Considérant que la mortalité directe par collisions est la nuisance qui nécessite le plus d’attention, c’est vers celle-ci que 

s’orientent les efforts de suivi. 

 

Dates et périodicité 

Début du suivi : dès la mise en fonctionnement de la machine 

Période : toute l’année 

Fréquence : 1 fois/jour 

 

Horaires 

Le matin, dans les premières heures qui suivent le lever du soleil 

 

Méthode 

L’observateur collecte les cadavres ou individus blessés tombés dans le système de récupération, les compte, identifie 

les espèces, décrit leur état et les blessures apparentes. 

L’observateur peut photographier les cadavres s’il le juge nécessaire. 
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Données collectées 

Lors de chaque sortie, l’observateur remplit une fiche de terrain sur laquelle sont reportées les données suivantes : date, 

heure, nom de l’observateur, nom d’une éventuelle autre personne qui aide à analyser le cadavre, distance à l’éolienne, 

groupe (oiseau, chiroptère), espèce (code euring), sexe, âge, état (mort, blessé), cause présumée du décès, conditions 

météorologiques du moment et de la nuit passée. 

 

La restitution des données de terrain doit aussi se faire sous format informatique Excel à l’aide de la fiche prévue à cet 

effet dont le remplissage s’effectue en fonction de la codification suivante : 

 

Matériel nécessaire 

Fiche de terrain « suivi de la mortalité », stylo, appareil photo, guides de détermination des oiseaux et des chiroptères. 

 

Pour des questions sanitaires, il est indispensable de se munir et d’utiliser des gants, du désinfectant et des sacs de 

transport des cadavres. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 

Données annuelles (nombre d'individus de chaque espèce, périodes, etc.) + synthèse 

annuelle 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Espèces et nombre d'individus d'oiseaux et chiroptères impactés par l'éolienne de production 

électrique 
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SE 159 Suivi de la pluviométrie 1 RNN+Cdl 

 

Objectifs : Suivi de la pluviométrie afin de la mettre en corrélation avec la gestion hydraulique 
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Description 

 

 
Localisation des pluviomètres sur le site 

 

Les deux pluviomètres du site (Maison du Fermier pour l’Etourneau et Mas Ligagneau) sont relevés et vidés chaque 

lendemain de pluie avant 10 heures du matin. Il faut noter la quantité d’eau présente dans le pluviomètre et l’heure du 

relevé. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Données hebdomadaires + synthèse hebdomadaire et synthèse annuelle 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Augmentation des données de météorologie enregistrée sur le site 
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SE 160 Suivi du gel 1 RNN+Cdl 

 

Objectifs : Connaître l’épaisseur et les durées de gel sur le site sachant que ces facteurs peuvent avoir un impact négatif 

sur la faune (notamment les oiseaux hivernants). 

 

Années Période 
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Description 

 

Il faut définir quotidiennement les bassins concernés, l’épaisseur du gel, le pourcentage de recouvrement des bassins et 

le nombre de jours de gel consécutifs et total. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Données annuelles + synthèse annuelle 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Augmentation des données de météorologie enregistrée sur le site 
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SE 162 Suivi du gel pour l'ONCFS 1 RNN+Cdl 

 

Objectifs : Stations de référence pour l’ONCFS dans l’objectif de déterminer les périodes de fermeture temporaire de la 

chasse aux oiseaux d’eau 
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Description 

 

 
 

Les bassins de Rizière Étourneau et de la Baisse des Oies sont intégrés à ce protocole. 
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Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes ONCFS 

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Données annuelles + synthèse annuelle 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Augmentation des données de météorologie enregistrée sur le site 
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SE 165 Suivi de la conductivité de l'eau 1 RNN+Cdl 

 

Objectifs : Connaître la salinité de l’eau sur l’ensemble des bassins et canaux dont les niveaux sont suivis.  
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Description 

 
Localisation des bassins suivis 

 

Toute l’année, une fois par mois, entre le 10 et le 20 inclus par temps non pluvieux et/ou non venteux (< 30km/h). 

 

Tous les relevés doivent être effectués au conductimètre en moins de 8 jours pour rendre l’analyse des données plus 

pertinente. En cas de remises en eau : précipitations importantes prévues par Météo France (> 20 mm) ou ouverture des 

vannes pour mise en eau, les mesures devront toutes être réalisées soit avant soit après cette remise en eau pour que 

l’ensemble des mesures puisse être comparé. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Données mensuelles + synthèse annuelle 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Augmentation des données relatives aux paramètres physico-chimiques de l'eau 
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SE 166 Suivi des piézomètres 1 RNN+Cdl 

 

Objectifs : Mesurer les hauteurs d’eau et la conductivité dans les nappes phréatiques du site 

 

Années Période 
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Description 

 

Le suivi des piézomètres du site s’inscrit actuellement dans le cadre d’une étude de la Tour du Valat sur l’impact de la 

démoustication au Bti. D’autres piézomètres sont disposés sur le site, mais ils ne sont plus suivis (jardin botanique, Cassaïre) 

ou sont suivis pas des partenaires (GPMM). 

 

Il s’agit de relever 3 piézomètres en roselière. Les relevés sont fait en même temps que les conductivités du site 

(mensuellement) et donc avec les mêmes contraintes : vent inférieur à 30km/h, sans pluie, sans modification de gestion 

et de variation brutale (gestion ou pluies) des niveaux d’eau des bassins et des canaux sur le site. Il faut mesurer le niveau 

d’eau et la conductivité à l’intérieur et à l’extérieur du tube. 

 

Localisation des piézomètres 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes PNRC, Tour du Valat 

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Données mensuelles + synthèse annuelle 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Augmentation des données relatives au suivi piézométrique du site 
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SE 514 Mise en œuvre du STOC-capture dans Woodstoc 1 Cdl 

 

Objectifs : Etudier les fluctuations des effectifs des oiseaux communs nicheurs en déterminant notamment le taux de survie 

des adultes et le succès de la reproduction. Ce suivi est basé sur un échantillonnage de la population par Capture-

Marquage-Recapture. 

 

Années Période 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

J F M A M J J A S O N D 

X X X X X X X X X X    X X    X  X  X            

 

Description 

 

Le protocole a été élaboré par le CRBPO en 1989.  

 

Dates et périodicité 

Trois séances de captures sont réalisées entre le 1er mai et le mois de juillet.  

Chaque séance se déroule en début de mois dès que les conditions météorologiques le permettent. 

 

Horaires 

Les filets sont montés la veille. Certains filets étant situés sur le Sentier des Cabanes, il est nécessaire d’attendre qu’il  n’y 

ait plus de visiteurs sur le site. La mise en place peut commencer vers 15 heures en dehors des zones accessibles au public. 

L’installation de la station prend environ trois heures.  

Le jour du baguage, l’ouverture des filets commence une heure avant le lever du jour. 

Horaires du lever du jour : 

début mai : 6 heures 

début juin et juillet  5 heures 30 

 

Les filets sont fermés à partir de midi puis démontés.  

La session se termine généralement entre 13 heures et 13 heures 30. 

 

Méthode 

Localisation et mise en place des filets  

Vingt filets japonais de 12 mètres sont disposés dans la zone boisée située entre le Portail Etourneau et l’entrée de la Cour 

de triage de l’Etourneau. Trois unités sont identifiables : 

- le Bois des Cabanes situé au nord des bâtiments des Cabanes de l’Etourneau (filets 1 à 3) 

- le Sentier des Cabanes qui concerne la partie du bois dans laquelle a été construit le platelage (filets 4 à 8 & 10) 

- Woodstoc située à l’ouest de la zone boisée (filets 9 et 11 à 20) 

 

Jusqu’en 1999, année de construction du Sentier des Cabanes, on ne distinguait que deux zones : le Bois des Cabanes 

et Woodstoc.  

L’emplacement des filets a été choisi par Georges Olioso (délégué régional du CRBPO) en 1990. Seule une travée (filet 

4) a été déplacée de moins de 10 mètres suite à l’implantation du Sentier des Cabanes. 

Chaque filet est numéroté (de 1 à 20). 

Dans certaines travées, des tubes en métal ont été enfoncés dans le sol de manière à y emboîter les perches de 

baguage.  

Lors des deux premières sessions il est nécessaire de tailler la végétation herbacée au sol et les ronces sur certaines travées.  

Un passage en février/mars permet de couper les grosses branches de manière à limiter le dérangement en pleine 

période de nidification.  

Les perches de baguage situées en dehors de la zone ouverte au public restent fichées dans le sol jusqu’à la session de 

juillet. Ensuite elles sont toutes enlevées. Le fait de les laisser plantées permet de gagner du temps car à partir du mois de 

juin le sol est très sec et il devient difficile d’enfoncer les perches. 

 

Baguage 

De manière à limiter le dérangement, les filets sont relevés continuellement par deux bagueurs qui s’occupent de 9 à 11 

filets chacun. La durée maximale entre deux tournées ne doit pas excéder une demi-heure. Les oiseaux capturés sont 

traités au filet.  
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Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Chargé de mission gestion   

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Données annuelles (effectifs capturés et bagués de chaque espèce) + synthèse annuelle 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Maintien, voire augmentation, du nombre de suivis faunistiques nationaux ou internationaux 

mis en œuvre sur le site et utilisation des données obtenues à l'échelle des suivis 
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SE 515 Suivi Vigie Nature Chiroptères 2 RNN+CdL 

 

Objectifs : Suivre l’évolution dans le temps et dans l’espace de l’abondance des chauves-souris communes sur les Marais 

du Vigueirat, participer au suivi participatif Vigie Nature Chiroptères coordonné par le Museum National d’Histoire 

Naturelle à l’échelle nationale. 
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Description 

 

Ce suivi, débuté en 2008 aux Marais du Vigueirat, s’inscrit dans le cadre du suivi participatif national Vigie Nature 

Chiroptères coordonné par le Museum National d’Histoire Naturelle. 

 

Le protocole de suivi choisi aux Marais du Vigueirat est le protocole pédestre (voir fiche protocole du MNHN). Le circuit 

réalisé est composé de 10 points d'écoute mélangeant des milieux favorables et des habitats représentatifs. Le suivi 

commence 30 minutes après le coucher du soleil. Pour chaque point, l'enregistrement des écholocations se fait en 

continu pendant 6 minutes à l’aide d’un détecteur d’ultrasons Tranquility Transect et d’un enregistreur numérique fournis 

par le MNHN. 

 

 
 

Les données sont ensuite analysées à l’aide du logiciel Syrinx et communiquées au MNHN. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes MNHN 

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 

Données annuelles (fichiers d'enregistrement des écholocations + fichiers de saisie des 

analyses) 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Maintien, voire augmentation, du nombre de suivis faunistiques nationaux ou internationaux 

mis en œuvre sur le site et utilisation des données obtenues à l'échelle des suivis 
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BD 524 
Harmonisation de la sauvegarde des données brutes pour simplifier la 

transmission aux bases de données 
1 RNN+CdL 

 

Objectifs : Amélioration de la base de données afin de mieux valoriser et exploiter les données 

 

Années Période 
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Description 

 

Une base de données naturaliste est un outil évolutif régulièrement enrichi. Au fil du temps et de la mise en place à 

grande échelle (régionale ou nationale) de bases de données, il est devenu nécessaire d’opérer une refonte de notre 

base de données afin d’augmenter la qualité des données, leur transmission ainsi que de faciliter la saisie et le travail 

quotidien des gardes. 

 

Dans cette optique, il est prévu une harmonisation des différents jeux de données selon un modèle préétabli, une 

homogénéisation des données historiques, notamment d’un point de vue toponymique, ainsi que de mutua liser et 

pérenniser l’effort de saisie. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur 
Chargé de mission gestion / 

Gardes 
CEN PACA / RNF 

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Bases de données à jour 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Amélioration de la base de données MdV et nombre de données transmises à SILENE et 

SERENA 
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BD 525 Alimentation de la base de données régionale SILENE 1 RNN+CdL 

 

Objectifs : Mise à disposition des données aux partenaires 

 

Années Période 
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Description 

 

SILENE est un portail internet de diffusion des données naturalistes dans un but de gestion et de protection du patrimoine 

naturel régional. Son objectif est de centraliser des données d’observation standardisées mais non synthétisées. SILENE 

apparait aujourd’hui comme un outil important pour la diffusion des connaissances sur la biodiversité dont il favorise la 

prise en considération dans l’aménagement du territoire régional. 

 

La réalisation de l’opération BD 524 permettra d’avoir les différentes données standardisées, mises à jour et les plus 

complètes possibles.  

 

Après le transfert des données historiques courant 2016, les transmissions de données à SILENE se feront une fois par an, 

après validation des différentes données par l’équipe de gestion. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Chargé de mission gestion CEN PACA 

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Données transmises 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Amélioration de la base de données MdV et nombre de données transmises à SILENE et 

SERENA 
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BD 526 Alimentation de la base de données nationale SERENA 1 RNN+CdL 

 

Objectifs : Mise à disposition des données aux partenaires 

 

Années Période 
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Description 

 

SERENA est un logiciel de gestion de bases de données naturalistes, porté par RNF qui s’appuie sur son réseau national 

pour centraliser des données standardisées. 

 

La réalisation de l’opération BD 524 permettra d’avoir les différentes données standardisées, mises à jour et les plus 

complètes possibles.  

 

Après le transfert des données historiques courant 2016, les transmissions de données à SERENA se feront une fois par an, 

après validation des différentes données par l’équipe de gestion. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Chargé de mission gestion RNF 

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Données transmises 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Amélioration de la base de données MdV et nombre de données transmises à SILENE et 

SERENA 
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BD 653 
Organisation de la surveillance (7j/7, toute l'année, garderie active, 

astreintes) 
1 RNN+CdL 

 

Objectifs : Assurer la surveillance de l’ensemble du site 

 

Années Période 
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Description 

 

La surveillance du site est assurée par l’équipe en charge de la conservation du patrimoine naturel. Elle est organisée par 

le conservateur et est réalisée par les gardes essentiellement, mais aussi parfois par le conservateur ou le directeur. 

 

La surveillance est réalisée 7j/7, 24h/24 et toute l’année.  

Ainsi, un garde de service est présent chaque weekend et chaque jour férié (planning annuel), et une astreinte est définie 

chaque soir (planning hebdomadaire) et pour l’ensemble de la nuit. 

Les gardes sont joignables par téléphone en permanence, un renvoi d’appel étant effectué par les gardes en repos vers 

le téléphone du garde de service. 

 

Le conservateur et le directeur peuvent aussi être appelés en permanence en cas de besoin. 

 

L’attribution d’un logement de fonction à chaque garde permet d’assurer aussi une présence permanente sur le site et 

une surveillance passive de celui-ci. 

 

Le personnel en charge de la surveillance du site est, si possible, commissionné et assermenté (garde du littoral, garde 

de réserve naturelle, garde chasse particulier, garde au titre de la protection de la nature et de le circulation des 

véhicules à moteurs). 

 

Ainsi, les infractions constatées peuvent être simplement signalées au contrevenant ou faire l’objet de procédures 

(procès verbal). Elles se rapportent au Code de l’Environnement, au Décret de classement de la réserve naturelle 

nationale des Marais du Vigueirat (n° 2011-1502 du 9 novembre 2011) ou à l’arrêté municipal réglementant l’accès, la 

circulation et les usages sur les Marais du Vigueirat sur la propriété du Conservatoire du littoral située en dehors du 

périmètre de la réserve naturelle (N°15 VET001 du 12 février 2015). 

 

Si besoin, la surveillance du site par l’équipe peut être complétée par des interventions de l’ONCFS ou de la Gendarmerie 

de Saint Martin de Crau. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Planning annuel de la surveillance, enregistrement des infractions 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Maintien du nombre de gardes et de l'organisation de la surveillance, augmentation du 

nombre d'agents commissionnés, diminution du nombre d'infractions constatées 
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AD 700 Evaluation annuelle du plan de gestion 1 RNN+Cdl 

 

Objectifs : Evaluer et analyser chaque année l’avancement des opérations programmées dans le plan de gestion pour 

l’année précédente afin d’ajuster la programmation de l’année à venir. 

 

Années Période 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

J F M A M J J A S O N D 

x x x x x x x x x x x x x x                     

 

Description 

 

Chaque début d’année (N) est consacré à la réalisation du bilan des opérations mises en œuvre l’année précédente 

(N-1) : évaluation de l’état d’avancement, analyse des réussites, des échecs, des retards, adaptation de la 

programmation de l’année (N). Ce bilan technique et financier des opérations de l’année N-1 est présenté dans le cadre 

du rapport annuel d’activités de l’association, validé lors de l’assemblée générale de l’association ayant lieu au 

printemps de l’année N. 

 

L’évaluation sera faite en mettant en parallèle le tableau de programmation des opérations présenté en section B du 

plan de gestion et la réalisation effective des opérations.  

 

Pour chaque opération programmée, le schéma de principe de l’évaluation sera le suivant : 

- Mise en œuvre de l’opération en année N : oui / non / en cours 

- Opération mise en œuvre en année N : résultats obtenus/résultats attendus dans le cadre de l’objectif du plan 

de gestion (indicateurs) 

- Opération en cours en fin d’année N : estimation du travail restant à réaliser et programmation pour l’année N 

- Opération non mise en œuvre en année N : raisons, programmation pour l’année N 

- Opérations non prévues en année N mais réalisées 

 

Cette méthode d’évaluation sera certainement à l’origine d’une refonte de la forme actuelle du rapport annuel 

d’activités. Elle sera testée en 2017 pour le bilan des activités de 2016. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Conservateur  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Outils de suivi de la mise en œuvre du plan de gestion 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Ensemble des procédures de gouvernance et des documents de gestion mis en œuvre aux 

échéances prévues 
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AD 701 Rédaction du rapport annuel d’activités 1 RNN+Cdl 

 

Objectifs : Le rapport annuel d’activités présente l’ensemble des opérations mises en œuvre par le gestionnaire pour une 

année donnée. Il présente aussi les résultats obtenus et la programmation prévisionnelle de l’année suivante.  

 

Années Période 
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Description 

 

Le rapport annuel d’activités est rédigé en début de chaque année N et fait le bilan technique et financier des opérations 

mises en œuvre en année N-1. Il est validé par l’assemblée générale de l’association. 

 

A partir de 2016, le rapport annuel d’activités mettra en parallèle les opérations réalisées en année N-1 et les opérations 

programmées pour cette même année dans le cadre de ce plan de gestion.  

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur 
Ensemble des responsables 

d’équipes 
 

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Un rapport annuel d'activités par an 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Ensemble des procédures de gouvernance et des documents de gestion mis en œuvre aux 

échéances prévues 
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AD 702 Evaluation quinquennale du plan de gestion 1 RNN+Cdl 

 

Objectifs : Le plan de gestion des Marais du Vigueirat propose une programmation des opérations sur 10 années. 

Cependant, il n’est approuvé par arrêté préfectoral que pour 5ans et doit faire l’objet d’une évaluation à mi-parcours 

avant d’être poursuivi ou modifié pour les 5 années suivantes. 

 

Années Période 
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Description 

 

L’évaluation quinquennale du plan de gestion sera confiée à un prestataire extérieur afin d’assurer une évaluation 

objective. Ce prestataire travaillera en étroite collaboration avec l’ensemble des responsables d’équipe afin de traiter 

de l’ensemble des thématiques abordées dans le cadre de ce plan de gestion. 

 

L’évaluation quinquennale permettra de réorienter si nécessaire la seconde partie du plan de gestion concernant les 5 

dernières années de validité de celui-ci. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Conservateur Prestataire à définir 

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Rapport d'évaluation 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Ensemble des procédures de gouvernance et des documents de gestion mis en œuvre aux 

échéances prévues 
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AD 703 Evaluation Décennale du plan de gestion 1 RNN+Cdl 

 

Objectifs : Le plan de gestion des Marais du Vigueirat propose une programmation des opérations sur 10 années. Avant 

de procéder à la rédaction du plan de gestion suivant, une évaluation est nécessaire. 

 

Années Période 
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Description 

 

L’évaluation décennale du plan de gestion sera confiée à un prestataire extérieur afin d’assurer une évaluation objective. 

Ce prestataire travaillera en étroite collaboration avec l’ensemble des responsables d’équipe afin de traiter de 

l’ensemble des thématiques abordées dans le cadre de ce plan de gestion. 

 

L’évaluation décennale permettra de rédiger le plan de gestion suivant en prenant en compte un certain nombre de 

remarques et recommandations visant à une meilleure définition des objectifs et des opérations ainsi qu’à une 

programmation plus adaptée. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Conservateur Prestataire à définir 

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Rapport d'évaluation 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Ensemble des procédures de gouvernance et des documents de gestion mis en œuvre aux 

échéances prévues 
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TE 726 Entretien de la structure des pistes et chemins de circulation 1 RNN + Cdl 

 

Objectifs : Maintenir les pistes et les chemins en état de manière à permettre la circulation des véhicules dans les 

meilleures conditions possibles. 

 

Années Période 
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Description 

 

On peut distinguer deux types de voies de communication : les pistes empierrées et les chemins ou digues non 

empierrées. 

 

Les pistes empierrées permettent de circuler en tout temps. Leur entretien consiste à passer une lame de nivellement pour 

boucher les nids de poule avant qu’ils ne deviennent trop importants. Ces travaux peuvent être réalisés en régie mais 

nécessitent un matériel adéquat (tracteur et lame) utilisé par une personne compétente. Sinon, il faut faire intervenir une 

entreprise. La piste d’accès depuis Mas Thibert jusqu’à l’aire de stationnement nécessite un entretien plus important 

puisqu’il est le tronçon le plus emprunté. Lorsque les pistes sont trop dégradées, il peut être nécessaire de ramener du 

matériau. Cela représente un coût important puisqu’il faut faire appel à une entreprise. Les matériaux utilisés doivent être 

naturels et provenir de sites proches du site pour limiter les coûts de transport. 

 

Lorsqu’il n’est pas possible de réaliser ce type de travaux, des interventions ponctuelles menées en régie peuvent 

permettre d’améliorer la circulation. Elles consistent à créer ou entretenir des saignées permettant d’évacuer l’eau des 

flaques, voire de remplir les plus gros nids de poule avec de la grave naturelle. 

 

Pour les zones non empierrées, les interventions sont ponctuelles dans la mesure où la circulation est strictement interdite 

tant que la bande de roulement n’est pas sèche. Cette mesure permet d’éviter la création d’ornières qui favoriseraient 

la stagnation de l’eau. Il est parfois nécessaire d’intervenir pour combler des trous créés par les sangliers lorsqu’ils 

recherchent leur nourriture ou par des affaissements liés à des terriers de ragondin. Ces travaux sont réalisés en régie. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur 
Chargé de mission gestion, ACI, 

Gardes 
Entreprise de travaux publics 

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Pistes praticables, bilan des opérations d’entretien 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Ensemble des pistes et chemins de circulation et signalétique associée en bon état de 

foctionnement 
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727 
Maintenance de la végétation aux abords des pistes et chemins de 

circulation 
1 RNN + Cdl 

 

Objectifs : Permettre la circulation des véhicules sur le site dans de bonnes conditions. 

 

Années Période 
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Description 

 

L’entretien de la végétation aux abords des voies de circulation sur le site est principalement réalisé en période de repos 

végétatif et en dehors des périodes de sensibilité pour la faune. Pour certains secteurs, les créneaux où il est possible 

d’intervenir sont assez courts. Les opérations d’entretien consistent à tailler la végétation mécaniquement de part et 

d’autre de la bande de roulement et parfois au milieu. La coupe de la végétation est réalisée à la débroussailleuse ou à 

l’aide d’un gyrobroyeur. Afin d’éviter la destruction de cistudes d’avril à juillet, l’utilisation du gyrobroyeur ne peut être 

envisagée qu’à partir de 10 heures pour éviter qu’il n’y ait encore des femelles en phase terrestre après leur ponte. 

 

Les opérations d’élagage sont également réalisées en dehors des périodes sensibles. 

 

La digue des Piscis (circuit de la calèche) doit être entretenue prioritairement de février à mars (sauf en cas de vague de 

froid) afin de limiter le dérangement des oiseaux d’hivernants et avant l’installation des nicheurs précoces (Héron cendré 

et Cigogne blanche) dans les bassins adjacents. 

 

Les stations de plantes rares sur le site ou protégées devraient être mieux prises en compte grâce à l’élaboration d’un 

document synthétisant l’ensemble des informations de manière à permettre d’établir un planning d’intervention 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Régisseur ACI en lien avec les gardes  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 

Pistes pratiquables, bon croisement des véhicules et visibilité, bilan annuel des opérations 

d’entretien (carte et période d’intervention) 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 

Ensemble des pistes et chemins de circulation et signalétique associée en bon état de 

foctionnement 
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TE 730 Entretien et fabrication des clôtures 1 RNN + Cdl 

 

Objectifs : Contenir les animaux domestiques et limiter la circulation des personnes sur le site 

 

Années Période 
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Description 

 

L’intervention sur les clôtures se fait dans deux cas : lors d’un accident (clôture cassée par un animal) ou après le contrôle 

annuel. 

 

Dans les lieux où le public n’a pas accès : renforcer la clôture de chaque côté du piquet abîmé par l’installation de deux 

piquets neufs. 

Dans les lieux où le public circule, remplacer chaque piquet abîmé. 

Réparer les fils de fer barbelés en réalisant une épissure. 

Attacher les fils de fer barbelés sur les piquets avec du fil de fer recuit de 1.5 mm ou des cavalier en inox. 

Quand une traverse de chemin de fer (servant de piquet de base) s’abîme, la remplacer par une poutre en chêne non 

traité. Cela peut aussi se faire sur une traverse non abîmée lors d’une grosse intervention sur une clôture (réfection totale 

par exemple) 

Les piquets en châtaignier abîmés servent de bois de chauffage pour les cheminées (Bergerie, Ligagneau, Rendez-vous, 

Villa du fermier). Ceux qui sont encore en état (récupéré lors du démontage total d’une clôture) peuvent être réutilisés 

et sont stockés dans la Bergerie. 

Les traverses de chemin de fer usées ou remplacées sont stockées à Ligagneau en attendant leur évacuation pour 

retraitement. 

Les fils de fer barbelés et les fils de fer d’attache sont récupérés pour être réutilisés sur le site ou sont donnés à un ferrailleur. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Régisseur ACI  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Clôtures fonctionnelles 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Ensemble des clôtures et portails en bon état de fonctionnement 
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TE 731 Entretien et fabrication des portails 1 RNN + Cdl 

 

Objectifs : Contenir les animaux domestiques et limiter la circulation des personnes sur le site, maintenir les portails en bon 

état de fonctionnement 

 

Années Période 
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Description 

 

L’entretien des portails se fait lorsqu’un dégât est constaté. 

 

Portails en planches : 

Remplacer les planches usées par des voliges traitées de classe 2. 

Graisser les gonds. 

Retendre en redressant les poteaux de soutien. 

Vérifier les systèmes de fermeture. 

Quand cela est nécessaire, remplacer les poteaux de soutien (traverses de chemin de fer, poteaux téléphoniques, bois 

autoclavé) par des poteaux non traités de classe 4. 

 

Portails gardians (perchettes) : 

Remplacer les échalas (perchettes) abîmés. 

Réparer les fils de fer barbelés en réalisant une épissure. 

Attacher les fils de fer barbelés sur les piquets avec du fil de fer recuit de 1.5 mm ou des cavalier en inox. 

Quand une traverse de chemin de fer (servant de piquet de base) s’abîme, la remplacer par une poutre en chêne non 

traité. Cela peut aussi se faire sur une traverse non abîmée lors d’une grosse intervention sur une clôture (réfection totale 

par exemple) 

Les piquets en châtaignier abîmés servent de bois de chauffage pour les cheminées (Bergerie, Ligagneau, Rendez-vous, 

Villa du fermier). Ceux qui sont encore en état (récupéré lors du démontage total d’une clôture) peuvent être réutilisés 

et sont stockés dans la Bergerie. 

Les traverses de chemin de fer usées ou remplacées sont stockées à Ligagneau en attendant leur évacuation pour 

retraitement. 

Les fils de fer barbelés et les fils de fer d’attache sont récupérés pour être réutilisés sur le site ou sont donnés à un ferrailleur. 

 

Graisser régulièrement les cadenas. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Régisseur Equipe régie  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Portails fonctionnels 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Ensemble des clôtures et portails en bon état de fonctionnement 

 

  



 

370 

 

TE 732 Maintenance de la végétation aux abords des sentiers ouverts au public 1 RNN + Cdl 

 

Objectifs : contrôler la végétation aux abords des sentiers ouverts au public pour maintenir un accès facilité à ces derniers. 

 

Années Période 
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Description 

 

Coupe verticale : Tailler la végétation poussant à proximité immédiate de la limite extérieure du sentier ou du caillebotis 

Tailler la végétation verticalement (imaginer une paroi perpendiculaire à la limite extérieure du sentier ou du caillebotis) 

Ramasser les déchets rémanents et les transporter dans le conteneur prévu à cet effet. 

Souffler les résidus végétaux. 

Broyer les déchets rémanents puis les mettre au compost ou à la chaufferie bois s’il s’agit de branches. 

Faire attention à ce que la coupe ne se voie pas du sentier (maintenir un aspect naturel). 

Ne pas couper les fleurs, même si elles débordent sur le sentier ou caillebotis (aspect esthétique). 

Ne jamais quitter le sentier ou caillebotis (aspect esthétique, destruction de la végétation et dérangement de la faune). 

Ne pas faire de coupe verticale des phragmites lors de forts vents. 

 

Coupe horizontale platelage : Tailler les phragmites poussant entre les planches du caillebotis 

Couper à ras (1 cm) les phragmites poussant entre les planches du platelage avec la tondeuse manuelle. Il arrive qu’il 

ne soit pas possible de réaliser cette opération aussi souvent que prévu, dans ce cas uniquement, utiliser la 

débroussailleuse. 

Passer manuellement à l’extérieur du caillebotis les phragmites poussés le long des chasse-roues. 

Dans le cas de l’utilisation de la débrousailleuse uniquement, ramasser les fils cassés et passer le souffleur sur le caillebotis 

pour éliminer les débris végétaux. 

 

Coupe horizontale tonte : Maintenir l’herbe poussant sur les sentiers à une faible hauteur 

Utiliser la tondeuse manuelle. 

Privilégier la tonte du côté du canal. 

Maintenir une largeur de 1.20 mètres permettant le passage de deux personnes de front. 

Ne pas couper les fleurs, même si elles débordent sur le sentier (aspect esthétique). 

Consulter les gardes pour définir les périodes de tonte 

Ne jamais quitter le sentier (aspect esthétique, destruction de la végétation et dérangement de la faune). 

 

Coupe horizontale partie minérale : Eliminer les plantes poussant sur le sentier 

Couper manuellement les plantes sur toute la largeur du sentier. 

Ramasser les rémanents et les transporter dans le conteneur prévu à cet effet. 

Vider le conteneur au compost. 

Appliquer une solution concentrée de sel pour brûler les plantes se trouvant sur la partie minérale du sentier 

Recharger le sol afin que le sentier reste plat. 

 

Plusieurs espèces végétales, pouvant être présentes sur les sentiers de l’Etourneau, doivent être respectées et donc non 

coupées. Il s’agit de : Ophrys apifera – Ophrys abeille, Iris pseudacorus – Flambe d’eau, Iris foetidissima – Iris gigot, 

Aristolochia rotunda – Aristoloche ronde 

De Juin à Juillet, des individus de Cistudes d’Europe peuvent se trouver sur les sentiers de l’Etourneau. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Régisseur ACI  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Pas de végétation gênant la circulation sur les sentiers 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Ensemble des sentiers d'accueil du public en bon état de fonctionnement 
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TE 733 Entretien des platelages sur les sentiers ouverts au public 1 RNN + Cdl 

 

Objectifs : maintien en bon état (esthétique et sécurité) des platelages sur les sentiers ouverts au public. 

 

Années Période 
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Description 

 

Sonner le bois (avec les serre-joints de 75 cm). 

Refixer les planches ou chasse-roues mal fixés. 

Dès que nécessaire, remplacer les planches et chasse-roues abîmés. 

Les bois CCA (Cuivre Chrome Arsenic) sont systématiquement remplacés par des bois non traités de type classe 4 

(robinier, chêne, mélèze, châtaigner). 

Lorsque les bois abîmés sont en CCA : les stocker dans le hangar de Ligagneau en vue de leur évacuation pour 

retraitement. 

Lorsque les bois abîmés sont non traités : les utiliser comme bois de chauffage dans les poêles et cheminées au Rendez-

vous ou à la Bergerie, MAIS ne jamais les broyer en vue de les mettre à la chaufferie bois à cause des vis qui pourraient y 

rester. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Régisseur Equipe régie  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Platelages en bon état 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Ensemble des sentiers d'accueil du public en bon état de fonctionnement 
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TE 741 Maintenance et entretien des martellières et de leurs abords 1 RNN + Cdl 

 

Objectifs : Assurer la fonctionnalité des infrastructures et des ouvrages permettant la gestion hydraulique du site. 

 

Années Période 
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Description 

 

Plus de 90 martellières (vannes) sont présentes sur le site (cf carte). Ces vannes sont indispensables pour gérer l’eau et 

nécessitent un entretien régulier. Cela consiste à : 

 

- maintenir l’accès aux ouvrages, surtout dans les zones non pâturées 

 

- assurer un bon état de marche des crics et des crémaillères en les graissant et en éliminant les nids de terre 

construits par les guêpes maçonnes dans les boitiers 

 

- remplacer les tôles soumises à une forte corrosion liée à l’eau et au sel 

 

Selon la taille et la localisation de ces vannes, il peut être nécessaire de faire appel à un engin de levage. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Martellières en bon état de fonctionnement 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Ensemble des infrastructures et équipements hydrauliques en bon état de fonctionnement 
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TE 742 Entretien des stations de pompage 1 Cdl 

 

Objectifs : Assurer la fonctionnalité des infrastructures et des ouvrages permettant la gestion hydraulique du site. 

 

Années Période 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

J F M A M J J A S O N D 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

Description 

 

Cinq stations de pompage sont actuellement présentes sur le site. Celle de l’Etourneau nord, fonctionnant au fioul n’est 

plus en service, les autres pompes sont toutes électriques. La pompe du Cassaïre est alimentée par une éolienne tandis 

que les autres sont raccordées au réseau électrique moyenne tension.  

 

Un contrôle régulier du niveau d’huile doit être fait en fonction de la fréquence d’utilisation. Tout dysfonctionnement ou 

bruit anormal doit faire l’objet d’un diagnostic rapide car les interventions sur les stations de pompage sont très coûteuses. 

 

La réparation des pompes est confiée à une entreprise spécialisée 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes IMEVI 

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Pompes en bon état de fonctionnement 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Ensemble des infrastructures et équipements hydrauliques en bon état de fonctionnement 
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TE 743 Maintenance de la végétation et de la structure des porteaux 1 RNN + Cdl 

 

Objectifs : Assurer la fonctionnalité des infrastructures et des ouvrages permettant la gestion hydraulique du site. 

 

Années Période 
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Description 

 

Les porteaux, sont des fossés utilisés pour amener l’eau depuis une station de pompage. Sur le site, trois réseaux sont 

encore utilisés ou susceptibles de l’être. Il s’agit des porteaux des Friches au Ligagneau (1000 mètres), des porteaux liés à 

la Pompe de l’Etourneau (500 mètres) et du porteau de la Petite Forêt (800 mètres). 

 

 L’entretien consiste à les débroussailler au moins une fois par an, en sachant que dans certains cas cela ne s’avère pas 

nécessaire lorsque le bétail limite le développement de la végétation. Le débroussaillage concerne surtout des refus de 

pâturage (typhas et ronces essentiellement), les travaux ayant lieu si possible lorsque les porteaux sont secs.  

L’utilisation d’une épareuse peut être possible lorsque cela est nécessaire.  

Le curage ou le renforcement de points faibles peut parfois être nécessaire. Ces travaux sont alors réalisés à l’aide d’une 

pelle mécanique. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes, ACI  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Porteaux en bon état de fonctionnement 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Ensemble des infrastructures et équipements hydrauliques en bon état de fonctionnement 
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TE 744 Entretien ponctuel des roubines 1 RNN + Cdl 

 

Objectifs : Assurer la fonctionnalité des infrastructures et des ouvrages permettant la gestion hydraulique du site. 

 

Années Période 
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Description 

 

Le site compte plus de 42 kilomètres de canaux et roubines internes. Compte tenu de la gestion hydraulique pratiquée, 

ces infrastructures ne nécessitent pas un entretien aussi régulier que pour un usage agricole. Il est cependant parfois 

nécessaire de procéder à des curages ponctuels de manière à permettre la circulation de l’eau. Cela est 

particulièrement vrai à proximité d’ouvrages de contrôle (martellières et pompes).  

 

Ces opérations sont (sauf cas d’urgence) réalisées lorsque l’impact sur la faune et la flore est limité, cela correspond 

souvent à une période allant du mois de juillet au mois d’octobre. La personne en charge des travaux s’assure 

préalablement qu’il n’y ait pas de stations de plantes ou d’habitats protégés et/ou d’intérêt patrimonial et que les risques 

de destruction ou de perturbation pour la faune sont nul ou limités.  

 

D’une manière générale, tous ces ouvrages ont en tendance à s’élargir au fil des années, ce phénomène semble s’être 

particulièrement accentué depuis l’arrivée de l’Ecrevisse de Louisiane. Ponctuellement, cela peut poser des problèmes 

d’affaissement de berges et/ou de circulation le long des canaux 

 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes, ACI  

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Roubines en bon état de fonctionnement 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Ensemble des infrastructures et équipements hydrauliques en bon état de fonctionnement 
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TE 745 Maintenance et entretien des digues 1 RNN + Cdl 

 

Objectifs : Assurer la fonctionnalité des infrastructures et des ouvrages permettant la gestion hydraulique du site. 

 

Années Période 
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Description 

 

Les digues sont constituées des matériaux issus du creusement des roubines ou des canaux. Certaines d’entre elles ont 

été empierrées avec de la grave naturelle (calcaire de carrière ou tout venant de Crau) de manière à pouvoir y circuler 

en véhicule. Celles qui ne sont pas empierrées peuvent être vite dégradées lorsqu’elles sont détrempées, c’est pour cela 

que la circulation est interdite tant qu’elles ne sont pas sèches. Le piétinement du bétail peut également les dégrader. 

 

Les interventions sur les digues (en dehors de la fauche de celles qui sont carrossables) se limitent à des réparations de 

brèches souvent liées aux passages répétés d’animaux domestiques ou sauvages (sanglier principalement). Les 

mammifères dits fouisseurs ne posent pas de problème particulier. Les digues exposées au batillage provoqué par le 

mistral sont celles qui nécessitent le plus d’entretien, surtout lorsqu’elles sont peu végétalisées. Lorsqu’il est nécessaire de 

renforcer une digue, le recours à des matériaux situés à proximité est systématiquement privilégié. Lorsque cela est 

possible, ils peuvent être issus du curage de la roubine située à proximité (le moins couteux), sinon la terre peut être 

prélevée dans des zones ayant été nivelées et cultivées. Cela permet alors de recréer de la topographie dans ces zones. 

Par contre, le coût est plus important car il faut transporter la terre jusqu’à la digue, ce qui n’est pas toujours possible 

notamment dans les marais permanents. 

 

Responsable Opérateur Partenaires / Prestataires 

Conservateur Gardes, ACI Masini 

 

Indicateurs de mise en 

œuvre (opération) 
Digues stables et étanches 

Indicateurs de réussite 

(objectif) 
Ensemble des infrastructures et équipements hydrauliques en bon état de fonctionnement 
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B.6 Les satellites du plan de gestion 

 

Les « satellites du plan de gestion » sont des outils complémentaires et dépendants du plan de 

gestion. Ils regroupent tous les documents de capitalisation (informations importantes, 

historiques ou actuelles) et les outils de travail relatifs à un même sujet, ayant une logique 

opérationnelle commune et permettant l’atteinte d’un même objectif. 

 

Les satellites ont des liens forts d’interdépendance avec le plan de gestion (Figure 13).  

 

 
 

 

La présentation des satellites sera ici illustrée par l’exemple du « satellite hydraulique » construit 

pour la gestion des Marais du Vigueirat. Le « satellite hydraulique » comporte les documents et 

outils suivants :  

- Le tableau de bord de chaque bassin : description du bassin, schémas de description 

du fonctionnement hydraulique, historique des aménagements, historique de gestion, 

objectifs de gestion actuelle, liste des suivis mis en œuvre  

- Les synthèses hydrauliques annuelles 

- Le « memento hydro » : outil de terrain pour le garde de service 

- La cartographie des ouvrages hydrauliques  

- La cartographie des règles et des stations automatiques de suivi des niveaux d’eau  

- Le protocole de suivi des niveaux d’eau du site  

- La base de données « niveaux »  

- L’outil de suivi hebdomadaire de la gestion hydraulique « outil hydro »  

- L’outil de suivi des manipulations d’ouvrages hydrauliques (martelières, prises d’eau)  

- L’outil de suivi des opérations de pompage 

 

Tout d’abord, regroupant toutes les informations connues par le gestionnaire et relatives à un 

même sujet, les satellites permettent d’alimenter la section A du plan de gestion. Concernant 

l’exemple du « satellite hydraulique », celui-ci comporte l’ensemble des synthèses hydrauliques 

annuelles ainsi qu’un tableau de bord capitalisant bassin par bassin l’ensemble des 

connaissances historiques et actuelles relatives à la gestion, aux travaux, aux suivis, etc. Ces 

documents permettent donc d’alimenter le diagnostic de la gestion du site et ainsi de décrire 

la gestion hydraulique précise mise en œuvre sur chaque bassin. L’ensemble des informations, 

Satellites du plan de 

gestion 

Section A : 

diagnostic 

Section B : 

planification 

Section C : 

évaluation 

Plan de gestion 

Mise en œuvre des opérations 

 

Acquisition d’informations 

Figure 13 : Schéma des relations d'interdépendance entre le plan de gestion et les satellites du plan de gestion 
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constituant une somme trop importante de documents, n’est pas reprise dans la section A du 

plan de gestion mais peut être consultable via le satellite. 

 

Ensuite, le satellite regroupe aussi les outils de travail au quotidien : protocoles de suivis, fichiers 

de saisie des données, outils de contrôle, etc. Ces outils correspondent à la mise en œuvre 

pratique d’opérations du plan de gestion et contribuent à l’acquisition d’informations qui elles-

mêmes viennent compléter le satellite. Par exemple, le satellite hydraulique comprend le 

protocole de suivi des niveaux d’eau, la base de données des niveaux d’eau ainsi que l’outil 

permettant de contrôler hebdomadairement le respect des objectifs de gestion hydraulique. 

La mise en œuvre de ce suivi, la saisie et l’enregistrement des données, et le contrôle de 

l’atteinte des objectifs hydrauliques définis pour chaque bassin correspondent à la mise en 

œuvre concrète d’opérations du plan de gestion. Inversement, la mise en œuvre de ces 

opérations permet l’acquisition de données qui viendront compléter les informations 

contenues dans les autres documents du satellite (synthèses hydrauliques annuelles par 

exemple). 

 

Enfin, l’évaluation annuelle et quinquennale du plan de gestion doit se baser sur les 

informations contenues dans les satellites. En ce qui concerne l’hydraulique par exemple, le 

rapport annuel d’activités comporte chaque année une courte synthèse du déroulement de 

l’année considérée. 

 

Un certain nombre de satellites sont ainsi développés pour contribuer à une gestion 

quotidienne efficace du site et d’autres doivent être créés. Cela est programmé dans les 

opérations du plan de gestion, visant à prévoir l’acualisation des satellites existants et la 

création de satellites nouveaux. 

 

Outre le satellite Gestion hydraulique présenté précédemment, les satellites existants sont les 

suivants mais sont à actualiser :  

 

Satellite Gestion pastorale 

Le satellite gestion pastorale regroupe plusieurs documents et outils : 

- L’outil de suivi des manipulations de troupeaux 

- Les conventions de pâturage 

- L’outil de suivi des traitements antiparasitaires 

- Le document d’historique du pâturage sur le site 

 

Satellite Surveillance 

Le satellite surveillance regroupe plusieurs documents et outils : 

- Le memento des gardes : informations nécessaires et procédures à suivre pour la 

surveillance du site 

- Le fichier de suivi des infractions 

- Le fichier de suivi des autorisations d’accès à la RNN 

- La fiche d’autorisation d’accès à la RNN 

- La fiche de modalités d’accès à la RNN pour le personnel en dehors des missions 

professionnelles 

- La fiche de modalités d’accès à la RNN pour les résidents temporaires 

- La fiche de modalités d’accès à la RNN pour les stagiaires du stage de formation au 

baguage des oiseaux 

 

Satellite Conventions 

Le satellite convention est un outil de suivi des conventions utilisé par l’ensemble des équipes. 

Il regroupe plusieurs documents et outils : 

- Le fichier de suivi des conventions 

- Le classeur de l’ensemble des conventions originales tenu à jour par l’équipe 

administrative 

- Les classeurs des copies de conventions propres à chaque équipe 
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Satellite Protocoles de suivis 

Le satellite protocoles de suivis regroupe : 

- L’ensemble des protocoles de suivis faune/flore/habitats mis en œuvre sur le site  

- Le fichier informatique de suivi des suivis 

 

Satellite EMAS 

Le satellite EMAS regroupe l’ensemble des documents et outils mis en place dans le cadre de 

la certification EMAS : 

- Politique environnementale 

- Revue de direction annuelle 

- Diagnostic environnemental 

- Diagnostic juridique 

- Diagnostic organisationnel 

- Manuel de procédures 

- Programme environnemental 

- Veille juridique 

- Fichier de suivi des compteurs de consommation électrique 

- Fichier de suivi des compteurs de production électrique 

- Fichier de suivi des compteurs de consommation d’eau potable 

- Fichier de suivi de la production de déchets 

 

Satellite rapports annuels d’activités 

L’ensemble des rapports annuels d’activités, rédigés annuellement depuis 1989, constitue un 

satellite regroupant les informations sur l’ensemble des activités et des résultats de la gestion 

mise en œuvre sur le site. Ils sont sous format papier pour les plus anciens et sous format papier 

+ informatique pour les plus récents. 

 

Le développement d’autres satellites sont prévus dans le cadre de ce plan de gestion :  

- Satellite Travaux d’entretien : ce satellite regrouperait l’ensemble des fiches opérations 

descriptives des opérations d’entretien de la végétation, des canaux, etc. assorties 

d’une procédure de prise en compte systématique de la faune et de la flore du site 

 

- Satellite Recherche scientifique : ce satellite correspondrait à un document de 

capitalisation sur l’ensemble des opérations de recherche scientifique mises en œuvre 

sur le site : historique, équipes, résultats obtenus, utilisation des résultats dans la gestion 

quotidienne du site et perspectives. Il pourrait être à la base de la production d’une 

plaquette grand public de présentation et de valorisation de la collaboration entre un 

gestionnaire d’espace naturel et des scientifiques. 

 

- Satellite Topographie : ce satellite vise à regrouper l’ensemble des données 

topographiques du site et de les rendre utilisables par le gestionnaire. En effet, certaines 

sont anciennes et ne sont pas informatisées, et celles qui sont informatisées ne le sont 

pas toutes au même format et ne sont pas toutes utilisables par le gestionnaire. 

 

- Satellite Géologie : la géologie ne constitue par une discipline dans laquelle le 

gestionnaire est vraiment compétent. Ces caractéristiques du site ne variant « pas » 

dans le temps, il serait important d’écrire l’histoire géologique du site en collaboration 

avec le conseil scientifique de la RNN ou avec d’autres spécialistes afin d’avoir une 

meilleure connaissance de ce sujet. 

 

- Satellite Pédologie : la pédologie du site est partiellement connue. Il serait tout d’abord 

nécessaire de regrouper les informations à la disposition du gestionnaire afin de prévoir 

des études complémentaires pertinentes si nécessaire. 

 

- Satellite Foncier : ce satellite regrouperait l’ensemble des documents liés au foncier sur 

le site : actes de vente, historique des modifications cadastrales, plans cadastraux, etc. 
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Ces documents sont dispersés dans divers dossiers gérés par l’équipe gestion du 

patrimoine naturel. 

 

- Satellite Histoire du site : l’histoire du site, en particulier l’histoire des activités humaines 

et l’histoire de la gestion hydraulique, n’est que partiellement connue actuellement. Il 

faudrait tout d’abord rassembler l’ensemble des informations et documents à la 

disposition du gestionnaire, puis réaliser des recherches plus approfondies pour combler 

les lacunes. Ce travail peut être réalisé par un stagiaire spécialisé en collaboration avec 

le conseil scientifique de la RNN 

 

- Satellite Entretien des véhicules, du matériel et de l’outillage : les procédures 

d’entretien des véhicules, du matériel et de l’outillage sont nécessaires de manière à 

effectuer un entretien régulier et efficace et à assurer une durée de vie plus importante 

du matériel. Ces procédures peuvent aussi être intégrées dans le manuel de 

procédures du Satellite EMAS 

 

- Satellite Entretien des infrastructures et équipements hydrauliques : les infrastructures 

(canaux, roubines, porteaux) et les équipements (prises d’eau, martelières, palettes) 

hydrauliques nécessitent un entretien régulier pour assurer leur bon fonctionnement et 

leur garantir une durée de vie plus importante. L’explication des procédures d’entretien 

se fait aujourd’hui oralement et il serait nécessaire de rédiger des fiches de procédures 

qui pourraient aussi être inclues dans le manuel de procédures du satellite EMAS. 
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