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1. Description des Travaux 
 

1-2 Renseignements Administratifs 

 

Intervenants  
 
 

 
 

 
Représenté par  

VILLE DE LA TRINITE 
 

06430 LA TRINITE 
S. Baret : Sylvie.baret@villelt.fr / 04 93 27 64 07 

 

Assistant Maitrise  
 
 

Représenté par 

EGIS BATIMENTS MANAGEMENT 
4, rue Dolorès Ibarruri  TSA 40002 
93188 MONTREUIL Cedex 
J. FOURNERET : Julien.fourneret@egis.fr / 06 44 15 16 16 

 

Coordinateur SPS 
 
 

Représenté par 

APAVE 
22 RUE Edouard Grinda 
06200 NICE 
B.HOUVENAGHEL : Bastien.houvenaghel@apave.com / 
07 64 61 52 99 

 

 

 

Organismes de Prévention  
 
 

DIRECCTE Immeuble Communica Porte de l'Arenas B 
455, Promenade des Anglais 
06206 NICE CEDEX 3 
dd-06.direction@direccte.gouv.fr / 04 93 72 76 00 

 

CARSAT / CRAMIF 31 rue de Paris 
06000 NICE 

prevention@carsat-sudest.fr / 04 93 18 63 30 
 

OPPBTP 1890 Route de St Bernard  les Portes du Soleil 
06220 VALLAURIS 

vallauris@oppbtp.fr / 04 92 96 06 76  
 

Médecine du Travail Dr. FAVRE 
Service de Santé du Travail du Bâtiment et des Travaux 
Publics de la Loire - BP 60017 
42001 SAINT-ETIENNE Cedex 1 
sstbtp42feursmontbrison@orange.fr 
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Entreprise sous-traitante / co-traitante / 
Prêt de personnel 
Entreprise Principale 

 

 
 

Co-traitant désamiantage 
 

 
Représenté par  

VALGO -  
153 rue A. Santos Dumont 
34534 Saint Jean de Vedas 
M.DEPIERRE   
Mathias.depierre@valgo.com / 06 60 57 88 25  

 

Entreprise Principale 
 

 
Représenté par  

DEMCY France SUD 
ZI de la Silardière  Rue Jean Monnet   
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES 
A.MONNIER  Conducteur de travaux 
Antoine.monnier@eiffage.com / 06 16 15 00 04 
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1-2 Présentation des Travaux 

 
Description des Travaux 

 
 

 Pré-curage 
  
 Curage 
 Démolition par écrêtage partiellement le niveau 

 
 Démolition à la pelle les niveaux inférieurs 
 Evacuation des bétons excédentaires 
 Concassage au concasseur mobile 
 Démolition des enrobés 
 Finitions 

 

  
 
 

Adresse du Chantier Ecole des Gerles, Boulevard François Suarez 
LA TRINITE (06)  

 
 
 
 
 

 / Plan accès routier 
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2. PPSPS 

 



PPSPS
Démolition école des Gerles

Boulevard François Suarez LA TRINITE (06)

Versio
n

Date État Rédigé par Contrôlé par Observations / Modifications

A 07/01/2022 OBS Antoine MONNIER Ronnie BENAZET Version initiale

N°

Chantier Document Numéro Version

CH0243 PPSPS 001 A
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Liste de diffusion Avant toute communication à l'extérieur de l'entreprise, le PPSPS est transmis 
au responsable 

Externe Interne

Entreprise Nom
Objet de la 
diffusion

Nom Service
Objet de la 
diffusion

VILLE DE LA TRINITE
S. Baret 
C. OMET Validation Mickael TITAUD QSE

Validation

EGIS BATIMENTS 
MANAGEMENT

J. FOURNERET 
Validation Antoine MONNIER Cdtx

Validation

APAVE
B. HOUVENAGHEL

Information Ronnie BENAZET Chef Sec-
teur

Information

Accès au document Le PPSPS est disponible en permanence sur le chantier pour consultation, 
avis, du médecin du travail, des membres du CHSCT, des membres du CISSCT 

PBTP.

Archivage
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Lexique Le tableau ci- -clés et sigles nécessaires 
à la bonne compréhension du présent document

Abréviation Définition

ADR
Accord européen relatif au transport international des marchan-
dises Dangereuses par Route

BSD Bordereau de Suivi des Déchets

BTP Bâtiment Travaux Publics

CACES

CARSAT

CHSCT

CR Compte Rendu

DICT

DIRECCTE
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Con-

EPC Équipement de Protection Collective

EPI Équipement de Protection Individuelle

INRS Institut National de Recherche et de Sécurité

MCA

MPCA

MRS Méthode de Rédaction Structurée

OPPBTP
Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Tra-
vaux Publics

PIC

PGCSPS Plan Général de Coordination Sécurité Protection Santé

PPSPS Plan Particulier de la Sécurité et de la Protection de la Santé

PV Procès-Verbal

QSE Qualité Sécurité Environnement

SDIS Incendie et des Secours

SST Sauveteur Secouriste du Travail

VIC

VGP Vérification Générale Périodique

VL Véhicule Léger

VLEP
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1. Présentation du chantier

1.1. Intervenants principaux

Intervenants Coordonnées Interlocuteur pour le marché

VILLE DE LA TRINITE
06430 LA TRINITE

S. Baret - MOA
Sylvie.baret@villelt.fr
04 93 27 64 07
C. OMET - MOA
Cedric.omet@villelt.fr

EGIS BATIMENTS MANAGEMENT
4, rue Dolorès Ibarruri TSA 40002

93188 MONTREUIL Cedex

J. FOURNERET 
vrage
Julien.fourneret@egis.fr
M. +33 (0)6 44 15 16 16

Coordinateur SPS

APAVE
22 avenue Edouard Grinda

06200 NICE

B. HOUVENAGHEL - CSPS
Bastien.houvenaghel@apave.com
M.+33 (0)7 64 61 52 99

Entreprise désamiantage du groupement

VALGO
153 rue A. Santos Dumont
34534 Saint Jean de Vedas

F. PARRAT 
Fabien.parrat@valgo.com
M. +33 (0)6 60 74 26 07
M.DEPIERRE 
Mathias.depierre@valgo.com
M.+33 (0)6 60 57 88 25

Entreprise démolition du groupement

DEMCY
99 rue Jean Aubert

30000 NIMES

J. PACOT Responsable BE
Jerome.pacot@eiffage.com
M.+ 33 (0)6 42 83 75 50
Antoine Monnier Conducteur de 
Travaux
Antoine.monnier@eiffage.com
M.+33 (0)6 16 15 00 04
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DIRECCTE DIRECCTE 

Coordonnées 04 93 72 76 00/ dd-06.direction@direccte.gouv.fr

Adresse Immeuble Communica Porte de l'Arenas B

455, Promenade des Anglais

06206 NICE CEDEX 3

CARSAT CARSAT SUD EST

Coordonnées 04 93 18 63 30 / prevention@carsat-sudest.fr

Adresse 31 rue de Paris 

06000 NICE

OPPBTP OPPBTP VALLAURIS

Coordonnées Tél : 04.92.96.06.76 / vallauris@oppbtp.fr

Adresse 1890 Route de Saint Bernard

Les Portes du Soleil

06220 VALLAURIS 

Médecine du travail Service de Santé du Travail du BTP

Représenté par Docteur ANNACARO

Coordonnées Téléphone : 04.66.04.21.33

Adresse 13 bis, Bd Talabot

30039 - NIMES
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1.2.

Nature du marché

Nature des travaux Le présent marché prévoit la déconstruction
Gerles:

Pré-curage 

Désamiantage

Curage

Démolition à la pelle les niveaux inférieurs

Evacuation des bétons excédentaires

Concassage au concasseur mobile

Démolition des enrobés

Finitions

Localisation des bâtiments à démolir

PGCSPS de référence PGC Ecole des Gerles LA TRINITE
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Planning

Date de démarrage Semaine 06

Durée du chantier 18 semaines

Horaires de chantier Les horaires sont affichés sur le chantier (base vie).

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin 9h 12h 7h30 12h 7h30 12h 7h30 12h 7h30 12h

Après Midi 13h 17h30 13h 17h30 13h 17h30 13h 17h30
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1.3. Localisation du chantier

Adresse du chantier

Adresse Ecole des Gerles, Boulevard François Suarez LA TRINITE (06)

Situation du chantier Le plan ci-dessous permet de situer le chantier au niveau des accès routier

Plan de situation du chantier
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2.

2.1. Moyens humains

Moyens humain

Effectif moyen 5 personnes

Effectif maximum 10 personnes

Organigramme

CHEF DE SECTEUR

R.BENAZET

DIRECTEUR ÉTABLISSEMENT

B. CHASTAGNER

RESPONSABLE QUALITÉ      
SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

M. TITAUD

CHEF 
DE CHANTIER /

(référent COVID)

S.MAURY

SERVICE MATERIEL

B. MONTBABUT

CONDUCTEUR 
DE TRAVAUX

Antoine MONNIER

Lien hiérarchique

Lien fonctionnel

RESPONSABLE ENVIRON-
NEMENT CHANTIER

Marie MASSOL
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2.2. Moyens matériels

Moyens matériels

Matériel Nombre Type

Benne à déchets 4 à 5 Volume 30m³

Pelle hydraulique

1

1

Pelle à chenilles 40 tonnes flèche droite de démolition hauteur de travail 
13 m

Pelle à chenilles 25 tonnes flèche droite de démolition hauteur de travail 
11 m

Outils de démolition

2

2

1

2

1

Pince de tri 

Cisaille à béton

Cisaille fer

Broyeurs béton

Godet squelette

Écrêtage

1

1

1

Brokks 200

Mini-pelles 2.5 tonnes

Bob-cat

Curage

1
1

1

Échafaudage roulant
Petit outillage

Chariot télescopique

Manutention
1
1

Chariot télescopique 16m avec godet griffe
Grue mobile 70 tonnes (manutention des mini-engins et structures métal-
liques)

Transport 6 Camions 8x4 bennes enrochement

Remblais 1 compacteur

Concassage

1
1

1

Concasseur mobile
Chargeuse à pneus

Pelle

Arrosage
1
1

2

Canons brumisateur
Lance incendie

Ensemble système embarqué sur pelles de démolition
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2.3.

chantier
Le chantier sera organisé comme suit :

Installations de chantier La vue ci-dessous 
zone déchets, entrées-sorties, point de rassemblement, bâtiment à démolir, 
etc.) La base vie est posée par DEMCY et servira de base vie générale.

pose de deux tarifs bleu de 36 Kva chacun.

Les consignations seront faites par la société EIFFAGE ENERGIE avec attes-
tation de consignations.

de contrat et la déconnection entre le TGBT et les bâtiments à démolir par le 

t office de clôture de chantier. DEMCY 
ajoutera un bardage occultant.

Plan des installations de chantier et base vie

Point de rassemblement
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2.4. Installations de chantier

Descriptif La bise vie est fournie par DEMCY. Les mesures minimales d'hygiène mises en 
place sur le chantier sont :

Composant de l'installation
Durée de chantier

Commentaires
> 4 mois < 4 mois

TOUS LOCAUX

Locaux aérés, éclairés, chauffés, tenus en état 
de propreté constant, avec un passage amé-
nagé à l'abri des intempéries. Les salariés 

mettant d'assurer leur sécurité et leur santé 
en cas de conditions climatiques susceptibles
d'y porter atteinte.
Article R.4534-140 du code du travail

Lorsque les installations prévues ci-dessus 
ne sont pas adaptées à la nature du chantier, 
des véhicules de chantier spécialement amé-
nagés à cet effet peuvent être utilisés pour 
permettre aux travailleurs d'assurer leur pro-
preté individuelle, de disposer de cabinets 
d'aisance, de vestiaires et si possible, de 
douches à l'abri des intempéries.
Lorsque la disposition des lieux ne permet 
pas de mettre en place les véhicules de chan-
tier, le réfectoire et les cabinets d'aisance, 
l'employeur recherche à proximité du chan-
tier un local ou un emplacement équivalent.
Article R.4534-140 du code du travail

VESTIAIRES

Local vestiaires

Convenablement aéré et éclairé et suffisam-
ment chauffé. Nettoyé au moins une fois par 
jour, il est interdit d'y entreposer des pro-
duits, matériels ou matériaux. Prévoir des 
installations séparées homme/femme.
Article R.4534-139 du code du travail

Armoires vestiaires
Individuelles et en nombre suffisant, inin-
flammable, à 2 compartiments, munies d'un 
cadenas ou d'une serrure.
Article R.4228-6 du code du travail

Lorsque chantier exigu, le local est équipé de 
patères en nombre suffisant.
Article R4534-139 du code du travail

Sièges

      

Pourvu d'un nombre suffisant de sièges.
Article R4534-139

RÉFECTOIRE Lorsque les salariés prennent leurs repas sur le 
chantier

Tables et chaises

        

Pourvu de tables et de chaises en nombre 
suffisant, tenu propre.
Article R.4534-142 du code du travail

Appareil de réchauffage ou de cuis-
son Au moins un appareil permettant d'assurer le 

réchauffage ou la cuisson des aliments.
Article R.4534-142 du code du travail
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Garde-manger ou réfrigérateur
Un garde-manger destiné à protéger les ali-
ments d'une capacité suffisante et si possible 
d'un réfrigérateur.
Article R.4534-142 du code du travail

Composant de l'installation
Durée de chantier

Commentaires
> 4 mois < 4 mois

EAU POTABLE

  

L'employeur met à disposition de l'eau po-
table et fraîche pour la boisson, à raison de 
3 litres au moins par jour et par travailleur.
Article R.4534-143 du code du travail

SANITAIRES

Lavabos Sont installés des lavabos ou des rampes, 
si possible à température réglable, à raison 
d'un orifice pour dix travailleurs.
Article R.4534-141 du code du travail

Eau pour se laver

Eau courante et potable, à température ré-
glable si possible
Article R.4534-141 du code du travail

Lorsqu'il est impossible de mettre en place 
l'eau courante, un réservoir d'eau potable 
d'une capacité suffisante est raccordé aux 
lavabos.
Article R.4534-141 du code du travail

Moyens de nettoyage, séchage 
ou essuyage

       

Des moyens de nettoyage et de séchage 
ou d'essuyage appropriés, entretenus et 
changés chaque fois que nécessaire, sont 
mis à disposition.
Article R.4534-141 du code du travail

CABINETS D'AISANCE

          

Un cabinet et un urinoir pour 20 hommes 
(ou 2 cabinets), 2 cabinets pour 20 femmes 
(avec récipient pour garniture périodique). 
Ils sont équipés de chasse d'eau pourvus 
de papier hygiénique. Ils sont chauffés et 
aérés.
Article R.4534-144 du code du travail 

DOUCHES

      

1 douche obligatoire pour 8 personnes pour 
travaux insalubres ou salissants
Article R.4228-8 du code du travail

Entretien assuré 
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2.5. Contacts

SAMU

Téléphone 15

Pompiers

Téléphone 18

Police

Téléphone 17

Hôpital Hospitalisation à domicile Nice et Région

Téléphone +33497257777

Adresse 11 Av. du Dr Victor Robini, 06200 Nice

Ophtalmologiste PLANTUREUX Pascal

Téléphone +33493212103

Adresse 56 Rte de Grenoble, 06200 Nice

Médecin Dr CHENAITIA

Téléphone +33493441101

Adresse 29 Av. Simone Veil, 06200 Nice

Pharmacie Pharmacie Nice MERIDIA

Téléphone +33493830756

Adresse 52 Av. Pierre Isnard, 06200 Nice

Liste des secouristes
la liste des Sauveteurs Secouristes du Travail sera présente dans le classeur 
sécurité du chantier et affiché dans les installations.

Les Sauveteurs Secouristes du Travail sont identifiés sur le chantier par leur 
macaron "SST".

Moyens de 1er secours le chantier met en place :
Une trousse de premiers soins, disponible sur le chantier dans la base vie
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2.6.

corporel
:

Le logigramme de la conduite à ten ,
L OPPBTP« »
La procédure Eiffage GPS ETP 2 6001 « », disponible 
dans le classeur sécurité du chantier, précise la gestion administrative interne.
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3. Présentation détaillée des travaux

3.1.1.1. Travaux de curage

Objectif Ne conserver que la structure porteuse.
Le curage sera réalisé en 2 phases : un précurage avant désamiantage et 
un curage après désamiantage

Méthodologie 

Travaux préalables
cation des exutoires pour les déchets afin de définir le nombre de bennes à 

repérage / marquage des matériaux amiante avec identification des zones de 

riaux amiante altérés) et le repérage / marquage des matériaux plombés.

Curage intérieur Cette phase réalisée manuellement comprend la dépose des éléments de se-
cond oeuvre
Les ouvriers utilisent des pieds de biche, des tournevis, des masses et autres 
outils pour la dépose des matériaux. Leur transport se fait par brouette ou 

des points de regroupement à chaque niveau.
Régulièrement les zones sont balayées afin de garantir un chantier propre, 

Déconstruction des 
cloisons

samiantage, les cloisons briques seront dé-
molies pendant le pré-curage en laissant les talonnettes et en protégeant les 
sols.

Regroupement des 
déchets

Les déchets sont regroupés par type dans des pièces du bâtiment en cours de 
déconstruction à chaque niveau du bâtiment

Nettoyage
Régulièrement les zones sont balayées afin de garantir un chantier propre, 

Évacuation Les déchets seront évacués grâce à un chariot télescopique

3.1.1.2. Travaux de démolition du bâtiment

Objectif
Démolir à la pelle les niveaux inférieurs

Écrêtage

La phase de 
préparation  

structurelle sur 
le bâtiment. Celle-ci permet de déterminer la portance des planchers et de ré-

faire évoluer les mini-

Mise en place 
Échafaudage
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-engins de type Brokk
et mini pelles équipées de leurs outils de démolition. La charge des mini engins 
est répartie sur leurs stabilisateurs ou sur les trains de chenilles  ce qui leurs 

La démolition sera réalisée par des brokks 200 équipés de pince béton pour 
les ouvrages en béton

de la grue mobile 70 tonnes

La charpente métallique constituant le bâtiment école des Gerles sera décou-
pées par des chalumistes en morceaux manutentionnables à la grue mobile 

Démolition mécanique

Procédé de démolition
Le procédé de démolition par grignotage est effectué par des pelles méca-

le 
« H/2 » préconisé par la CRAM. Une pelle grand bras déposera la partie haute 

ties basses.

Dimensionnement des 
pelles et sens de 

démolition

Pour la démolition des bâtiments nous mettrons en place les pelles suivantes : 
1 pelle de 40 tonnes, hauteur de 

Sens de démolition

Positionnement des engins de démolition
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3.1.1.3. Évacuation des bétons excédentaires

Évacuation Lorsque le broyage est terminé, la pelle chargera des camions et durant la 

vats et limiter la poussière. Les hommes trafic permettent une bonne régula-
tion du trafic en aidant les camions à entrer et sortir du chantier en toute sé-
curité pour les usagers de la route. Les produits issus des démolitions seront 
évacués vers la plateforme de recyclage de la carrière SEC située à Saint André 
de la Roche.

3.1.1.4. Concassage au concasseur mobile

Objectifs Les objectifs du concassage au concasseur mobile sont les suivants :
Broyer les gravats béton.
Concasser une partie des gravats pour les remblais du sous-sol et mise en stock 

des excédents (granulométries obtenues : 0/31.5).

Méthodologie : La méthodologie générale est la suivante :
.

Étape

1. Broyage

2. Concassage

3. Contrôle qualité du concassage

Chaque étape est détaillée dans les paragraphes ci-dessous.

Broyage Le broyage a pour but de préparer les gravats, il est effectué par une pelle mé-

trie. Ainsi les gros blocs de démolition peuvent être broyés dans une granulo-

sant les vides dans la benne, et de continuer le tri des déchets en sortant un 

Cette 
tout en réduisant la granulométrie. Ainsi les gros blocs de démolition peuvent 

Concassage Les produits issus des démolitions sont concassés sur site suivant la méthode 
décrite ci-après.

Méthodologie
inertes est démoli mécaniquement par découpage en macroéléments. Ce dé-
coupage est effectué  à
coupe du béton, cisailles de très fortes ouvertures et de fortes puissances. Cette 
approche permet, dans ce contexte, de constituer les macroéléments de maté-
riaux à recycler pour les opérations de recyclage

Recyclage Le recyclage comprend le concassage des bétons préparés pour obtention des 
différentes granulométries.

Moyens utilisés Ce concassage est réalisé par concassage mobile sur site.

Il est réalisé avec un concasseur à mâchoires : ce concasseur est un modèle 
METSO LT106, illustré sur les photos ci-
1000 x 650 mm.

Illustrations Les illustrations ci-dessous dérivent le processus de concassage des matériaux 
de démolition : 
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Chargement Alimentation Reprise Mise en stock

Contrôle qualité des 
matériaux concassés

Un contrôle qualité est réalisé au cours des travaux de concassage pour vérifier 
si les valeurs obtenues correspondent à celles préconisées dans le CCTP.

Type Ces analyses sont de type : Granulométrie, Valeur au bleu, Sulfate

3.1.1.5. Démolition des enrobés

Méthodologie Démolition des enrobés par rabotage.

nouveaux enrobés.

Rabotage de chaussée 
grand rendement

Les moyens humains et matériels nécessaires au chantier sont les suivants :

Moyens humains Effectif Moyens matériels Quantité

Chef de chantier 1 Fraiseuses W 2 100 1

Chauffeurs de ca-
mions 5 Camions de trans-

port 5

4 à 5 Balayeuses 1

Ouvriers qualifiés 2 Chargeuse à pneus 1

Camions-citernes 1 à 2 

Moyens humains 
et matériels

Fraisage et chargement direct sur camion
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Nous apportons une attention particulière à la régularité et la qualité de la sur-

Les dents des machines sont vérifiées régulièrement pour obtenir une surface 
rabotée homogène. Les machines sont régl
rabotage demandée.

En complément, 1 à 2 camions-citernes sont mis à disposition pour alimenter 
les balayeuses et les fraiseuses.

Méthodologie Les travaux de rabotage de chaussée sont réalisés selon les étapes suivantes :

Étape
s

Actions Illustration

4.

Le fraisage est réalisé sur un enrobé froid afin de permettre un travail propre et précis. Il est 
2 000 ou W 2 100 sur une épaisseur variable 5 

à 15 cm.

5. Les produits fraisés sont immédiatement chargés sur camions.

6.

Les produits sont évacués directement sur les zones dédiées :

Les produits peuvent éventuellement être stockés sur une plateforme intermédiaire avant 

3.1.1.6. Finitions

Méthodologie remblais La méthodologie de remblaiement est décrite ci-dessous.

Matériaux Pour la réalisation des remblais, nous utilisons les matériaux concassés issus 
de la démolition 
Des analyses seront fournies afin de justifier de la qualité des produits mis en 

passage nécessaire pour obtenir une bonne portance.

Finitions

sages pour bien fermer le produit.

Conditions de 
réalisation

Les remblaiements sont effectués par une météo favorable au bon maintien de 
la teneur en eau des matériaux.



Analyse de risques

Ecole des Gerles LA TRINITE
Ver. A

24

4. Analyse de risques

4.1. Risques internes

Préparation du chantier

Risques Mesures de Prévention Preuves / Aides

Électrique,
Incendie

Installation électrique effectuée par un électricien.
Vérification des installations électrique par un orga-
nisme agréé.
Armoires électriques conformes aux normes en vi-
gueur, avec branchements réalisés du personnel ha-
bilité.
Coffret de chantier et matériels équipés de protec-
tions différentielles 30 Ma.
Protection du cheminement des câbles électriques 
(hors zone de circulation).
Mise en place et vérification d'extincteurs.
Information du personnel (affichage, remise de con-

Plan de circulation
PV de contrôle des ins-
tallations électriques
1/4H sécurité

Chute de plain-pied

Matérialisation des voies de circulation piétonne
Éclairage du parking VL et engins
Maintenir propre et bien rangé le chantier de réalisa-
tion des installations de chantier
Supprimer ou signaler les dénivelées

Entretien régulier des parkings VL et engins

Prévoir un seuil de porte adéquat
Entretien régulier des parkings VL et engins
Information du personnel (affichage, remise de con-

Écrasement
Collision 
Heurt de personne

Aménagement d'un parking isolé du trafic du chan-
tier.
Poser les signalisations temporaires adaptées aux 
chantiers
Respecter les règles de circulations pour les véhi-
cules et les engins
Séparer les voies des piétons et des véhicules
Information du personnel (affichage, remise de con-

Interdiction de stationner derrière un engin et dans 
leurs zones d'évolution.
Se garer en marche arrière

Blessures liées aux 
manutentions

Port de gants adaptés
Manutentions limitées à 35 KG maximum par per-
sonne
Manutention mécanisée pour charges lourdes et en-
combrantes

Chute du personnel,
TMS, ou blessure 

descente du poste de 
conduite

Entretien régulier des parkings VL et engins
Contrôle régulier de l'état du matériel (marche-

la montée et descente de véhicule/engin

chantier
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Risques Mesures de Prévention Preuves / Aides

Collision
Heurt de piéton
Renversement / 
Écrasement
Glissement d'engins
Bruit
Poussières

Avant toute utilisation d'un engin de chantier, la vali-
dité du rapport de vérification de l'engin doit être véri-
fiée par le chef de chantier. Celui-ci doit inscrire l'en-
gin dans le registre de sécurité.

Respecter les consignes de circulation
Créer des zones de retournement de façon à privilégier 
les demi- de recul.
Stationner en marche arrière.
S'assurer de la stabilité des engins.
Respect des consignes du constructeur
Brumisation, arrosage
Formations CACES
Stationner les engins en marche arrière en laissant si 
possible une distance de sécurité de 5m entre chaque 
engin

Carte des compétences 
certifiées Eiffage (auto-
risation de conduite)

Vérification des autori-
sations de conduite lors 
de l'accueil

Plan de circulation

Échanges de bennes

Risques Mesures de Prévention Preuves / Aides

Écrasements
Heurt

Gilet haute visibilité
Guider les entrées et sorties du camion
Limiter la vitesse sur le chantier
Interdiction de descendre du camion
Interdiction de présence de personnel à pied dans la 

Surcharge,
Encombrement
Renversement

Matériel de manutention conforme et contrôlé
Adapter le remplissage de la benne à la nature des dé-
chets
Circulation de la benne sur une plateforme adaptée

Poussières
Mettre en place un filet de protection sur la benne
Nettoyer au fur et à mesure la zone
Nettoyer les voies d'accès d'entrées et de sorties

Chargement déchargement des engins, ravitaillement

Risques Mesures de Prévention Preuves / Aides

Chute, blessure ou 
TMS en accédant 
dans la cabine du 
camion-citerne ou 
sur l'engin à ravi-
tailler

Aménagement des zones de dépotage.
Respect des consignes affichées
Règle des 3 points d'appui pour accéder dans la cabine 
ou sur un engin

Protocole de charge-
ment déchargement

Incendie
Extincteurs vérifiés.
Interdiction de fumer à proximité
Respect des consignes affichées le camion

Projection de GNR Utilisation de pistolet automatique

Heurt et choc avec 
véhicules ou per-
sonnes en circula-
tion

Un homme trafic doit être présent lors du chargement 
ou du déchargement des engins hors emprise chantier. 
Balisage de l'aire de chargement/déchargement.

Protocole de charge-
ment déchargement
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Écrasement, renver-
sement

Formation CACES R372m catégorie n°10
S'assurer de l'arrimage correct de l'engin
Utilisation du matériel d'élingage conforme

Autorisation de con-
duite
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Sciages / démolition 
manuelle

Risques Mesures de Prévention Preuves / Aides

Chute de plain-
pied

Port des chaussures de sécurité
Ne pas se précipiter, ne pas courir

des zones de travail.
Aménagement des accès aux postes de travail
Rangement et nettoyage régulier
Sensibilisation personnel
Balisage des zones dangereuses.
Reconnaissance et repérage des dangers avec le per-
sonnel.
Éclairage des zones sombres
Implanter les zones d'évacuation au plus proche des 
zones de déconstruction.

Chute de hauteur

Utilisation gazelle et PIR
Utilisation des échafaudages, ne pas utiliser d'échelles.
Mise en place de stabilisateurs et de freins sur l'écha-
faudage.
Utilisation de nacelle élévatrice pour les travaux sur 
couverture avec port de harnais
Mettre en place des garde-corps sur les zones de tra-
vail et leurs accès. 
Mettre en place des garde-corps si nécessaire sur les 
ouvertures en façades.
Obstruer toutes les trémies non utilisées par une 
plaque fixée au sol.
Utilisation des harnais anti-chute si nécessaire.

Vérification conformité 
échafaudage
Formation du personnel 
au montage / démontage 
et travail sur un échafau-
dage
Formation du personnel 
aux travaux en hauteur

Manutentions ma-
nuelles

Manutention mécanisée pour charges lourdes (>25kg) 
et encombrantes
Sensibilisation du personnel
Port de gants adaptés

Manutentions mé-
canisées

Vérification périodique des engins (VGP)
Contrôle réception des engins en location
Personnel formé et autorisé (CACES, autorisation de 
conduite)
Zone de chargement interdite à toute personne non 
habilitée

(Cri du Lynx)
Balisage des zones de travail
Vérification périodique des chaines et élingues

Système de changement des godets automatique

pelle, mini chargeur)
Utilisation de robot de démolition télécommandé 

PV de VGP engins et ac-
cessoires de levages
Registre de sécurité

Coupures
EPI adaptés : gants anti coupure

Chute d'objet
Port du casque
Protection des cabines des pelles (FOPS)

Inhalation de 
poussières

Mise à disposition de masque anti poussière

Utilisation de pe-
tits matériels

Matériel vérifié, entretenu, adapté.
Port des EPI adaptés
Consigne tronçonneuse
Sensibilisation sur utilisation lapidaire
Port de protections auditives
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Utilisation de Marline Prenium pour le petit outillage 
à moteur thermique
Outillage électrique de classe 2

Découpe au chalu-
meau, à la torche à 
plasma

Vêtements et EPI spécifiques
Protection des voies respiratoires avec casque ventilé

elle-
ment

Électrisation

Dispositif de protection 30mA sur groupe électrogène, 
armoire électrique ou déporté
Rallonges électriques type H07RNF
Mise à la terre du groupe électrogène
Outillage électrique de classe 2

Projections

Évacuation des matériaux : 
o Soit par des goulottes,
o Soit par des trémies sécurisées et signalées,
o Soit à l'aide d'un chariot élévateur de chantier, 
o

automatique à gravats,
o Soit directement dans les bennes en sécurisant 

la zone.

Risques chimiques, 
pollution

Stockage des produits chimiques sur rétention en res-
pectant les incompatibilités

-pollution

FDS disponibles

Démolition du niveau R+1 par 
écrêtage

Risques Mesures de Prévention

Écrasement

Port du casque
Protection des cabines des pelles (FOPS)
Respecter les distances de sécurité entre le bâtiment et la pelle mécanique (Distance 
>= H/2)
Balisage des zones de réception des matériaux
Interdiction au personnel de se trouver dans les zones de réception des matériaux
Chantier clôturé et interdit au public

Commencer par démolir le haut du bâtiment
Contrôler la chute des matériaux en ne sectionnant pas des éléments qui peuvent en-

éléments

Si plusieurs pelles sur le même ouvrage, veiller à ne pas entrer en collision (respecter 
les rayons de giration)
Vérification périodique des engins (VGP)
Contrôle réception des engins en location
Personnel formé et autorisé (CACES, autorisation de conduite)

Balisage des zones de travail

Inhalation de 
poussières

Arrosage pour éviter les émissions de poussières : utilisation de brumisateur
Adapter régulièrement la brumisation en fonction du vent
Utilisation engins avec cabine fermée
Mise à disposition de masque anti poussière

Bruit
Port des protections auditives
Sensibilisation au risque bruit
Cabines engins insonorisées

Montée/Descente 
Vérification état et propreté marchepied et main courante

Risque de chute 
et ensevelisse-
ment

Aménagement des parois des fouilles
Présence de personnel très limité en fond de fouille

Balisages en haut de fouille (Procédure balisage)
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Démolition de bâtiments

Risques Mesures de Prévention

Écrasement

Port du casque
Protection des cabines des pelles (FOPS)
Respecter les distances de sécurité entre le bâtiment et la pelle mécanique (Distance 
>= H/2)
Balisage des zones de réception des matériaux
Interdiction au personnel de se trouver dans les zones de réception des matériaux
Chantier clôturé et interdit au public

Commencer par démolir le haut du bâtiment
Contrôler la chute des matériaux en ne sectionnant pas des éléments qui peuvent en-

Si plusieurs pelles sur le même ouvrage, veiller à ne pas entrer en collision (respecter 
les rayons de giration)
Vérification périodique des engins (VGP)
Contrôle réception des engins en location
Personnel formé et autorisé (CACES, autorisation de conduite)

Balisage des zones de travail

Inhalation de 
poussières

Arrosage pour éviter les émissions de poussières : utilisation de brumisateur
Adapter régulièrement la brumisation en fonction du vent
Utilisation engins avec cabine fermée
Mise à disposition de masque anti poussière

Bruit
Port des protections auditives
Sensibilisation au risque bruit
Cabines engins insonorisées

Montée/Descente Sensibilisation du personnel : règles des trois 
Vérification état et propreté marchepied et main courante

Risque de chute 
et ensevelisse-
ment

Aménagement des parois des fouilles
Présence de personnel très limité en fond de fouille

Balisages en haut de fouille (Procédure balisage)

Évacuation des gravats 

Risques Mesures de Prévention

Poussières
Chute matériaux des 
camions bennes
Chute d'objet

Effectuer le tri des matériaux en amont.
Arrosage si nécessaire.
vérification du chargement du camion.
Dégager les abords du camion.
Le travail et la circulation à pied sont interdits sur la zone de chargement.
Les conducteurs de camion resteront dans leur cabine pendant le chargement

Des fiches réflexes su
sont disponibles dans le classeur sécurité

Pollution accidentelle
Incendie
Évènement climatique
Découverte fortuite (amiante, plomb)
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4.2. Risques importés

Travaux à proximité de réseaux

Risques Mesures de Prévention

Électrocution
Explosion
Incendie
Pollution
Dommage sur ré-
seaux

mencement de Travaux (DICT).
Respect des consignes données par le concessionnaire.
Faire un inventaire des réseaux interceptant le chantier.
Diffusion de cet inventaire aux conducteurs de travaux.

quetage.
au enterré sans la pré-

sence d'un surveillant de travaux habilité.

naire concerné qui arrêtera les mesures à prendre.
En cas de dommage grave sur une canalisation de gaz :
o suspension immédiate de tous travaux dans un rayon de 100 m autour de la 

Si malgré les précautions prises, un engin heurte une ligne sous tension, le conduc-
teur ne doit en aucun cas descendre de son engin
o

faits graves de même nature.
o Interdiction formelle de toucher à un engin auquel serait survenu un tel in-

cident.
Prendre connaissance du plan de recollement
Surveillant électrique habilité H0-B0V si terrassement < 1,5m des réseaux actifs

Co activité

Risques Mesures de Prévention

Collision
Chute
Poussières

Définir un phasage et des zones de travaux distinctes
Balisage des zones
Définir des zones de circulation

Site en activité Interventions sur chantier clos et indépendant dans le cadre du décret de 1994 
(régime du PPSPS). Le cas échéant un Plan de Prévention remplacera ce do-
cument.

Risques Mesures de Prévention

Collision
Poussières
Bruit
Électrocution
Intoxication
Asphyxie
Incendie, ATEX

Définir un phasage et des zones de travaux distinctes
Fermer et baliser les zones de travail 
Définir des zones de circulation
Déconnexion des réseaux
Formations spécifiques (GIES 1 et 2, ATEX 0) en cas de travaux sur chantiers clos 
et indépendants sur sites industriels

avant le démarrage des travaux
EPI spécifiques (détecteurs, vêtement ATEX, etc.) selon les risques spécifiques 
précisés dans le PGC
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4.3. Risques exportés

Interface avec 
circulation automobile

Risques Mesures de Prévention

Collision
Heurt avec piétons 
Renversement
Poussière
Bruit
Projections

Respect des consignes de circulation.
Balisage de la zone.
Respect du code de la route.
Nettoyage des chaussées si nécessaire.

Interface avec des 
mitoyens

Travaux d'abattage, de découpe et de désolidarisation avec mitoyens

Risques Mesures de Prévention Preuves / Aide

Chute d'objet
Écrasement

Protection mécanique sur mitoyennetés
Étaiement et scindement des parties à démo-
lir
Demander les arrêtés nécessaires pour les 
voies piétonnes ou routières.
Procédé par grignotage.

État des lieux contradictoires 
chez riverains mitoyens

Intrusion de personnel extérieur sur le chantier

Risques Mesures de Prévention

Collision
Chute

Mise en place signalisation « chantier interdit au public » au niveau des accès au 
chantier

Mise en place de clôtures

4.4. Réduction des nuisances

Principes appliqués Les principes appliqués systématiquement sur nos chantiers de démolition, supports 
du développement durable, sont les suivants :

Économie des ressources naturelles et des matières premières.

Préservation des espaces naturels.

Contribution à l'amélioration des conditions de vie des riverains.

Réduction des nuisances.

Réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Gestion des déchets conformément aux conclusions de la table ronde « Dé-
chets » du Grenelle de l'Environnement.

Les travaux seront réalisés conformément à la réglementation en vigueur sur la protec-
tion de l'environnement et selon les procédures internes de notre société.

Chaque impact fait l'objet de mesures de protection spécifiques et adaptées à la sensi-
bilité de l'environnement du chantier : proximité d'habitations ou d'infrastructures 
telles que les hôpitaux, les crèches, les écoles, circulation dense, cours d'eau ou patri-
moine bâti protégé en périphérie, etc.

Le tableau ci-dessous présente les quelques mesures phares mises en place pour limiter 
les impacts environnementaux des chantiers de démolition.
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Enjeux Impact environnemental potentiel Mesures et moyens de protection

Limitation de la pol-
lution sonore

Gênes au voisinage, dues 
aux nuisances acoustiques

Respect des horaires de chantier, travaux réalisés pendant 
les jours ouvrés et uniquement en poste de jour
Utilisation de matériels conformes aux normes en vigueur
Utilisation de pinces mixtes béton/ferraille pour les travaux 
de démolition (dans la mesure des possibilités techniques)

Effet des vibrations sur le 
bâti et les ouvrages

Information des riverains
État des lieux préalable des ouvrages sensibles
Utilisation de pinces mixtes béton/ferraille pour les travaux 
de démolition (dans la mesure des possibilités techniques)

Protection de la 
qualité de l'air

Émission de poussières

Brumisation systématique des parties démolies lors des 
phases de fragmentation et d'abattage
Brumisation réalisée lors des phases de chargement et de 
préparation des matériaux
Limitation ou interdiction de l'abattage des structures par 
grand vent

Émission de fumées et de 
gaz d'échappement

Homologation et révision régulière de tous les engins de 
chantier

Protection 
des eaux et sols

Risque de pollution acci-
dentelle

Mise à disposition sur le chantier de kits anti-pollution, ab-
sorbants, bottes de paille pour barrage provisoire ; ainsi 

n barrage anti-pollution en milieu marin.

Limitation des per-
turbations de la cir-
culation routière

Coupure de la circulation 
ou d'accès

Passages assurés et sécurisés pour les riverains
Accès des riverains maintenus

Risque de sécurité pu-
blique

Entretien et propreté des passages et accès de chantier sur 
les voies publiques
Mise en place d'une signalisation provisoire
Respect du Code de la route

Limitation des nui-
sances causées aux 
riverains

Nuisances acoustiques Limitation de la pollution sonore par le choix du type de 
matériel, de leur entretien et par le respect des horaires

Coupure de réseaux aériens 
ou souterrains

Marquage des réseaux existants avec mise en place de pi-
quetages particuliers pour assurer leur protection en phase 
chantier (conduites g
Pose de gabarits pour les lignes aériennes.

Maîtrise de la ges-
tion des déchets

Envol d'éléments légers
Pollution visuelle
Pollution des eaux et des 
sols

Maintien de la propreté du chantier et des voies publiques 
desservant le chantier.
Stockage des produits déchets liquides sur rétention, à 
l'abri des intempéries et à bonne distance des cours d'eau
Benne fermée ou filet de protection en cas de stockage de 
déchets légers tels que le polystyrène ou les films plastiques
Élimination des déchets

  Arrosage et gestion des 
poussières nous avons donc prévu un système plus lourd.

Moyen Photo Annotation

Canons brumisateurs

Pour lutter efficacement nous multiplierons les canons qui de-
vront être déplacés en fonction du vent, et parfois 2 ou 3 fois 
par jour.
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Moyen Photo Annotation

Brumisation sur pelle

Ainsi nous pouvons arroser au plus près de la démolition.

Arrosage au sol
Un ouvrier reste au sol mu
mettant de cibler précisément et abondamment les nuages de 
poussières. De plus, selon les besoins

Asperseur automatique

sent emprisonner les fines des nouveaux gravats qui viennent 
les recouvrir.
Nous placerons au sol un asperseur automatique qui a pour 

soient ressoulevées.
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5. Analyse de risques COVID 19 

Nous appliquons le guide OPPBTP de préconisations de sécurité sanitaire pour la con-
tinuité des activités de la construction en période de coronavirus SARS-
COV-2 ainsi que les dernières mesures annoncées par le Gouvernement concernant le
port du masque en entreprise, à savoir :.

Le port du masque est désormais obligatoire dans tous les espaces sauf :
- Dans les bureaux individuels lorsque le collaborateur se trouve seul
- Dans les espaces extérieurs (moyennant le respect systématique des gestes barrières

et de la distanciation physique.
Le port du masque est désormais obligatoire dans tous les espaces de réunion quel que soit
le nombre de participants.
Ces dispositions sont applicables pour toutes agences et cantonnements de chantiers, ou
espaces fermés des sites dans lesquels nos équipes interviendraient [ex : bâtiments

Le guide OPPBTP est le document de référence pour les entreprises du Bâtiment et des
Travaux Publics.

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ou-
vrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-la-
construction-Covid-19

Il liste les mesures urgentes et spécifiques à mettre en pour assurer les conditions
sanitaires nécessaires aux personnels du bâtiment et travaux publics appelés à travailler en
bureaux, ateliers, dépôts ou chantiers et autres lieux, en complément de toute mesure sani-
taire édictée par les Pouvoirs Publics, qui ont approuvé ces mesures spécifiques.
Dans le contexte de cette crise sanitaire exceptionnelle, la mise en de ces
mesures est une condition incontournable des activités du bâtiment et travaux publics.

Il précise notamment :

-

-

- Les exigences concernant les apprentis stagiaires et alternants

- Les consignes générales

- Les consignes particulières

o Bureaux, dépôts et ateliers

o Véhicules et engins

o Base vie et bungalows de chantier

o Activités de travaux

- Auto-

- La liste des collaborateurs à risque de forme grave de COVID19

- Les consignes pour porter efficacement son masque pour se protéger

- Des check-lists pour se positionner sur le respect des exigences préalables à la reprise 

- Une f
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3. Reportage Photos pendant travaux 
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4.  
 

 

4.1 Avant travaux 
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79, Avenue Victor Tuby

Les Cariatides

« Résidence Héméra »

06140 VENCE

Tel. 09.87.41.07.49

etude@huissier-nardeux.fr

Ligne constat. 06.51.80.18.82

contact@constat-vence.fr

EXPEDITION CONFORME

LE MERCREDI DEUX FÉVRIER
DEUX MILLE VINGT DEUX
à partir de 10 heures.

A la requête de :

SASU EIFFAGE DEMOLITION (DEMCY), au capital de 3011264 Euros, immatriculée au RCS 

VELIZY-VILLACOUBLAY, pris en son établissement secondaire Chastagner Agence Sud 99, 
Rue Jean Aubert - ZI GREZAN à  NIMES (30000), représenté par son Président,

fait exposer par Monsieur Antoine MONNIER Conducteur De 
Travaux : 

Que la société requérante doit procéder à la réalisation de travaux de démolition partielle 
gles située boulevard François Suarez à 06340 LA TRINITE.

procéder à toutes constatations utiles des avoisinants.

Déférant à cette réquisition ,
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Je, Maître Mickaël NARDEUX, Huissier de Justice à la résidence de 06140 VENCE, 79, 
Avenue Victor Tuby, soussigné,

JE ME SUIS RENDU CE JOUR :

2 Boulevard François Suarez

06340 LA TRINITÉ

EN PRÉSENCE DE :

Monsieur Antoine MONNIER, conducteur de travaux au sein de la société DEMCY, ainsi 
déclaré,

OÙ ÉTANT J'AI PROCÉDÉ AUX CONSTATATIONS SUIVANTES :
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PROPRIETES PRIVEES BORDANT LE COTE SUD DU FUTUR 
CHANTIER

Propriété cadastrée section AZ numéro 293 :

SITUATION GEOGRAPHIQUE

1. Image fournie à titre d'illustration (Source geoportail.gouv.fr) (02/02/2022 10:15:30)

Sur place, je rencontre Madame FIORUCCI Madeleine, propriétaire au 15 avenue Jean 
Jaurès à LA TRINITE, ainsi déclarée qui sur son terrain et à procéder 
à toutes constatations utiles.

Le Nord de la parcelle est bordée par un mur en béton ancien et taché comportant 
quelques fissures verticales.

Le mur est partiellement enduit sur son côté Ouest.

ngle Nord-Est abritant le gaz est fissurée et dégradée au 
niveau de son montant gauche.

Le mur crépi peint ancien bordant le côté Est de la parcelle est surélevé par une construction en 
blocs de béton aggloméré

Le sol dalle béton avec joint de dilatation

Parcelle 
cadastrée 
section AZ 
numéro 293
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2. (02/02/2022 10:17:15)

3. (02/02/2022 10:17:20)
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4. (02/02/2022 10:17:24)

5. (02/02/2022 10:17:33)
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6. (02/02/2022 10:17:42)

7. (02/02/2022 10:17:46)
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8. (02/02/2022 10:17:57)

9. (02/02/2022 10:19:39)
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10. (02/02/2022 10:19:41)

11. (02/02/2022 10:20:08)
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12. (02/02/2022 10:20:13)

13. (02/02/2022 10:20:19)
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14. (02/02/2022 10:20:25)

15. (02/02/2022 10:20:31)

Propriété cadastrée section AZ numéro 299 :
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SITUATION GEOGRAPHIQUE

1. Image fournie à titre d'illustration (Source geoportail.gouv.fr) (02/02/2022 10:15:30)

Depuis la propriété de Madame FIRUCCI, je réalise trois clichés photographique du mur bordant le 
côté Nord de la parcelle AZ n°2

2. (02/02/2022 10:19:01)

Parcelle 
cadastrée 
section AZ 
numéro 299
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3. (02/02/2022 10:19:09)

4. (02/02/2022 10:19:11)

Parcelle cadastrée section AZ numéro 325 :

Les propriétaire du terrain sont absents lors de mon passage.
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SITUATION GEOGRAPHIQUE

1. Image fournie à titre d'illustration (Source geoportail.gouv.fr) (02/02/2022 10:15:30)

Au Nord, la parcelle est bordée par un mur recouvert d un crépi peint de couleur jaune en 
comportant quelques fissures verticales visibles depuis le portillon 

Le mur est surélevé de panneaux de clôture pleins de couleur gris souri en bon état apparent.

on état 

Parcelle 
cadastrée 
section AZ 
numéro 325
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2. (02/02/2022 10:22:18)

3. (02/02/2022 10:22:23)
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4. (02/02/2022 10:22:34)

5. (02/02/2022 10:22:41)
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Parcelle cadastrée section AZ numéro 330 :

SITUATION GEOGRAPHIQUE

1. Image fournie à titre d'illustration (Source geoportail.gouv.fr) (02/02/2022 10:26:33)

Sur place, je rencontre Monsieur FINE Marc, propriétaire avec son épouse Monique FINE, 
son terrain et à procéder à toutes constatations 

utiles.

Le côté ouest de la parcelle est bordé par un mur recouvert de crépi peint en bon état d
usage apparent. Ce mur est coiffé par deux rangées de tuiles en terre cuite, tuiles canal et 
de couvert.

arase du mur de soutènement bordant le côté Nord de la piscine est fissuré sur sa 
longueur.

Parcelle 
cadastrée 
section AZ 
numéro 330
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2. (02/02/2022 10:33:01)

3. (02/02/2022 10:33:10)
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4. (02/02/2022 10:33:19)

5. (02/02/2022 10:33:33)


