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INTRODUCTION / CONTEXTE : 

Le présent document concerne les modalités d’exécution des travaux de raccordement au réseau public d’eaux us
restaurant la Guérite après neutralisation et démolition de la station d’épuration autonome du site. 

Le raccordement est envisagé via (voir plans ci-après) : 
• la création d’un poste de refoulement (au pied des escaliers), 
• La création d’un réseau de refoulement jusqu’au point de raccordement au réseau EU public le plus proche. 

Le présent document détaille ainsi pour les travaux : 
• Amenée, repli et stockage du matériel,
• Point de débarquement des barges, 
• Type d'engins,
• Passage des engins,
• Phasage des travaux.



Plan partiel du raccordement (plan depuis le point de raccordement) :



Plan partiel du raccordement (plan depuis le restaurant au pied des escaliers) :



Plan masse du poste de refoulement 



Plan coupe du poste de refoulement (et raccordement jusqu’au pied des escaliers) : 



1) Amenée, repli et stockage du matériel : 

Zone Travaux réseaux de refoulement (sur tout le linéaire de pose du réseaux : déplacement matériels/matériaux à l’avancement
réseau) 
Pelle 5 tonnes 
Chariot élévateur
Camionnettes de transport matériel
Bétonnière
Petit outillage/matériel
Protection de chantier : barrières Heras, barrières basses pour protection des zones de déblais, balisage 
Canalisation d’eaux usées et raccords 
Eléments préfabriqués pour regard 
Matériaux d’apport remblais 
Matériaux béton/ciment 

Zone Travaux poste de refoulement (au pied des escaliers) :
Pelle 5 tonnes 
Chariot élévateur
Bétonnière
Blindage (pour fouille du poste de refoulement)
Brise roche hydraulique
Petit outillage/matériel
Petit container installations de chantier salle de réunion + toilettes (sans rejet extérieur : fosse étanche ou WC chim
Petit container stockage matériel 
Protection de chantier : barrières Heras, barrières basses pour protection des zones de déblais, balisage 
Matériel électrique/électromécanique du poste (pompes, vannes, clapets) 
Canalisation d’eaux usées et raccords 
Matériaux d’apport remblais 
Matériaux béton/ciment 
Ferraillage 



2) Point de débarquement des barges : 2 points de débarquements :

Point 1 de débarquement : travaux poste de refoulement 
Point 1 de débarqu
travaux poste de re



Point 2 de débarquement : 
travaux réseaux de 
refoulement 

Point 2 de débarquement : travaux réseaux de refoulement 

Point de raccordement 
avec le réseau collecƟf



3) Type d'engins :
• Pelle 5 tonnes
• Chariot élévateur
• Camionnettes de transport matériel
 

Exemple Chariot élévateur :



Exemple Chariot élévateur :



Exemple Camionnettes de transport matériel :



4) Passage des engins : 

Passage des engins depuis Point 1 de débarquement : travaux poste de refoulement 

Passage véhicules et engins

LocalisaƟon du futur poste de relevage



Point 2 de débarquement : 
travaux réseaux de 
refoulement 

Passage des engins depuis Point 2 de débarquement : travaux réseaux de refoulement 

Point de raccordement 
avec le réseau collecƟf

Passage véhicules et engins
Tracé du réseau projeté 



5) Phasage des travaux :

Phase 1 : préparation de chantier – 1 mois  
Phase 2 : installation de chantier et amenée engins matériels au droit du restaurant depui
de débarquement n°1 – 2 semaines
Phase 3 : Neutralisation (vidange/désinfection) et démolition – 2 semaines  
Phase 4 : Travaux de création poste de refoulement – 6 semaines
Phase 5 : Transfert des matériels/matériaux depuis la zone restaurant vers le point de 
débarquement n°2 – 1 semaine
Phase 6 : Travaux de création réseaux de refoulement depuis poste de refoulement jusqu’
de raccordement – 6 semaines
Phase 7 : Essais et mise en service – 1 semaine
Phase 8 : Réception des travaux et accord travaux de l’Agglo Cannes Pays de Lerins 


