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2.4.3.2 - Rétablissements de communications

Les voiries suivantes sont rétablies dans le cadre du projet :

Demande de dérogation a l'interdiction de destruction d’espéces protégées au titre des articles L122-1 et suivants et R122-1 et suivants du Code de I'environnement

Nom PT approximatif Voirie rétablie Largeur Longueur
Parking du centre | 1122119 Liaison est-ouest du parking non rétablie (OA11 en option ; cette - -
) option n'a pas été retenue)
commercial
Acces a l'issue de secours rétabli a I'est am 50m
Désenclavement au parking ouest 5m 80m
Route de Jonquiéres 123 - 124 Route de Jonquiéres, rétablie en place Voirie de largeur 7m,  Pistes Travaux sur environ 160m
cyclables 2 x 1,5m, Trottoirs 2 x
1,5m
Rétablissement A 124 3 148 Avenue de la Grece Voirie de largeur 6m, trottoir de 535m
Carrefour avec la route de Jonquiéres rétabli par un mini- largeur 2m
giratoire, préservant la possibilité d'une quatrieme branche sud,
en liaison avec la RN7.
Jonction avec le chemin de Meyne Claire au nord.
Rétablissement B 150 au giratoire des | Liaison douce entre le chemin de Meyne Claire et I'avenue des 3m 320m
Crémades Crémades
Rétablissement C Giratoire des | Liaison entre I'avenue des Crémades et la rue Henri Dunant par | Voirie de largeur 6m, Via Venaissia de 230m
Crémades a 213 I'avenue du Danemark largeur 3m
Rétablissement D 213 a 225 Chemin de Ramas entre la rue Henri Dunant etle| Voirie de largeur 6m, Via Venaissia de 210m
) ) ) largeur 3m
franchissement de la voie ferrée
Rétablissement E 228 a 236 Chemin de Ramas entre le franchissement de la voie ferrée et la Voirie  de largeur 55m, Via 440m
voirie nord paralléle a la voie ferrée o
Venaissia de largeur 3m
V(3 275 VC3 ou chemin de Nogaret 6m 355m

Déviation de la RN7 & Orange - section 1 et 2 | Octobre 2021
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2.4.4 - Ouvrages d’art

Les ouvrages d'art courants sont composeés de :

» 3 ouvrages d'art de franchissement de voirie

> 1 mur de souténement

» Un raidissement de perré d'un ouvrage existant

» Des écrans acoustiques

» Des ouvrages hydrauliques

Demande de dérogation a l'interdiction de destruction d’espéces protégées au titre des articles L122-1 et suivants et R122-1 et suivants du Code de I'environnement

NB. L'OA 11, en option, rétablissant le parking d’'un hypermarché, n'a pas été étudié, car 'option n'a pas été activée.

Les caractéristiques des ouvrages de franchissement de voirie sont les suivantes :

TABLEAU 8 : CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT

OA 10 | Déviation Route de 4,50m | 96.98gr | 13,00m | 20,60 m Portique
d’Orange | Jonquiéres
OA9 Déviation | Voies SNCF | 6,10m | 93.2¢gr 82m 11m Bipoutre
d’'Orange | + Chemin mixte
des
Sources +
Quai
militaire
OA7 VC 3 Déviation 6,10m 100gr 47,08 m 8m PSIDP
d’Orange

Les caractéristiques des ouvrages hydrauliques sont les suivantes :

Déviation de la RN7 & Orange - section 1 et 2 | Octobre 2021

OH 01a

TABLEAU 9 : CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES HYDRAULIQUES

Mayre

Couavedel

131 -132

107.86g

2,5m

3,75m | 31.04m Cadre

OH 01c

1.75m 6.29m
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Déviation de la RN7 & Orange - section 1 et 2 | Octobre 2021

OH 01d

Demande de dérogation a l'interdiction de destruction d’espéces protégées au titre des articles L122-1 et suivants et R122-1 et suivants du Code de I'environnement

1.75m 10.06m

OH 05

Meyne
Claire +
passage

faune

147 -148 | 117.08g

11m

3,25m | 29.48m Cadre

OH 10

Mayre de

212-213 | 129.18¢g

3m

225m | 22.78m | Cadre

Pont
Balencant

m Cadre

OH 17

Mayre de

'Argensol +

passage
faune

251 —-252 | 98.32¢gr

4 m

225m | 24.18

Mayre de

283 88.45¢r

4 m

2m 26.52m Cadre

OH 19

Raphaélis

Om Cadre

OH 25

Cagnan

299 -300 | 98.41gr

6m

225m| 29.1
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Demande de dérogation a l'interdiction de destruction d’espéces protégées au titre des articles L122-1 et suivants et R122-1 et suivants du Code de I'environnement

2.4.5 - Ouvrages hydrauliques

Le Tableau 107 ci-dessous, issu du dossier Projet, présente les ouvrages hydrauliques existants qui seront réalisés dans le cadre du projet

TABLEAU 10 : OUVRAGES HYDRAULIQUES PROJETES

OHO1 Mayre Couavedel Nouveau cadre de 2,5x3,75 oul
OHO1b Couavedel 132-133 Déplacement régulation du Couavedel

OHO1c Mayre Couavedel 131 2,5 1,75 Nouveau cadre de 2,5x1,75 oul
OHO1d Mayre Couavedel 131 2,5 1,75 Nouveau cadre de 2,5x1,75 oul
OHO02 Mayre des Paluds 134 1000 Nouvelle buse

OHO02b Seuil des Paluds 134 Déplacement du seuil des Paluds

OHO03 Mayre des Grangettes 137 800 Nouvelle buse

OHO4 Meyne Claire 147-148 3 1 2 cadres 1,5X1

OHO4b A36 -A37 3 1 2 cadres 1,5x1

OHO4c 2,5 1 1 cadre 1,5x1 + 1 cadre 1x1

OHO5 Meyne Claire 149a 11 3,25 Avec passage faune Oul
OHO06 150-151 4 1 4 cadres 1x1

OHO7 giratoire des Cremades 1000 Nouvelle buse

OHO08 apres Crémades 204-205 2 1 1 cadre 2x1

OHO09 avant H. Dunant 212 4 0,5 4 cadres 1X0,5

OH10 Mayre de Pont Balencgant 213 3 2,25 1 cadre de 3x2,25 oul
OH11 Cadre existant a raccourcir

OH12 DN1000 Régulateur (déplacement)

OH13 OH conservé et raccourci

OH14 fossé SNCF 228 1 0,5 1 cadre 1x0,5

OH15 RetabE. Chemin Ramas E15 600 Buse

OH16 236 5 0,5 5 cadres 1x0,5

OH17 Mayre de I'Argensol 251 4 2,25 1 cadre 3x2 et passage faune Ooul
OH18 le long OA7 277 2,5 1 1 cadre 1,5x1+1 cadre 1x1

OH18b 3 0,75 3 cadres 1x0,75 m

Déviation de la RN7 & Orange - section 1 et 2 | Octobre 2021
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Demande de dérogation a l'interdiction de destruction d’espéces protégées au titre des articles L122-1 et suivants et R122-1 et suivants du Code de I'environnement

OH18c 1 0,5 1 cadre 1x0,5

OH19 Mayre de Raphaélis 283 4 2 1cadre4x2 oul
OH20 284 3 0,7 2 cadres 1,5x0,7

OH21 transparence 287 10 0,75 10 cadres 1x0,75

OH22 transparence 291 25 0,5 25 cadres 1x0,5

OH23 transparence 293 15 0,5 15 cadres 1x0,5

OH24 transparence 294 10 0,5 10 cadres 1x0,5

OH25 le long RD975 301 6 2,25 1 cadre 6x2,25 Ooul

Déviation de la RN7 & Orange - section 1 et 2 | Octobre 2021
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2.4.6 - Ouvrages d’assainissement

m Assainissement :
Les eaux de ruissellement de chaussée sont collectées :
» soit par des caniveaux en U situés de part et d'autre de la section courante ;

» soit par des grilles ou avaloirs au niveau des giratoires, acheminant les eaux vers des buses ou cadres
pluviaux.

Ces ouvrages acheminent les eaux vers des bassins de rétention.
m Bassins de rétention :
Les bassins suivants, au nombre de 6, sont intégrés au projet :

» le BR1, d'un volume utile de 1 700 m3, comportant 2 compartiments. Le compartiment haut C1 est
étanché, a cause de la proximité de la nappe :

» le BR2, d'un volume utile de 3 715 m3. Ce bassin est étanché et lesté, a cause de la proximité de la
nappe ;

» Lanoue n°4, d'un volume utile de 292 m3. Ce bassin est étanché, a cause de la proximité de la nappe ;
» Le BRS5, d'un volume utile de 1 400 m3 ;

» Le BR6, d’'un volume utile de 1 940 m3. Ce bassin est étanché et lesté, a cause de la proximité de la
nappe ;

> Le BR7, d'un volume utile de 1 400m3.
NB. Les volumes et caractéristiques sont indiqués pour la phase 1 d'aménagement.
m Bassins de compensation hydrauliques
Les bassins de compensation, au nombre de 6, dont intégrés au projet :
> CRA, d'unvolume de 1150 m?, séparé en 2 compartiments encadrant un fossé existant ;
CR B, d'un volume de 350 m?;
CR C, d'un volume de 1220 m?;

CRE, d'un volume de 1 060 m?;

YV V VY V

CR F, d'un volume de 380 m?;
» CRG, d'un volume de 120 m*

NB. Les volumes et caractéristiques sont indiqués pour la phase 1 d'aménagement.

Déviation de la RN7 & Orange | Janvier 2021

Demande de dérogation a l'interdiction de destruction d’espéces protégées au titre des articles L122-1 et suivants et R122-1 et suivants du Code de I'environnement

2.4.7 - Modalités d’exécution des travaux durant le chantier

2.4.7.1 - Installations de chantier

Les installations de chantier et stockage se situeront de préférence sur des zones en dehors de |I'emprise
technique du chantier, et a I'intérieur des emprises acquises. Ces zones sont :

Section 1:

- Nord-est du giratoire du Coudoulet (NB. sur I'ancienne décharge ISOVER, zone accueillant des futurs
modelés hydrauliques)

- Triangle situé entre le BR1, le rétablissement A et la section courante de la déviation

- Sud-est du giratoire des Crémades

Section 2 :

- Alentours du BR5, avec un acces par le chemin du Ramas
- Sud-ouest de la VC3
- Triangle au sud-ouest de la RD975

De plus, des zones complémentaires pourront étre utilisées par les marchés de travaux préparatoires, lorsque
I'emprise des travaux en cours sera inférieure a celles des travaux définitifs.

Enfin, les entrepreneurs pourront situer les bases vie et stockages sur d'autres terrains sous réserve de
I'absence d'enjeux liés au milieu naturel.

2.4.7.2 - Acces au chantier
Les acces au chantier seront les suivants :

Section 1 :

- Giratoire du Coudoulet (acces direct RN7 et A7) : acces a privilégier
- Route de Jonquiéres pour le secteur de 'OA10

- Chemin de Meyne Claire pour le secteur OH5

- Avenue des Crémades

Section 2 :

- Avenue des Crémades

- Rue Henri Dunant Est pour le sud de I'OA9

- Chemin du Ramas pour le nord de I'OA9

- RD975 pour la partie nord

- En ce qui concerne I'acces au secteur de 'OA7, si la VC3 est trop étroite, I'acces se fera par une piste
de chantier a réaliser depuis la RD975. C'est pour cette raison que le giratoire avec la RD975 fera
partie des travaux préparatoires, ainsi que les OH situés entre 'OA7 et la RD975

2.4.7.3 - Déviations et voiries provisoires
Pour les besoins de phasage de I'opération :
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- Une déviation provisoire de la route de Jonquieres est nécessaire (Iégerement au nord de I'existante)
pendant la durée des travaux de dévoiements de réseaux et de 'OA10
- La coupure de I'avenue de la Gréce pendant la durée des travaux de préchargement et réalisation du
mur M1. Cette route sera rétablie par la rue des Pays-Bas et le chemin de Meyne Claire.
- La coupure de la VC3 pendant les travaux de préchargement, réalisation de I'OA7 et dévoiement des

réseaux serait préférable.

Acces au chantier et installations

AL swhantier OA 10/ Mur

Base vie - Stockage
possible (sur
__|. ancienne décharge
ISOVER]

/Préchargement

e

Zonesstockage/basevie possibles

- Zones a éviter (cfindications naturalistes)

* Accés sur voiries (ou pistes chantier)

Déviation de la RN7 a Orange - section 1 et 2 | Octobre 2021
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Demande de dérogation a l'interdiction de destruction d’espéces protégées au titre des articles L122-1 et suivants et R122-1 et suivants du Code de I'environnement

Acces chantier
sud voie ferrée

| \ LT Accés chantier
Wy et Y nord voieferrée | | |

. . - .l Base vie possible |
b O F bl section 2/ OAS | —

/= ; Base vie possible
=4l | section'2/OH/0AT

'—.--‘ ~——
| Accés chantier
nord voie ferrée

fve3 JoaT

SITETUDES—Février 2021 ]

FIGURE 9 : ACCES AU CHANTIER ET INSTALLATIONS ENVISAGEES

2.4.7.4 - Calendrier des travaux
Les travaux sont prévus pour démarrer en 2022 et durer 3 ans, jusqu’en mars 2025.

Le phasage envisagé pour les travaux est présenté ci-apres :
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N° Mode Nom de la tache Durée Début Fin Prédécesseurs 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1] Tache S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1
1 % Etudes 597 jours? Ven 17/07/20 Lun 31/10/22 t—'
2 |E =y PRO 54 jours? Ven 17/07/20 Mer 30/09/20
3 = Contréle technique MOE Externe 22 jours Jeu 01/10/20 Ven 30/10/20 2
4 = Contrdle technique DIRMED 32 jours Jeu 01/10/20 Ven 13/11/20 2
5 > Contréle de synthése et de cohérence MOE 10 jours Lun 16/11/20 Ven 27/11/20 4
Externe
6 = Tableau de synthése des remarques et 10 jours Lun 16/11/20 Ven 27/11/20 4
réponses proposées par MOE et CD84
7 > Reprise PRO par MOE 10 jours Lun 30/11/20 Ven 11/12/20 5
8 = Avis MARRN 44 jours Lun 30/11/20 Jeu28/01/21 6
9 = Avis DREAL 131 jours Lun 30/11/20 Lun 31/05/21 6
10 = Reprise PRO par MOE 10 jours Mar 01/06/21 Lun 14/06/21 9
11 = DCE MOE 65jours  Mar15/06/21  Lun13/09/21 10
12 = Contrdle DCE MOE externe 10 jours Mar 14/09/21 Lun 27/09/21 11
13 = Reprise DCE MOE 10 jours Mar 28/09/21 Lun 11/10/21 12
14 = Consultation et attribution des marchés 230 jours Mar 12/10/21 Lun 29/08/22 13
15 < Préparation entreprises 44 jours Mar 30/08/22 Ven 28/10/22 14
16 = Début des travaux CD84 1 jour Lun 31/10/22 Lun 31/10/22 15 T
17 = Phase 1 - Dévoiements de réseaux préalables 130 jours Lun 03/01/22 Ven 01/07/22 PEEEEE—S—SG——__LL_—
18 | = Dévoiements RTE 130 jours Lun 03/01/22 Ven 01/07/22 —
19 | = Dévoiements Enedis préalables 65 jours Ven 01/04/22 Jeu 30/06/22 [
20 [E = Dévoiements GrDF préalables 22 jours Mer 01/06/22 Jeu 30/06/22 [
21 = Phase 2 - Travaux préparatoires 296 jours Lun31/10/22  Lun18/12/23 15 S
22 < Secteur Jonquieres - Mur M1 296 jours Lun 31/10/22 Lun 18/12/23
23 = Protection GRT Gaz 10 jours Lun 31/10/22 Ven 11/11/22
24 < Déviation provisoire route de Jonquiéres 15 jours Lun 14/11/22 Ven 02/12/22 23
25 > Dévoiements réseaux AEP, EU, éclairage 15 jours Lun 05/12/22 Ven 23/12/22 24
et Telecom
26 = Dévoiement GrDF 15 jours Lun 26/12/22 Ven 13/01/23 25 -
27 = Début rétablissement A pour accés 15 jours Lun 31/10/22 Ven 18/11/22 15 T
riverains
28 = Prolongement OH1, 2 et 3 10 jours Lun 21/11/22 Ven 02/12/22 27
29 > Début coupure avenue de la Gréce 1 jour Lun 05/12/22 Lun 05/12/22 28
30 = Drainage 45 jours Lun 05/12/22 Ven 03/02/23 28
31 = Préchargement phase 1 20 jours Lun 06/02/23 Ven 03/03/23 30
32 = Consolidation phase 1 65 jours Lun 06/03/23 Ven 02/06/23 31
33 > Préchargement phase 2 10 jours Lun 05/06/23 Ven 16/06/23 32
34 = Consolidation phase 2 131 jours Lun 19/06/23 Lun 18/12/23 33
35 = Secteur Crémades 80 jours Lun 31/10/22 Ven 17/02/23
36 = Dévoiements de réseaux 20 jours Lun 31/10/22 Ven 25/11/22 15
37 < Réalisation du giratoire 60 jours Lun 28/11/22 Ven 17/02/23 36
38 = Secteur OA 9 voies ferrées 135jours Lun31/10/22 Ven 05/05/23
39 = Raidissement du perré 20 jours Lun 31/10/22 Ven 25/11/22 15
40 = Rétablissement E provisoire 20 jours Lun 31/10/22 Ven 25/11/22 15
41 = Drainage 45 jours Lun 28/11/22 Ven 27/01/23 40
42 = Préchargement phase 1 20 jours Lun 30/01/23 Ven 24/02/23 41
43 > Consolidation phase 1 20 jours Lun 27/02/23 Ven 24/03/23 42
44 = Préchargement phase 2 10 jours Lun 27/03/23 Ven 07/04/23 43
45 = Consolidation phase 2 20 jours Lun 10/04/23 Ven 05/05/23 44
46 = Secteur nord RD975 et OA7 110 jours Lun31/10/22 Ven 31/03/23
47 < Réalisation du giratoire RD975 89 jours Lun 31/10/22 Jeu02/03/23 15
48 = Dévoiements de réseaux RD975 20 jours Lun 28/11/22 Ven 23/12/22 15FD+20 jours
49 = Piste pour dévoiement de réseaux VC3 15 jours Lun 31/10/22 Ven 18/11/22 15
50 = Dévoiements de réseaux VC3 Enedis et 45 jours Lun 21/11/22 Ven 20/01/23 49
Orange
51 = OH entre VC3 et RD975 (dont OH19 et 60 jours Lun 26/12/22 Ven 17/03/23  15FD+40 jours
25)
52 = Piste pour accés OA7 10 jours Lun 20/03/23 Ven 31/03/23 51
53 = Phase 3 - Ouvrages d'art 512 jours Lun16/01/23 Mar 31/12/24
54 = Secteur Jonquiéres - Mur M1 512 jours Lun 16/01/23 Mar 31/12/24
55 < Déblai pour mur M1 et OH 20 jours Mar 19/12/23 Lun 15/01/24 34
56 = Inclusions pour mur M1 35 jours Mar 16/01/24 Lun 04/03/24 55
57 = OH1,2et3 85jours  Mar05/03/24  Lun01/07/24 56
58 = Mur M1 85 jours Mar 02/07/24 Lun 28/10/24 57
59 = Remblai arriére du mur M1 15 jours Mar 29/10/24 Lun 18/11/24 58
60 = OA10 et murs sud 100 jours  Lun 16/01/23 Ven 02/06/23 26
61 = Fin dévoiement route Jonquiéres 1 jour Lun 05/06/23 Lun 05/06/23 60
62 = Murs OA10 nord 30 jours Mar 06/06/23 Lun 17/07/23 61
63 = Travaux rétablissement A 45 jours Mar 29/10/24 Lun 30/12/24 58
64 = Mise en service rétablissement A 1 jour Mar 31/12/24 Mar 31/12/24 63
65 = Secteur OA9 voies ferrées 230 jours Lun 08/05/23 Ven 22/03/24
66 = Rétablissement chemin du Ramas sur 10 jours Lun 08/05/23 Ven 19/05/23 45
ancienne voirie
67 =Et> OA9 220 jours  Lun 22/05/23 Ven 22/03/24 66
68 = Secteur OA7 285 jours Lun 03/04/23 Ven 03/05/24
69 = Drainage 25 jours Lun 03/04/23 Ven 05/05/23 52
70 = Préchargement 20 jours Lun 08/05/23 Ven 02/06/23 69
71 = Consolidation 45 jours Lun 05/06/23 Ven 04/08/23 70
72 = Déblais et OH18b 20 jours Lun 07/08/23 Ven 01/09/23 71
73 =Et> OA7 175 jours  Lun 04/09/23 Ven 03/05/24 72
74 = Phase 4 - Rétablissements, Terrassement et 361 jours Lun 25/03/24 Lun 11/08/25
Assainissement (gros OH), fin des
dévoiements de réseaux
75 = Section 1 159 jours Mer 01/01/25 Lun 11/08/25
76 = Dévoiements de réseaux Meyne Claire 30 jours Mer 01/01/25 Mar 11/02/25 64
77 =|::> OH5 85 jours Mer 12/02/25 Mar 10/06/25 76
78 < Hydraulique sauf OA 5 30 jours Mer 12/02/25 Mar 25/03/25 76
79 =N BR2 et rétablissement B 45 jours Mer 01/01/25 Mar 04/03/25 64 —
80 = Terrassements 44 jours Mer 11/06/25 Lun 11/08/25 77,78
81 = Section 2 165 jours Lun 25/03/24 Ven 08/11/24
82 = Rétablissements C et D 45 jours Lun 25/03/24 Ven 24/05/24 67
83 = Mise en service rétablissement E 10 jours Lun 25/03/24 Ven 05/04/24 67
84 = Dévoiements de réseaux rue Henri 20 jours Lun 25/03/24 Ven 19/04/24 67
Dunant
85 = Hydraulique sud OA7 (dont OH10 et 60 jours Lun 27/05/24 Ven 16/08/24 82;83;84
OH17)
86 = Bassins 60 jours Lun 27/05/24 Ven 16/08/24 82;83;84
87 = Terrassements 60 jours Lun 19/08/24 Ven 08/11/24 85;73;67 %D
88 < Phase 5 - Ecrans, chaussées, Dispositifs de 316 jours Lun11/11/24 Lun 26/01/26
retenue, Signalisation
89 = Section 1 120 jours Mar 12/08/25  Lun 26/01/26
90 = Ecrans acoustiques 40 jours Mar 12/08/25 Lun 06/10/25 80
91 = Chaussées 35 jours Mar 07/10/25 Lun 24/11/25 90
92 = Dispositifs de retenue 25 jours Mar 25/11/25 Lun 29/12/25 91
93 = Signalisation 20 jours Mar 30/12/25 Lun 26/01/26 92
94 = Section 2 155 jours Lun 11/11/24 Ven 13/06/25
95 = Ecrans acoustiques 50 jours Lun 11/11/24 Ven 17/01/25 87
96 = Chaussées 45 jours Lun 20/01/25 Ven 21/03/25 95
97 = Dispositifs de retenue 30 jours Lun 24/03/25 Ven 02/05/25 96
98 = Signalisation 30 jours Lun 05/05/25 Ven 13/06/25 97
99 = Phase 6 - Aménagements paysagers 331 jours Lun09/12/24 Lun 16/03/26 F
100 = Section 1 80 jours Mar 25/11/25 Lun 16/03/26 91
101 = Section 2 80 jours Lun 09/12/24 Ven 28/03/25 87FD+20 jours
Projet : H198A-PRO-PLN-A3-2020| Tache G Jalon L 4 Récapitulatif du projet =" Jalons externes 14 Jalon inactif @ Tache manuelle CU  Report récapitulatif manue| s Début uniquement C Echéance ¥
Date : Ven 24/07/20 Fractionnement oo Récapitulative PEIIIIII==§ Taches externes Gl Tache inactive (1 Récapitulatif inactif U1 Durée uniquement Récapitulatif manuel P==¥ Fin uniquement | Avancement
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2.4.8 - Modalités associées a la phase d’exploitation

En phase exploitation, les perturbations qualitatives potentielles liées a 'aménagement routier seront liées
aux eaux de ruissellement, potentiellement associées a :

» une pollution dite chronique qui résulte de la circulation des véhicules sur les chaussées, tres
majoritairement fixée sur les matiéres en suspension (MES) ;

une pollution dite saisonniere qui résulte :
d'une part, de I'emploi de produits de déverglagcage des chaussées en période hivernale ;

d'autre part, de I'emploi de produits phytopharmaceutiques pour I'entretien des espaces verts ;

YV V VY VYV

une pollution dite accidentelle qui survient lors d'un déversement accidentel de matieres dangereuses
ou non, consécutif a un accident de circulation.

Les modalités retenues pour l'utilisation des produits phytopharmaceutiques de maniére a réduire leur
impact sont précisées ci-apres.

Durant I'exploitation, la végétation sera entretenue et maitrisée au sein des emprises pour faciliter les
opérations d'entretien et de maintenance : en effet, la végétation ne peut en aucun cas perturber la visibilité
ou le fonctionnement des installations, et ne doit pas constituer un obstacle a la surveillance des ouvrages
et des dispositifs associés.

Cependant, les opérations de désherbage engendrent un impact sur I'environnement, notamment une
pollution chronique potentielle en cas de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques ; néanmoins,
I'impact de cette pollution est difficilement quantifiable.

NB : Depuis le 1°" janvier 2017, I'utilisation de produits phytopharmaceutiques par les collectivités
territoriales et I’Etat est interdite dans les espaces verts, les foréts, les promenades et les voiries
(réseau de voies de circulation terrestre - dont les routes, autoroutes et voies ferrées, fluviale,
maritime, aérienne, et de leurs dépendances). Par exception au Il du L253-7 du Code Rural et de la
péche, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est autorisée pour I'entretien des voiries
dans les zones étroites ou difficiles d'acceés, telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins
centraux et ouvrages, dans la mesure ou leur interdiction ne peut étre envisagée pour des raisons
de sécurité des personnels chargés de I'entretien et de I'exploitation ou des usagers de la route, ou
entraine des sujétions disproportionnées sur I'exploitation routiere.

Cette pollution saisonniere sera donc réduite par la mise en ceuvre d'une politique de gestion des
dépendances vertes et d'utilisation restreintes des produits phytopharmaceutiques. Pour I'entretien des
aménagements paysagers, les actions mécaniques seront privilégiées. Ensuite d'autres techniques dites
alternatives pourront étre utilisées dans des conditions techniques ou économiques acceptables.

L'usage des produits phytopharmaceutiques sera exclu de I'exploitation courante, en particulier en section
courante, ou une politique « zéro phyto » sera mise en ceuvre. Par ailleurs, aucune dérogation au « zéro-
phyto » ne sera envisageable :
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» sur les zones directement connectées a des enjeux environnementaux, dénommés Zones de Non-
Traitements (ZNT), étant entendu que les points d'eau, les cours d'eau, mais également les bassins de
gestions des eaux de ruissellement, les fossés d'assainissement en eau, les avaloirs, les caniveaux et
les bouches d'égout seront considérés comme des ZNT ;

Toutefois, si la sécurité ou la pérennité du patrimoine sont engagés et s'il n'existe pas d'alternative technico-
économiquement acceptable, I'usage ponctuel des produits phytopharmaceutiques pourra étre envisagé :

» sur les ouvrages maconnés et murs de soutéenement, si un entretien courant par débroussaillage
manuel est impossible, et dans le respect des ZNT aux abords des cours d'eau ;

» sur certains accotements minéralisés non revétus (stabilisé), lorsque ceux-ci constituent un véritable
apport pour la sécurité des usagers (évitement), que ferait perdre leur invasion par la végétation., et
si des solutions techniques adaptées n‘ont pu étre trouvées (ces accotements feront I'objet d'un
recensement, et le Service Exploitation et Sécurité sera sollicité pour identifier les secteurs a enjeu de
sécurité qui pourront faire I'objet d'un traitement chimique, dans I'attente d'une reprise en enrobé) ;

» dans les espaces situés entre glissieres béton et mur anti-bruit, lorsqu'ils sont inaccessibles
(I'aspiration du substrat en préventif étant largement a privilégier) ;

» dans de tres rares cas sous glissieres, lorsque les ligneux n'auront pu étre contenus par dautre
techniques (fauchage, arrachage).

Pour ces seules utilisations, les personnels seront formés et titulaires des certificats obligatoires
« CertiPhyto ».

De nombreuses précautions seront mises en oceuvre pour limiter limpact de ['utilisation de ces
produits lorsqu'ils ne pourront étre évités :

» conditions de stockage, de manipulation, de dilution et de mélange avant application permettant
d'éviter les risques de fuites et d'entrainement (notamment, le cas échéant, local de stockage pourvu
d'un sol imperméable formant cuvette de rétention et d'un seuil surélevé au niveau de la porte pour
éviter les écoulements a I'extérieur ou pour les petits contenants de produits non classés ou classés
irritants ou nocifs, non cancérigenes, non tératogenes et non mutagéns dans une armoire ou une
caisse fermée, étanche) ;

> mise en ceuvre de dispositifs et techniques d'application appropriés permettant d'éviter les
entrailnements hors de la parcelle, notamment :

o utilisation systématique d'équipement permettant de limiter le risque pour les milieux
aquatiques (buse antidérive) et conforme a la réglementation ;

o fenétre météo sans précipitations annoncées dans les 8 heures suivant le traitement et
application interdite en cas de vitesse de vent supérieure a 10 km/h ;

o collecte et élimination des déchets issus de ces produits (y compris eaux de nettoyage du
matériel) dans des installations dument autorisées.

2.4.8.1 - Entretien des ouvrages

Des pistes d'acces seront réalisées, depuis le réseau local de voirie :
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>

Pour chaque bassin de rétention ;
Pour chaque bassin de compensation aux remblais ;

Pour chaque ouvrage d'art / ouvrage hydraulique. Pour les Mayres sous gestion de I'ASA de la Meyne,
I’ASA pourra emprunter ces pistes d'acces ;

En parallele a la section courante, pour accéder aux talus de hauteur de plus de 2.5m (demande
DIRMED), afin de faucher les talus ;

Acces aux 2 stations SIREDO et place de stationnement sur voirie locale - Acces au mur M1.

Les espaces verts des giratoires pourront étre entretenus par les collectivités.

2.4.8.2 - Conventions avec les autres exploitants

Des conventions de gestion des carrefours giratoires devront étre établies pour I'entretien de :

>
>
>

La voirie ;
L'éclairage public;

Les espaces verts.
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3 - METHODOLOGIE GENERALE

3.1.1 - Equipe en charge des inventaires écologiques

Les inventaires de la faune et de la flore permettant d'établir les enjeux écologiques du projet ont été réalisés
entre janvier et juillet 2019 par I'équipe suivante :

» Christophe GIROD : Ingénieur d'études écologue botaniste — Référent écologue et chef de projet
» Thibault PAQUIER : Ingénieur d'études écologue botaniste

» Camille CLOWEZ : Chargée d'études écologue botaniste ;

» Morgan DEVIRAS : Ingénieur d'études écologue fauniste

» Erwan CARFANTAN : Ingénieur d'études écologue fauniste.

Par ailleurs, des inventaires avaient antérieurement été effectués en 2013-2014 par Ramboll Environ. Les
données issues de cet inventaire ont fait I'objet d'une analyse critique et ont été intégrées au présent dossier
comme données bibliographiques ou comme espéces potentiellement présentes.

Les intervenants et groupes étudiés par I'équipe de Ramboll Environ sont rappelés ci-dessous :
» Jean-Yves MENELLA : Peuplement piscicole ;
* Adrien VITROLLES : Peuplement piscicole et Chiropteres ;
* Lorraine CHARPENTIER : Oiseaux ;
* Jimmy MARTINET : Amphibiens et Reptiles ;
e Patrick RIGAUX (LPO) : Autres mammiferes (castor) ;
» Patrick PETERS : Insectes et autres mammiferes ;
» Jean-Claude BRUNEEL : Flore et habitats ;
* Gaél THEBAULT : Flore et habitats ;
» Florence MATUTINI : Chiropteéres ;
¢ Bruno LANGLOIS : Chiropteres.

3.1.2 - Rédacteurs du dossier

Le diagnostic écologique a été rédigé par les différents intervenants sur les inventaires selon leur spécialité.
L'ensemble a ensuite été contrélé par Christophe GIROD, chef de projet écologue, appuyé par Pierrick
DEVOUCOUKX et Laurent DAUVERCHAIN, chefs de projet écologues faune, qui ont coordonné et rédigé le
présent dossier de demande de dérogation.
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Deux aires d'études ont été définies, afin d'une part de déterminer les sensibilités écologiques a proximité
immédiate du projet (aire d'étude rapprochée) et d'autre part d'étudier les fonctionnalités écologiques
existant dans un périmetre plus éloignée, et pouvant étre en interaction avec le projet (aire d'étude éloignée).
m Aire d'étude éloignée

Une aire d'étude éloignée d'environ 10 km autour du projet a été définie pour évaluer le contexte écologique
dans lequel s'inscrit le projet (espaces naturels, continuités écologiques).

m Aire d'étude rapprochée pour les inventaires

Les inventaires ont été réalisés sur I'ensemble des 4 sections du projet. Néanmoins, dans le cadre du présent
dossier, seules les especes observées ou potentielles sur les sections 1 et 2 du projet sont présentées. L'aire
d'étude rapprochée a été celle de la DUP et des inventaires réalisés en 2013-2014 et consiste en un tampon
de 150 m environ de part et d'autre du futur tracé.
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Demande de dérogation a l'interdiction de destruction d’espéces protégées au titre des articles L122-1 et suivants et R122-1 et suivants du Code de I'environnement

RN7 - Déviation d'Orange

i 4 . " " \ i/ ) \ D50 A —
Dossier de demande de dérogation "CNPN ‘«,V,,/ £ i .\ £ » )

i i 4 f & .l ) | ra -4
Localisation de la zone d'étude és Plantades e T e T — L3 el e .

’ g Y e a‘_ﬂr( g I,"' j’ f { o 7’ les-Vignes i‘
= Mbn‘fﬁmgon \ : N'
v
%o/ Lagarde-Paréol 3 Cairanne

Uchaux

D1l Sérignan-du-

Comtat

Travaillan

20

R,
Piolene,_ -

Camaret-sur-
Aigues

D23 i

Violés

N\
' \\ Croix Rouge\, " i
\ D § Les Fourchesvieilles D43 |- ‘
: N, \
/ Portail Langon

= Orange\~» g

/A —— \
N i
\‘3 w Les Crgrfiades
IELes Peyriéres
pdole o Blanches
h } ’i\\ Coud
I N Ou
4 o
b D 976 —52,

Caderousse ,l,l
& D72
N 580 '
\:_. A
™ :
N ;
/
D68
Chateauneuf-
Laurent- . du-Pape
-Arbres % =
/ -
. : N
0 A N .
v, 7 Sauveterre, \
$22 ,’
& / 5\ }
22" : \
= \ =
d 4 Gara ™
{ \'\ 2\
R - )\ )
LN Aire d'étude éloignée i Pujaut © D980 =4
4 ;) { , ‘\ Kilometre:
#lL__J Aire d'étude rapprochée ! 5 Y ‘ . Ortho Open source

FIGURE 11: AIRES D'ETUDE DU PROJET

Déviation de la RN7 a Orange | Janvier 2021 68



RN7 - Déviation d'Orange
Dossier de demande de dérogation "CNPN"

Localisation de la zone d'étude
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3.3 - Analyse des données existantes

L'analyse des données antérieures sera présentée en téte de chacune des parties de I"état initial de
I'environnement.

Les sources principales sont rappelées brievement ici :

Etude de Ramboll Environ 2013-2014 ;

Base de données SILENE flore ;

Base de données de I'INPN (notamment inventaires ZNIEFF et FSD des sites Natura 2000)
Base de données en ligne faune-PACA.

3.4 - Inventaires de terrain

Pour chaque taxon, plusieurs passages ont permis d'évaluer la présence de chaque groupe aux périodes
favorables du calendrier biologique.

3.4.1 - Planning des investigations

Les investigations de terrain par les experts naturalistes d'Egis ont été réalisées aux périodes suivantes ; ces
inventaires recouvrent donc un cycle biologique complet (hivernage, migration prénuptiale reproduction) ;
par ailleurs les inventaires automnaux réalisés en 2014 n'avaient pas montré d'intérét des sections 1 et 2 pour
les rassemblements post-nuptiaux de l'avifaune, et la zone d'étude (sections 1 et 2) est située dans un
contexte insuffisamment calme pour permettre ces rassemblements.

Les inventaires réalisés par Egis en 2019 sont complémentaires de ceux effectués par Ramboll en 2013-2014.
Les especes considérées dans la suite du dossier sont l'intégralité des especes observées par Egis, par
Ramboll, ainsi que quelques espcées non observées mais considérées comme potentielles dans la zone
d'étude.
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23 janvier 2019 M. DEVIRAS 5°, X - X = = =
nuageux

7 mars 2019 E. CARFANTAN 16°, X - X X X -
ensoleillé

14 mars 2019 T. PAQUIER 14°, = = = = = =
ensoleillé

18 avril 2019 C. GIROD 21°, - - - - X X
ensoleillé

19 avril 2019 C. GIROD 21°, - - - = X X
ensoleillé

16 mai 2019 M. DEVIRAS 22° X X X X X X
ensoleillé

17 mai 2019 M. DEVIRAS 15°, X X X X X X
nuageux

05 juin 2019 C. GIROD 28°, - - - X X X
ensoleillé

16 juillet 2019 M. DEVIRAS 28°, X X X X X X
ensoleillé

17 juillet 2019 M. DEVIRAS 28°, X X X X X X
ensoleillé

Nombre total de passages : 10
4 7
(dont 4 en partie nocturnes) 6 6 6 8
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Les intervenants, dates et conditions de passage des inventaires 2013-2014 sont rappelés dans le tableau
suivant (source : Ramboll Environ) :

Péches
Jean-Yves MENELLA , S . 9 . 9
17 Septembre 2013 Adrien VITROLLES d |Inlventa.\|r_e’s a Beau temps, min: 11.2°C, max: 20.2°C
|'électricité
, . . Espéces . . . .
04 Février 2013 Lorraine CHARPENTIER . Nuageux sans pluie, min: 1.5°C, max: 13.7°C
hivernantes
19 Mars 2013 . Nicheurs Nuageux sans pluie, min: 0.3°C, max: 13.7°C
06 Avril 2013 Lorraine CHARPENTIER précoces Nuageux quelques averses, min: 7.4°C, max: 10.8°C
06 Avril 2013 Lorraine CHARPENTIER | Sortie nocturne | Nuageux quelgues averses, min: 7.4°C, max: 10.8°C
06 Mai 2013 . . . Beau temps, min: 10°C, max: 24.2°C
07 Mai 2013 LelifelilD CARASNIIER MRS s Nuageux sans pluie, min: 10.1°C, max: 25.1°C
21 Mai 2013 Jimmy MARTINET '”:’::;T;;es Nuageux sans pluie, min: 5.6°C, max: 20.1°C
Prospections
10 Avril 2013 Jimmy MARTINET diurnes et Beau temps, min: 3.3°C, max: 19.6°C
nocturnes

22 Mars 2013 Patrick RIGAUX (LPO)

Prospection

Castor futur

viaduc sur la
Durance

Beau temps, min: 0.5°C, max: 17.1°C

20 Mars 2014 Patrick PETERS

Prospections
mammiferes

Beau temps, min: 4.8°C, max: 19.6°C

06 Juin 2013 Patrick PETERS

Prospections

Beau temps, min: 10°C, max: 26'C

entomofaune
15 Avril 2013 Beau temps, min: 5°C, max: 24.1°C
16 Avril 2013 Beau temps, min: 7.3°C, max: 27.2°C
17 Avril 2013 Beau temps, min: 9.6°C, max: 25.8°C
L Avr!l 2015 Jean-Claude BRUNEEL Prospection Beau temps, mln: 813 < m::\x: 263C .
19 Avril 2013 Gadl THEBAULT flore et habitats Nuageux sans pluie, min: 10.7°C, max: 15°C
25 Avril 2013 Nuageux sans pluie, min: 9.3°C, max: 24.1°C
26 Avril 2013 Nuageux sans pluie, min: 14.3°C, max: 16.2°C
29 Mai 2013 Nuageux quelques averses, min: 3.8°C, max: 17.1°C
25 Mars 2014 Nuageux sans pluie, min: 4.8°C, max: 13.1°C
Nuageux quelques averses, min: 10.5°C, max:
28 Mai 2013 16.1°C
29 Mai 2013 Nuageux quelques averses, min: 3.8°C, max: 17.1°C
27 Juin 2013 Beau temps, min: 14.6°C, max: 23.7°C
28 Juin 2013 Prospections Beau temps, min: 13.9°C, max: 24.6°C
5 Juillet 2013 Florence MATUTINI chiropteres: Beau temps, min: 18.9°C, max: 31.2°C
6 Juillet 2013 Adrien VITROLLES D24F())X : ‘ Beau temps, min: 19.1°C, 33.6°C
31 Juillet 2014 Bruno LANGLOIS SMZBaL: Beau temps, min: 20.3°C, max: 29.6°C
13 Aout 2014 Nuageux quelques averses, min: 17.3°C, max:
25 Aout 2014 25.8°C

23 Septembre 2014
23 Octobre 2014

Nuageux sans pluie, min: 12.3°C, max: 28.2°C
Beau temps, min: 12.5°C, max: 22.8°C
Beau temps, min: 9.8°C, max: 16.2°C
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3.4.2 - Méthodes d’inventaires

Les méthodologies d'inventaires peuvent varier d'un bureau d'étude naturaliste a I'autre, mais les grands
principes sont similaires et les résultats théoriquement comparables. Seules les méthodes employées par les
naturalistes d'Egis pour les inventaires les plus récents seront présentées. Le détail des méthodes de Ramboll
Environ est figuré en annexe du document.

3.4.2.1 - Flore et habitats

3.4.2.1.1 - Inventaires Ramboll

Les habitats ont été classifiés selon la typologie Corine Biotopes et Eur27. Les habitats ont fait I'objet d'un
parcours avec inventaire des espeéces floristiques observées, et analyse des statuts de protection et de
conservation.

3.4.2.1.2 - Inventaires EGIS

m Opérateur principal : Christophe GIROD
m Opérateur adjoint : Camille CLOWEZ

m Nombre de visites : 2 (18 avril, 5 juin)

Les inventaires ont été basés sur la méthode phytoécologique de recensement des habitats naturels.
L'évaluation des liens entre les communautés végétales et leurs écosystémes a permis d'apprécier la
biodiversité et les enjeux patrimoniaux relatifs aux habitats et a la flore inféodée.

Une cartographie précise des habitats naturels a ensuite été réalisée en s'intéressant plus particulierement
aux habitats d'intérét patrimonial. Un parcours exhaustif de la zone d'étude a été réalisé, en s'intéressant plus
particulierement aux abords de l'infrastructure existante.

Chaque habitat identifié s'est fait attribuer une unité phytosociologique (jusqu‘au niveau de I'alliance lorsque
cela était possible), un code Corine biotopes, un code EUNIS ainsi qu'un code Natura 2000 lorsqu’il s'agit
d'un habitat d'intérét communautaire.

Pour chaque habitat ou individu d’'habitat, ont été relevés :

m Son état de conservation (intégrité du cortege végétal, de la structure de la végétation et du
fonctionnement écologique) ;

m Les facteurs influencant cet état de conservation.

L'intégralité de la zone d'étude a été parcourue lors de chacune des sessions de prospection. L'essentiel de
la zone d'étude est constitué de milieux anthropisés ou cultivés, mais un effort de prospection plus important
a été porté sur les milieux naturels, identifiés comme de fort intérét ou n'ayant jamais fait I'objet d'étude.
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Un inventaire floristique a été réalisé dans chacun des différents milieux présents dans la zone d'étude, avec
une recherche accrue des especes patrimoniales : especes protégées, menacées ou déterminantes de ZNIEFF.
Une liste floristique aussi exhaustive que possible a ainsi été établie. Le travail d'inventaire a porté sur les
Phanérogames (plantes a fleurs) et les Ptéridophytes (fougeéres).

Les especes présentant un fort intérét patrimonial ont été localisées au GPS, leur état de conservation
(nombre d'individus et vitalité des populations) a été évalué et les habitats favorables a ces especes ont été
identifiés. Les espéces exotiques envahissantes ont également été localisées.

Les inventaires ont été réalisés au printemps, notamment en avril-mai (période favorable pour l'identification
d'un maximum d’espéces et de pleine expression de la flore).

Compte tenu des conditions écologiques locales, les inventaires ont été réalisés lors de deux visites aux
périodes suivantes :

m 18 avril : flore printaniére ;

m 5juin : flore estivale

De plus, I'absence d'especes présentant un enjeu en début de saison (especes vernales comme les Gagées)
ou en fin de saison (especes tardives) a également été vérifiée lors des visites des autres experts.

3.4.2.2 - Mammiferes

3.4.2.2.1 - Inventaires Ramboll

Une recherche d'indices de présence des autres mammiferes (notamment Loutre et Castor) a été conduite
dans la zone d'étude.

3.4.2.2.2 - Inventaires Egis
m Opérateur principal : Morgan DEVIRAS
m Nombre de visites : 4 (janvier, mars, mai, juillet 2019)

Le diagnostic écologique a été mené sur la zone d'étude afin d'établir le descriptif le plus précis possible de
différentes especes de mammiferes qui la fréquente ainsi que les axes de déplacements empruntés. Une
attention toute particuliere a été portée aux espéces patrimoniales et protégées rencontrées.

Durant les prospections de terrain, les individus observés ainsi que les indices de présence permettant
d'identifier les especes (cadavre, relief de repas, déjection, frottis, coulées, ...) ont été notés et cartographiés.

La nature de ces indices et les observations directes a permis la caractérisation de la fonctionnalité de la zone.

Une recherche des indices permettant I'identification des micro-mammiféres semi-aquatiques (Campagnol
amphibie et Crossope aquatique) a été réalisée au niveau des différents cours d'eau.
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FIGURE 13 — RECHERCHE DE TRACES - EGIS

Les mammiferes terrestres ont été recherchés lors de chaque visite réalisée par un fauniste.

Compte tenu du contexte des zones, tres peu favorables a la faune terrestre, il n'a pas été posé d'appareils
photographiques, car ceux-ci (outre la difficulté de les installer, I'essentiel de la zone étant composé de
milieux agricoles ouverts) n'auraient pas apporté d'éléments complémentaires pertinents.
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3.4.2.3 - Chiropteres

3.4.2.3.1 - Inventaires Ramboll

Des prospections diurnes ont été réalisées afin de hiérarchiser et qualifier les milieux vis-a-vis des chiropteres.
Une recherche de gites a également été effectuée sur la zone d'étude.

En complément, des inventaires nocturnes avec écoute a |I'enregistreur (passif ou actif) ont été réalisés, avant
identification a I'aide de logiciels dédiés.

DREAL Orange - Localisation des SM2Bat lors des inventaires
chiroptérologiques.
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3.4.2.3.2 - Inventaires Egis

m Opérateur principal : Erwan CARFANTAN
m Opérateur adjoint : Morgan DEVIRAS

m Nombre de visites 2 en période d'activité, et 1 de confirmation des gites.
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La caractérisation de |'état initial des populations de Chiroptéres et de leurs habitats a été basée sur: > Des photos des éléments relevés ont été effectuées, en limitant le risque de perturbation des spécimens
) _ de chauves-souris présents (limitation de |'utilisation du flash).
m Une recherche des sites de reproduction ;

m Une recherche des especes fréquentant la zone d'étude. . , . . ,
m Mise en place d'enregistreurs automatiques d'ultrasons

Six enregistreurs d'ultrasons BatCorder 2.0 et 3.0 et Mini BatCorder ont été fixés sur les points définis suite

m Prospection de gites au passage du pré diagnostic, notamment en fonction des faciés d'habitats.

Les Chiropteres fréquentent de nombreux types de gites potentiellement présents au sein de la zone d'étude.

Il s'agit généralement de batiments et de cavités arboricoles (trous, fissures, ...). Ce dispositif permet l'identification et le dénombrement des Chiropteres notamment par l'utilisation de
chaine de capteurs / enregistreurs fixés en hauteur (Batcorder 2.0/3.0). L'objectif est de permettre un
Les milieux pouvant potentiellement leur convenir ont été recherchés. diagnostic en continu sur une nuit qualitatif (diversité spécifique) et quantitatif (fréquence des passages et

. . . , . . . . densité d'individus) des territoires de chasse.
Les visites des faunistes ont permis de rechercher les éventuels gites pour les chiropteres (gites de

reproduction et gites hivernaux)
Les méthodes de suivi comprenaient :

> Des observations directes d’animaux sur le terrain ;

> La recherche d'indices de présence par des lectures de traces (déjections) afin de pouvoir évaluer leurs
déplacements et |I'étendue de leur territoire de vie ;

> Des contacts locaux divers.

Pour les inspections, le fauniste a été équipé d'un endoscope afin de pouvoir prospecter l'intérieur des
cavités/fissures/disjointements accessibles.

Les données brutes issues de ces enregistrements ne sont pas exploitables en I'état. Ces enregistrements
nécessitent un post traitement important de la part d’'un expert chiroptérologue afin notamment d'assurer
la distinction entre certaines groupes complexes. Les données enregistrées ont été exploitées au moyen de

Pour chaque gite éventuel, les éléments suivants ont été relevés : logiciels spécialisés et du travail de nos chiroptérologues :
> Caractéristiques favorables a I'accueil des chiropteres ; > Extraction et classement des enregistrements, génération de sortants visuels (diagrammes) avec BcAdmin
> Especes de chiropteres recensées et effectifs par cavité/fissure ou la présence est avérée. Ces > Recherche des cris de chauves-souris et vectorisation (tokenisation) avec BcAdmin ;

observations devront étre precisément relevees et localisées ; > Identification automatique avec Batldent. Cette étape ne constitue pas une détermination définitive
> Types d'observation : directes (individus ou cadavres) et/ou indices de présence (guano, urine, traces compte tenu de la marge d'erreur pour certains groupes d'espéces.

noires a l'entrée d'une cavité) devront également étre précisément relevées et localisées ; Pour prendre en compte les périodes d'activités spécifiques aux Chiroptéres, la session d'écoute a été réalisée

sur 2 nuits en juillet 2019, avec des conditions climatiques favorables aux chiropteres.
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3.4.2.4 - Oiseaux 3.4.2.4.2 - Inventaires Egis

3.4.2.4.1 - Inventaires Ramboll m Opérateur principal : Morgan DEVIRAS

L'avifaune a été étudiée par IPA — STOC — EPS couplé d'une observation aléatoire. m Opérateur adjoint : Erwan CARFANTAN

Les IPA ont été réalisés par écoutes de 20 minutes, en notant le nombre de couples potentiels selon la m Nombre de visites : 4 (janvier, mars, mai, juillet 2019)

typologie suivante :

e un oiseau vu ou entendu criant : 0,5 couple
« un male chantant : 1 couple
« un oiseau batissant : 1 couple
» un groupe familial, un nid occupé : 1 couple
Deux sessions ont été réaliées, une en début de printemps (mars-avril) I'autre en fin de printemps (mai-juin).

Afin de permettre un inventaire exhaustif des especes d'oiseaux fréquentant les aires d'étude, les
investigations écologiques ont été réalisées de la maniére suivante :

m Avifaune nicheuse :
o Réalisation de point d'écoute et d'observation diurnes sur poste fixe ;
Les oiseaux hivernants, et I'avifaune automnale, ainsi que les rapaces noctures, ont également fait I'objet de

. L s o Réalisation de point d'écoute nocturne sur poste fixe.
prospections dédiées.

m Avifaune migratrice et hivernante :
La Chevéche d'Athéna, en particulier, a fait I'objet d'une « repasse » (méthode consistant a diffuser les cris
de I'espece pour obtenir une réponse des individus).

o Points d'observation fixes ;

o Réalisation d'inventaires sur des tracés aléatoires traversant I'ensemble des milieux naturels
concernés.

AR - W, - o

Orange - Localisation des points d'écoute Oiseaux en
2013.

Les especes ont été identifiées et dénombrées afin d'identifier les milieux présentant un enjeu en dehors des
périodes de reproduction.

aty ; & A Toutes les espéces identifiées ont fait I'objet d'un pointage précis en utilisant I'application « Ecotab » mise
Légende au point par Egis Environnement.
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| Points d'écoute Oiseaux . .
m Avifaune nicheuse

L'avifaune nicheuse a été inventoriée de la maniére suivante :

m  Réalisation de points d'écoute et d'observation fixes diurnes ;

m  Réalisation de points d'écoute fixes nocturnes.

L'avifaune nicheuse diurne a été inventoriée en réalisant 6 points d'observation et d'écoute fixe d'une dizaine
de minutes (selon la méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA)). L'ensemble des especes observées
ont été identifiées et déenombrées. Leur comportement a été également mentionné afin de définir leur statut
local. Ces inventaires ont été réalisés lors de journées non pluvieuses et non venteuses (de préférence par
temps ensoleillé). L'ensemble de la zone d'étude ont fait I'objet de visites réalisées entre mi-mars (recherche
des especes précoces comme les Picidés) et mi-juin (recherche des especes tardives comme les Lanidés). Ces
inventaires ont été réalisés au cours des quatre a cing premiéeres heures de la journée.

Afin d'identifier les espéces nocturnes et crépusculaires potentiellement présentes, des points d'écoute
nocturnes fixes ont été réalisés au mois de mars et d'avril 2019. Si aucun contact n'a été entendu apres 8
minutes, la repasse a été utilisée afin de provoquer une réponse d'un male situé a proximité (technique a
utiliser avec parcimonie afin de limiter les dérangements). Les inventaires ont débuté trente minutes a une
heure apres le coucher du soleil et se sont terminés entre minuit et une heure.

Les statuts de fréquentation de la zone d'étude ont été indiqués selon la terminologie employée
communément :
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