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MAITRISE D'OEUVRE RELATIF À LA RÉALISATION

D'UN OUVRAGE DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION 

DU LITTORAL DE LA PLAINE DU CEINTURON

Cf. A3 CORTPM 45-2019
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PHASE 1

- Dépose d'équipements et mobiliers urbains existants

- Installation de chantier

- Création d'une piste d'accès provisoire sur la plage

- Amené des engins et du matériel

- Mise en place du filet anti-MES
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- À l'Avancement :

Approvisionnement en galets 20/60 mm

Création d'une plate-forme surélevée (+0.50 NGF)

Réalisation des souilles

Réalisation des enrochements "Butée de Pied"
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PHASE 1
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Approvisionnement en galets 20/60 mm

Création d'une plate-forme surélevée (+0.50 NGF)

Réalisation des souilles
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Dépose et triage des enrochements existants

Approvisionnement en galets 20/60 mm

Création d'une plate-forme surélevée (+0.50 NGF)

Réalisation des souilles

Réalisation des enrochements "Butée de Pied"
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- À l'Avancement  ATELIER 2 :

Approvisionnement en galets 20/60 mm

Nivellement et reprofilage définitf de la plage
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PHASE 3

- À l'Avancement ATELIER 1 :

Dépose et triage des enrochements existants

Approvisionnement en galets 20/60 mm

Création d'une plate-forme surélevée (+0.50 NGF)

Réalisation des souilles

Réalisation des enrochements "Butée de Pied"
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Approvisionnement en galets 20/60 mm

Nivellement et reprofilage définitf de la plage

- À l'Avancement  ATELIER 3 :

Terrassement arrière de plage
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Réalisation du remblais drainant et galets
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Cette méthodologie d'avancement en ateliers sera répétée jusqu'à la fin des travaux (raccordement à l'épi existant)
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Les plans sont donnés à titre indicatif, en aucun cas de documents d'exécution.
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AVANCEMENT TRAVAUX

- À l'Avancement ATELIER 1 :

Dépose et triage des enrochements existants

Approvisionnement en galets 20/60 mm

Création d'une plate-forme surélevée (+0.50 NGF)

Réalisation des souilles

Réalisation des enrochements "Butée de Pied"

- À l'Avancement  ATELIER 2 :

Approvisionnement en galets 20/60 mm

Nivellement et reprofilage définitf de la plage

- À l'Avancement  ATELIER 3 :

Terrassement arrière de plage

Pose des gabions

Réalisation du remblais drainant et galets
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COR-045-19-PRO-METH-01-0

0

1/1250

DU LITTORAL DE LA PLAINE DU CEINTURON

D'UN OUVRAGE DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION 

MAITRISE D'OEUVRE RELATIF À LA RÉALISATION

FVI

SBE

SLE

PHASAGE

DES TRAVAUX

CORTPM 45-2019

10/10

 Système de coordonnées : Rattach« aX s\stªPe LaPEert ��

 Système de nivellement : Rattach« aX NGF IGN��

PHASE 4

- Dépose du filet anti-MES

- Remise en état de la zone d'accès au chantier (Piste provisoire)

- Repli des engins et du matériel

- Remise en place des équipements et mobiliers urbains existants

- Evacuation des installations de chantier

0 25 50 75 100 125m

12.5 37.5 62.5 87.5 112.5

NOTA :

Les plans sont donnés à titre indicatif, en aucun cas de documents d'exécution.
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